



Boletín  
de prensa



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

## EMERGENCIA PR87+0000 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LA GRANJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

### BOLETÍN INFORMATIVO No. 65

**FECHA:** lunes, 13 de diciembre de 2021

**HORA DE REPORTE:** 6:00 p.m.

**PERIODO DEL REPORTE:** 7:00 a.m. a 06:00 p.m. del 13/12/2021

**MAQUINARIA:** 55 unidades (25 máquinas amarillas y 30 volquetas)

**PERSONAL:** 91 personas (11 profesionales y 80 operativos).

**FRENTES DE TRABAJO:** (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Pajarito y (2) Sitio disposición

**CONDICIONES CLIMÁTICAS:** En el día de hoy, tiempo seco y favorable.

**INSTITUCIONES PRESENTES:** INVÍAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE PAJARITO, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA.

#### NOVEDADES:

1. Continúan actividades de remoción con retroexcavadoras y bulldozer, realizando conformación de terrazas y descargue de material suelto presente en la parte alta de la ladera. Asimismo, se llevan a cabo obras hidráulicas y zanjas de coronación lateral para captación y manejo de aguas, se enfoca la actividad en su mayor tiempo a repaleo de material de excavación. En la jornada de hoy se remueven 1.500 m<sup>3</sup>, terrazas 7, 8 y 9 terminadas.
2. Se realiza excavación manual para conformación de obras hidráulicas y zanja de coronación.
3. Prosigue cargue y retiro de material de remoción hacia botadero autorizado PR87+800 (Lado Pajarito), se realiza conformación del botadero en mención.
4. Continúa perforación y construcción de drenes en talud de las terrazas superiores ya conformadas.
5. En las actividades de exploración geotécnica, se realiza nuevo sondeo en la parte alta y central de la montaña, con recuperación de muestras cada 0.50 metros.
6. Sigue replanteo topográfico del diseño ajustado a pendientes 1.5:1 para conformación de terraza 6, como también para cálculo de volumen acumulado de excavación.

7. La interventoría en conjunto con el contratista y las unidades de atención de desastres presentes en el lugar, siguen haciendo monitoreo permanente tanto a la montaña como al río Cusiana, a fin de evidenciar si hay posibilidad de represamiento en el río debido al material que ha caído dentro del cauce.
8. Se mantiene en vigencia la Resolución No. 03332 del 30 de octubre de 2021, expedida por el Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías, por medio de la cual se autoriza el cierre total de la vía Sogamoso – Aguazul, Ruta Nacional 6211, entre el PR82+0500 y el PR87+0100.
9. Sigue vigente Decreto N°. 210.00.17.00.0044.21 del 17 de noviembre de 2021 expedido por la Alcaldía de Pajarito, por medio del cual se declara la situación de Calamidad Pública en el municipio de Pajarito, departamento de Boyacá.
10. Las vías alternas no presentan novedades.

La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permita.

**JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA**  
Director General

### REGISTRO FOTOGRÁFICO





13-dic.-2021  
CONSORCIO TERRA CGS PR87+000



13-dic.-2021  
CONSORCIO TERRA CGS PR87+800



13 diciembre 2021  
Pajarito-Aguazul  
Pajarito  
Boyacá  
CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA PR 87 ARMADA TERRAZA 7  
Numero de índice: 78



13-dic.-2021  
CONSORCIO TERRA CGS PR87+800



13-dic.-2021  
CONSORCIO TERRA CGS PR87+800



13/12/2021 3:59:48 p. m.  
Consortio Terra CGS Interventoria PR 87 +000



PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul  
 13 de diciembre de 2021  
 Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS  
 Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS





PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul  
13 de diciembre de 2021

Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS  
Fuente: Contratista Consorcio Vial MHC 056