



Boletín
de prensa



La movilidad
es de todos

Mintransporte

EMERGENCIA PR87+0000 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LA GRANJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

BOLETÍN INFORMATIVO No. 86

FECHA: viernes, 24 de diciembre de 2021

HORA DE REPORTE: 7:00 a.m.

PERIODO DEL REPORTE: 06:00 p.m. del 23/12/2021 a 7:00 a.m. del 24/12/2021.

MAQUINARIA DISPONIBLE: 54 unidades (24 máquinas amarillas y 30 volquetas).

PERSONAL DISPONIBLE: 97 personas (9 profesionales y 88 operativos).

FRENTES DE TRABAJO: (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Pajarito y (2) Sitio disposición.

CONDICIONES CLIMÁTICAS: En la noche, clima seco y favorable.

INSTITUCIONES PRESENTES: INVÍAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE PAJARITO, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA.

NOVEDADES:

1. Continúan actividades de remoción con bulldozer, realizando conformación de terrazas y descargue de material suelto presente en la parte alta de la ladera. Asimismo, se llevan a cabo obras hidráulicas y zanjas de coronación lateral para captación y manejo de aguas, se enfoca la actividad en su mayor tiempo a traslado de material de excavación hacia zonas de cargue.
2. La interventoría en conjunto con el Contratista y las unidades de atención de desastres presentes en el lugar, siguen haciendo monitoreo permanente tanto a la montaña como al río Cusiana, a fin de evidenciar si hay posibilidad de represamiento en el río debido al material que ha caído dentro del cauce.
3. Se mantiene en vigencia la Resolución No. 03332 del 30 de octubre de 2021, expedida por el Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías, por medio de la cual se autoriza el cierre total de la vía Sogamoso – Aguazul, Ruta Nacional 6211, entre el PR82+0500 y el PR87+0100.
4. Sigue vigente Decreto N°. 210.00.17.00.0044.21 del 17 de noviembre de 2021 expedido por la Alcaldía de Pajarito, por medio del cual se declara la situación de Calamidad Pública en el municipio de Pajarito, departamento de Boyacá.

5. Debido a las festividades de fin de año se suspenden actividades de obra este fin de semana, reiniciando el próximo lunes a las 7:00 a.m.
6. Existe un pasacalle informativo a cada extremo de la vía alterna Curisí (Puente Q. Conguta PR76+600) – Los Alpes – Pajarito.
7. Las vías alternas no presentan novedades.

La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permitan.

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA
Director General

REGISTRO FOTOGRÁFICO





23/12/2021 7:38:11 p. m.
Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87 +000



23/12/2021 9:20:24 p. m.
Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87 +000



23/12/2021 9:41:26 p. m.
Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87 +000



23/12/2021 7:50:17 p. m.
Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87 +000



24/12/2021 6:36:21 a. m.
Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87 +000



24/12/2021 6:23:46 a. m.
Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87 +000



24/12/2021 6:17:12 a. m.
Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87 +000



24/12/2021 6:20:23 a. m.
Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87 +000



24/12/2021 6:51:09 a. m.
Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87 +000



24/12/2021 6:35:40 a. m.
Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87 +000



24/12/2021 6:16:27 a. m.
Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87 +000



24/12/2021 6:02:34 a. m.
Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87 +000

PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul

24 de diciembre de 2021

Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS

Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS