



**Boletín**  
de prensa



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

## **EMERGENCIA PR87+0000 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LA GRANJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

### **BOLETÍN INFORMATIVO No. 89**

**FECHA:** martes, 28 de diciembre de 2021

**HORA DE REPORTE:** 6:00 p.m.

**PERIODO DEL REPORTE:** 7:00 a.m. a 06:00 p.m. del 28/12/2021

**MAQUINARIA DISPONIBLE:** 55 unidades (25 máquinas amarillas y 30 volquetas)

**PERSONAL DISPONIBLE:** 103 personas (9 profesionales y 94 operativos).

**FRENTES DE TRABAJO:** (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Pajarito y (2) Sitio disposición

**CONDICIONES CLIMÁTICAS:** En el día de hoy, tiempo seco y favorable.

**INSTITUCIONES PRESENTES:** INVÍAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE PAJARITO, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA.

#### **NOVEDADES:**

1. Se realiza visita técnica por parte del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), contando con la presencia de las siguientes personas:

Ingeniero Rafael Guillermo Gutiérrez Sierra - Asesor de la Dirección General

Ingeniero Arcenio Sandoval – Director territorial Casanare

Ingeniero Jaime Ramírez – Supervisor técnico

En dicha visita se verifica el avance de los trabajos y se deja claridad en la fecha programada para habilitación de paso provisional.

2. Continúan actividades de remoción con retroexcavadoras y bulldozer, realizando conformación de terrazas y descargue de material suelto presente en la parte alta de la ladera. Asimismo, se llevan a cabo obras hidráulicas y zanjas de coronación lateral para captación y manejo de aguas. En la jornada de hoy se remueven 4.000 m<sup>3</sup>, terrazas 6, 7, 8 y 9 terminadas.
3. Prosigue cargue y retiro de material de remoción hacia botaderos autorizados PR90+300 (Lado Pajarito) y PR84+600 (Lado Sogamoso), se realiza conformación de los botaderos en mención.
4. Continúa perforación y construcción de drenes en talud de las terrazas superiores ya conformadas.

5. Se realiza excavación manual para conformación de obras hidráulicas y zanja de coronación.
6. Sigue replanteo topográfico del diseño ajustado a pendientes 1.5:1 para conformación de terraza 5, como también para cálculo de volumen acumulado de excavación.
7. La interventoría en conjunto con el contratista y las unidades de atención de desastres presentes en el lugar, siguen haciendo monitoreo permanente tanto a la montaña como al río Cusiana, a fin de evidenciar si hay posibilidad de represamiento en el río debido al material que ha caído dentro del cauce.
8. Se mantiene en vigencia la Resolución No. 03332 del 30 de octubre de 2021, expedida por el Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías, por medio de la cual se autoriza el cierre total de la vía Sogamoso – Aguazul, Ruta Nacional 6211, entre el PR82+0500 y el PR87+0100.
9. Sigue vigente Decreto N°. 210.00.17.00.0044.21 del 17 de noviembre de 2021 expedido por la Alcaldía de Pajarito, por medio del cual se declara la situación de Calamidad Pública en el municipio de Pajarito, departamento de Boyacá.
10. Las vías alternas no presentan novedades.

La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permita.

**JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA**  
Director General

### REGISTRO FOTOGRÁFICO





2021-12-28  
Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87+000



martes, 28 de diciembre de 2021 15:24:18  
CONSORCIO TERRA CGS interventoría pr 87+000



martes, 28 de diciembre de 2021 15:44:09  
CONSORCIO TERRA CGS interventoría pr 87+000



martes, 28 de diciembre de 2021 14:46:52  
CONSORCIO TERRA CGS interventoría pr 87+000



martes, 28 de diciembre de 2021  
CONSORCIO TERRA CGS PR 87 + 000



martes, 28 de diciembre de 2021  
Sogamoso-Pajarito  
Pajarito  
Boyacá  
CONSORCIO TERRA CGS PR 87 + 000



PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul  
 28 de diciembre de 2021  
 Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS  
 Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS





PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul  
28 de diciembre de 2021

Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS  
Fuente: Contratista Consorcio Vial MHC 056