



**Boletín**  
de prensa



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

## **EMERGENCIA PR87+0000 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LA GRANJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

### **BOLETÍN INFORMATIVO No. 97**

**FECHA:** sábado, 08 de enero de 2022

**HORA DE REPORTE:** 7:00 a.m.

**PERIODO DEL REPORTE:** 06:00 p.m. del 07/01/2022 a 7:00 a.m. del 08/01/2022.

**MAQUINARIA DISPONIBLE:** 57 unidades (27 máquinas amarillas y 30 volquetas).

**PERSONAL DISPONIBLE:** 97 personas (9 profesionales y 88 operativos).

**FRENTES DE TRABAJO:** (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Pajarito y (4) Sitio disposición.

**CONDICIONES CLIMÁTICAS:** En la noche, clima seco y favorable.

**INSTITUCIONES PRESENTES:** INVÍAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE PAJARITO, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA.

#### **NOVEDADES:**

1. Continúan actividades de remoción con bulldozer, realizando conformación de terrazas y descargue de material suelto presente en la parte alta de la ladera. Asimismo, se llevan a cabo obras hidráulicas y zanjas de coronación lateral para captación y manejo de aguas, se enfoca la actividad en su mayor tiempo a traslado de material de excavación hacia zonas de cargue.
2. Prosigue cargue y retiro de material de remoción hacia botaderos PR88+300 y PR90+300 (Lado Pajarito) y PR84+600 (Lado Sogamoso), se realiza conformación de los botaderos en mención.
3. La interventoría en conjunto con el Contratista y las unidades de atención de desastres presentes en el lugar, siguen haciendo monitoreo permanente tanto a la montaña como al río Cusiana, a fin de evidenciar si hay posibilidad de represamiento en el río debido al material que ha caído dentro del cauce.
4. Se mantiene en vigencia la Resolución No. 03332 del 30 de octubre de 2021, expedida por el Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías, por medio de la cual se autoriza el cierre total de la vía Sogamoso – Aguazul, Ruta Nacional 6211, entre el PR82+0500 y el PR87+0100.

5. Sigue vigente Decreto N°. 210.00.17.00.0044.21 del 17 de noviembre de 2021 expedido por la Alcaldía de Pajarito, por medio del cual se declara la situación de Calamidad Pública en el municipio de Pajarito, departamento de Boyacá.
6. Existe un pasacalle informativo a cada extremo de la vía alterna Curisí (Puente Q. Conguta PR76+600) – Los Alpes – Pajarito.
7. Las vías alternas no presentan novedades.

La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permitan.

**JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA**  
Director General

### REGISTRO FOTOGRÁFICO





viernes, 7 de enero de 2022 19:45:29  
CONSORCIO TERRA CGS interventora pr 87 +000



viernes, 7 de enero de 2022 20:58:07  
CONSORCIO TERRA CGS interventora pr 87 +000



Remark: CONSORCIO TERRA CGS PR 87+000  
Network: 8 ene. 2022 6:32:34 a. m. GMT-05:00  
Local: 8 ene. 2022 6:32:42 a. m. GMT-05:00



Remark: CONSORCIO TERRA CGS PR 87+000  
Network: 8 ene. 2022 6:37:19 a. m. GMT-05:00  
Local: 8 ene. 2022 6:37:21 a. m. GMT-05:00



5°19'40.358"N -72°41'45.219" W  
Sogamoso-Pajarito  
Pajarito  
Boyacá  
Remark: CONSORCIO TERRA CGS PR 87+000  
Network: 8 ene. 2022 6:37:33 a. m. GMT-05:00  
Local: 8 ene. 2022 6:37:41 a. m. GMT-05:00



Remark: CONSORCIO TERRA CGS PR 87+000  
Network: 8 ene. 2022 6:42:39 a. m. GMT-05:00  
Local: 8 ene. 2022 6:42:47 a. m. GMT-05:00





PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul  
 08 de enero de 2022

Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS

Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS





PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul  
08 de enero de 2022

Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS  
Fuente: Contratista Consorcio Vial MHC 056