



EMERGENCIA PR87+0000 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LA GRANJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

BOLETÍN INFORMATIVO No. 116

FECHA: lunes, 17 de enero de 2022

HORA DE REPORTE: 6:00 p.m.

PERIODO DEL REPORTE: 7:00 a.m. a 06:00 p.m. del 17/01/2022

MAQUINARIA DISPONIBLE: 85 unidades (28 máquinas amarillas, 55 volquetas y 2 carrotanque)

PERSONAL DISPONIBLE: 146 personas (10 profesionales y 136 operativos).

FRENTES DE TRABAJO: (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Pajarito y (4) Sitio disposición

CONDICIONES CLIMÁTICAS: En el día de hoy, tiempo seco y favorable.

INSTITUCIONES PRESENTES: INVÍAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE PAJARITO, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA.

NOVEDADES:

1. Se realiza visita técnica a obra por parte del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), contando con la presencia de las siguientes personas:

Ingeniero Ricardo Báez - Subdirector de Modernización de carreteras nacionales Normalización Ingeniera Nydia Corredor – Coordinadora Gerencia de grandes proyectos

Ingeniero Arcenio Sandoval – Director territorial Casanare

Ingeniero Jaime Ramírez – Supervisor técnico

Ingeniero Rory Forero – Especialista en Geotecnia

Ingeniera Daniela Barajas – Auxiliar de apoyo a la gestoría técnica.

Así mismo, en compañía de personal técnico de Interventoría y de Obra.

En dicha visita se deja clara instrucción acerca de: construir una vía cómoda y segura para la movilidad cumpliendo todos los parámetros técnicos necesarios, habilitar el paso de vehículos en el menor tiempo posible y con tránsito seguro para los usuarios.

2. Continúan actividades de remoción con retroexcavadoras y bulldozer, realizando conformación de terrazas 2, 3 y 4; la excavación de las terrazas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 está terminada. Asimismo, se llevan a cabo: descargue de material suelto presente en la parte alta de la ladera, traslado de material hacia zonas de cargue y obras hidráulicas y zanjas de coronación lateral para

captación y manejo de aguas. En la jornada de hoy se excavan 7.600 m3, para un acumulado de 218.000 m3 excavados.

- 3. Prosigue cargue y retiro de material de remoción hacia botaderos PR87+200, PR88+500, PR90+300 (Lado Pajarito) y PR69+240 (Lado Sogamoso), se realiza conformación de los botaderos en mención.
- 4. Continúa perforación y construcción de drenes horizontales en talud de la terraza 5, están terminados para los taludes de las terrazas 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
- 5. Sigue replanteo topográfico del diseño ajustado a pendientes 1.5:1 para conformación de terrazas, como también para cálculo de volumen acumulado de excavación.
- 6. Se realiza excavación manual para conformación de obras hidráulicas y zanja de coronación.
- 7. Existe un pasacalle informativo a cada extremo de la vía terciaria alterna Curisí (Puente Q. Conguta PR76+600) Los Alpes Pajarito (Casco urbano PR88+900). Esta vía es apta solamente para vehículos tipo campero de doble tracción.
- 8. La interventoría en conjunto con el contratista y las unidades de atención de desastres presentes en el lugar, siguen haciendo monitoreo permanente tanto a la montaña como al río Cusiana, a fin de evidenciar si hay posibilidad de represamiento en el río debido al material que ha caído dentro del cauce.
- 9. Se mantiene en vigencia la Resolución No. 03332 del 30 de octubre de 2021, expedida por el Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías, por medio de la cual se autoriza el cierre total de la vía Sogamoso Aquazul, Ruta Nacional 6211, entre el PR82+0500 y el PR87+0100.
- 10. Sigue vigente Decreto Nº. 210.00.17.00.0044.21 del 17 de noviembre de 2021 expedido por la Alcaldía de Pajarito, por medio del cual se declara la situación de Calamidad Pública en el municipio de Pajarito, departamento de Boyacá.
- 11. Las vías alternas no presentan novedades.

La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permita.

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA Director General

REGISTRO FOTOGRÁFICO





























PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul 17 de enero de 2022

Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS













PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul
17 de enero de 2022
Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS
Fuente: Contratista Consorcio Vial MHC 056