




MinTransporte
Ministerio de Transporte

PROSPERIDAD
PARA TODOS




**VIA: LA PALMERA - PRESIDENTE
(DEPARTAMENTO DE SANTANDER -
NORTE DE SANTANDER)
TRONCAL CENTRAL DEL NORTE FASE II
LONGITUD CORREDOR 102 Km.**





VIA: LA PALMERA - PRESIDENTE (DEPARTAMENTO DE SANTANDER - NORTE DE SANTANDER) TRONCAL CENTRAL DEL NORTE FASE II



CONTRATO DE OBRA:	No. 542-2012
CONTRATISTA:	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
VALOR CONTRATO:	\$ 119,979,311,076
PLAZO EN MESES:	27 MESES
ORDEN DE INICIO:	10 de OCTUBRE de 2012
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de ENERO de 2015
EJECUCION A LA FECHA	\$ 26.703.000.000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	No. 1156-2012
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 004
VALOR ADJUDICADO:	\$4.513.600.000
PLAZO EN MESES:	28 MESES


VALOR CONTRATO:	\$ 119.979.311.076	Metas totales del proyecto:	
		Km pavimentados	puentes
VIGENCIA 2012	\$ 5.525711.076	0	0
VIGENCIA 2013	\$ 26.365.600.000	15	1
VIGENCIA 2014	\$ 88.088.000.000	20,5	0
TOTAL	\$ 119.979.311.076	35,5	1

AVANCE DEL CONTRATO	
ITEM	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00
KM PAVIMENTADOS	2.4
KM MANTENIMIENTO PERIODICO	0
MK DE EXPLANACION	1



VIA: LA PALMERA - PRESIDENTE (DEPARTAMENTO DE SANTANDER - NORTE DE SANTANDER)

LONGITUD CORREDOR 102 Km



REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE

