i~ REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
- INSTITUTO NACIO MAL DE VIAS

Libertad y Orden

INFORME DE GESTION
VIGENCIA JULIO 2009
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

" REPUBLICA DE COLOMBIA

PROYECTO 2006 2007 2008 2009 TOTAL
Estudio, dise 0y Mejoramiento v a de acceso muelle La 750.000.000 7.900.000.000 6.443.007.077 1.764.377.040 16.857.384.117
Banqueta - Departamento del Meta.
Actualizaci n del dise oy construcci n de muelle en La

900.000.000 3.000.000.000 4.317.287.110 1.420.718.619 9.638.005.729
Banqueta - Departamento del Meta.
Estudio, dise o y ampliaci n del muelle de Cabuyaro, 500.000.000 1.000.000.000 1.762.823.721 27.515.980 3.290.339.701
Departamento del Meta.
Estudio y construcci n del mejoramiento y ampliaci n 850.000.000 1.500.000.000 3.038.632.008 56.281.173 5.444.913.181

muelle de Puerto Carre o.

Construcci n de obras de encauzamiento R o Meta.

2.000.000.000

5.600.000.000

3.438.094.481

2.537.204.365

13.575.298.846

TOTALES

5.000.000.000

19.000.000.000

18.999.844.397

5.806.097.177

48.805.941.574
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O KO0+100 — K1+000 - Mezcla de Material de

Sub base Granular con material de Rio, para
mejorar la Granulometria que presenté en la

Valor proyecto: $16.857.384.117 weamirs hemames S o

Avance: 98% - Obras Suspendidas

Inicio:01/12/2006 Final: 08/08/2009
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VIA DE ACCESO MUELLE LA BANQUETA
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> REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

K15 +500 -
Construccion Primer
Cuerpo de Gaviones'y
Excavacion del Cuerpo

Intermedio

K15+ 500 - Se
realiz6 excavacion para
la construccion del
Filtro de Mddulo No.1.
en una longitud de

37.2 m con un ancho
de de 0.60m y una

altura de 1.0m-



9 6 3
$
2 )5 ; < -
5 I'%
/ 19 8 2
$ O
= / /
[> ?
0
0
/ 0

Valor proyecto: $9.638.005.729

Avance primera etapa: 100%

Inicio:11/12/2006 Final: 03/07/2009
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Valor proyecto: $3.290.339.701

Avance primera etapa: 100%

Inicio:23/01/2007 Final: 26/05/2009
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Valor proyecto: $5.444.913.181
Avance: 100%

Inicio:09/02/2007 Final: 22/05/2009



MUELLE DE CARRENO
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Valor proyecto: $13.575.298.846

Avance: 74%

Inicio:20/02/2007 Final: 06/02/2010
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Dique Marginal y obras de

A O Obras de Emergencia control de inundaciones TOTAL
2003 0 93.098.853,43 93.098.853,43
2004 0 7.444.058.810,00 7.444.058.810,00
2005 250.000.000,00 1.306.793.690,74 1.556.793.690,74
2006 13.679.886.259,00 150.000.000,00 13.829.886.259,00
2007 22.254.396.542,97 36.799.995.712,00 59.054.392.254,97
2008 5.590.875.878,91 41.614.096.570,00 47.204.972.448,91
2009 13.726.336.453,30 30.374.867.828,00 44.101.204.281,30
2010 - 14.342.629.482,00 14.342.629.482,00

TOTAL

55.501.495.134,18

132.125.540.946,17

187.627.036.080,35
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Valor proyecto: $405.606.220
Terminacion: 01/06/2009
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Valor proyecto: $100.000.000
Inicio:24/11/2008 Final: 14/04/2009
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Valor proyecto: $1.469.000.000.00
Inicio:01/02/2006 Final: 21/01/2009
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Valor proyecto: $1.949.141.780
Inicio:26/06/2007 Final: 14/11/2009
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Valor proyecto: $1.400.000.000,00
Inicio:17/07/2007 Final: 03/07/2009
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Valor proyecto: $2.187.430.815
Inicio:26/06/2007 Final: 30/09/2009
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Valor proyecto: $1.388.335.507
Inicio:16/04/2007 Final: 21/05/2009
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Valor proyecto: $1.192.114.964

Inicio:20/10/2006 Final: 13/08/2009
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Valor proyecto: $1.200.000.000
Inicio:11/09/2009 Final: 28/08/2009
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Valor proyecto: $7.101.625.975
Inicio:02/06/2009 Final: 03/12/2009
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Obijetivo del Proyecto

El canal de acceso al puerto de Buenaventura tenia profundidades inferiores a 9 metros
tanto en su canal interior como exterior, que restringian el acceso de embarcaciones a
los diferentes terminales.

Con la fase del dragado de profundizacion ejecutado, se llevo el canal en la bahia
interna a 12.5 metros removiendo los afloramientos de la roca limolita y en la bahia

externa hasta una profundidad de 10.5 metros. Con lo anterior se aumento en 5 pies la
disponibilidad de calado para la entrada de buques .

3 = &&l
Valor proyecto: $79.693.799.992
Inicio:30/04/2007 Final: 29/06/2008
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Valor proyecto: $65.296.740.765
Inicio:18/11/2005 Final: 01/02/2009
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Valor proyecto: $17.633.871.509

Inicio:05/05/2009 Final: 03/02/2010
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Valor proyecto: $5.783.228.069
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Valor proyecto: $3.441.388.395

Inici0:13/12/2007 Final: 01/10/2009
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