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•Corredores Arteriales complementarios para la competitividad

•Programa de Rehabilitación de la Red Vial Nacional.

•Mantenimiento Optimo de la Red vial de transporte existente
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•Obras Fluviales

•Compromisos



RED VIAL DEL METARED VIAL DEL META

La Red Nacional tiene una 
longitud de 911,99 Km.

La Red Terciaria tiene una 
longitud de 2.071,08 Km.

Plan 2500: 242,62 Km.



RED VIAL DEL METARED VIAL DEL META

• TRONCAL VILLAGARZON SARAVENA
(304,23 Km)

• ACCESO A SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE (230,91 Km)

• TRANSVERSAL BUENAVENTURA -
PUERTO CARREÑO (376.85 Km)



Presupuesto  
2010

DEPENDENCIA PROGRAMA IMPUTACIÓN PROYECTO DESCRIPCIÓN MILLONES $

CACC Construcción 111-600-113
Construcción de Corredores Arteriales Complementarios
de Competitividad. Nacional

Colombia - La Uribe 18.746,50

CACC
Mejoramiento y 
Mantenimiento

113-600-601
Mejoramiento y Mantenimiento de Corredores Arteriales 
Complementarios de Competitividad. Nacional

Fuente de Oro - San José del Guaviare 11.263,26

OPA Construcción 111-600-005 Construcciòn de Emergencias en la Red Vial Nacional
Atención variante Humea, carretera Granada -
Villavicencio

500,00

SMF
Mejoramiento y 
Mantenimiento

113-606-103 Recuperación de la navegabilidad del rio Meta.
Mejoramiento vía de acceso al muelle La
Banqueta - río Meta.Segunda Etapa

7.000,00

SMF
Mejoramiento y 
Mantenimiento

113-606-103 Recuperación de la navegabilidad del rio Meta.
Construcción de obras de encauzamiento del
río Meta - Segunda Etapa

1.500,00

SMF
Mejoramiento y 
Mantenimiento

113-606-103 Recuperación de la navegabilidad del rio Meta.
Construcción de muelle La Banqueta -
Municipio de Puerto López. Río Meta. Segunda
Etapa.

1.450,00

SMF
Mejoramiento y 
Mantenimiento

113-606-103 Recuperación de la navegabilidad del rio Meta.
Interventorái a la construcción de obras de
ampliación y protección del muelle de
Cabuyaro. Río Meta, Departamento del Meta.

50,00

SRN Construcción 111-600-104
Construcción, Reconstrucción, Adquisición y Adecuación
de Casetas de Peaje.

Construcción provisional de Estaciones de
peaje en las carreteras Puerto López - Puerto
Gaitán  y La Uribe - Mesetas - Granada

487,50

SRN Construcción 111-601-095 Construcción de Puentes de la red Vial Nacional
Interventoría Puente Caño Seco Carretera Ye
de Granada - Villavicencio

23,00

SRN
Mejoramiento y 
Mantenimiento

113-600-001
Conservación de Vías a través de Microempresas y
Administradores Viales

Mantenimiento Rutinario de 630,31 Km. en
jurisdicción de la Territorial Meta

2.842,24

SRN
Mejoramiento y 
Mantenimiento

113-600-034 Rehbilitación y Conservación de Puentes
Puente Ocoa, ubicado en el PR0+0000, de la
carretera Villavicencio - Puerto López.

345,00

SRN
Mejoramiento y 
Mantenimiento

113-600-034 Rehbilitación y Conservación de Puentes
Puente El Cafre, ubicado en el PR52+0030, de
la carretera Uribe - Yé de Granada

56,00

SRN
Mejoramiento y 
Mantenimiento

113-601-147

Mejoramiento y Mantenimiento carretera Villagarzón - La
Mina - San Juan de Arama - Villavicencio - Tame -
Saravena - Puente Internacional río Arauca. Troncal
Villagarzón - Saravena. 

La Uribe- Yé de Granada, Puente Guaitiquia -
Los Caballos

1.000,00

SRN
Mejoramiento y 
Mantenimiento

113-601-248
Mejoramiento y Mantenimiento carretera Granada - San
José del Guaviare de la Transversal Buga - Puerto Inírida. 

Accesos a Granada y Yé de Granada - Cruce
Puerto Rico y

2.000,00

SRN
Mejoramiento y 
Mantenimiento

113-601-252

Mejoramiento y Mantenimiento carretera Villavicencio -
Puerto López - Puerto Gaitán - El Porvenir - Puerto
Carreño. De la Transversal Buenaventura - Villavicencio -
Puerto Carreño. 

Puerto López - Puerto Gaitán, Puerto Gaitán -
Puente Arimena, Puente Arimena - El Porvnir y
Cruce Ruta 40 - La Arepa

2.000,00

SRN
Mejoramiento y 
Mantenimiento

113-601-321
Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Primaria Zona
de la Orinoquía.

 Cumaral - Barranca de Upìa 16.768,41

TOTAL 66.031,90



PLAN 2500
DEPARTAMENTO DEL META

2 Proyectos
(8 Tramos)

Compromiso CONPES
241.45 Km

kilómetros Pavimentados :
241.14 Km

Inversión Ejecutada:

$181.105 Millones 

GRUPO 62
Puerto López- Pto. Gaitán ( 73Km )

GRUPO 64
Fte. de Oro- San Jose del Guaviare ( 84.25 Km)

GRUPO 2 – DG 368
Puerto López- Pto. Gaitán( 8.75Km)

GRUPO 65
Fte. de Oro- San Jose del Guaviare( 19.75 Km )

Fte. de Oro- San Jose del Guaviare Repav( 27.25 Km )

GRUPO 63
Puerto López- Pto. Gaitán( 18.49 Km )

GRUPO 1 – DG 368
Puerto López- Pto. Gaitán( 9.64Km)



No. VIA
META 

CONPES
KILOMETROS 

PAVIMENTADOS

POR 
EJECUTAR 

FASE 0

KM SIN 
FINANCIAR

KM NO 
EJECUTABLES

ESTADO

62
TRAMO 1 PUERTO LOPEZ – PUERTO GAITAN DEL K0+000 AL 

K49+000 CON UNA LONGITUD DE 49 KILOMETROS 
49 49 0 0 0

EN PROCESO DE 
LIQUIDACION 
UNILATERAL

FONADE
 GRUPO A – PUERTO LOPEZ – PUERTO GAITAN (K49+000 A 

K73+000). 24 23,69 0 0 0 LIQUIDADO

63
TRAMO 1 PUERTO LOPEZ - PUERTO GAITAN DEL K82+910 
AL K101+402 CON UNA LONGITUD DE 18,49 KILOMETROS 

18,49 18,49 0 0 0
EN PROCESO DE 

LIQUIDACION 
UNILATERAL

2
PUERTO LOPEZ – PUERTO GAITAN DEL K101+402 AL 

K111+043 CON UNA LONGITUD DE 9.641 KILOMETROS 
9,64 9,64 0 0 0

EN PROCESO DE 
LIQUIDACION 
UNILATERAL

64

TRAMO 1 FUENTE DE ORO - SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL 
K0+000 AL K38+260 (K0+000 EN FUENTE DE ORO); DEL 

K0+000 AL K20+073 (K38+260 ATRÁS – K+0+000 DELANTE EN 
PUERTO LLERAS); DEL K22+353 AL K42+316; DEL K45+062 AL 

K51+016 CON UNA LONGITUD DE 84,25 KILOMETROS

84,25 84,25 0 0 0 LIQUIDADO

65

 TRAMO 1 (P) FUENTE DE ORO - SAN JOSE DEL GUAVIARE 
DEL K20+073 AL K22+353 EN UNA LONGITUD DE 2,280 

KILOMETROS; DEL K42+316 AL K45+062 EN UNA LONGITUD 
DE 2,746 KILOMETROS; DEL K78+582 AL K81+102 EN UNA 

LONGITUD DE 2,520 KILOMETROS; DEL K94+587 AL 
K100+500 CON UNA LONGITUD DE 5,913 KILOMETROS, 

TRAMO 1(R) FUENTE DE ORO - SAN JOSE DEL GUAVIARE 
DEL K51+016 AL K78+582CON UNA LONGITUD DE 27,566 

KILOMETROS.

41,03 41,03 0 0 0
EN PROCESO DE 

LIQUIDACION 
UNILATERAL

1
FUENTE DE ORO – SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL K100+500 
AL K109+250 CON UNA LONGITUD DE 8,750 KILOMETROS.

8,75 8,75 0 0 0 LIQUIDADO

FONADE
 GRUPO B – FUENTE DE ORO – SAN JOSE DEL GUAVIARE 

(K109+250 A K115+540).
6,29 6,29 0 0 0 LIQUIDADO

TOTAL 241,45 241,14 0 0 0

AVANCE DE CONTRATO DE OBRA

PLAN 2.500

AVANCE CONTRATOS DE OBRA



$ 170.852.212.606,00 $ 44.925.963.800,15 $ 0,00

EN PROCESO DE 
LIQUIDACION 
UNILATERAL

$ 17.028.723.599,00 $ 3.681.104.945,00 $ 0,00 LIQUIDADO

ANTICIPO POR 
AMORTIZAR

OBSERVACIONES

$ 24.057.583.583,00 $ 6.670.760.133,10 $ 0,00
EN PROCESO DE 

LIQUIDACION 
UNILATERAL

No. 
CONTRATO

TRAMO
VALOR CONTRATO 

ACTUAL
ANTICIPO 

OTORGADO

FONADE
 GRUPO A – PUERTO LOPEZ – PUERTO 

GAITAN (K49+000 A K73+000).

1542-05
TRAMO 1 PUERTO LOPEZ – PUERTO GAITAN 
DEL K0+000 AL K49+000 CON UNA LONGITUD 

DE 49 KILOMETROS 

$ 21.309.524.408,00 $ 6.101.187.917,00 $ 0,00 LIQUIDADO

1665-05
TRAMO 1 PUERTO LOPEZ - PUERTO GAITAN 

DEL K82+910 AL K101+402 CON UNA 
LONGITUD DE 18,49 KILOMETROS 

$ 24.302.310.411,00 $ 6.341.450.149,55

TOTAL FASE 0 META

3371-06
PUERTO LOPEZ – PUERTO GAITAN DEL 

K101+402 AL K111+043 CON UNA LONGITUD 
DE 9.641 KILOMETROS 

1495-05

TRAMO 1 FUENTE DE ORO - SAN JOSE DEL 
GUAVIARE DEL K0+000 AL K38+260 (K0+000 

EN FUENTE DE ORO); DEL K0+000 AL K20+073 
(K38+260 ATRÁS – K+0+000 DELANTE EN 

PUERTO LLERAS); DEL K22+353 AL K42+316; 
DEL K45+062 AL K51+016 CON UNA LONGITUD 

DE 84,25 KILOMETROS

$ 0,00
EN PROCESO DE 

LIQUIDACION 
UNILATERAL

$ 16.722.481.174,00 $ 5.906.324.717,00 $ 0,00

1585-05

 TRAMO 1 (P) FUENTE DE ORO - SAN JOSE 
DEL GUAVIARE DEL K20+073 AL K22+353 EN 
UNA LONGITUD DE 2,280 KILOMETROS; DEL 
K42+316 AL K45+062 EN UNA LONGITUD DE 

2,746 KILOMETROS; DEL K78+582 AL K81+102 
EN UNA LONGITUD DE 2,520 KILOMETROS; 

DEL K94+587 AL K100+500 CON UNA 
LONGITUD DE 5,913 KILOMETROS, TRAMO 

1(R) FUENTE DE ORO - SAN JOSE DEL 
GUAVIARE DEL K51+016 AL K78+582CON UNA 

LONGITUD DE 27,566 KILOMETROS.

EN PROCESO DE 
LIQUIDACION 
UNILATERAL

$ 32.376.273.383,00 $ 5.775.708.519,50 $ 0,00 LIQUIDADO

$ 23.832.611.706,00 $ 7.834.867.199,00 $ 0,00

FONADE
 GRUPO B – FUENTE DE ORO – SAN JOSE 

DEL GUAVIARE (K109+250 A K115+540).

3370-06 FUENTE DE ORO – SAN JOSE DEL GUAVIARE 
DEL K100+500 AL K109+250 CON UNA 

$ 11.222.704.342,00 $ 2.614.560.220,00 $ 0,00 LIQUIDADO

PLAN 2.500

ESTADO DE ANTICIPOS



PLAN 2.500
Estado Inversiones  Contratos Obra
(valores en millones de pesos)

INVERSION

Obra 
Ejecutada

2005 2006 2007 2008 2009

19,09 26,75 3,16 49

$ 9.112 $ 13.535 $ 1.410 $ 24.057

11,78 11,91 23,69

$ 11.877 $ 9.420 $ 21.297

1,5 8,94 8,05 18,49

$ 2.466 $ 6.942 $ 14.891 $ 24.299

4 5,64 9,64

$ 5.979 $ 10.623 $ 16.602

49,16 35,09 84,25

$ 14.538 $ 13.985 $ 3.853 $ 32.376

15,4 25,63 41,03

$ 13.115 $ 10.669 $ 49 $ 23.833

6,3 2,45 8,75

$ 12.349 $ 4.678 $ 17.027

6,29 6,29

$ 11.222 $ 11.222

$ 170.714 $ 170.848 241,14

FASE 0

No. 
CONTRAT

O
TRAMO

AVANCE FISICO (KM) / INVERSION ($)
TOTAL

VALOR 
CONTRATO

ALCANCE 
KM.

49

FONADE
 GRUPO A – PUERTO LOPEZ – PUERTO 

GAITAN (K49+000 A K73+000). $ 21.297 $ 21.309 23,69

1542-05
TRAMO 1 PUERTO LOPEZ – PUERTO 

GAITAN DEL K0+000 AL K49+000 CON UNA 
LONGITUD DE 49 KILOMETROS 

$ 24.057 $ 24.057

1665-05
TRAMO 1 PUERTO LOPEZ - PUERTO GAITAN 

DEL K82+910 AL K101+402 CON UNA 
LONGITUD DE 18,49 KILOMETROS 

$ 24.299 $ 24.302 18,49

TOTAL FASE 0 META

3371-06
PUERTO LOPEZ – PUERTO GAITAN DEL 

K101+402 AL K111+043 CON UNA LONGITUD 
DE 9.641 KILOMETROS 

$ 16.602 $ 16.722 9,64

1495-05

TRAMO 1 FUENTE DE ORO - SAN JOSE DEL 
GUAVIARE DEL K0+000 AL K38+260 (K0+000 

EN FUENTE DE ORO); DEL K0+000 AL 
K20+073 (K38+260 ATRÁS – K+0+000 
DELANTE EN PUERTO LLERAS); DEL 
K22+353 AL K42+316; DEL K45+062 AL 

K51+016 CON UNA LONGITUD DE 84,25 
KILOMETROS

$ 32.376 $ 32.376 84,25

1585-05

 TRAMO 1 (P) FUENTE DE ORO - SAN JOSE 
DEL GUAVIARE DEL K20+073 AL K22+353 EN 
UNA LONGITUD DE 2,280 KILOMETROS; DEL 
K42+316 AL K45+062 EN UNA LONGITUD DE 

2,746 KILOMETROS; DEL K78+582 AL 
K81+102 EN UNA LONGITUD DE 2,520 

KILOMETROS; DEL K94+587 AL K100+500 
CON UNA LONGITUD DE 5,913 

KILOMETROS, TRAMO 1(R) FUENTE DE ORO 
- SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL K51+016 AL 

K78+582CON UNA LONGITUD DE 27,566 
KILOMETROS.

$ 23.833 $ 23.832 41,03

8,75

FONADE
 GRUPO B – FUENTE DE ORO – SAN JOSE 

DEL GUAVIARE (K109+250 A K115+540).
$ 11.223 $ 11.222 6,29

3370-06
FUENTE DE ORO – SAN JOSE DEL 

GUAVIARE DEL K100+500 AL K109+250 CON 
UNA LONGITUD DE 8,750 KILOMETROS.

$ 17.027 $ 17.028



PLAN 2.500
LICITACIONES EN TRAMITE

El proceso 
licitatorio se 
encuentra en 
trámite.

Fonade$1.166.780.425K0+000 al K73+000

K82+910 al K111+043

Señalización de la vía 
Puerto López – Puerto 
Gaitán, en el Departamento 
del Meta.

OBSERVACI
ONES

ENTIDAD 
ENCARGADA

PRESUPUESTOTRAMOSOBJETO



Corredores Arteriales Complementarios de 
Competitividad

PROYECTO  CORREDOR  DE LAS  PALMERAS

OBJETO:  ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO  CORREDOR  DE  LAS  PALMERAS.

TRAMO:  FUENTE  DE  ORO  - SAN  JOSÉ DEL  GUAVIARE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: DEPARTAMENTOS DEL META Y  GUAVIARE

ORDEN DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE    

INVERSION TOTAL : $53.116 mill.

CONTRATO DE  OBRA :No 808 de 2009, CONSORCIO CC – MP – HV – PALMERAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA :No 1457  de 2009, COMPAÑÍA DE ESTUDIOS E 
INTERVENTORÍAS  S.A. 

ESTADO ACTUAL

1. MANTENIMIENTO: 25 KILOMETROS 
Mantenimiento rutinario y periódico: adición de material crudo de río Tramo 2 PR 115+590 –
PR 122+200 pororó - puerto concordia, tramo 3 PR 122+200 – PR 128+460   puerto concordia 
– puente Nowen.

2. MAQUINARIA: 
Se cuenta con 41 maquinas dispuestas para el mejoramiento y rehabilitación de todo el 
corredor

3. . ESTUDIOS Y DISEÑOS  APROBADOS:  97%
Tramo 1:  100% de los estudios y diseños (aprobados)
Tramo 2:100% de los estudios y diseños (aprobados)
Tramo 3 :100% de los estudios y diseños (aprobados)
Tramo 4:100% de los estudios y diseños  (en revisión)

4. AVANCE EN CONSTRUCCION 
Conformación de terraplenes : cinco (5)  kilómetros en el  Tramo 2 
Planta de concreto y campamentos instalados en su totalidad
El 4 de enero se inicio con el vaciado de concreto para  losas en concreto en el tramo 2 ( Se Llevan ejecutados  1.5 Km en  un sentido y 1.9 Km en el otro sentido.)

5. LICENCIAS
El Contratista obtuvo ante la CDA el permiso para la concesión de aguas superficiales mediante resolución DSGV-118 del 30 de diciembre de 2009 y notificado el dia 13 de Enero de 2010, asi
mismo el permiso de vertimientos mediante resolución DSGV-117 del 30 de diciembre de 2009. 

LONGITUD CONPES 30

Mejoramiento   30

Longitud Corredor 65 KM

Avance a 31 de marzo de 2010



42,03231Total Zona

9,169Arboletes - Puerto Rey - Montería

0,7430Lorica - Coveñas

18,0743El Viajano - San Marcos

12,337Coveñas - Tolú - Toluviejo

1,8252Lorica - San Andrés - Chinu

Long a 
Intervenir 

(Km)

LONG 
(KM)

CARRETERA

Programa de Rehabilitación
RED VIAL NACIONAL
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CASANARE

SANTANDER

BOYACA

Barbosa S

Tunja

Yopal

Hato Corozal

Paz de Ariporo

Pore

El Pretexto

Aguazul

Puente Rio Cusiana

Monterrey

Agua Clara

Villanueva CA

Cr a Medina

Cumaral

Tame

Cumaral

Tame

Meta

Arauca 

Cundinamarca 

Casanare

Barranca de Upía

Cabuya

105

007827

REHA
BILITA
CION

MANTE
NIMIEN

TO

RECI
CLAD
O Y 

REFU
ERZO

PARCHEO 
Y 

REFUERZO

META FISICA (km)

METAS PREVISTAS

AVANCE OBRAS

Programa de Rehabilitación
RED VIAL NACIONAL

105361,0Total Zona

40130,7Yopal – Hato corozal

25154,7Barranca de Upía – Yopal

4075,6Cumaral – Barranca de Upía

Long a 
Intervenir 

(Km)

LONG 
(KM)

CARRETERA



Contrato 1441-08

44%.  
• 60,0 Km Mantenimiento Periódico
• 47,1 Km Rehabilitación

15 de junio de 2011

15 de Abril de 2009

$ 85.681,59 millones Obra $ 1.406 millones Interventoría

Intervención de 105 km.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO. CARRETERAS. CUMARAL - BARRANCA 
DE UPIACODIGO 6510, BARRANCA DE UPIA  - YOPALCODIGO 6511 Y 6512 Y 
YOPAL - PAZ DE ARIPORO - HATO COROZALCODIGO 6513 Y 6514.

Alcance

Fecha fin

Fecha inicio

Avance 
(Abril 09 de 
2010)

Valor 

Objeto

Programa de Rehabilitación
RED VIAL NACIONAL



Mantenimiento Optimo 

de la Red vial de transporte existente
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CONTRATOS EN EJECUCIÓN, 
AVANCE A FEBRERO 28 DE 2010



PUENTE CAÑO SECO

100 %  Obras terminadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría

Longitud (m) 55.00

Numero de luces 1
Tipología del puente Vigas metálicas en acero A-36

Ancho del tablero (m) 10.20

Ancho de calzada (m) 7.30
Ancho de andenes (m) 1.0

Infraestructura Conformada por dos (2) estribos cimentados sobre 
caissons.

23 de Febrero de 2010

9 de Septiembre de 2009.

$ 941,51  millones Obra $ 63 millones Interventoría

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

Fecha fin

Fecha inicio

% Avance

Valor 

Objeto

Mantenimiento Optimo 

de la Red vial de transporte existente



REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PUENTES

A 31 de Marzo de 2010: 50 %

Actividades a desarrollar:
• Limpieza y pintura de la estructura metálica con chorro de arena (Sand Blasting)

• Limpieza de estructuras de concreto con chorro de agua (Hidro Blasting)

• Reparación de secciones de concreto afectadas por corrosión, aplastamiento y/o 
fisuramiento

• Junta de dilatación elastomérica reforzada (incluye suministro e instalación)

• Limpieza, retiro y reposición de sello de juntas del tablero

• Gateo de vigas y tablero para cambio de apoyos de neopreno

7 de Mayo de 2010

9 de Septiembre de 2009.

$ 3.486,77millones Obra $ 397,94 millones Interventoría

Puentes de la carretera Villavicencio – Barranca De Upia Y Villavicencio - Ye de 
Granada, RUTAS 6510 Y 6509

Fecha fin

Fecha inicio

% Avance

Valor 

Objeto

Mantenimiento Optimo 

de la Red vial de transporte existente



INFORME INVERSION 2008
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No. MUNICIPIOS  DEPARTAMENTO DE META 29

No. MUNICIPIOS EN LEY 617 - 2009 Restrepo 1

No. DE MUNICIPIOS ATENDIDOS POR CONVENIO 27
VALOR $ 3.695.000.000
No. DE MUNICIPIOS ATENDIDOS POR REGIONAL 2

200.000.000$              

VALOR TRANSFERIDO A LA REGIONAL 200.000.000$              

Adiciones 145.600.000$              

TOTAL VALOR CONVENIOS 4.040.600.000,00$      

INTERVENTORIAS CONTRATADAS POR SRT 11
VALOR INTERVENTORIAS  $        561.920.962,50 

TOTAL ASIGNADO A PIR 2008 4.602.520.962,50$      

PROGRAMA DE INVERSION RURAL MUNICIPAL



INFORME INVERSION 2008
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San Martin 
de Los 
Llanos

 $    2.000.000.000  $    199.994.930 39201

TOTAL INVERSIÓN PIR 2008 DEPARTAMENTO DEL META 4.802.515.893$  

Mejoramiento y rehabilitación de la via 
terciaria San Martin Matupa - la Bendición 

ruta 21650 en crudo de castillla entre el 
K0 +000 al K5+500 en el Municipio de 

San Martin de los Llanos - Departamento 
del Meta

REGALIAS DEPARTAMENTO DEL META AÑO 2008



INFORME INVERSION 2009
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No. MUNICIPIOS  DEPARTAMENTO DE META 29

No. DE MUNICIPIOS ATENDIDOS POR CONVENIO 29

TOTAL VALOR CONVENIOS $ 4.929.433.877

INTERVENTORIAS CONTRATADAS POR SRT 11
VALOR INTERVENTORIAS  $      528.452.852,00 

TOTAL ASIGNADO A PIR 2009 5.457.886.729,00$    

PROGRAMA DE INVERSION RURAL MUNICIPAL



INFORME INVERSION 2009
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Meta El Calvario $ 235.421.897

Meta Interventorias $ 29.431.000

$ 264.852.897

Municipios Guamal-Puerto Gaitán $ 810.310.000

TOTAL INVERSIÓN SRT AÑO 2009 DEPARTAMENTO DEL META 6.533.049.626$  

INVERSIÓN DEPARTAMENTO DEL META EMPRESTITO AÑO 2010 1.560.000.000$  

PROYECTOS ESPECÍFICOS AÑO 2009

PUENTES AÑO 2009

LEJANIAS 

LEJANIAS-EL CALVARIO



MUELLE LA BANQUETA

AVANCE 100%

- Conformación y afirmado de la vía desde el K0+000 al K22+180

- Pavimentación de 2Km
-Construcción de Obras de Drenaje

En la vigencia 2010 se asignaron $7.000 millones de pesos para contratar la 
segunda etapa de la vía de acceso al muelle La Banqueta. Actualmente, se 
adelanta el trámite para abrir el proceso licitatorio

16 de Agosto de 2009

01 de Diciembre de 2006

$ 14.700,47  millones Obra $ 2.156,91 millones Interventoría

Estudio, diseño y mejoramiento vía de acceso al muelle

Fecha fin

Fecha inicio

% Avance

Valor 

Objeto

Obras Fluviales



MUELLE LA BANQUETA

Avance: 100%

- Se ejecutaron los estudios y diseños del muelle y las obras correspondientes a 
la primera etapa del muelle. 

-En la vigencia 2010 se asignaron 1.050 millones de pesos para contratar la 
construcción de la segunda  etapa del muelle La Banqueta. 

-A la fecha, están publicados los prepilegos en el SECOP.

03 de Julio de 2009

11 de Diciembre de 2006

$ 8.853,17  millones Obra $ 784,84 millones Interventoría

Actualización del diseño y construcción de muelle 

Fecha fin

Fecha inicio

% Avance

Valor 

Objeto

Obras Fluviales



MUELLE CABUYARO

Avance. 100%

Se terminaron las actividades del muelle y se construyeron las placas de 
aproximación al muelle, los hexápodos y adoquinado de los accesos.

26 de mayo de  2009

23 de enero de 2007

$ 2.915,94  millones Obra $ 374,40 millones Interventoría

Estudio, diseño y ampliación del muelle.

Fecha fin

Fecha inicio

% Avance

Valor 

Objeto

Obras Fluviales



MUELLE CABUYARO
Contrato 2064 de 2009

-A través del contrato se efectuaron los estudios y diseños fase II del muelle de 
Cabuyaro. 

-En la actualidad se iniciaron las actividades de la hinca de pilotes 

30 de abril de 2010

29 de octubre de 2009

$ 1.248,89  millones Obra $ 112,18 millones Interventoría

Construcción de obras de ampliación y protección del muelle 

Fecha fin

Fecha inicio

% Avance
(31 de Marzo 
de 2010)

Valor 

Objeto

Obras Fluviales



MUELLE CABUYARO
Convenio  2489 de 2009 con el Municipio de Cabuyaro

El municipio adelanta la contratación de las obras

30 de diciembre de 2010

30 de diciembre de 2009

$ 943.812.930

Construcción de obras de protección en el Municipio 

Fecha fin

Fecha inicio

% Avance
(31 de Marzo 
de 2010)

Valor 

Objeto

Obras Fluviales



RIO META (Contrato de obra: 3344 de 2006)

Avance: 74%. 

- Las obras estuvieron suspendidas hasta el 15 de noviembre de 2009, fecha en 
la cual se reanudaron las obras.

- Segundo monitoreo del sector del río entre Cabuyaro y la desembocadura del 
río Manacacías.

- Construcción de más de 40 cuerpos de estructuras sumergidas.
- Elaboración y colocación de 1020 crucetas tipo Kellener, o Jacks.

- Actualmente se adelanta la estructura de cierre número 5 y 5j, en el sector de El 
Arenal, la cual tiene una longitud de más de 600m de largo

01 de mayo de 2010

20 de febrero de 2007

$ 11.923,81 millones Obra $ 1.651,49 millones Interventoría

Construcción de obras de encauzamiento Río Meta

Fecha fin

Fecha inicio

% Avance
(31 de Marzo 
de 2010)

Valor 

Objeto

Obras Fluviales



MUELLE EN MAPIRIPÁN

Avance: 100%

Se realizó las labores de pilotaje y la construcción de las rampas

15 de diciembre de 2009

26 de junio de 2007

Aporte INVIAS: $1.067.000.000 Aporte Gobernación:  $882.141.780

Estudio, diseño y construcción de muelle

Fecha fin

Fecha inicio

% Avance

Valor 

Objeto

Obras Fluviales



MUELLE DE PUERTO LLERAS
Convenio:  2332 de 2009 con el Instituto de Desarrollo del Meta – IDM

En la actualidad, el I.D.M. está adelantando gestiones para la contratación de las 
obras.

30 de julio de 2010

30 de noviembre de 2009

$ 500.000.000 Interventoría: $44.995.240

Obras de protección al muelle 

Fecha fin

Fecha inicio

% Avance

Valor 

Objeto

Obras Fluviales



MUELLE DE PUERTO LOPEZ
Convenio:  2448 de 2009 con el Instituto de Desarrollo del Meta – IDM

En la actualidad, el I.D.M. está adelantando gestiones para la contratación de las 
obras.

30 de julio de 2010

30 de noviembre de 2009

$ 985.365.463 Interventoría: $48.956.814

Construcción de obras de protección en el Municipio de Puerto López y 
Construcción de obras de adecuación y mejoramiento del muelle de Puerto López

Fecha fin

Fecha inicio

% Avance

Valor 

Objeto

Obras Fluviales



MUELLE DE PUERTO GAITÁN
Convenio:  2446 de 2009 con el Instituto de Desarrollo del Meta – IDM

En la actualidad, el I.D.M. está adelantando gestiones para la contratación de las 
obras.

30 de julio de 2010

30 de noviembre de 2009

$ 640.000.000 Interventoría: $49.537.800

Construcción de obras de protección en el Municipio de Puerto López y 
Construcción de obras de adecuación y mejoramiento del muelle de Puerto López

Fecha fin

Fecha inicio

% Avance

Valor 

Objeto

Obras Fluviales


