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Metas

Plazo en 
semanas de 

las Metas

Avance físico 
de ejecución 
de las metas  

Porcentaje de 
Avance físico 
de ejecución 
de las metas  

Puntaje  
Logrado  por 

las metas 
metas  (Poi)
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VIGENCIA 2005

VIGENCIA 2004

VIGENCIA 2003

VIGENCIA 2002

09-Oct-06

Fecha de Evaluación 31-Mar-07

Fecha de suscripción 

U
1101002     

(1-1)

El Instituto incumplió las fechas de terminación de las
metas de algunas observaciones de los planes de
mejoramiento vigentes 

Finalizar las acciones de mejoramiento
concertadas en nuevo plazo prudencial

Cumplir las acciones de
mejoramiento formuladas

Realizar seguimiento de las
acciones de mejoramiento
formuladas y cumplirlas en el
plazo establecido

Informe de 
seguimiento

1 15-Ago-06 15-ago-07 52 1 100,00% 52,14 0,00

SRN
26            

(1-2)

El convenio interadministrativo 803 de 2002, que refleja un
saldo por $14,607 millones no se han legalizado los cuatro
desembolsos que ha dado el Invias desde mayo de 2003,
no obstante que la obra, a 31 de diciembre de 2004, se
encuentra ejecutada en un 67%, equivalente a $9.786,7
millones, sobrestimando el saldo de esta cuenta y
subestimando la cuenta de Bienes de Beneficio y Uso
Público.

Aclarar que los recursos fueron girados al
convenio y estos a su vez fueron invertidos
en el proyecto, cuyo objeto es la construcción
del puente sobre el río magdalena entre los
municipio de Barrancabermeja (Santander ) y
Yondó (Antioquia ).

Demostrar la inversión de
los recursos en el proyecto

Informe donde se anexa
informe de la Corporación
Andina de Fomento- CAF,
quien fue la encargada del
manejo de los recursos del
convenio

Informe 1 15-Sep-06 30-sep-06 2 1 100,00% 2,14 2,14

Contrato 186 de 2003

Remitir a la Subdirección Financiera el acta de
liquidación No. 00085 del 2 de agosto de
2006, para que realice lo correspondiente al
contrato 186 de 2003

Realizar los ajustes
contables 
correspondientes

Memorando a la Subdirección
Financiera y copia del acta de
liquidación

Memorando 1 10-Ago-06 31-oct-06 12 1 100,00% 11,71 11,71

Esta cuenta está sobrestimada en $ 11,6 millones a 31 de
diciembre de 2004, debido a que la entidad procedió a la
liquidación unilateral el contrato 1053 de 1992 presentando
saldo a favor del Instituto del anticipo entregado.
A 31 de diciembre de 2004 los contratos 834 y 835 de
2002 contaban con las actas de liquidación y recibo
definitivo; sin embargo, no se amortizó el anticipo de los
mismos contratos por $808,8 millones, sobrestimando la
cuenta y subestimando la cuenta de Bienes de Beneficio y

Coordinar con la Subdirección Financiera el
ajuste de los saldos con base en las actas de
liquidación de los contratos 835 de 2002 y
suministro de la copia del comprobante de
pago No. 1332 del 25 de febrero de 2005.
Respecto al contrato 834/02 esta liquidado, se
inicio proceso ejecutivo y se libro
mandamiento de pago tribunal contencioso
Administrativo de Caldas.

Documentar con soportes
el proceso de liquidación
de contratos. Recuperar
los saldos a favor de
Invias y adelantar proceso.

Obtener comprobante de
ingreso de los saldos a favor
de la Entidad y seguimiento al
proceso

Actas de liquidación, 
comprobantes de 

ingreso e informe del 
proceso.

1 01-Sep-06 31-Dic-06 17 0,8 80,00% 13,83 13,83

Sistema Contable

AUDITORÍA INTEGRALVIGENCIA 2005

SRN
28            

(1-3)

Uso público.
Administrativo de Caldas.

SRN -
OAJ

98                
(1-4)

Anterior Cto.596 y  597 de 2002
Continuar informando sobre el proceso que
surte la Oficina Asesora Jurídica para la
declaratoria de siniestro.

Declaratoria de siniestro
Resolución de declaratoria de
sinestro

resolución 1 15-Oct-06 30-ene-07 15 1 100,00% 15,29 15,29

SRN -
OAJ

99                
(1-5)

Anterior Cto.596 y  597 de 2002
Continuar informando sobre el proceso que
surte la Oficina Asesora Jurídica para la
declaratoria de siniestro.

Declaratoria de siniestro
Resolución de declaratoria de
sinestro

resolución 1 15-Oct-06 30-ene-07 15 1 100,00% 15,29 15,29

SRN -
OAJ

100               
(1-6)

Anterior Cto.596 y  597 de 2002
Continuar informando sobre el proceso que
surte la Oficina Asesora Jurídica para la
declaratoria de siniestro.

Declaratoria de siniestro
Resolución de declaratoria de
sinestro

resolución 1 15-Oct-06 30-ene-07 15 1 100,00% 15,29 15,29
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SRN -
OAJ

101             
(1-7)

Anterior Cto.596 y  597 de 2002
Continuar informando sobre el proceso que
surte la Oficina Asesora Jurídica para la
declaratoria de siniestro.

Declaratoria de siniestro
Resolución de declaratoria de
sinestro

resolución 1 15-Oct-06 30-ene-07 15 1 100,00% 15,29 15,29

SRN
106                 
(1-8)

Anterior. Cto. 922 de 2002

La Subdirección de la Red Nacional de
Carreteras se comprometió a estipular el
alcance físico en los contratos, para lo cual se
fijó el siguiente indicador: No. de contratos
con alcance físico /No. de contratos
celebrados. A través de acto administrativo se
estipulará que a todos los contratos cuyo
alcance físico sea la pavimentación, dentro
del alcance del contrato se fijarán los
sectores específicos.

Logarar mediante acto
administrativo, que se
estipule en los contratos
de obra el sector
específico que se
intervendrá

Acto administrativo
determinando los sectores a
intervenir en las obras.

Acto administrativo 1 11-Ago-06 30-oct-06 11 1 100,00% 11,43 11,431
1

 
108               
(1-9)

Anterior. Cto. 922 de 2002

La Subdirección de la Red Nacional de
Carreteras se comprometió a estipular el
alcance físico en los contratos, para lo cual se
fijó el siguiente indicador: No. de contratos
con alcance físico /No. de contratos
celebrados. A través de acto administrativo se
estipulará que a todos los contratos cuyo
alcance físico sea la pavimentación, dentro
del alcance del contrato se fijarán los
sectores específicos.

Logarar mediante acto
administrativo, que se
estipule en los contratos
de obra el sector
específico que se
intervendrá

Acta administrativo
determinando los sectores a
inytervenir en las obras.

Acta administrativo 1 11-Ago-06 30-oct-06 11 1 100,00% 11,43 11,43

SRN
109            

(1-10)
Anterior. Cto. 922 de 2002

La Subdirección de la Red Nacional de
Carreteras se comprometió a estipular el
alcance físico en los contratos, para lo cual se
fijó el siguiente indicador: No. de contratos
con alcance físico /No. de contratos
celebrados. A través de acto administrativo se
estipulará que a todos los contratos cuyo
alcance físico sea la pavimentación, dentro
del alcance del contrato se fijarán los
sectores específicos.

Logarar mediante acto
administrativo, que se
estipule en los contratos
de obra el sector
específico que se
intervendrá

Acto administrativo para que
se determine el alcance en las
obras.

Acto administrativo 1 11-Ago-06 30-oct-06 11 1 100,00% 11,43 11,43

SGT
112                

(1-11)
 Anterior. 

Realizar las actividades tendientes a
actualizar el manual de interventoría
determinando mayor responsabilidad y
compromiso por parte de los interventores de
las obras.

Que las Interventorías
tengan mayor grado de
compromiso y
responsabilidad con la
ejecución de las obras

Ajuste del manual de
interventoría.

Manual de 
interventoría 

ajustado.
1 01-Sep-06 30-jun-07 43 0,7 70,00% 30,20 0,00

Seguir realizando seguimiento al proceso
jurídico para el recaudo de los dineros
adeudados por el  contratista al INVIAS

Recuperar dineros
adeudados a la Entidad.

Informe sobre avance del
proceso seguido por la Oficina
Asesora jurídica del INVIAS

Informe 1 10-Ago-06 31-dic-06 20 0,95 95,00% 19,41 19,41

Suscribir contrato para que el nuevo
contratista lleve a cabo la colocación de la

Evitar que se siga
dañando la obra dejada

Un contrato contrato 1 31-Dic-05 31-Dic-06 52 1 100,00% 52,14 52,14

SRN
133           

(1-12)
Anterior. Contrato 834 de 2002 y convenio 2709 de 2004
para terminar el pavimento.

contratista lleve a cabo la colocación de la
carpeta asfáltica. 

dañando la obra dejada
inconclusa por el
contratista anterior.    

Un contrato contrato 1 31-Dic-05 31-Dic-06 52 1 100,00% 52,14 52,14

SRN
57 y 146       

(1-13)
Anterior .

Realizar seguimiento al debido proceso que
adelanta la Oficina Asesora Jurídica del
INVIAS y entregar copia del informe
presentado por la U. Nacional.

Lograr el resarcimiento de
los daños si una vez
surtido el proceso se
determina la
responsabilidad del
contratista

Informe de seguimiento al
debido proceso

Informe 1 11-Ago-06 31-mar-07 33 1 100,00% 33,14 33,14

SRN
157              

(1-14)
Anterior. Contrato 907 de 2002 

Continuar con el seguimiento al proceso que
se surte a travás de la Oficina Jurídica.

Gestionar la declaratoria
de siniestro.

Informe sobre el avane del
proceso jurídico

Informe 1 11-Ago-06 31-dic-06 20 1 100,00% 20,29 20,29



No. 
CONSOLIDA

DO
N° Dependen

cia 
Código 
hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) Acción correctiva Objetivo Descripción de las Metas Unidad de medida de las Metas Dimensión de 
la meta

Fecha iniciación 
Metas

Fecha terminación 
Metas

Plazo en 
semanas de 

las Metas

Avance físico 
de ejecución 
de las metas  

Porcentaje de 
Avance físico 
de ejecución 
de las metas  

Puntaje  
Logrado  por 

las metas 
metas  (Poi)

Puntaje 
Logrado por 

las metas  
Vencidas 
(POMVi)  

U
1101002    

(2-1)

Algunas acciones del plan de mejoramiento anterior a 2004 
estan incumplidas a pesar que la entidad las reporta como
cumplidas

Soportar las acciones de mejoramiento
cumplidas y remitirlas a la Oficina de Control
Interno y demostrar la gestión realizada frente
a las acciones correctivas que están por fuera
de la gobernabilidad del Instituto.

Soportar cumplimiento de
las acciones de
mejoramiento formuladas

Realizar seguimiento de las
acciones de mejoramiento
formuladas y cumplirlas en el
plazo establecido

Informe de 
seguimiento

1 15-Ago-06 15-jun-07 43 1 100,00% 43,43 0,00

SRN
123               
(2-2)

Anterior. Contrato 404 de 2003

Liquidar el contrato 404 de 2003, una vez se
cuente con el trámite de pago pasivos
exigibles vigencias expiradas, que se
encuentran en trámite( Sin este último trámite
no es posible liquidar el contrato )el trámite de
.

Liquidar el contrato
Acta de liquidación del
contrato

Acta de liquidación 1 10-Ago-06 30-mar-07 33 1 100,00% 33,14 33,14

Recibir las obras objeto del contrato 
Recibir las obras a
satisfacción

Acta de recibo definitivo Acta 1 11-Ago-06 30-oct-06 11 0,5 50,00% 5,71 5,71

Realizar actividades tendientes a actualizar el
manual de Interventoría, designándole mayor

Contar con el manual de
interventoría actualizado a Manual de interventoría manual 1 11-Ago-06 30-jun-07 46 0,7 70,00% 32,30 0,00

2
147               
(2-3)2

SRN Anterior. Acuerdo 429 de 2004
manual de Interventoría, designándole mayor
responsabilidad y compromiso a las
interventorías

interventoría actualizado a
las necesidades actuales.

Manual de interventoría manual 1 11-Ago-06 30-jun-07 46 0,7 70,00% 32,30 0,00

Informe donde se explique porqué que el
contrato 922 de 2001, continuó ejerciendo la
interventoría de las obras en ejecución
asumidas por la firma aseguradora Fianza,
Confianza en cumplimiento del acuerdo 429
de 2004

Aclarar la utilidad de la
continuación del contrato
de interventoría

Informe sobre la ejecución del
contrato de interventoría

Informe 1 11-Ago-06 30-sep-06 7 1 100,00% 7,14 7,14

Realizar las actividades tendientes a
actualizar el manual de interventoría
determinando mayor responsabilidad y
compromiso por parte de los interventores de
las obras.

Que las Interventorías
tengan mayor grado de
compromiso y
responsabilidad con la
ejecución de las obras

Ajuste del manual de
interventoría.

Manual de 
interventoría 

ajustado.
1 01-Sep-06 30-jun-07 43 0,7 70,00% 30,20 0,00

Se solicitará a la Secretaría General
Administrativa que se incorpore en el Manual
de Contratación, el numeral en el que se
requiera hacer un inventario de los Estudios y
Diseños existentes y las pólizas vigentes, que
pueda tener un proyecto determinado.

Garantizar la planeación
de los proyectos.

Incluir un requisito para
adelantar cualquier proceso
de contratación de obra.

Manual Ajustado 1 01-Sep-06 30-jul-07 47 0,7 70,00% 33,20 0,00

Mientras se actualiza el Procedimiento de
Contratación del Manual del SGC, expedir un
memorando circular instruyendo sobre el
control que se debe efectuar a los Estudios y
diseños existentes y de las pólizas vigentes,
previo a la contratación.

Controlar que los estudios
y diseños existentes y
pólizas vigentes puedan
servir de base para la
planeación de los nuevos
proyectos

Enviar Memorando circular a
las Uidades Ejecutoras

Memorando 1 30-Sep-06 30-nov-06 9 1 100,00% 8,71 8,71

Acción preventiva: Se solicitará a la Secretaría
General Administrativa el ajuste del
Procedimiento de Contratación del Manual del
SGC incluyendo una actividad que sirva para

Controlar que los estudios
y diseños existentes y
pólizas vigentes puedan
servir de base para la

Disponer de una herramienta
de control previa a la
planeación de los proyectos

Proced. de 
Contratación del 
Manual del SGC 

1 01-Sep-06 30-jul-07 47 0,00% 0,00 0,00

2

3 1904002

148               
(2-4)

SGT

2

SRN

3

Anterior. Contrato 922 de 2001

De las observaciones 10 y 70 se evidencia el
cumplimiento. A pesar de que la Entidad procedió a
incorporar en el clausulado los requisitos previos
relacionados con los diseños y diagnósticos preliminares
que dimensionen un proyecto como consta en las cláu

SGC incluyendo una actividad que sirva para
el control de Estudios y diseños existentes y
de las pólizas vigentes de los contratos.

servir de base para la
planeación de los nuevos
proyectos

planeación de los proyectos
Manual del SGC 

ajustado.

4 4 OCI 1101002

Para la evaluación del plan de mejoramiento no se cuenta
con uniformidad de criterios para determinar su avance
como se pudo observar en la observación 1/13 (Hallazgo
199)

Reportar un avance consolidado con todos los
hallazgos hasta que la CGR de su aprobación
final a los hallazgos con metas cumplidas que
se encuentran al 100%

Facilitar al ente de Control
su proceso de verificación

Reporte consolidado Reporte consolidado 1 01-Oct-06 25-ene-07 17 1 100,00% 16,57 16,57

SMF 1405001

Observaciones 74 y 137 Cumplidas. Sin embargo se
requiere la presentación de las actas de recibo definitivo y
de liquidación final de los contratos 549-03, 556-03 y 391-
03

Liquidación del Contratos 556 de 2003. El
contrato 549 de 2003 fue liquidado ante sede
judicial (ver anexo). 

Liquidación del Contrato
556  de 2003. 

Contrato Liquidado Acta 1 01-Sep-06 30-mar-07 30 0,50 50,00% 15,00 15,00

5 5
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SRN Contrato 391 de 2003  
Liquidar el contrato 391 de 2003 supeditado a
subsanar los problemas de órden público
existentes en la zona.

Liquidar el contrato
Acta de liquidación del
contrato

Acta 1 11-Ago-06 15-dic-06 18 0,60 60,00% 10,80 10,80

6 6 SRN 1405002

Observación 134. Cumplida. No hay evidencia de las
acciones realizadas por la gobernación de Caldas para
proteger las inversiones realizadas en el contrato 835-02.
Si bien es cierto no se trata de una vía a cargo del Invías,
se encuentra bajo su gobernabilidad al ser el contratante y
por ende el seguimiento a las pólizas de estabilidad es su
responsabilidad por los cinco años de vigencia de las
mismas

El INVIAS realizó todas las acciones
tendientes a declarar la caducidad del
contrato 835 de 2002, lográndose recuperar
los saldos a favor del INVIAS , tal como se
informó en los avances presentados hasta
cumplir con lo acordado en la acción
correctiva 134, se solicitará a la Gobernación
de Caldas un informe sobre las obras
realizadas.

Conocer si la Gobernación
ha realizado las obras

Solicitud de informe sobre
obras adelantadas

Solicitud 1 11-Ago-06 30-nov-06 16 1 100,00% 15,86 15,86

Mientras se actualiza el Procedimiento de
Contratación del Manual del SGC, expedir un

Hacer extensivo el
Contratación del Manual del SGC, expedir un
memorando circular instruyendo que cuando
un jefe de Unidad Ejecutora u ordenador del
gasto se declare impedido para actuar en los
contratos de obra, éste impedimento sea
extensivo al contrato de interventoría.

Hacer extensivo el
impedimento de un
contrato de obra también
al de Interventoría

Memorando circular Memorando 1 30-Sep-06 30-nov-06 9 1 100,00% 8,71 8,71

Incluir en el el ajuste del Procedimiento de
Contratación del Manual del SGC una
actividad , que cuando un jefe de Unidad
Ejecutora u ordenador del gasto se declare
impedido para actuar en los contratos de
obra, éste impedimento sea extensivo al
contrato de interventoría.

Hacer extensivo el
impedimento de un
contrato de obra también
al de Interventoría

Procedimiento de
Contratación del Manual del
SGC ajustado con los
impedimentos en caso
necesario

Proced. de 
Contratación del 
Manual del SGC 

ajustado.

1 15-Sep-06 30-jul-07 45 0,00% 0,00 0,00

8 8 SMA 1904100

Observación 486. Cumplida. Existen debilidades en el
Sistema de Control Interno, por cuanto la Subdirección de
Medio Ambiente fue observada desde vigencias anteriores
por no contar con toda la información y las escrituras de
los predios adquiridos por el Invías. Con base en lo
anterior, la Entidad se comprometió a elaborar las minutas
y legalizar los predios; sin embargo, a 31 de diciembre de
2005 ya existían 17 de las 18 escrituras faltantes desde los
años 2002, 2003 y 2004, excepto la de Fuente de Oro -
Meta, predio que fue legalizado mediante escritura N°1038
del 1 de julio de 2005. Las escrituras solo fueron aportadas
en la presente Auditoría, lo cual indica deficiente control
sobre los bienes inmuebles de propiedad de la Entidad

Enviar al archivo central cada una de las
carpetas que incluyan los documentos
originales de la negociación de cada predio,
una vez se haya legalizado la compra de cada
predio.

Centralizar en el archivo
los documentos originales
de cada negociación de
predios por proyecto para
la custodia y preservación
de  las escrituras.

Carpetas de negociaciones
organizadas y archivadas

Carpetas de predios
por proyecto

1 04-Oct-06 31-Dic-06 13 1 100,00% 12,57 12,57

Se verificaron los planes de acción de cada una de las
áreas en el SIPLAN y se cumplió la meta planteada, sin

Una vez aprobado el nuevo Plan de
Desarrollo se formulará el respectivo Plan

7 7 1904002

Observaciones 97 y 129. Cumplidas. Sin embargo no se
evidencia la incorporación de causales de impedimento de
los funcionarios para suscribir contratos de obra y de
interventoría en el Manual de Contratación, como acción
preventiva para todos los procesos contractuales

SRN

9 9 OAP 1101001

áreas en el SIPLAN y se cumplió la meta planteada, sin
embargo la debilidad continúa por cuanto no se direcciona
hacia el Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio, el
cual debe contener un Plan Indicativo Cuatrienal y los
planes de acción de las áreas están proyectados solo para
un año

Desarrollo se formulará el respectivo Plan
Indicativo Cuatrienal. Es de anotar que la Ley
Establece un período de seis meses para
presentación del nuevo Plan de Desarrollo por
parte del Gobierno y seis meses para su
aprobación en el Congreso.

Fortalecimiento del
Sistema de Planeación
Institucional

Formulación Plan Indicativo
Cuatrienal

Documento 1 01-Ene-07 1-ago-07 30 0,00% 0,00 0,00

10 10 OCI 1903004

La Entidad no presentó en forma consolidada el informe de
seguimiento al plan de mejoramiento a 31 de diciembre de
2005, es decir, no incluyó las acciones de los planes de las
vigencias anteriores a 2004

Reportar avence de Plan de Mejoramiento,
incluyendo las acciones no observadas en el
informe anterior por el Ente de Control

Rendir reporte al Ente de
Control

Informe  de avance Informe 1 30-Sep-06 30-dic-06 13 1 100,00% 13,00 13,00

sistema de control interno
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1. Inducción a funcionarios de las Areas
Administrativas de las Direcciones Territoriales

Capacitar un funcionario de
cada una de las 26
Direcciones Territoriales sobre
las funciones del cargo

unidad 26 15-Sep-06 15-oct-06 4 26 100,00% 4,29 4,29

2. Coordinar con las D. Territoriales para que
asignen roles a todos los servidors públicos
de sus dependencias.

Enviar memorando circular a
las Direcciones Territoriales
para que asignen roles a
todos los funcionarios.

Memorando circular 1 31-Oct-06 30-nov-06 4 1 100,00% 4,29 4,29

3. Actualización Manual de Funciones Según
procesos y Procedimientos

Actualizar el Manual de
funciones según los nuevos
procesos y procedimientos y

unidad 1 01-Sep-06 30-jun-07 43 0,00% 0,00 0,00

11 11
Funcionarios actualizados
y ejerciendo sus funciones

1901100
En algunas de las Direcciones Territoriales no han sido
definidos los roles o funciones para algunos de los
funcionarios

SA

expedir la resolución

12 12 SA 1901100
Se presentan deficiencias en los mecanismos de
información documental y sistematizada

Fortalecer los mecanismos de información
documental y sistematizada

Disponer de la información
en forma oportuna

Sistematización de las
carpetas contenidas en los
archivos de gestión

carpetas 7500 30-Sep-06 30-sep-07 52 7500 100,00% 52,14 0,00

13 13 OAP 1901100

El Plan de Acción Institucional de 2005 no cuenta con el
Plan Plurianual de Inversiones ni estrategias mediante las
cuales se proyecta cumplir con las metas. Los planes
operativos de las áreas misionales, no permiten evaluar la
Gestión y por tanto los logros, ya que no se formulan
teniendo en cuenta las metas físicas

Planes de las dependencias misionales con
metas físicas establecidas. 

Fortalecimiento del
Sistema de Planeación
Institucional

Planes de las dependencias
con metas físicas establecidas

Documento 1 29-sep-06 28-feb-07 22 1 100,00% 21,71 21,71

SGA    
SGT

Requerir la actualización de los Mapas de
Riesgos de las Direcciones Territoriales en
coordinación con la Oficina de Control Interno
y solicitar la inclusión del avance del
cumplimiento del mismo trimestralmente.

Direcciones Territoriales
con Mapa de Riesgos
Actualizados

Evidenciar en los Informes de
Evaluación de Gestión el
progreso sobre el
cumplimiento de las acciones
de mitigación de riesgos y
contar con el 100% de las
Direcciones Territoriales con
Mapa de Riesgos

Memorando Circular 1 01-Sep-06 30-may-07 39 0,00% 0,00 0,00

OCI
Seguimiento al cumpliminto de los Mapas de
Riesgos

Conocer el avance o
grado de cumplimiento del
Plan de Administración de
Riesgos

Informe de avance al Plan de
Administración de Riesgos

Informe 1 01-Ene-07 31-dic-07 52 0,00% 0,00 0,00

15 15 SAT 1902001

Córdoba. La estación de pesaje en Planeta Rica no está
operando, pese a las inversiones realizadas. Según lo
manifestado por la Entidad hasta el 1 de agosto de 2006
iniciará su operación

La estación de pesaje entrará en operación a
partir del 1º de Febrero de 2007, debido a que
actualmente se adecúa la infraestrctura física
a los nuevos equipos de control. Así mismo,
se revisarán las demás estaciones de pesaje

Preservar la
infraestructura vial del pais
mediante el control de
peso a los vehículos de
carga.

Pesar todos los vehículos de
carga que transiten por las
vías en coordinación con la
Policía de Carreteras..

Informe 1 15-Sep-06 31-Mar-07 28 0,9 85,00% 23,92 23,92

14 14 1902001

Los mapas de riesgo no se encuentran actualizados ni se
hace seguimiento como ocurre en las territoriales de
Santander , Nariño , Magdalena , Córdoba y Cauca . De
igual manera la acción correctiva relacionada con la
inclusión del seguimiento al mapa de riesgo en el informe
de gestión no se cumplió

iniciará su operación se revisarán las demás estaciones de pesaje
del país.

carga.
Policía de Carreteras..

16 16 OAJ 1902001
Cauca. Por sentencia judicial se reintegró un funcionario
del antiguo MOPT

EL INVIAS dio cumplimiento a la sentencia
judicial de Tribunal de Popayán una vez
agotados todos los recursos pertinentes.
Como acción preventiva a futuro realizar los
trámites de reintegro en el menor tiempo
posible. 

Si llegare a presentarse un 
caso similar, actuar con
mayor celeridad, de
acuerdo con la
disponibilidad de los
recursos.

Informe de resultados informe 1 15-Oct-06 15-oct-07 52 0,00% 0,00 0,00
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17 17 DTCAU 1902001

Cauca. Respecto de la Caja de Seguridad no se ha
realizado el cambio de clave. La Entidad informa que se
realizó el cambio, sin embargo no se presenta el soporte
de las acciones efectuadas

EL CAMBIO DE CLAVE SE REALIZÓ SEGÚN
FACTURA DE VENTA No. 4367 Y EL
COMPROBANTE DE EGRESO No. 104 DEL
21 DE NOVIEMBRE DE 2005 POR UN
VALOR DE $ 73,000,oo, DOCUMENTOS
QUE SE ADJUNTAN. Asi mismo se solicitará
la inclusión del rubro para este gasto por caja
menor.

Brindar seguridad en el
manejo de títulos valores
en las Direcciones
Territoriales

Solicitud de inclusión del rubro
para efectuar el gasto

Memorando 1 15-Oct-06 30-nov-06 7 1 100,00% 6,57 6,57

Adelantar procesos de contratación para
comprometer y ejecutar los recursos
asignados en la vigencia 2006, por valor de
$1000 millones para la carretera Puerto Bello -
San José - Florencia de los cuales se invertirá
aproximadamente el 70% (inluyendo
interventoría) en el Tramo San José del

Mejorar las condiciones de
transitabilidad de la vía,
con los recursos
asignados.

Celebrar y supervisar la
ejecución de los contratos
para efectuar los trabajos de
mejoramiento de la vía.

Contrato 1 01-Oct-06 1-oct-07 52 1 100,00% 52,14 0,00

Caquetá. El pavimento de la carretera de San José delSGT - interventoría) en el Tramo San José del
Fragua -  Florencia. 

Para la vigencia del 2007, se solicitaron
$3.000 millones para adelantar trabajos de
recuperación de la vía (si son asignados).
Para la vigencia de 2008 se seguirán
solicitando recursos para continuar con su
mejoramiento.

Solicitar los recursos
tendientes a adelantar el
mejoramiento de la vía.

Solicitud de recursos a la
Oficina de Planeación del
INVIAS.

Memorando 1 01-Oct-06 31-dic-06 13 1 100,00% 13,00 13,00

19 19
DTCA

Q
1902001

Caquetá. Las querellas interpuestas ante alcaldías del
Departamento por invasión de derechos de vía, tienen el
índice de ocupación más altos del país, sin que se observe
diagnóstico para mitigación del riesgo

Oficiar a las alcaldías del Departamento (con
copia a la Procuraduría Departamental
correspondiente), donde se hayan instaurado
querellas que procedan a dictar las
resoluciones de restitución de las zonas de
carreteras invadidas y se efectúen lo
desalojos si es del caso. 

Gestionar ante la
autoridad competente
(Alcaldías) la recuperación
de los espacios invadidos
y disminuir las nuevas
invasiones en zona de
carretera.

Oficiar a las Alcaldías para
que cumplan con los
procedimientos establecidos
para la restitución de bienes
de uso público.

Oficios para cada 
Alcaldia

1 10-Ago-06 31-dic-06 20 1 100,00% 20,43 20,43

1. Poner a disposición de la CGR los
Boletines Diarios de Tesorería firmados por
los funcionarios.            

Hacer claridad frente al 
manejo de los documentos             

Boletines firmados a 
disposición de la CGR      

 Boletines verificados        1 01-Oct-06 1-nov-06 4 1 100,00% 4,43 4,43

2. Hacer la revisión de las órdenes de pago
para verificar que no se presenten
repeticiones en la numeración y de existir,
exponer las razones y colocar "corregida"

 Hacer claridad frente al 
manejo de los documentos             

                                                                     
Ordenes de pago revisadas

                                                  
Informe de revisión

1 01-Oct-06 1-mar-07 22 1 100,00% 21,57 21,57

SF
Solicitar modificación del reporte Relaciones
de pago

Memorando al Area de
Desarrollo Informatico
solicitando la modificacion al
reporte.

Memorando Solicitud 1 30-Ago-06 30-oct-06 9 1 100,00% 8,71 8,71

SGA - 
ADI

Adelantar el proceso de contratación de la
solución a través de la interfase.

Contratar e implementar la
solución para Modificar el Solución informática 1 31-Oct-06 30-oct-07 52 0,00% 0,00 0,00

18

21 1903003

Algunas ordenes de pago no se encuentran firmadas por el 
profesional del Area de Tesorería y otras tienen el mismo
consecutivo con diferente valor 

Suministrar el reporte de
Relaciones de Pago por el
SIIF, 100% con
informacion veraz y firmas
digitales.

Inconsistencias en los reportes de las órdenes de pago del
Area de Tesorería de los contratos No. 328, 1733, 920 y
1760 de 2004

Caquetá. El pavimento de la carretera de San José del
Fragua – Florencia ya cumplió su vida útil y se ha venido
mitigando el impacto con soluciones mínimas

18
SGT - 
DTCA

Q
1902001

20 20 SF 1903003

21

ADI solución a través de la interfase.
solución para Modificar el
reporte de relaciones de pago. 

Solución informática 1 31-Oct-06 30-oct-07 52 0,00% 0,00 0,00

22 22 SF 1903003
Las conciliaciones bancarias no se realizan de manera
uniforme como en la cuenta del Banco Popular No.
08000166-2 que no se identifica el concepto de egresos.

Esta situación se dio en un caso en particular
la cual fue subsanada y no tiene ningun
efecto que impacte en la información
financiera. Así mismo se harán revisiones
para el control de de las conciliaciones
bancarias. 

Efectuar control a las 
conciliaciones

Revisiones sobre 
identificación los conceptos.

Inforeme 1 15-Oct-06 31-mar-07 24 1 100,00% 23,86 23,86

23 23 SF 1903003

La depuración de partidas conciliatorias se deben dar a
conocer mediante memorandos firmados de acuerdo con
lo establecido en el numeral 3.2 del Manual de
Procedimientos Area de Tesorería.

Enviar mediante memorando al AC la
depuración de las partidas en conciliación

Documentar el
procedimiento de envio
para la depuración de las
partidas en conciliación

Memorando remisorio
enviando las partidas a
depurar en la conciliación

Memorando remisorio 1 01-Jun-06 31-dic-06 30 1 100,00% 30,43 30,43
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24 24 SF 1903003
El Area de Tesorería no preparó flujos de caja en la
vigencia 2005

Elaborar el Flujo de Caja Mensual a partir de
Agosto del presente año.

Flujo de Caja
Mensualizado

Consolidar la informacion con
base en el Flujo de Caja diario
que el Area de Tesoreria
elabora y con el cual se
permite una toma de
decisiones frente a una
situación real. 

Informe 
mensualizado

1 4-Sep-06 31-dic-06 17 0,00% 0,00 0,00

25 25
SRN  

DTMA
G

1902100

En las visitas de inspección realizadas se evidenció que el
control ejercido por la inteventoría a las especificaciones
técnicas y procesos constructivos presenta debilidades
como ocurrió en los pavimentos de algunas de las vías ,
poniendo en riesgo los recursos ejecutados hasta el
momento. De acuerdo con el informe de Control Interno de
junio de 2005, en la Territorial del Magdalena se observó
que en el diseño del puente El Banco, el manto rocoso se
estimó a 13 mt de profundidad y en realidad se encontró
más profundo, denotando deficiencias en el estudio
contratado para tal fin

Anexar documentos soportes que demuestran
que la profundidad media del manto rocoso es
de 11.77 mt. Es de anotar que el trámite de
adquisición no ha generado demoras ni
costos adicionales en la ejecución de las
obras, ya que los predios que estaban
pendientes por efectuar el pago se localizan
en los terraplenes de acceso al puente, por lo
tanto la estructura como tal se ejecutó de
acuerdo a lo programado.

Aclarar mediante la
entrega de soportes
técnicos la profundidad de
los pilotes.

Soporte técnico documento 1 11-Ago-06 30-Sep-06 7 1 100,00% 7,14 7,14

26 26 UE 1902003

Las áreas a cargo de las acciones de mejoramiento no
asumen integralmente la responsabilidad de su
cumplimiento cuando no hace entrega de todos los
documentos soportes a la Oficina de Control Interno,
quedando a cargo de ésta la recopilación de los mismos

Remitir a la Oficina de Control Interno los
soportes que evidencien el cumplimiento de
las acciones de mejoramiento incluidas en el
Plan de Mejoramiento.

Disponer de los
documentos soportes para
elaborar los papeles de
trabajo correspondientes
que concluya su grado de
avance.

Documentar los avances
obtenidos por las
dependencias responsables
de realizar las acciones de
mejoram,iento.

Memorando remisorio 1 15-Ago-06 31-dic-06 20 1 100,00% 19,71 19,71

DT 
NAR   

Solicitar a planta central incluir a la Dirección
territorial en el Programa de capacitación. 

Mejorar las competencias
del recursos Talento
Humano de la Dirección
territorial Minimizar y
atenuar riesgos

Personal de la Territorial
Capacitado y con mejores
competencias

Memorando 
solicitando 

capacitación
1 1-Ago-06 31-Dic-06 22 1 100,00% 21,71 21,71

Incluir la Dirección territorial nariño en el Plan
Asesor a la Dirección
territorial Nariño en la Documentar a través de un

1902003

Existen debilidades en los programas y talleres de
capacitación que involucran la participación de los
funcionarios de la Territorial de Nariño para la actualización
de conocimientos y mejora de los procesos administrativos
que cada funcionario ejecuta dentro de sus actividades .
Adicionalmente, en esta Territorial el acompañamiento y la
asesoría por parte de la Oficina de Control Interno son
inadecuados e inoportunos, es así como en la vigencia
2005 la Oficina realizó una sola visita de evaluación y
supervisión del sistema de control interno, lo cual no

2727

OCI
Anual de Auditoría y prestar asesoría en la
implantación del Modelo estandar de Control
Interno

territorial Nariño en la
implantación del Modelo
estandar de Control
Interno

Documentar a través de un
informe la actividad de
asesoría y evaluación

Informe de asesoría 1 15-Ago-06 31-dic-06 20 1 100,00% 19,71 19,71
supervisión del sistema de control interno, lo cual no
permite la implementación efectiva de los mecanismos de
control. Además, no se efectuó seguimiento a las
recomendaciones formuladas con ocasión de esta visita,
para verificar su cumplimiento .
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28 28 SA 1903006

Los documentos que soportan la ejecución contractual
están dispersos, por cuanto los componentes legal, técnico
y financiero se encuentran archivados en diferentes
lugares, no obstante, la responsabilidad está asignada a
una misma dependencia, lo que no permite obtener la
información integral de cada contrato. Los expedientes no
se encuentran foliados ni ordenados cronológicamente, en
algunos casos no existe secuencia de las actuaciones
surtidas en desarrollo del contrato; en algunas carpetas se
presentan copias de los documentos, tal es el caso de las
pólizas, contratos adicionales y liquidaciones. La
desorganización de los archivos genera un ambiente
propicio para el incumplimiento del negocio misional, es así
que los documentos que han cumplido su fase
administrativa no son de fácil ubicación ni se ejerce control
sobre su existencia y contenido

1. Dictar talleres sobre técnica archivistica en
todas las dependencias de planta central del
Instituto.

Difundir la cultura de
manejo documental al
interior del Instituto

Dictar Talleres de
Organización Documental

talleres 5 02-Oct-06 30-May-07 34 0,00% 0,00 0,00

sobre su existencia y contenido

Elaborar y difundir instructivo para manejo de
correspondencia interna y externa.

Trámite dado a
correspondencia interna y
externa, incluidas las
solicitudes de información
interna y externa que
reciba la Entidad
estandarizado.

Tener instructivo elaborado y
socializado

Instructivo 1 28-Ago-06 30-Oct-06 9 1 100,00% 9,00 9,00

Implementar en el SICOR una consulta que
permita buscar en el contenido o en la
referencia cierto tema.

Acceder a contenido de
cierto tema.

Desarrollo de consulta que
permita ubicar la
correspondneica que haga
referencia a cierto tema.

Consulta 1 01-Feb-07 30-Sep-07 34 0,00% 0,00 0,00

Puesta en marcha del
formulario para la generación
de movimientos de
depreciación y ajustes por
inflación.

Formulario 1 08-Ago-06 31-dic-06 21 1 100,00% 20,71 20,71

Puesta en marcha del
formulario para la
incorporación en la
contabilidad de los
movimientos de depreciación
y ajustes por inflación.

Formulario 1 01-Sep-06 31-dic-06 17 1 100,00% 17,29 17,29

Puesta en marcha de un
proceso que cause
contablemente la facturación
que se lleve a cabo a través
de SIREV.

Formulario 1 08-Ago-06 31-dic-06 21 1 100,00% 20,71 20,71

29

Culminar la integración de los sistemas de
información SIIF con SAI.

Sistemas de información
financiero - SIIF y recaudo
de valorización - SAI,
integrados.

29
SGA    
ADI

1903006

No existe articulación de los procesos entre dependencias,
situación que se refleja en el trámite dado a las solicitudes
de información interna y externa para emitir las respectivas
respuestas. No todos los sistemas de información están
integrados ni actualizados. La integración de los sistemas
SIIF con SIREV y la de SAI con ZIF SIIF no ha sido posible
culminarla debido a los problemas técnicos de la Entidad,
por lo que aún se encuentra en etapa de ajustes y pruebas

de SIREV.

Puesta en marcha de un
proceso que al momento de
efectuar un ingreso por
concepto de pago de
valorización el sistema
incorpore de manera
automática la información
presupuestal, contable y de
tesorería relacionada con
dicho pago.

Formulario 1 01-Sep-06 31-dic-06 17 1 100,00% 17,29 17,29

Culminar la integración de los sistemas de
información SIIF con SIREV.

Sistemas de información
financiero - SIIF y recaudo
de valorización - SIREV,
integrados.
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30 30 SA 1801001
La caja menor para viáticos y gastos de viajes no fue
legalizada en $93.5 millones

Cerrar la caja menor aproximadamente el 20
de noviembre de 2006 de tal manera que el 7
de diciembre se encuentre legalizada  

Cumplir con la Resolución
No 001 de 2006 del
Ministerio de Hacienda y
las políticas de la
Subdireccion Financiera

Legalizar dentro del plazo
establecido la Caja menor de
Viáticos

Cja menor legalizada 
en término

1 20-Nov-06 10-Dic-06 3 1 100,00% 2,86 2,86

31 31 SF 1801004
En las conciliaciones bancarias existen 203 partidas
pendientes por depurar por $13.755.5 millones

Establecer el origen de las partidas en
conciliación a 31 de diciembre de 2005.
Adelantar las gestiones administrativas
internas y ante entidades bancarias.
Efectuar los registros en los libros de bancos

Depurar las partidas en
conciliación

Cuentas bancarias conciliadas
Cifras Conciliadas en 

millones de pesos
####### 01-Ene-06 31-dic-06 52 ####### 100,00% 52,00 52,00

32 32 SF 1801004
En el boletín de Tesorería a 31 de diciembre de 2005 se
observan partidas por depurar con antigüedad de 540 días,

Realizar la busqueda de los soportes en el
boletin de pagos de Caja y Bancos.

Depurar el 100% de las
partidas

Realizando la busqueda en
boletin para poder Número de partidas 300 15-Ago-06 31-Dic-06 20 224 74,67% 14,72 14,7232 32 SF 1801004 observan partidas por depurar con antigüedad de 540 días,

registros que no aparecen en las conciliaciones bancarias
boletin de pagos de Caja y Bancos. partidas

boletin para poder
descargarlas del sistema

Número de partidas 300 15-Ago-06 31-Dic-06 20 224 74,67% 14,72 14,72

33 33 SF 1801004
En el arqueo realizado el 24 de marzo de 2006 se
encontraron cheques ya prescritos y otros por prescribir
por $326.8 millones

Anular los cheques que cumplen seis meses
de giro y girarlos nuevamente, enviando
previamente solicitudes tales como
Memorandos, Oficios, Correos Electronicos,
Llamadas Telefonicas, a las unidades
ejecutoras y a los beneficiarios de los mismos.

No mantener cheques
girados que ya
prescribieron por fecha de
cobro.

Mendiante Memorandos,
Oficios, Correos Electronicos,
Llamadas Telefonicas, a las
unidades ejecutoras y a los
beneficiarios de los cheques,
hacer el requerimiento
respectivo y poder realizar el
pago de las ordenes
pendientes de cancelar.

Memorando 1 30-Ago-06 15-oct-06 7 1 100,00% 6,57 6,57

De los contratos terminados y no liquidados vigencia 2005,
quedaron 41 pendientes por liquidar por $1.494.8 millones

Liquidar los 41 contratos observados
Liquidar los 41 contratos
observados

Acta de liquidación por 
contrato

Acta de liquidación 
por contrato

1 15-Ago-06 31-Dic-06 20 1 100,00% 19,71 19,71

65 vigerncia 2005. Cto. 01876-2004 La liquidación del
contrato se efectúa un año después de haberse terminado
las obras. 

Aclarar que la liquidación del contrato No.
01876-2004 se surtió en menos de un año,
según consta en el acta de recibo definitivo y
de liquidación.                                                                                                        

Aclarar que el contrato fue
liquidado dentro del plazo
que da la Ley.

Acta de liquidación Acta 1 11-Ago-06 30-sep-06 7 1 100,00% 7,14 7,14

72 vigencia 2005. Cto. 696 de 2004 Se evidenciaron
atrasos en la ejecución del contrato, advertidos por el
Interventor, lo cual incidió en la fecha de terminación y en
la liquidación del contrato un año después de haberse
terminado las obras

Aclarar que el contrato No. 696 de 2004 se
encuentra liquidado

Aclarar que el contrato fue
liquidado dentro del plazo
que da la Ley.

Acta de liquidación Acta 1 11-Ago-06 30-sep-06 7 1 100,00% 7,14 7,14

113 vigencia 2005. Cto. 579 de 2003. en algunos
ontratos no se ha suscrito el acta de liquidación a pesar de
haberse terminado los contratos y suscrito el acta de
recibo definitivo

Realizar seguimiento al proceso de
conciliación que adelanta la Oficina Jurídica
del INVIAS para realizar el pago a favor del
contratista y liquidar el contrato No. 579 de
2003.                                                                                      

Liquidar el contrato 579 de
2003

Acta de liquidación del
contrato No. 579 de 2003

Acta de liquidación 1 08-Ago-06 22-dic-06 19 0,00% 0,00 0,00

Crear una cultura dentro

UE34 34 1801001

Monitorear la liquidación de contratos,
colocando fechas para que bimensualmente
cada coordinador de zona reporte el avance y
acciones adelantadas para la liquidación de
sus respectivos contratos.

Crear una cultura dentro
de la organización de
liquidación de contratos
dentro plazo previsto en la
Ley y coadyuvar al
saneamiento contable

Informe de cada coordinador
de zona que detalle las actas
de liquidación o certificaciones
realizadas en cada período.

Informe bimensual 
sobre liquidación y 
copias de Actas de 

liquidación  o 
certificación

1 31-Dic-05 31-dic-06 52 0,84 84,00% 43,80 43,80

ACCIÓN PREVENTIVA: Continuar con el
seguimiento a través del Comité de
Liquidación de Contratos y presentar informes
periódicos

Efectividad en el proceso
de liquidación de contratos 

Contrartos liquidados Actas de seguimiento 1 01-Sep-06 02-Sep-07 52 0,00% 0,00 0,00

32 vigencia 2004. Con base en la relación suministrada por
el Invias se observó que existen contratos de obra
terminados a 31 de diciembre de 2004 por $206.983
millones que no habían sido liquidados
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35 35 SF 1801002

Se presenta diferencia entre la relación de pago del
contrato 122 de 2001 que presenta un saldo por amortizar
de $252.5 miilones y lo reflejado contablemente; en el
contrato 480 de 2003 la orden de pago se afectó en 62.2
millones y según el documento soporte es $88.2 millones

Se aclara que la Relación de Pagos como su
nombre lo indica es un reporte que refleja los
pagos efectuados al contratista mas no
relaciona la totalidad de los movimientos
contables. Por la tanto no existe
incertidumbre entre las interfases del SIIF, por
cuanto los reportes están diseñados para
mostrar una situación en particular como es
el caso de la Relación de pagos. Acción
correctiva: Presentar a la CGR una
explicación sobre las diferencias con sus
soportes. 

Aclarar las diferencias 
Presentar uinforme de
aclaraciones

 Informe 1 15-Oct-06 31-dic-06 11 1 100,00% 11,00 11,00

i) Actualizar el inventario;
Administrar los predios
adquiridos y no utilizados

Inventario 
Informe de predios en
inventario

1 01-Oct-06 1-oct-07 52 1 100,00% 52,14 0,00

1804001
No existe inventario de los predios sobrantes en los

ii) Cuantificar costos de contratación de venta;
Administrar los predios
adquiridos y no utilizados

Costos cuantificados para realizar
ventas

Informe de costos 1 01-Oct-06 1-oct-07 52 1 100,00% 52,14 0,00

El área de predios se enfoca básicamente a la adquisición
de predios, pero en las funciones no se contempla el
manejo de predios adquiridos y no utilizados en el
proyecto. Lo anterior se presenta en Bogotá-Villavicencio
con inversión de $525,6 millones (precios 1995) y
Bucaramanga-Alto Escorial.

iii) Estructurar proyecto presupuestal para solicitar
asignación de recursos para contratar el proceso de
venta, que incluye ficha predial, avalúo y
negociación

Administrar los predios
adquiridos y no utilizados

Presupuesto Asignado
Presupuesto 
estructurado

1 01-Sep-06 1-dic-06 13 1 100,00% 13,00 13,00

Bienes de Beneficio y Uso Público. La cuenta se encuentra
subestimada en un valor indeterminado, por la falta de
registro de predios sobrantes, no utilizados en las
concesiones, que hacen parte de los proyectos que fueron
trasladados al Instituto Nacional de Concesiones, INCO.

Realizar el inventario de predios sobrantes no
utilizados de los proyectos concesionados
trasladados al INCO

Inventario de Predios
sobrantes no utilizados

Inventarios confiables de los 
predios sobrantes

Expedientes 1 30-Dic-06 30-Dic-07 52 0,1 10,00% 5,21 0,00

37 37 SF  1801004

En la cuenta de la Deuda Pública se presenta una
diferencias entre el extracto del Banco Interamericano de
Desarrollo y el anexo 12 de los Estados Contables de
$7.095.2 millones

Solicitar concepto al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para aclarar las diferencias
por cuanto este no es un prestamo directo con
el BID sino con la Nación y la deuda se
encuentra conciliada con ese Ministerio a 31
de diciembre de 2005. 

Aclarar las diferencias 

Obtener concepto de el
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para aclarar
las diferencias

Concepto 1 01-Oct-06 15-nov-06 6 1 100,00% 6,43 6,43

38 38 SF 1801002

En los registros contables de la Deuda Pública durante la
vigencia 2005 se evidenció que en los registros de
amortización y pago de la deuda se afectaron cuentas que
no correspondía a este proceso

El hallazgo fue subsanado a 31 de diciembre
de 2005 y se tomaron las medidas necesarias
para evitar que se utilizaran los registros
inadecuados. Como medida preventiva se
hará un seguimiento semestral.

Evitar que se presenten
registros inadecuados.

Informe semestral
Informe semestral de 

seguimiento
1 01-Oct-06 15-ago-07 45 1 100,00% 45,43 0,00

36
SMA, 
SA

1804001
No existe inventario de los predios sobrantes en los
proyectos viales. (ALTO DEL ESCORIAL - CUCUTA)

36

1300001

Rendición Cuenta Fiscal vigencia 2005

39 39 UE 1903003

En el diligenciamiento del FORMATO 5 –
CONTRATACIÓN de la Cuenta Fiscal rendida por la
Entidad por la vigencia 2005 se evidenciaron
inconsistencias por dependencias

Diligenciar en su totalidad el formato No. 5 de
acuerdo con los requisitos exigidos por la
Contraloría General de la República

Diligenciar en forma
completa el formato No. 5
para la Contraloría
General de la República

Diligenciar en forma completa
el formato No. 5 para la
Contraloría General de la
República

Formato 
debidamente 
diligenciado

1 15-Ago-06 31-dic-06 20 1,0 100,00% 19,71 19,71

40 40 UE 1903003
FORMATO 5 B RELACIÓN PROCESOS
CONTRACTUALES. Se evidencian inconsistencias al
incorporar la información en este formato

Diligenciar en su totalidad el formato No. 5 B
de acuerdo con los requisitos exigidos por la
Contraloría General de la República

Diligenciar en forma
completa el formato No. 5
B para la Contraloría
General de la República

Diligenciar en forma completa
el formato No. 5 B para la
Contraloría General de la
República

Formato 
debidamente 
diligenciado

1 15-Ago-06 31-dic-06 20 1,0 100,00% 19,71 19,71
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41 41 UE 1903003
En el diligenciamiento del FORMATO 6 INDICADORES DE
GESTIÓN de la Cuenta Fiscal rendida por la Entidad por la
vigencia 2005, se evidenciaron inconsistencias

Complementar y ajustar la información del
formato 6. 

Fortalecimiento del
Sistema de Planeación
Institucional

Información del formato 6
complementada. 

Documento 1 01-Ene-07 28-feb-07 8 1,0 100,00% 8,29 8,29

42 42 UE 1903003
En el diligenciamiento del FORMATO 10 B REALIZACIÓN
TRÁMITES de la Cuenta Fiscal rendida por la Entidad por
la vigencia 2005, se evidenciaron inconsistencias

Diligenciar en su totalidad el formato No. 10 B
de acuerdo con los requisitos exigidos por la
Contraloría General de la República
presentado en forma real y coordinada con las

Diligenciar en forma
completa el formato No.
10 B para la Contraloría
General de la República y
presentarlo en forma real y 

Diligenciar en forma completa
el formato No. 10 B para la
Contraloría General de la

Formato 
debidamente 
diligenciado

1 15-Ago-06 31-dic-06 20 1,0 100,00% 19,71 19,71
la vigencia 2005, se evidenciaron inconsistencias presentado en forma real y coordinada con las

demás dependencias.
presentarlo en forma real y 
coordinada con las demás
dependencias.

Contraloría General de la
República

diligenciado

43 43 OAP 1101001

La Entidad no presentó el Plan Indicativo Cuatrienal
Institucional 2003-2006 el cual debe guardar coherencia
con los planes de acción anuales de acuerdo con lo
establecido en el artículo 29 de la Ley 152 de 1994.
Situación que no permite realizar seguimiento al desarrollo
de las metas

Una vez aprobado el nuevo Plan de
Desarrollo se formulará el respectivo Plan
Indicativo Cuatrienal. Mientras tanto, se
continuará con el actual Plan Indicativo que
contempla las metas a Diciembre de 2006.

Fortalecimiento del
Sistema de Planeación
Institucional

Formulación Plan Indicativo
Cuatrienal

Documento 1 01-Ene-07 1-ago-07 30 0,00% 0,00 0,00

44 44
OAP, 
UE, 
OCI

1401100

Se evidenciaron debilidades en la gestión de la Entidad, tal
como se determinó en el análisis del listado de los
contratos suscritos en la vigencia 2005 suministrado por la
Entidad, originadas posiblemente en la planeación dado
que se presentaron variaciones importantes en las
cantidades de obra, ítems no previstos, valor y tiempo
programado, lo que dio lugar a que el beneficio esperado
no se haya obtenido en los términos inicialmente
proyectados; además dificulta la medición de los
resultados a través de indicadores

Realizar verificación de las causales de
prórroga y adición de los contratos y presentar
un informe que refleje las justificaciones
técnicas.

Verificar que todas las
prórrogas y adiciones se
han otorgado de acuerdo
con causales debidamente
justificadas

Informe de verificación
contratos vigencia 2005

Informe 1 01-Ene-07 30-jun-07 26 0,00% 0,00 0,00

45 45

OAP - 
Unidad

es 
Ejecuto

ras

1201100
Se presentan debilidades en la construcción de indicadores de
gestión

Complementar y ajustar la información del
formato 6 donde se establecen los parámetros
para construcción de indicadores. Incluyendo
indicadores de economía (economía en los
procesos), eficiencia (tiempo, físicos y
financieros) y eficacia (corto, mediano y largo
plazo)

Fortalecimiento del
Sistema de Planeación
Institucional

Información del formato 6
complementada. 

Documento 1 01-Nov-06 28-feb-07 17 1 100,00% 17,00 17,00

Planeación

plazo)

46 46 OAP 1202100

El informe de Gestión de la vigencia 2005 contiene
información y cifras sin análisis cuantitativo y cualitativo, de
manera que pueda servir como insumo a la alta dirección
para la toma de decisiones. Para el caso de la gestión
realizada por las áreas señala las metas logradas, pero no
realiza comparativo contra lo proyectado por la falta de
planeación y unidades de medida

Elaborar informe de gestión 2006 teniendo en
cuenta las metas programadas

Fortalecimiento del
Sistema de Planeación
Institucional

Elaborar informe de gestión
2006

Documento 1 01-Ene-07 15-abr-07 15 1 100,00% 14,86 0,00
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47 47 OAP 1202100

Se desconoce de manera institucional, el kilometraje
atendido tanto en construcción, rehabilitación y
mantenimiento de las diferentes redes a cargo del Invías,
por cuanto la Entidad dentro de los Planes de Acción de
las Áreas Misionales no incluyó las metas físicas
proyectadas, lo que imposibilitó su medición y evaluación

Planes de las dependencias con metas físicas
establecidas. 

Fortalecimiento del
Sistema de Planeación
Institucional

Planes de las dependencias
con metas físicas establecidas

Documento 1 29-sep-06 28-feb-07 22 1 100,00% 21,71 21,71

48 48 UE 1802001

Los recursos que se reservaron para el funcionamiento
abarcan el 1.93% y la inversión el 26.50%, un alto
porcentaje considerando la participación de este en el
presupuesto apropiado y que el objeto social de la Entidad
se ejecuta por este ítem; se debe tener en cuenta que
cuando estas últimas superan el 15% de las reservas, el
Gobierno reducirá las apropiaciones del año siguiente,
según lo establecido en el artículo 78 del Decreto 111 de

Continuar con el procedimiento de
seguimiento de la ejecución presupuestal en
el Comité de Dirección y tomar acciones para
reducir el valor de los recursos de reservas.

Efectuar Control y
seguimiento a la ejecución
presupuestal de la Entidad
y tomar acciones
oportunas para minimizar
el valor de reservas.

Informe de ejecución
presupuestal de la vigencia y
reducción del porcentaje de
reserva.

Informe 1 15-Ago-06 28-feb-07 28 1 100,00% 28,14 28,14

según lo establecido en el artículo 78 del Decreto 111 de
1996

el valor de reservas.

49 49 UE 1802002
Se realizaron 54 reintegros a la DTN por $1.384 millones,
denotando poca gestión para recuperar recursos o demora
en la ejecución de contratos. 

Los valores reintegrados a la Dirección del
Tesoro Nacional equivalen al 0,1% de los
registros presupuestales expedidos. Acción
correctiva: Generar mecanismos para la
ejecución de los contratos dentro de los
plazos establecidos.

Minimizar los reintegros de
saldos al DTN

Disminución de reintegros al
DTN por concepto de
ejecución de contratos.

Informe 1 15-Oct-06 28-feb-07 19 1 100,00% 19,43 19,43

50 50 SA 1302001

El Invías asume nuevas funciones para la ejecución de
políticas públicas sectoriales,..., de la infraestructura no
concesionada de la red terciaria, ....se suprimen 62 cargos
...., por lo que no está claro cómo atenderá no sólo las
funciones asumidas de los organismos suprimidos, sino las
realizadas con el Plan 2500

Solicitar la aprobación de la excepcionalidad
de los cargos e iniciar procesos de
incorporación.

Garantizar permanencia
de los cargos por pensión
en la planta de personal 

Obtener concepto de
excepcionalidad de 48
encargos vacantes por
pensión. El Concepto fue
aprobado el 26 de abrl de
2006 mediante oficio 2006
EE3670. 

Concepto de 
aprobación

1 01-Ene-06 1-jun-06 22 1 100,00% 21,57 21,57

FUSIONA 
CON LA 
No 28/05

51 SA 1903006
En los contratos revisados se evidencia incumplimiento de
las técnicas de archivo y gestión documental

1. Dictar talleres sobre técnica archivistica en
todas las dependencias de planta central del
Instituto.

51 52
SA   

OAJ
1903006

La Entidad no consolida la información relacionada con los
contratos de prestación de servicios, ni realiza el
seguimiento a su ejecución para conocer de inmediato el
número, objeto y valor de esta modalidad, el valor
agregado y las necesidades misionales o de apoyo a
atender

Alimentar Base de datos con la información
relacionada con Objeto, Plazo, valor, rubro,
perfil, dependencia y número de los contratos
de prestacion de servicio

Consolidar la infomacion

Poseer una base de datos con
información actualizada de los
contratos de prestación de
servicios personales

Unidad 1 01-Sep-06 30-dic-06 17 1 100,00% 17,14 17,14

C 2288-2004 La pasarela peatonal aguas abajo, construida 

archivo y gestión documental

CONTRATOS

52 53 SRN 1404004

en placas de concreto con barandas pintadas de amarillo
según norma, en 7 de las placas de concreto presentan
fisuras superficiales lo cual denota deficiencias en el
proceso constructivo y hace necesario la revisión para
determinar la corrección de las mismas y así evitar el
aumento de los daños

Corregir las fisuras de la placa de concreto de
la pasarela peatonal

corregir fallas
Informe sobre la ejecución de
los correctivos

Informe 1 11-Ago-06 30-sep-06 7 1 100,00% 7,14 7,14

53 54 SRN 1404004

Contrato 1733-2004 Se presentan fisuras longitudinales
por recalque de las capas subyacentes en algunos casos y
en otros por construcción posterior de bermas en cuanto a
materiales, procesos constructivos y ampliación de
terraplenes

La Entidad una vez recibido el informe de la
Universidad Nacional de Colombia efecturá
los correctivos corrspondientes .

corregir fallas
Informe sobre la ejecución de
los correctivos

Informe 1 11-Ago-06 30-abr-07 37 0,00% 0,00 0,00
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54 55 SRN 1401003

0480-2003 Se tramitó una adición con el fin de construir
principalmente el acceso desde el corregimiento de Botón
de Leyva hasta el puente (margen izquierda) por cuanto
toda esta área se inunda en época de invierno, no
obstante estas obras están presupuestadas en el objeto
del contrato desde el inicio. Se observan debilidades en la
planeación ya que se presentó cambio del alineamiento
geométrico entre el acceso del puente y la vía existente,
además de la protección de los terraplenes; actividades
que no se contemplaron en los presupuestos y que son
necesarias para garantizar el funcionamiento del puente y
la prestación del servicio

Solicitar informe sobre las obras a la
Interventoría del contrato de obraa.

Aclarar porqué fue
necesario adicionar el
contrato de obra

Informe sobre adición de
contrato

Informe 1 11-Ago-06 30-sep-06 7 1 100,00% 7,14 7,14

la prestación del servicio

55 56 SRT 1404004

855-2004No obstante existir Acta de Recibo Definitivo del
20 de mayo de 2005, desde el K0+00 hasta el K9+00 y
desde el K9+200 hasta el K29+00, el material de afirmado
se presenta en condiciones regulares de transitabilidad,
por lo que es necesario definir

Pavimentar la vía, de tal manera que se logre
la estabilización y mayor duración de la vía

Contratar las obras de
pavimentación necesarias
para proteger el daño de
la vía

Desarrollar proceso que
permita la pavimentación de
parte de la vía

Proceso de 
Contratación Abierto 

1 22-Ago-06 22-oct-06 9 1 100,00% 8,71 8,71

56 57 SRT 1404004

855-2004Se observaron dos puntos críticos localizados en
el K9+00 y en el K29+00, donde se aprecia la pérdida total
del material y de la banca, encontrando que en el K29+00
y según lo indicado por personal de la región el daño se
debe a la inundación de d

Desarrollar obras que permitan solucionar las
inundaciones de la zona

Construir terraplenes para
solucionar los daños
causados por el invierno

Abrir proceso de contratación
de las obras necesarias para
mejorar los puntos críticos en
la zona

Suscribir contrato 1 15-Ago-06 15-oct-06 9 1 100,00% 8,71 8,71

57 58 SRT 1404004

855-2004Es importante informar sobre el tratamiento que
se le deberá dar a un tramo en particular (K15+900 al
K16+200), sitio conocido como “Cantera”, donde el brazo
Mompox del río Magdalena está erosionando la banca
obligando a efectuar rectificaciones s

Contratar los estudios y ejecutar las obras
definitivas para el mejoramiento de la vía y
evitar las inundaciones y daños prematuros en 
la vía

Evitar las inundaciones en
la zona

Solicitar los recursos para la
contratación de los estudios
que permitan diseñar una
solución defnitiva de las obras 

Recursos solicitados 1 18-Ago-06 30-jun-07 45 1 100,00% 45,14 0,00

58 59 SRT 1404004

855-2004Existe una aleta colapsada en el K8+400; en el
mismo sitio se presenta socavación de la banca y hay un
arreglo provisional con refuerzo de piedra y malla, este
problema deber ser corregido de manera adecuada con el
fin de evitar la pérdida de la c

Contratar las obras necesarias para
Reconstruir la aleta colapsada y socavación
de banca

Reconstruir la aleta
colapsada y socavación
de banca

Incorporar dentro del alcance
de las obras de pavimentación
del primer tramo, las obras
para reconstruir la aleta
colapsada y socavación de
banca

Contrato suscrito 1 22-Ago-06 22-oct-06 9 1 100,00% 8,71 8,71

59 60 SRT 1404004

855-2004A pesar de que se ha efectuado la construcción
de obras menores de drenaje consistentes en alcantarillas
sencillas con diámetro de 90 cms, es necesario realizar un
estudio para determinar si las obras de drenaje existentes

Desarrollar los estudios necesarios para
diseñar las obras definitivas para el
mejoramiento de la vía

Verificar si las obras de
drenaje existentes son
suficientes para el manejo

Solicitar recursos a través de
la Subdirección de Apoyo
Técnico para contratar los
estudios para el diseño de la

Recursos solicitados 1 18-Ago-06 31-oct-06 11 1 100,00% 10,57 10,57
estudio para determinar si las obras de drenaje existentes
son suficientes, o por l

mejoramiento de la vía
suficientes para el manejo
de las aguas en la zona

estudios para el diseño de la
vía

60 61 SRN 1404004
1760-2004Varias defensas metálicas se encuentran
averiadas. No fueron entregados los soportes de las
reparaciones referidas en la respuesta de la Entidad

Se han instalado 368,90 m. de defensas
metálicas nuevas en el corredor vial y se han
reparado 117,80m. de defensas metálicas
existentes. Se tiene previsto recuperar 300 m.
de defensas metálicas en el Tramo San
Onofre - Cartagena

Proporcionar seguridad al
tránsito y al usuario del
corredor vial

Informe sobre instalación de
defensas metálicas

Informe 1 11-Ago-06 30-nov-06 16 1 100,00% 15,86 15,86
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61 62 SRN 1404004

1760-2004Hay sectores con bermas donde se presenta un
desnivel hasta de 30 cm el cual debe ser atendido de
manera inmediata para evitar accidentes y ofrecer
seguridad vial

Se ha ejecutado la renivelación de berrnas en
los sectores PR 012+0190- PR 013+0760 y
PR 051+0520-PR 053+0600. Se tiene
programado renivelar las bernas en el sector
PR 060+0000 - PR 065+0000 del Tramo San
Onofre - Cartagena.

Proporcionar seguridad al
tránsito y al usuario del
corredor vial. Evitar
accidentes de tránsito por
el desnivel existente en la
calzada y las bernas.
Proporcionar un mayor
ancho de calzada, que
permita estacionar en
emergencias sin riesgo
para el tránsito

Informe sobre las obras
enfocadas a renivelar las
bermas

Informe 1 11-Ago-06 15-feb-07 27 1 100,00% 26,86 26,86

1760-2004Se encontró que en casi toda la longitud, donde
no se realizarán intervenciones inmediatas, está sin

Se han efectuado 136.038 m. de demarcación
horizontal en el corredor vial, en los tres
Tramos del mismo. También se han pintado

Proporcionar seguridad al Informe sobre las
62 63 SRN 1404004

no se realizarán intervenciones inmediatas, está sin
demarcación horizontal y la que existe se encuentra en
regular y en mal estado.

Tramos del mismo. También se han pintado
resaltos virtuales y se han pintado los resaltos
en concreto hidráulico existentes. Se tiene
previstos ejecutar en los meses

Proporcionar seguridad al
tránsito y al usuario del
corredor vial.

Informe sobre las
demarcaciones horizontales
efectuadas

Informe 1 11-Ago-06 15-feb-07 27 1 100,00% 26,86 26,86

63 64 SRN 1802001

1760-2004Los recursos asignados en la vigencia 2006 no
son suficientes para atender todas las necesidades que se
requieren en forma inmediata, lo cual ocasiona que no se
puedan ejecutar las intervenciones prioritarias de manera
oportuna, además el tráfico pesado de este corredor está
acelerando el deterioro de los tramos no intervenidos, lo
que a futuro puede ocasionar mayores costos y en la
actualidad se percibe como falta de ejecución de obra

Se efectuó el contrato adicional en valor No. 2
al contrato No. 1760-04 por $ 3,988,84
millones para ser ejecutados en lo que resta
del presente año, se suministrará informe
sobre las obras realizadas con el contrato
adicional.

Disponer de los recursos
presupuestales para la
ejecución de obras
prioritarias en el corredor
vial e informar sobre las
obras realizadas a través
del contrato adicional.

Informe sobre obras
realizadas.

In forme 1 11-Ago-06 30-nov-06 16 1 100,00% 15,86 15,86

FUSIONA 
CON LA 
No. 34 

VIGENCIA 
2005

65 SRN 1405001
01876-2004 La liquidación del contrato se efectúa un año
después de haberse terminado las obras

Aclarar que la liquidación del contrato se
surtió en menos de un año, según consta en
el acta de recibo definitivo y de liquidación.
ACCIÓN PREVENTIVA VER HALLAZGO 34

64 66 SRN 1404004

01876-2004En algunos puntos aislados de las barandas
metálicas del puente ya se inició el proceso de corrosión,
por lo cual se debe pintar nuevamente para evitar daños
posteriores

Reparar los daños aislados que presenta el
puente.

Barandas en buen estado
Informe sobre reparación de
daños

Informe 1 11-Ago-06 30-sep-06 7 1 100,00% 7,14 7,14

65 67 SRN 1404004

01876-2004Sobre la carpeta asfáltica hay cuatro juntas
constructivas y se encuentra deteriorada la del lado hacía
Santa Marta presentando desprendimiento de ángulo y
platina en uno de los costados, ante lo cual el contratista
retiró los de aguas abajo para realizar la reparación
respectiva ya que no estaba cumpliendo su función lo cual

Reparar los daños aislados que presenta el
puente.

Obra en buen estado
Informe sobre reparación de
daños

Informe 1 11-Ago-06 15-sep-06 5 1 100,00% 5,00 5,00
respectiva ya que no estaba cumpliendo su función lo cual
es peligroso por su tráfico bastante alto, porque esta vía
sirve para el transporte de carga pesada y carbón que sale
del sur del Cesar hacia el Puerto de Santa Marta y la que
sale del Puerto hacia el interior del país.

puente. daños

66 68 SRN 1404004

01876-2004En la parte inferior del puente se encontraron
dieciséis (16) desviadores, cuatro por cada viga, con los
cables de tensionamiento y los bloques de anclaje en
concreto; se observan hormigueros en las uniones de
concreto nuevo y antiguo y en los anclajes

Reparar los daños aislados que presenta el
puente.

Obra en buen estado
Informe sobre reparación de
daños

Informe 1 11-Ago-06 30-sep-06 7 1 100,00% 7,14 7,14
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Para la acción correctiva, la Entidad subsanó
el impace presentado sin consecuencias
negativas para la obra, toda vez que al
contrato No. 2058 de 2005, se le impartió
orden de reiniciación el día 10 de julio del
presente año, encontrándose en ejecución sin
contratiempos.

Como acción preventiva, la Subdirección de la
Red Nacional de Carreteras realizará con
mayor análisis el plan de licitaciones,
revisando cada una de las obras a realizar,
sector por sector de los tramos que cuenten
con asignación presupuestal en el Plan de
Inversiones de la Entidad , de tal manera que

SRN69 1404004

2058 de 2005En el informe especial de Interventoría del 8
de febrero de 2006, se presentan las causas de la
suspensión del contrato de obra “... teniendo en cuenta
que en el Sector Presidente–Cúcuta se ejecutan contratos
de mejoramiento y rehabilitación, es necesario suspender
el presente contrato hasta tanto se terminen las obras de
pavimentación que permitan la ejecución de las obras de
señalización del tramo

67 6,29 6,291 6

Evitar que en la ejecución 
de los contratos se 

presenten interferencias 
en las obras.

Plan de licitaciones revisado 
por abscisados

Plan de licitaciones 1 100,00%01-Nov-06 15-dic-06

Inversiones de la Entidad , de tal manera que
no se presenten abscisados sobrepuestos a
contratar. Así mismo, se realizará
seguimiento al manejo financiero del anticipo

68 70 SRT 1404004

689/2004 Sector Pacho – Supatá En un tramo de
aproximadamente 10 metros a la entrada del Puente sobre
la quebrada Carbón, se observa desgaste de la capa de
rodadura.

Mantener monitoreo a las obras para
verificación de daños

Evitar daños mayores en
la vía

Hacer visita técnica de
inspección en noviembre para
verificación y monitoreo de las
fallas

Informe Técnico 1 18-Ago-06 30-nov-06 15 1 100,00% 14,86 14,86

69 71 SRT 1404004

689/2004 Sector Útica En 3 sectores de la vía se
observaron fisuras longitudinales y transversales que de no 
ser tratadas oportunamente podrían acelerar el deterioro y
falla de la estructura del pavimento

Tratar las fallas encontradas
Evitar el daño prematuro
de las vías

Rellenar con asfalto líquido las
fisuras y verificación mediante
reporte de la Supervisión

Informe 1 18-Ago-06 18-sep-06 4 1 100,00% 4,43 4,43

FUSIONA 
CON LA 
No. 34/05

72 SRT 1405001

696 de 2004 Se evidenciaron atrasos en la ejecución del
contrato, advertidos por el Interventor, lo cual incidió en la
fecha de terminación y en la liquidación del contrato un
año después de haberse terminado las obras

CONTRATO LIQUIDADO.
ACCIÓN PREVENTIVA VER HALLAZGO 34

70 73 SRT 1404004

696 de 2004 El muro construido en tierra armada está en
buen estado de funcionamiento, sin embargo en ese sitio
la estructura del pavimento se encuentra fallada y existe
emposamiento del agua por falta de canalización a través
de cunetas.

Se verificará con contratista e interventor la
observación para diagnóstico y programación
de las obras necesarias

Corregir las fallas
detectadas en materia de
manejo de aguas

Se solicitará mediante oficio al
Interventor verificación de las
fallas indicadas por el ente de
control y al contratista

Oficio e Informe 2 18-Ago-06 18-oct-06 9 2 100,00% 8,71 8,71

71 74 SRT 1404004
696 de 2004 Sector Paipa - Pantano de Vargas
Inadecuado manejo de aguas lluvias, lo cual afecta la vida
útil del pavimento

Indicar al municipio de Paipa la
responsabilidad por el manejo de aguas

Advertir de un posible
daño prematura de las
obras

Se recordará al municipio que
la responsabilidad del manejo
de aguas es del resorte de
ellos

Oficio 1 18-Ago-06 31-ago-06 2 1 100,00% 1,86 1,86

72 75 SRT 1404004

696 de 2004 Sector Aquitania – Tota En los K0+200 y
K1+000 se evidenciaron fisuras longitudinales. Así mismo
en la última abscisa se observó aparición de fisuras en
forma de piel de cocodrilo, para lo cual se requerirá la
intervención del Contratista de o

Solicitar a contratista e Interventor la
corrección de las fallas detectadas

Evitar un daño mayor en
las obras

Se enviará oficio a interventor
y contratista para corrección
de las fallas evidenciadas

Oficio e Informe 2 18-Ago-06 18-oct-06 9 2 100,00% 8,71 8,71

73 76 SRT 1404004

696 de 2004 Sector Aquitania – Tota En el K0+700
aproximadamente, se observó otra fisura longitudinal
aledaña a una rampa sin especificaciones, construida por
la comunidad que posiblemente afectó la estructura del
pavimento

Solicitar a contratista e Interventor la
corrección de las fallas detectadas

Evitar un daño mayor en
las obras

Se enviará oficio a interventor
y contratista para corrección
de las fallas evidenciadas

Oficio e Informe 2 18-Ago-06 18-oct-06 9 2 100,00% 8,71 8,71
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74 77 SRT 1404004
696 de 2004 Sector Aquitania – Tota Escorrentía de aguas
negras a lo largo de las cunetas y de la calzada, lo cual
también afecta la vida útil del pavimento

Solicitar a la Alcaldía iniciar las acciones para
mejorar los sistemas de manejo de aguas

Evitar el daño prematuro
de la vía

Se enviará oficio al municipio
para que tome las medidas
pertinentes

Oficio 1 18-Ago-06 18-oct-06 9 1 100,00% 8,71 8,71

75 78 SRT 1404004
696 de 2004 Sector vías de Acceso a Monguí Se presenta
una fisura leve transversal que debe ser sellada para evitar
la propagación del daño

Solicitar a contratista e Interventor la
corrección de las fallas detectadas

Advertir de un posible
daño prematura de las
obras

Se enviará oficio a interventor
y contratista para corrección
de las fallas evidenciadas

Oficio e Informe 2 18-Ago-06 18-oct-06 9 2 100,00% 8,71 8,71

Adelantar las gestiones y procesos
pertinentes para liquidar el contrato y
recuperar los recursos no invertidos por el
contratista y por lo tanto adeudados al
INVIAS.

Recaudar los recursos
adeudados al INVIAS

proceso jurídico

Informe de 
seguimiento al 

proceso que cursa la 
OAJ

1 10-Ago-06 30-nov-06 16 1 100,00% 16,00 16,00

Solicitar asignación de
recursos a la Oicina de1659/2004 El INVIAS entregó los estudios al contratista

Gestionar la obtención de recursos
presupuestales e iniciar la contratación de la
construcción del puente

Obtener los recursos para
construir el puente y evitar
la interupción de la vía

recursos a la Oicina de
Palaneación del INVIAS y por
su intermedio al
Departamento Nacional de
Planeación

Solicitud asignación 
de recursos

1 10-Ago-06 30-mar-07 33 1 100,00% 33,14 33,14

Incluir en el manual de interventoría el
procedimiento adoptado para el control de la
suscrpción de la cuenta conjunta.

Evitar que el contratista
retire el anticipo sin la
autorización del
interventor

Manual de interventoría Manual ajustado 1 30-Sep-06 30-jun-07 39 0,7 70,00% 27,30 0,00

Las acciones correctivas ya fueron realizadas
por la Entidad, consistentes en la declaratoria
de caducidad del contrato y se informó a
Fiscalía General de la Nación los hechos
ocurridos con el contrato, quien está
adelantando la respectiva investigación

La Subdirección de la Red Nacional de
Carreteras en coordinación con la Oficina
Asesora Jurídica, continuarán realizando el
seguimiento al proceso jurídico, hasta que los
recursos sean reintegrados a la Entidad. 

78 81 SRN 1404004
1659/2004La obra existente (Puente sobre la Quebrada
Congay) presenta deterioro y puede generar la pérdida de
continuidad del servicio en  la vía y accidentes

Gestionar la obtención de recursos
presupuestales e iniciar la contratación de la
construcción del puente

Obtener los recursos para
construir el puente y evitar
la interupción de la vía

Solicitar asignación de
recursos a la Oicina de
Palaneación del INVIAS y por
su intermedio al
Departamento Nacional de
Planeación

Solicitud asignación 
de recursos

1 10-Ago-06 30-mar-07 33 1 100,00% 33,14 33,14

79 82 SRN 1404004

1640/2004Pese a que no se ejecutó el contrato de obra
1659 de 2004, del Puente sobre la Quebrada Congay, fue
cancelado el valor total del contrato de interventoría, pago
que no guarda relación con las obras, las cuales no fueron

Presentar informe con soportes técnicos
sobre las acciones realizadas por la firma

Aclarar las actividades
realizadas por la

Informe sobre las acciones
Informe 1 11-Ago-06 30-sep-06 7 1 100,00% 7,14 7,14

80 SRN

76

77 1

1659/2004El contratista retiró en diciembre de 2004 el
valor total del anticipo, sin la autorización del interventor ,
mediante la visita de inspección realizada en marzo de
2006 la Contraloría General de la República evidenció que
la obra no fue ejecutada

79
SRN - 
OAJ

1402009
1659/2004 El INVIAS entregó los estudios al contratista
quien no los tuvo en cuenta, según lo manifestado por el
Interventor y los funcionarios del Invías

31-dic-06
Lograr el reintegro de los
dineros no invertidos en la
obra.

Informe de avance del
proceso que permita el
reintegro de los dineros

20,2920 1 100,00%Informe 20,2911-Ago-061404004

79 82 SRN 1404004 que no guarda relación con las obras, las cuales no fueron
ejecutadas y por ende no requería control. Actuaciones
que configuran presunto detrimento al patrimonio del
Estado.

sobre las acciones realizadas por la firma
interventora.

realizadas por la
interventoría

Informe sobre las acciones
adelantadas

Informe 1 11-Ago-06 30-sep-06 7 1 100,00% 7,14 7,14

80 83 SRN 1404004
1640/2004Se evidenciaron 2 facturas del Interventor
glosadas por inconsistencias en los períodos facturados

Revisión previa de las facturas de los
interventores por parte de los supervisores de
contrato y de proyecto.

Revisión previa Informe reducción de glosas Informe 1 15/10/2006 28-feb-07 19 1 100,00% 19,43 0,00

81 84 SRN 1404004

2146/2004 En la junta de dilatación del puente en la salida
a la vía Aguaclara se observó desprendimiento de la
platina, la cual puede afectar la junta y deteriorar la
rodadura del puente

Presentar informe con los correctivos
realizados

Realizar correctivos Informe Informe 1 11-Ago-06 30-oct-06 11 1 100,00% 11,43 11,43
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82 85 SRN 1404004
1788/2004Se observaron fisuras longitudinales en el
pavimento y una transversal que recalca la placa en
concreto de aproximación

Presentar informe con los correctivos
realizados

Realizar correctivos Informe Informe 1 11-Ago-06 30-oct-06 11 0,60 60,00% 6,86 6,86

83 86 SRT 1404004

762/2004En el sector del paso nivel de la vía férrea no se
observa dilatación contra el riel y ya presenta afloramiento
de fisuras en el extremo derecho pasando la vía férrea y al
inicio del paso nivel

Solicitar al INCO su intervención para obtener
la autorización para intervenir la vía férrea y
obtener recursos para corregir las fallas

Evitar deterioro prematuro
de la vía

Enviar oficio al INCO
solicitando su intervención
para que autoricen las obras
de seguridad, sin afectar las
obras realizadas y realizar las
reparaciones que garanticen
la estabilidad de la
pavimentación efectuada.

Solicitud de permiso 2 18-Ago-06 31-dic-06 19 2 100,00% 19,29 19,29

1441/2005El contrato se encuentra en ejecución y
presenta atrasos con respecto al plazo inicialmente

Conminar al contratista al ajuste de los
programas de obra para que culmine el

Culminar la ejecución de
Hacer seguimiento que
garantice la culminación de84 87 SRT 1404004

presenta atrasos con respecto al plazo inicialmente
pactado. Se encuentra ejecutado el 29%, de acuerdo con
la última acta de modificación del contrato

programas de obra para que culmine el
contrato y sus obras dentro del plazo
contractual

Culminar la ejecución de
las obras dentro del plazo
contractual

garantice la culminación de
las obras y el contrato dentro
de los plazos contractuales

Contrato terminado 1 18-Ago-06 31-oct-06 11 1 100,00% 10,57 10,57

85 88 SRT 1404004

650/2004En el K0+500 aproximadamente, se evidenciaron
dos puntos en los cuales se realizó parcheo y nuevamente
presentan fisuras, posiblemente por el ingreso del agua al
interior de la estructura del pavimento en un sector donde
no se construyó filtro

Verificación construcción de filtros
Evitar el daño de la vía por
la falta de filtros

Verificación de la construcción
de filtros con base en los
informes de la gobernación

Certificación 1 18-Ago-06 18-sep-06 4 1 100,00% 4,43 4,43

86 89 SRT 1404004

1439/2005 Se presenta atraso en la ejecución teniendo en
cuenta el programa de trabajo e inversión a marzo de
2006. El avance físico es 37.20% y con las obras
ambientales 40% aproximadamente, según informe de
Interventoría

Requerir al contratista a terminar las obras
dentro del plazo

Culminar las obras dentro
del plazo contractual

Acta de Recibo Final Acta de Recibo 1 31-Ago-06 30-sep-06 4 1 100,00% 4,29 4,29

87 90 SRT 1404004

1439/2005 Además, se observó la construcción del muro
en gaviones y en el mismo sitio el cauce del río se
encuentra dirigido hacia la margen derecha, por
obstrucción del material producto del desvío del cauce y el
río se recuesta en el muro

Mantener limpio el cauce del río
Evitar que la acumulación
de sedimentos afecte la
estabilidad del muro

Solicitar al municipio cuando
se culminen las obras, la
necesidad de hacer limpieza
permanente al cauce del río

Oficio 1 22-Ago-06 22-sep-06 4 1 100,00% 4,43 4,43

88 91 SRN 1404004

1894/2004 Las barandas peatonales en algunos módulos
presentan desprendimiento de tubos y de los aros de
diseño de los tubos verticales; no obstante la Entidad
informar que se entregó la obra a Inco, el seguimiento de
las pólizas le corresponde al Invías como beneficiario de la
misma

Corregir los daños presentados en la obra
contar con la obra en buen
estado

Informe sobre las obras objeto
de los correctivos

Informe 1 11-Ago-06 30-sep-06 7 0,60 60,00% 4,29 4,29

89 92 SRN 1404004

1894/2004 Adicionalmente, la carpeta de rodadura
asfáltica presenta fisuras transversales que recalcan las
juntas de los módulos de placas y en dos sectores ya se
encuentran baches que de no repararse oportunamente

Corregir los daños presentados en la obra
contar con la obra en buen
estado

Informe sobre las obras objeto
de los correctivos

Informe 1 11-Ago-06 30-sep-06 7 1 100,00% 7,14 7,14
encuentran baches que de no repararse oportunamente
pueden afectar la vida útil del pavimento

90 93 SRN 1404004
1894/2004 Así mismo, la junta del puente hacia el lado de
Girardot presenta fractura de la placa de concreto.

Corregir los daños presentados en la obra
contar con la obra en buen
estado

Informe sobre las obras objeto
de los correctivos

Informe 1 11-Ago-06 30-sep-06 7 0,50 50,00% 3,57 3,57

91 94 SRN 1404004

1459/2005 Viaducto Pericos En el muro con cimentación
directa se presenta hormigoneo del concreto. La Entidad
manifiesta que ya se realizó la reparación, sin embargo no
anexa soportes del recibo a satisfacción por parte de la
Interventoría

Presentar soporte de las reparaciones
efectuadas en el muro de contensión

Demostrar que los
correctivos ya fueron
efectuados

Informe de reparación de las
obras

Informe 1 11-Ago-06 30-sep-06 7 1 100,00% 7,14 7,14
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92 95 SRN 1404004

1459/2005 Viaducto Pericos Se encuentra en proceso de
aprobación la disposición de sobrantes. La solicitud se
efectuó el 10 de octubre de 2005 a Cortolima, según lo
manifestado por Invías y el Interventor. Igualmente
respecto a lo anterior se informa que parte de los
sobrantes, aproximadamente 500 M3 serán colocados en
el relleno en muro de acompañamiento

Presentar informe sobre las acciones
adelantadas por la interventoría y el concepto
emitido por CORTOLIMA

Informar sibre las
actuaciones

Informe sobre actuaciones Informe 1 11-Ago-06 30-sep-06 7 1 100,00% 7,14 7,14

93 96 SRN 1404004

1459/2005 Viaducto de Saladas El Plan de Manejo
Ambiental no requirió obras de compensación y se
presentó replanteamiento de cesión de aguas, toda vez
que no hubo necesidad de utilizar agua para los concreto,
pues estos fueron premezclados

Preparar informe sobre las gestiones
ambientales adelantadas en el proyecto
contenidas en el Plan de manejo Ambiental.

Aclarar que se realizaron
las actividades
ambientales contempladas
en el PMA

Informe sobre activides
ambientales

Informe 1 11-Ago-06 30-oct-06 11 1 100,00% 11,43 11,43

94 97 SMF 1404004

1704/2005El avance de ejecución a la fecha es de $271.5
millones de los $766.8 millones, respecto del programa de
inversión del contrato original. Lo que significa un atraso

Conminar al contratista para que realice una
reprogramación en la cual recupere la
ejecución y la inversión programada.

Cumplir con la ejecución
del contrato en el tiempo Avance de inversión. Informe 1 01-Sep-06 28-oct-06 8 0,00% 0,00 0,00

inversión del contrato original. Lo que significa un atraso
del 65% en inversión

Accelerar las actividades principales como el
slurry. 

programado.

95 98 SMF 1404004

1704/2005En el PR10+250, en el sector denominado
Curva del Pintor se evidenciaron fisuras en sentido
transversal, las cuales deberán ser reparadas una vez se
determine la causa de las mismas

Determinar causas de las fisuras y realizar los
correctivos resultantes del analisis técnicos.

Reparar o reemplazar las
losas fisuradas. 

Reparar o reemplazar las
losas fisuradas. 

Informe 1 01-Sep-06 28-oct-06 8 0,00% 0,00 0,00

96 99 SMF 1404004

1704/2005En el kilómetro 22, en los sectores denominados
El Rancho y La Iglesia Estrella del Mar se observa
afloramiento de fisuras en forma de “V”, las cuales serán
tratadas por el constructor, al igual que el
descascaramiento en la losa del PR22+225 se intervendrá
una vez se determine la causa de las mismas.

Determinar causas de las fisuras y realizar los
correctivos resultantes del analisis técnicos.

Reparar o reemplazar las
losas fisuradas. 

Reparar o reemplazar las
losas fisuradas. 

Informe 1 01-Sep-06 28-oct-06 8 0,00% 0,00 0,00

97 100 SMF 1404004
1704/2005 existen algunos Puntos críticos que aún no han
sido objeto de intervención en el presente contrato

Se atenderán los puntos críticos de acuerdo a
la consecución de recursos adicionales.

Atender los puntos críticos
prioritarios.

Determinación y atención de
puntos criticos .

Informe 1 01-Sep-06 28-oct-06 8 0,00% 0,00 0,00

98 101
SMF, 
UE 

1904006
3771 de 2005El contrato se firma el 27 de diciembre de
2005, observando que la fecha está superpuesta en otro
número

Ajustar el Procedimiento de Contratación del
Manual del SGC incluyendo una actividad
para que a futuro cuando se presenten
enmendaduras se anule el contrato objeto del
error y se elabore nuevo documento.

Evitar enmendaduras en
los contratos

Procedimiento de
Contratación del Manual del
SGC ajustado para que se
anule el contrato objeto de
error.

Proced. de 
Contratación del 
Manual del SGC 

ajustado.

1 15-Sep-06 30-jul-07 45 1 100,00% 45,43 0,00

Solicitar a los supervisores para que informen
a los contratistas, en un plazo no mayor a 5
días hábiles cuando se produzca la
designación de supervisor 

Informar oportunamente al
interventor y contratista
sobre la designación del
supervisor

Mediante oficio Informar
oportunamente al interventor y
contratista sobre la
designación del supervisor

Memorando circular 1 15-Sep-06 30-oct-06 6 1 100,00% 6,43 6,43

Realizar las actividades tendientes a
actualizar el manual de interventoría donde
se incluya el compromiso de informar
oportunamente a los contratistas e

Informar oportunamente la
designación del supervisor

Manual de interventoría
ajustado

Manual ajustado 1 30-Sep-06 30-jun-07 39 0,7 70,00% 27,30 0,00

99 102

3771 de 2005En el oficio del 27 de enero de 2006, el
Representante Legal de la firma ING INGENIERIA S.A,
informa que no se ha formalizado la asignación del
supervisor del contrato, sin embargo la resolución de
designación es del 16 de enero de 2006, la cual no se
comunica al Interventor oportunamente

SMF 1404100

oportunamente a los contratistas e
Interventores sobre la designación de los
supervisores.

designación del supervisor ajustado
Manual ajustado 1 30-Sep-06 30-jun-07 39 0,7 70,00% 27,30 0,00

100 103 SMF 1404004

3771 de 2005EHasta el 16 de febrero de 2006 el
contratista presenta el pago de la publicación del contrato
adicional del 26 de enero de 2006, lo cual evidencia
debilidades en el seguimiento y control

Oficiar a los supervisores para que soliciten el
recibo de pago de publicación 

Contratos con pago de
publicación dentro del
tiempo estipulado.

Memorando solicitando a los
supervisores el cumplimiento
de los requisitos de
públicación

Memorando 1 01-Sep-06 30-oct-06 8 1 100,00% 8,43 8,43

101 104 SMF 1404004
3771 de 2005 La modificación de la póliza de cumplimiento
es del 21 de marzo de 2006, es decir 1.5 meses después
de expedida

Oficiar a los supervisores para que exijan al
Contratista la presentación de la modificación
de las pólizas en un plazo no mayor a 10 días.

Realizar las modificciones
dentro del tiempo
estipulado.

Memorando solicitando a los
supervisores el cumplimiento
de las modificaciones de las
pólizas

Memorando 1 01-Sep-06 30-oct-06 8 1 100,00% 8,43 8,43

comunica al Interventor oportunamente



No. 
CONSOLIDA

DO
N° Dependen

cia 
Código 
hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) Acción correctiva Objetivo Descripción de las Metas Unidad de medida de las Metas Dimensión de 
la meta

Fecha iniciación 
Metas

Fecha terminación 
Metas

Plazo en 
semanas de 

las Metas

Avance físico 
de ejecución 
de las metas  

Porcentaje de 
Avance físico 
de ejecución 
de las metas  

Puntaje  
Logrado  por 

las metas 
metas  (Poi)

Puntaje 
Logrado por 

las metas  
Vencidas 
(POMVi)  

Adelantar los estudios correspondientes para
someterlos al Comité de Defensa Judicial y
Conciliación para que se determine la
procedencia o no de las acciones de
repetición.                                                                                  

1. Determinar la
procedencio de las
posibles acciones de
repetición.                                         

Estudio donde se presente el
análisis del caso.                                                 

Estudio 1 17-Ago-06 30-mar-07 32 0,00% 0,00 0,00

Acción de mejora: Incluír en el Manual de
Interventoría la obligación que las unidades
ejecutoras , contesten oportunamente todas
las solicitudes de los contratistas
fundamentando las razones de todas las
determinaciones y adoptar las decisiones
oportunamente y adelantar las actuaciones
derivadas de las mismas.

2. Responder todas las
solicitudes de los
contratistas  

Manual de interventoría
ajustado

Manual ajustado 1 30-Sep-06 30-jun-07 39 0,7 70,00% 27,30 0,00

105 1405100
OAJ   
SRN

136 de 2001Posible negligencia en la gestión durante la ejecución
del contrato originó Laudo del Tribunal de Arbitramento de la
Cámara de Comercio de Bogotá, proferido el 15 de diciembre de
2005 por medio del cual el Invías fue condenado a pagar al
contratista INSCO LTDA $1.016.2 millones por concepto de
parálisis de la maquinaria e intereses

102

103 106 SRN 1404004

723/2004Se evidenciaron varios puntos críticos (el
denominado Los Imposibles entre otros), donde es
necesario considerar una intervención definitiva con el fin
de evitar la pérdida de la vía o la ocurrencia de accidentes

Realizar seguimiento al plan de
mantenimiento para la vigencia de 2006,
supeditado a los recursos asignados

Que la vía tenga
transitabilidad.

Informe de seguimiento Informe 1 30-Sep-06 15-dic-06 11 1 100,00% 10,86 10,86

Solicitar los recursos para el mantenimiento
de la vía

Que la vía tenga
transitabilidad.

Solicitud de recursos Memorando 1 30-Sep-06 15-dic-06 11 1 100,00% 10,86 10,86

Realizar seguimiento al plan de
mantenimiento para la vigencia de 2006,
supeditado a los recursos asignados

Que la vía tenga
transitabilidad.

Informe de seguimiento Informe 1 30-Sep-06 15-dic-06 11 0,1 10,00% 1,09 1,09

105 108 SGT 1103100

Convenio Interadministrativo 193016 de 2003 Se observan
debilidades en la planeación de los recursos, por cuanto
no se tenía definida la meta física de las obras a ejecutar y
el tiempo requerido, lo cual dio lugar a prórrogas
superiores a un año y adicion

El convenio 193016 de 2003, termina como se
tenía previsto de acuerdo con la programación
de los estudios y diseños y de recursos en
diciembre de 2006. Instruir a las Unidades
Ejecutoras para que incluyan en futuros
convenios el abscisado.

Darle a la isla de San
Andrés unas obras de
espacio público que
permitan la transitabilidad
segura a través de una
peatonal en el sector
turístico de la Isla, de
acuerdo con lo establecido
en el Plan de
Ordenamiento Territorial.

Terminar las obras
establecidas en el alcance del
convenio 193016 dentro del
plazo previsto.

LIQUIDACIÓN DEL 
CONVENIO

1 01-Sep-06 30-abr-07 34 0,00% 0,00 0,00

106 109 SGT 1401011

Convenio Interadministrativo 193016 de 2003 Por
debilidades en el seguimiento y control a los diseños para
la construcción de la Vía Peatonal de San Andrés, Av.
Colombia, estos fueron objeto de Acción Popular ante el
Tribunal Administrativo de San Andrés

En el fallo proferido el 20 de junio de 2006, el
Tribunal establece un plazo de un mes para
ajustar los diseños de los segmentos aún no
ejecutados del paseo peatonal. En comité
operativo del 26 de julio de 2005 FONADE
presenta los planos.
Acción preventiva: Incluir en el Manual de
interventoría la defenición los parámetros
mínimos que deben contener los convenios

Garantizar la ejecución y
seguimiento de las obras
en desarrollo de
Convenios.

Incluir un requisito para
adelantar cualquier proceso
de contratación de obra a
través de Convenios.

Interventorías sujetas 
la Manual de 

Interventoría del 
Instituto Nacional de 

Vías

1 01-Sep-06 30-mar-07 30 1 100,00% 30,00 30,00

723/2004 La inversión de los recursos para mantenimiento
no obedece a un estudio adecuado de planeación, sino
que se ejecutan por la inmediatez de la necesidad o la
emergencia

1103100104 107 SRN

mínimos que deben contener los convenios
interadminnistrativos.

107 110 SRT 1401003
Los objetos contractuales de los contratos 856/04 y 085/05
no tienen definido el abscisado, en armonía con los pliegos
de condiciones, el abscisado de las obras a ejecutarse

Estipular en el objeto contractual, el abcisado.
Definir el alcance físico de
las obras a contratar

Memorando dirigido al
supervisor previniendo la
apertura de dos o más
procesos simultáneos en una
misma vía, hasta que no se
tenga culminado el primer
contrato o se tenga la abcisa
para cada proceso 

Memorando 1 18-Ago-06 31-ago-06 2 1 100,00% 1,86 1,86
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108 111 SRT 1404004

Se presentan inconsistencias en el control y seguimiento
de las obras, toda vez que se presentaron fallas
prematuras en el pavimento, es decir, aproximadamente
dos meses después de recibidas a satisfacción por la
Interventoría sustentado en Acta de Recib

Acción preventiva: Incluir en el Manual de
interventoría la obligación de los supervisores
de controlar estrictamente la labor de las
interventorías respecto a la calidad y
estabilidad  de las obras.

Propender por la óptima
calidad de las obras.

Incluir en el manual de
interventoría el control de los
supervisores sobre las
interventorías.

Manual Ajustado 1 01-Sep-06 30-jun-07 43 0,7 70,00% 30,20 0,00

109 112 SRN 1404004

En relación con los contratos 0551 y 0559 de 2003,
suscritos con la Unión Temporal Odinca y GRODCO S.C.A. 
respectivamente, para la realización de obras de
mejoramiento y mantenimiento de la carretera Junín –
Barbacoas en el departamento de Nariño, se estableció
según el contenido de las Actas de Terminación y de

Realizar seguimiento al proceso jurídico en
curso y como acción preventiva ????

Defender los intereses
dela Entidad.

Informe sobre las actuaciones
y avance del proceso.

Informe 1 11-Ago-06 30-jun-07 46 0,00% 0,00 0,00
según el contenido de las Actas de Terminación y de
recibo definitivo de las obras, que el contratista convocó
Tribunal de Arbitramento por desequilibrio económico de
los contratos. 

FUSIONA 
CON  LA 

No. 34 /05
113 SRN 1405001

en algunos ontratos no se ha suscrito el acta de
liquidación a pesar de haberse terminado los contratos y
suscrito el acta de recibo definitivo

Realizar seguimiento al proceso de
conciliación que adelanta la Oficina Jurídica
del INVIAS para realizar el pago a favor del
contratista y liquidar el contrato No. 579 de
2003.                                                                                      
ACCIÓN PREVENTIVA VER HALLAZGO 34

110 114 SRN  1404004
algunos tramos de los contratos revisados y de las obras
visitas se establecio que falta mantenimiento

La Subdirección de la Red Nacional de
Carreteras,  ya solicitó a la Dirección Territorial 
Córdoba, encargarse del mantenimiento de la
vía, mediante memorando 24431 del 7 de
junio del presente año, que se adjuntó a la
respuesta del informe borrador de la
Contraloría General de la República, en el
oficio DG - 024195 de junio 13 de 2006.
Acción Preventiva: Solicitar los recurso
necesarios para el mantenimiento de la Red
Vial Nacional

Red vial con
mantenimiento rutinario
permanente

Solicitud de recursos con
inventario de necesidades.

Solicitud de resursos 1 15-Nov-06 30-mar-07 19 1 100,00% 19,29 19,29

Previo análisis de cada uno de los casos por
parte de la SMA, la OAJ determinará la
existencia o procedencia de acciones frente a
cada caso e iniciar los procesos cuando
proceda la acción.

Supervisión para el
control y cumplimiento de
las normas sobre
protección ambiental y
manejo de recursos
naturales y de licencias
ambientales.

1. Estudio de la SMA de cada
uno de los casos y envió de
documentación a OAJ. 2.
Análisis de la existencia y/o
procedencia de acciones
frente a cada caso.

1.  Estudio SMA.  
2.Análisis OAJ e 

iniciación de acciones
2 15-Oct-06 17-mar-07 22 0,6 30,00% 6,56 6,56

Incluir en el ajuste al Manual de Interventoría
Manual de 

SMA    
OAJ

210600111 115

El Invías canceló multas impuestas por el ministerio de
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, debido a
inobservancia de normas sobre protección ambiental y
manejo de los recursos naturales y de las Licencias
Ambientales otorgadas para el desarrollo de los siguientes
Proyectos

la exigencia al interventor de comprobar bajo
su responsabilidad, el cumplimiento de los
requisitos ambientales. 

Evitar la imposición de
sanciones

Manual de Interventoría
ajustado

Manual de 
interventoría 

ajustado.
1 15-Sep-06 30-jun-07 41 0,7 70,00% 28,80 0,00

112 116
SGT    
OAP

1401003

La Entidad no tiene identificado un Plan de Inversión para
los recursos del préstamo CAF 3201 por USD150 millones,
por cuanto no discrimina los proyectos del Plan 2500 que
serán financiados con este préstamo, ni determina el valor
para cada uno de los con

Presentar plan de invesiones de los recursos
con destinación específica Plan 2500

Conocer el Plan de
inversiones de los
recursos con destinación
específica de los
proyectos del plan 2500

Plan de inversiones plan 2500 Plan de inversiones 1 30-Oct-06 30-dic-06 9 1 100,00% 8,71 8,71

Proyectos
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113 117 SGT 1401003

Para la elaboración de los presupuestos del plan 2500 no
se evidencia el estudio económico en la planeación,
acorde con las condiciones reales del mercado y las
economías de escala, ya que el presupuesto oficial frente
a los valores ofertados y adjudicado

Los presupuestos oficiales del PLAN 2500
fueron el resultado de cuantificar las
necesidades presentes en las vías que
priorizó el Ministerio de Transporte y que
están consignadas en el Documento Conpes
3311 “Criterios para la priorización"

Acción de Mejora: Presentar soportes de la
programción     financiera de cada proyecto.                                                                            

Conocimiento de la
programación financiera
de cada proyecto.

Seguimiento a la ejecución
financiera del proyecto.

Informe detallado por 
proyecto

1 15-Oct-06 15-nov-06 4 1 100,00% 4,43 4,43

114 118 SGT 1401100

El pliego de condiciones de la Licitación DG-164-2004, en
el numeral 4.5 indica: “El proponente incurrirá en causal de
rechazo cuando:(...)No atienda la solicitud de
complementar y/o subsanar la documentación presentada

Estudiar modificación del pliego de
condiciones para hacer efictiva la póliza de
seriedad de la propuesta cuando el contratista
incumpla con la entrega de los requisitos de
legalización del contrato. Esta acción es

Al dar cumplimiento al
proceso estricto fijado
para la selección de
proponentes, se lograra
evitar desgaste de la

Lograr 100% la aplicación de
la normatividad de la
contratacion estatal asi como
de las distintas pocisiones

pliegos de 
condiciones o 
Terminos de 

referencia mejorados

1 01-Sep-06 30-may-07 39 0,00% 0,00 0,00
complementar y/o subsanar la documentación presentada
dentro del término que en tal senti

legalización del contrato. Esta acción es
preventiva

evitar desgaste de la
entidad.

de las distintas pocisiones
jurisprudenciales.

referencia mejorados

115 119 SGT 1401100

Se observa que el Invías suscribió con la firma VELNEC
S.A. el Contrato 3874 de 2005 para la Auditoría Externa al
Plan 2500 y esta misma firma es integrante del Consorcio
VO-06 que actualmente ejecuta el contrato de Interventoría
3421 de 2005 para el prog

Estudiar y evaluar el caso y buscar un
mecanismo para resolverlo. Como acción
preventiva hacer cruce de información de
proponentes, previa a la adjudicación de los
contratos. 

Lograr efectividad y
eficiencia en los procesos
de auditoria externa al
Plan 2500 asi como las
auditorias a los diferentes
contratos de obra.

Presentar informe de
evaluación del caso específico
y de los cruces de información
de proponentes realizados.

Informe 1 01-Sep-06 30-may-07 39 1 100,00% 38,71 0,00

116 120 SGT 1103100

1306-05 y 1953 de 2005 Con la respuesta de la Entidad se
ratifica que los estudios previos y la planeación no están
acordes con la dimensión del proyecto, exigencias
establecidas en el Estatuto de la Contratación Estatal, con
lo cual se estaría modificando

Se controlará que la meta física para los
próximos proyectos que adelante el INVIAS se
ajusten a los resultados que arrojen los
Estudios y Diseños definitivos de los
proyectos, para lo cual se emitirá un
memorando circular a todas las dependencias
ejecutoras y efectuará seguimiento.

Garantizar claridad en los
objetos de los proyectos.

Memorando Circular dirigido a
las Unidades Ejecutoras para
validar todos los proyectos
que tengan su meta física
soportada en Estudios y
Diseños Definitivos e informe
de seguiniento

Memorando  circular 
e informe 

1 01-Sep-06 1-dic-06 13 1 100,00% 13,00 13,00

117 121 SGT 2003100

La Entidad entregó respuesta a Julio Cesar Álvarez Toro
en la Audiencia de Adjudicación del día 22 de agosto de
2005, a la cual asistió el proponente CRA Ltda, según
consta en el listado de asistencia que fue verificado y en el
contenido de la Resolución 

La entidad se comprometera a cumplir
cabalmente con lo estipulado en el Estatuto
de Contratacion Estatal y reglamentarios; asi
mismo se compromete a dar repuesta a las
comunicaciones presentadas por los
oferentes en las audiencia publicas y en oficio
individual y efectuará seguimiento.

Contestar todas las
peticiones de manera
rapida e individual,
idependientemente de que
sean resueltas en
audiencias publicas. 

Evitar futuras reclamaciones
por no dar respuesta a
peticiones de manera
particular. Relación de
comunicaciones recibidas con
sus respectivas respuestas

Relación de Oficios 
externos, 

respondidos
1 01-Sep-06 30-may-07 39 0,00% 0,00 0,00

Aunque la Entidad en oficio 017841 de mayo de 2006
informa que la gobernación de Caldas dio respuesta a las

El hallazgo se encuentra subsanado teniendo
en cuenta que el informe del Instituto
Anticorrupción de la Universidad del Rosario
existe y como soporte de lo afirmado, con
memorando SGT-ALC 35142 del 18 de

Minimizar las
observaciones a los

Informe sobre Términos de
Informe sobre Pliegos 

de condiciones o 118 122 SGT 2003100
informa que la gobernación de Caldas dio respuesta a las
observaciones recibidas de los proponentes respecto al
documento de evaluación de las propuestas y que dadas
las quejas y observaciones que se pres

memorando SGT-ALC 35142 del 18 de
agosto de 2006 fue remitido a la OCI.
Acción preventiva: Revisar los pliegos de
condiciones y términos de referencia para
disminuír las observaciones de los oferentes y
presentar informe de revisión.

observaciones a los
pliegos de condiciones y
terminos de referencia.

Informe sobre Términos de
referencia y pliegos de
condiciones mejorados

de condiciones o 
Terminos de 

referencia mejorados

1 15-Oct-06 30-abr-07 28 1 100,00% 28,14 0,00

Ejecutar convenio celebrado con Ecopetrol
Disponer de estudios y
diseños para toma de
decisiones

Estudios y diseños
suministrados por Ecopetrol

Estudios y diseños 1 01-Nov-06 1-sep-07 43 1 100,00% 43,43 0,00
La Entidad en oficio 017822 del 4 de mayo de 2006
informa los antecedentes del deslizamiento que viene
ocurriendo en el sitio denominado El Cune, ubicado en la
carretera Honda – Villeta, los estudios realizados a la fecha 
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Solicitar recursos para la obra de acuerdo con
el resultado de los estudios

Tomar decisión sobre la
solución con base en
estudios y diseños
aprobados

Solicitud de recursos, a través
de memorando

Memorando 1 01-Sep-07 1-nov-07 9 0,00% 0,00 0,00

120 124 SA 1904006

Motoniveladora, marca Gan, modelo T400A año 1980. De
conformidad con lo expuesto en el oficio 019229 del 12 de
mayo de 2006, se desconocen los documentos de
legalización ... del Ministerio de Transporte. Igualmente, se
desconoce respuesta de la alcaldía de Dolores -Tolima

1. Emitir certificación por parte del area de
administración documental sobre la existencia
o no del manifiesto; 2. Con base en la
certificación, dar respuesta al peticionario. 3,
Reiterar petición al Municipio de Dolores, con

Dar respuesta de fondo al
peticionario

oficio dirigido al peticionario y
al Municipio (2)

oficios 2 01-Ago-06 30-sep-06 9 2 100,00% 8,57 8,57

OPA123119

carretera Honda – Villeta, los estudios realizados a la fecha 
y la situación actual correspondiente al desarrollo de la
Fase III de la alternativa No. 2, presentada por consultor
Empresa Administradora de Proyectos Civiles, que está en
el proceso de obtención de la Licencia Ambiental.
Igualmente, que los deslizamientos de los barrios San
Jorge, Jardín, Colmena, Acemito, El Porvenir, Las Acacias
y San Pacho son movimientos todos independientes,
ocasionados por causas naturales.

1404100

desconoce respuesta de la alcaldía de Dolores -Tolima
solicitada por la Entidad...

Reiterar petición al Municipio de Dolores, con
copia a los entes de control 

121 1 \ 2 - 1 SGA
19 01 
003

HALLAZGO 3 Sistemas de Información:
Implantar el SIPLAN como herramienta de
integración y unificación de fuentes de
información. Implantar la integración entre el
SIREV y el SIIF.

Garantizar la confiabilidad
en los sistemas de
información, a través de la
unificación de las fuentes
de información.

Migración y cargue inicial de
información al SIPLAN

No Registros 8000 30-Sep-05 15-jun-06 37 8000 100,00% 36,86 36,86

122 1 \ 7 OAJ
17 04 
001

HALLAZGO 17 Consignaciones
presuntamente falsas: Efectuar seguimiento al
desarrollo de los procesos abiertos

Realizar el seguimiento
del avance de los
procesos

Seguimiento de los procesos
Informe del avance 

de  los procesos
1 31-Dic-05 31-dic-06 52 1 95,00% 49,54 49,54

123 1 \ 9 SA
18 04 
004

HALLAZGO 69 Depreciación: Verificación del
aplicativo de depreciación comparado con la
depreciación manual                                     

Validar el aplicativo que
efectúa la depreciación 

Seguimiento paralelo entre el
sistema de depreciación
manual y el aplicativo

Informe semestral de 
seguimiento

4 01-Sep-06 30-ago-07 52 0,00% 0,00 0,00

124 1 \ 10 SGT 
14 04 
011

HALLAZGO 123 Contrato 129/93. Circularizar
a todas las Unidades Ejecutoras indicando la
obligación de liquidar los Convenios
Interadministrativos terminados y reiterar la
obligación de realizar el seguimiento
financiero a todos los contratos y convenios
suscritos entre el Instituto Nacional de Vías
con los Entes Territoriales y Terceros

Minimizar el efecto
negativo que genera un
deficiente seguimiento a la
ejecución y terminación
del proceso contractual.

Memorando Circular sobre el
cumplimiento de la
legalización de los recursos
involucrados en Convenios
interadministrativos

Memorando Circular 1 31-Dic-05 31-dic-06 52 1 100,00% 52,14 52,14

125 1 \ 11 OAJ
14 04 
011

HALLAZGO 177 Contratos 1132/93 y 665/84
Avance del proceso

Disponer de información
sobre estado procesal

Conocer estado procesal
Informe de avance 

del proceso
1 31-Dic-05 31-dic-06 52 1 100,00% 52,14 52,14

Hallazgo 183 , contrato 530 de 1994. Expedir certificación de
Certificación de conformidad

AUDITORÍA INTEGRAL VIGENCIA 2004

ANTERIOR. El artículo 8 de la Resolución 5580 de la CGR
establece que la entidad podrá solicitar, por una sola vez
debidamente justificado, en motivos de fuerza mayor o
caso fortuito, prórroga del plazo para el cumplimiento de
una determinada meta; sin embargo, las metas de las
acciones correctivas suscritas en el plan de mejoramiento
para los hallazgos 1, 3, 4, 8, 9, 15, 17, 20, 69, 123, 177,
183, 199, 473, 477, 478, 483B y 1 del convenio 640 de
1999 no se cumplieron en las fechas establecidas en que
se comprometió a finalizar la acción.

126 1 \ 12 SRN
14 05 
001

Coordinar con las Áreas de Contabilidad y
Tesorería del INVIAS , el ajuste del posible
valor a favor de la Entidad, para expedir
nueva certificación.

contrato, de conformidad
con lo establecido en la
resolución 4344 de
octubre de 2004.

Certificación de conformidad
con lo indicado en la
resolución 04344 de octubre
de 2004

Certificación 1 12-Sep-05 30-Abr-06 33 1 100,00% 32,86 32,86

127 1 \ 13 OAJ
14 05 
001

HALLAZGO 199 Contratos 114/94 y 1213/95
Avance del proceso

Disponer de información
sobre estado procesal

Conocer estado procesal
Informe de avance 

del proceso
1 31-Dic-05 31-dic-06 52 1 95,00% 49,54 49,54

128 1 \ 16 OAJ
14 04 
011

HALLAZGO 478. Tramitar demanda ante
Tribunal Administrativo del Meta, para recibo y
liquidación del contrato.

Recibir obras y liquidar
contrato.

Proceso ante Tribunal Proceso 1 12-Sep-05 30-ago-06 50 1 100,00% 50,29 50,29

se comprometió a finalizar la acción.
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129 1 \ 18
SGT  

DTBOY
17 04 
001

HALLAZGO 1 Convenio 640 de 1999 con
Gobernación de Boyacá: Oficiar a la
Gobernación de Boyacá y a la Dirección
Territorial Boyacá requiriendo el cruce de
información entre las dos entidades para
corregir Acta de Liquidación.

Requerir a la Dirección
Territorial Boyacá
presente informe sobre el
resultado de la gestión
realizada por el INVIAS-
DT BOYACÁ y a la
Gobernación del
Departamento

Conocer el estado y situación
del proceso de aclaración del
Acta de Liquidación del
Convenio 640/99; 

Documento de 
aclaración Acta de 

liquidación
1 01-Sep-06 30-Jun-07 43 0,66 66,00% 28,47 0,00

Informe semestral de
conciliación de cifras por la
diferencia entre el registro
contable por concepto de
multas y lo recaudado por la
OAJ, cuya diferencia es de
$3.093.9.

un informe que 
concilie la diferencia 

reportadas por la 
OAJ y Contabilidad 

por  $3.093.9

1 17-Ago-06 30-mar-07 32 0,25 25,00% 8,04 8,04Con base en lo anterior, en el hallazgo 10 se evidencia el
cumplimiento de la acción correctiva, mediante la iniciación
de las 16 acciones de cobro y un recaudo efectivo por la
Oficina Asesora Jurídica de $669.6 millones, pero aún se

Conciliar las cifras entre la Oficina Asesora

Depuración de la
información y como
medida preventiva para
que no se vuelvan a $3.093.9.

Informe a a través del cual se
determine la diferencia entre
el registro contable y lo
determinado por la contraloría
(diferencia es de 2.921.7
millones).

un informe que 
concilie la diferencia 

reportadas por la 
CGR y Contabilidad 

por  $2,921,70

1 17-Ago-06 30-mar-07 32 0,25 25,00% 8,04 8,04

131 4 \ 5
SGA   
SGT

No hay producción de informes periódicos que reflejen la
actividad de mitigación del riesgo inherente.
Las Direcciones Territoriales cuentan con mapas de riesgo,
pero éstos no están incluidos en los planes de acción.
El Plan de Riesgos no es conocido por todos los
funcionarios de la organización.

Incluir en el Informe de gestión una actividad
relacionada con la gestión de riesgos

Presentar los logros
obtenidos en el periodo
informado relacionado con
la administración de
riesgos

Incluir un capítulo en el
Informe de gestión
relacionado con logros de la
administración de riesgos

Informe de 
evaluación con 

capítulo de riesgos
1 31-Dic-05 31-Dic-06 52 1 100,00% 52,14 52,14

FUSIONA 
CON LA 
No. 50 

VIGENCIA 
2005

11 SA 1401004

La labor de Supervisión de los contratos presenta
deficiencias, debido a que no en todos los casos se puede
ejercer de manera directa y continua el control sobre la
ejecución de los mismos y de acuerdo con lo manifestado
por la Entidad en la respuesta, la Subdirección de la Red
Nacional de Carreteras presenta deficiencia en el número
de ingenieros supervisores, debido a que no se han
reemplazado los 23 que se pensionaron y los asignados
y/o reubicados en otras áreas de la Entidad, para
balancear el número de proyectos a supervisar por cada
uno de ellos. Situación que ha incidido en la eficacia del
control que se ejerce tanto a la obra como a la
interventoría, presentándose liquidaciones unilaterales y
requerimientos de los contratistas para que se le
reconozcan mayores valores por obras adicionales.

SE FUSIONA CON LA  50 DEL PLAN NUEVO

2 OAJ130 presenta diferencia entre el registro contable por concepto
de multas de $3.763.5 millones y lo reportado por la
Oficina Asesora jurídica de $1.320.5 millones, valores que
también difieren de la suma a que se refiere la CGR en la
observación del informe anterior por  $4.202.2 millones; 

Conciliar las cifras entre la Oficina Asesora
Jurídica y el registro contable

que no se vuelvan a
presentar estas
inconsistencias cruzar
periódicamente la
información. 

1801002

132 15 OAJ 1903006
Algunas dependencias de la Entidad no diligencian
uniforme y adecuadamente la información requerida en la
rendición de la cuenta. 

Diligenciar debidamente la rendición de
cuentas

Que la cuenta refleje el
estado verdadero de las
cuentas.

Rendición de cuentas con
formatos debidamente
diligenciados

Formato 
debidamente 
diligenciado

1 06-Jun-05 31-ene-06 34 1 100,00% 34,14 34,14

Integrar SIIF con SIREV Integración 1 03-Oct-05 31-ago-06 47 1 100,00% 47,43 47,43

Integrar SICOR con SIIF; Integración 1 03-Oct-05 30-mar-06 25 1 100,00% 25,43 25,43

Integrar SAI con SIIF Integración 1 03-Oct-05 31-ago-06 47 1 100,00% 47,43 47,43

133 Integrar 4 sistemas de información SIIF con
SIREV; SICOR con SIIF y SAI con SIIF.

Garantizar la confiabilidad
en los sistemas de
información, a través de la
integración de los
sistemas de información.

No todos los sistemas de información están integrados ni
actualizados, como ocurre con el SICO, el SIIF.

18 SGA 1903006
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Depurar el sistema de información SICO,
incluyendo las Direcciones Territoriales

Garantizar la confiabilidad
y veracidad del sistema de
información de contratos

Depuración de 10000
registros de Contratos

Registros 10000 23-Sep-05 30-ago-06 49 13376 133,76% 65,16 65,16

Diseñar y desarrollar estrategia que permita
transmitir a los servidores de la Entidad
conocimiento en los temas relacionados con
mejoras de Sistema de Información

Mantener actualizado a los
servidores públicos en los
mejoramientos de los
Sistemas de Información

Disponer de un informe donde
se especifique el mecanismo
de divulgación empleado y el
logro obtenido.

Informe de 
mecanismo de 

divulgación empleado
1 15-Sep-06 30-dic-06 15 1 100,00% 15,14 15,14

SGA19134

El contenido de la información reportada por los sistemas
de información presenta deficiencias como ocurre con la
información financiera, técnica y legal. Sin embargo, la
entidad en su empeño de mejoramiento y actualización de
la plataforma tecnológica viene adelantando procesos de
capacitación los cuales involucran concientización en el
autocontrol además, procesos de depuración de sistemas
de información.

1903006

Memorando circular a las
Direcciones territoriales,
dando instrucciones sobre el
reporte oportuno del estado
de las cuentas embargadas y
para mantener la información
judicial actualizada.

Memorando circular a 
las Territoriales y 

obtener respuestas 
actualizadas

1 17-Ago-06 31-dic-06 19 1 100,00% 19,43 19,43

Respecto de la cartera
portuaria actualizar base de
datos que contenga la
información depurada sobre el
estado de la misma.

Base de datos 1 17-Ago-06 31-dic-06 19 1 100,00% 19,43 19,43

136 24 OAJ 1701011
A 31 de diciembre de 2004, El Instituto Nacional de Vías
tenia dieciocho (18) cuentas embargadas por $25.024
millones, 

Monitorear y actualizar el estado de las
cuentas embargadas y adelantar las acciones
legales conducentes para su desembargo.

Mantener un control
efectivo sobre los recursos
embargados y actualizada
la información.

Monitorear el estado de las 18
cuentas y mantener la base
de datos actualizada.
Disponer de la información en
forma oportuna

18 cuentas 
embargadas 
actualizadas

18 15-Oct-05 15-oct-06 52 18 100,00% 52,14 52,14

FUSIONA 
CON  LA 

No.  1 
VIGENCIA 

2005

26 SRN 1801002

El convenio interadministrativo 803 de 2002, que refleja un
saldo por $14,607 millones no se han legalizado los cuatro
desembolsos que ha dado el Invias desde mayo de 2003,
no obstante que la obra, a 31 de diciembre de 2004, se
encuentra ejecutada en un 67%, equivalente a $9.786,7
millones, sobrestimando el saldo de esta cuenta y
subestimando la cuenta de Bienes de Beneficio y Uso
Público.

Aclarar que los recursos fueron girados al
convenio y estos a su vez fueron invertidos
en el proyecto, cuyo objeto es la construcción
del puente sobre el río magdalena entre los
municipio de Barrancabermeja (Santander) y
Yondó (Antioquia).

Mediante el acta de Acta de liquidación 

135

Implementar instructivo de acciones y
obligaciones frente al reporte de la
información por cada uno de los funcionarios
responsables de la misma, determinando
tiempo máximo para suministrarla al
responsable de actualizarla en el sistema.
Frente al tema de contraprestación portuaria
implementar base de datos que permita
determinar el estado de la misma.

Brindar información
oportuna y actualizada.

OAJ 1903003

De acuerdo con la muestra seleccionada para la vigencia
de 2004, se observó que algunos contratos de Gerencia de 

No se evidencian mecanismos adoptados por la Entidad
para obtener en forma oportuna la información que
requiere del entorno, como es el caso de la información
que requirió la Oficina Asesora Jurídica sobre las cuentas
embargadas en diferentes territoriales; la conciliación de
las cifras del Convenio 640/99 con el Departamento de
Boyacá; depuración y entrega de las cartera portuaria,
entre otros. 

20

liquidación o certificación se
legaliza el saldo existente.

cto 169 de 2003       
(anexa )

1 01-Sep-05 30-Sep-05 4 1 100,00% 4,14 4,14

Mediante el acta de
liquidación o certificación se
legaliza el saldo existente.

Acta de liquidación 
contratos No. 204 y 

189 de 2003.
1 01-Sep-06 31-Dic-06 17 1 100,00% 17,29 17,29

137

Liquidar o certificar los contratos Nos 204 y
189 de 2003 y remitir copia de las actas de
liquidación o certificación a la Subdirección
Financiera.

Depurar el saldo de la
cuenta.

27 SRN

de 2004, se observó que algunos contratos de Gerencia de 
Obra, entre ellos el 922 y 924 de 2002 y 252, 185, 169 , 
197, 224, 204, 218, 199, 200, 201, 259, 140, 189, 167, 267 
y 277 de 2003, no se les realizó la legalización de los
desembolsos afectando la cuenta de anticipos por
$41,699,8 millones, no obstante que para realizarlos se
debía presentar las actas de avance de obra y gastos
acumulados, según lo establecido en los contratos

1801002
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FUSIONA 
CON  LA 

No.  1 
VIGENCIA 

2005

28
SRN - 
OAJ

1801002

Esta cuenta está sobrestimada en $ 11,6 millones a 31 de
diciembre de 2004, debido a que la entidad procedió a la
liquidación unilateral el contrato 1053 de 1992 presentando
saldo a favor del Instituto del anticipo entregado.
A 31 de diciembre de 2004 los contratos 834 y 835 de
2002 contaban con las actas de liquidación y recibo
definitivo; sin embargo, no se amortizó el anticipo de los

Coordinar con la Subdirección Financiera el
ajuste de los saldos con base en las actas de
liquidación de los contratos 835 de 2002 y
suministro de la copia del comprobante de
pago No. 1332 del 25 de febrero de 2005.
Respecto al contrato 834/02 esta liquidado, se
inicio proceso ejecutivo y se libro2005

mismos contratos por $808,8 millones, sobrestimando la
cuenta y subestimando la cuenta de Bienes de Beneficio y
Uso público.

inicio proceso ejecutivo y se libro
mandamiento de pago tribunal contencioso
Administrativo de Caldas.

1. Ajustar la provisión de la deuda de la
contribución nacional de valorización de
conformidad con lo señalado en la ley 716 de
2001.                                                                                                            

1. Presentar un balance
real de los estados
contables de la cartera de
Valorización.                                                   

1. Mediante solicitud a la
Subdirección Financiera, se
pretende que la cuenta anual
refleje la real situación de la
cartera de Valorización y los
estados contables de la
entidad.                                       

Solicitud de ajuste 
contable de la cartera 

de Valorización                                                 
1 30-Sep-05 30-dic-05 13 1 100,00% 13,00 13,00

2.  Actualizar valores a recaudar 
2. Expedición de las
Resoluciones modificatorias

Resoluciones 
modificatorias 

1 30-Sep-05 30-dic-05 13 1 100,00% 13,00 13,00

3. Remitir facturas de cobro 3. Envío de facturas de cobro Facturas de cobro 1 30-Sep-05 30-dic-05 13 1 100,00% 13,00 13,00

SRN

Monitorear la liquidación de contratos,
colocando fechas para que bimensualmente
cada coordinador de zona reporte el avance y
acciones adelantadas para la liquidación de
sus respectivos contratos.

Seguimiento a través del Comité de
Liquidación de Contratos liderado por la

138

FUSIONA 
CON LA 
No. 34 

VIGENCIA 
2005

2. Fortalecer la gestión
de cobro de la
contribución

1701007

El saldo de la Cuenta Valorizaciones por $17.826.5
millones a 31 de diciembre de 2004, representada en
Contribución por $6.869 millones e Intereses por $10.956
millones, valores que datan desde 1970, evidenciando
deficiente gestión en el proceso de cobro y la falta de
política institucional para la recuperación de los mismos, es
así que por cobro jurídico durante la vigencia de 2003
únicamente se recuperaron únicamente $129 millones y en
el 2004 $347 millones y el Acta N.001 de noviembre 26 de
2003 del CTSC y el Acuerdo 009 del 24 de abril de 2003,
habla del castigo de un monto por $446 millones y sobre
provisión de cartera.

29 SAT

Con base en la relación suministrada por el Invias se
observó que existen contratos de obra terminados a 31 de
diciembre de 2004 por $206.983 millones que no habían
sido liquidados

32 1804002

SGT
Liquidación de Contratos liderado por la
Secretaría General Administrativa a los
contratos que se encuentran terminados y
dentro de los términos de liquidación.
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139 34 OAJ 1801003

Se registran con corte a 31 de diciembre de 2004, Pasivos
Estimados originados en fallos desfavorables para la
entidad en primera instancia por $199.707,1 millones, cifra
que no fue posible cruzar con el aplicativo de la Oficina
Asesora Jurídica debido a que son actualizados
constantemente y la labor de verificación con los soportes
de contabilidad se hace dispendiosa por no contar con las
novedades de cada mensualidad que deberia enviar la
Oficina Asesora Jurídica de manera independiente y
discriminada, para facilitar el adecuado registro contable, lo
cual genera incertidumbre sobre los saldos registrados en
esta cuenta.
Adicionalmente, los reportes que genera el aplicativo sobre
procesos fallados en primera instancia presentan

Ajustar el aplicativo de manera que se puedan
generar reportes con corte a una fecha
determinada.

Que se puedan generar
reportes en tiempos reales
y que se identifiquen las
novedades reportadas por
la OAJ

Mediante el informe conciliar
las diferentes fuentes de
información en cuanto a la
provisión de pasivos.

Aplicativo ajustado 1 12-Sep-05 30-nov-05 11 1 100,00% 11,29 11,29

procesos fallados en primera instancia presentan
inconsistencias, como son la repetición de procesos, de las
cuantías al inicio de cada hoja, y relación de fallos de
primera instancia sin que se indique si fueron favorables o
desfavorables, las cuantías no están debidamente
separadas. 

140 43 SMA
19 03 
003

Con respecto al formulario 8-4 de las diferentes acciones
que requieren licencia, permiso o concesión ambiental no
se describe el costo de las obligaciones, dato importante
para obtener un parámetro con el fin de evaluar el nivel de
cumplimiento de la acción.

Incluir el costo ambiental derivado de las
obligaciones ambientales, impuesto por la
Autoridad Ambiental en los formularios de la
Rendición Anual de Cuentas.

Reportar el costo de las
obligaciones derivadas de
los permisos y licencias
ambientales.

De ahora en adelante en cada
informe de rendición anual de
cuentas se incluirá el costo de
las obligaciones ambientales
derivadas de las licencias y
permisos.

Formulario 8-4 
diligenciado

1 31-Dic-05 31-dic-06 52 1 100,00% 52,14 52,14

141 44 OAJ
19 03 
003

En cuanto al formato N° 9 el diligenciamiento de la
información tampoco es uniforme porque la mayoría de las
territoriales no llenan las columnas correspondientes a:
Valor del proceso o cuantía de las pretensiones y
condición de los procesos. En la columna relacionada con
el Monto de la provisión, no todas incorporan la
información. Tampoco se anexan a la rendición de la
cuenta las aclaraciones pertinentes.
De otra parte, se presenta diferencia entre la información
rendida en la cuenta y las relaciones del sistema de
información de la Oficina Asesora Jurídica de todos los
procesos a favor y en contra, lo cual no permite establecer
la situación real de la entidad sobre la totalidad de los
procesos y sus cuantías que incide igualmente para el
correcto registro de la provisión en los estados contables.

Aplica el instructivo planteado en la
observación 20 en el cual se determinará la
importancia de unificar la información y la
forma para reportarla y el tiempo. Debido
diligenciamiento del formulario

Concientizar a los
funcionarios de la
importancia de mantener
la información actualizada
y coherente. Mantener
actualizada la base de
procesos judiciales.

Memorando circular a las
Direcciones territoriales,
solicitando mantener
actualizada la información y
que la misma sea reportada a
la OAJ para su incorporación
en la base de datos de
procesos judiciales.

Formato 9 
diligenciado 

adecuadamente
1 12-Sep-05 30-dic-05 16 1 100,00% 15,57 15,57

Los indicadores establecidos por laLos indicadores establecidos por la
Presidencia de la República a través del
Sistema SIGOB deben incluirse
necesariamente en el informe de gestión
institucional. Esta información se
complementará con un informe consolidado y
ejecutivo del área administrativa de la entidad.

Desarrollo y Consolidación
de un Sistema de
Planeación Institucional

Elaborar un informe de
gestión incluyendo el Área
Administrativa

Documento 1 01-Feb-06 28-Feb-06 4 1 100,00% 3,86 3,86

Publicar en la página web del Instituto el
informe gestión anual.

Desarrollo y Consolidación
de un Sistema de
Planeación Institucional

Informe de gestión publicado
en la página web

Documento 1 01-Mar-06 08-Mar-06 1 1 100,00% 1,00 1,00

142 46 OAP

Se observó que la Entidad alimenta el Sistema de Gestión
por Objetivos, SIGOB de la Presidencia de la República, y
deja de lado la valoración de la gestión total del Instituto
que debe ser informada mediante un documento oficial
oportuno, que se constituya en una herramienta gerencial
y de apoyo para la toma de decisiones por parte de alta
dirección. La evaluación de la gestión y su divulgación a la
opinión publica, permite mantener la confianza de la
Entidad.

1202100
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FUSIONA 
CON LA 
No. 41      

VIGENCIA 
51

OAP    
UE

1202001

De la eficiencia puede decirse que no existe un indicador,
lo anterior es discutible porque aunque los proyectos se
ejecutan, estos terminan volviéndose costosos. Los
tiempos de ejecución de las obras se ven incrementados y
por lo tanto el valor de estas, porque sobre la marcha de la
obra hay que contratar nuevos estudios de suelos, nuevos
diseños debido a que la estructura del pavimento no
corresponde a las fuentes de materiales indicadas en los

Diseñar un indicador de eficiencia en la
ejecución de las obras VIGENCIA 

2005.
corresponde a las fuentes de materiales indicadas en los
proyectos, entre otros, y porque a las interventorías es
necesario adicionarles el tiempo de ejecución debido al
retraso de las obras. Todas las situaciones anteriores
contribuyen en forma importante a que las metas logradas
por la Entidad no sean eficientes.

143 54
OAP   
UE

12 02 
002

Los indicadores de eficacia que posee el Instituto como
instrumento de medición del cumplimiento de metas para el 
logro de objetivos propuestos se definen solamente en
términos de cantidad, es decir unidades ejecutadas sobre
unidades programadas, desconociéndose los otros
atributos de este principio como son la oportunidad en el
tiempo y la cobertura, esta ultima cualidad que se define
como el segmento de población a atender o de la zona
geográfica a cubrirse; lo anterior no permite un análisis
integral cuantitativo y cualitativo de su gestión.
No existen indicadores de eficiencia, economía, equidad y
efectividad de la gestión del Instituto toda vez que no
dispone de la medición de estos indicadores.

Se incluirán los siguientes indicadores de
cobertura y oportunidad: 1. Número de Km
pavimentados /área de superficie del territorio
nacional 2. Km pavimentado /hab. por región
3. Oportunidad: No. de Km. pavimentados en
el año / No. Km. pavimentados programados a 
pavimentar en el año. Dependiendo de la
misión de cada una de las dependencias se
incluirá el respectivo indicador en estos
mismos términos.

Desarrollo y consolidación
de un sistema de
Planeamiento Institucional

Evaluar los indicadores
formulados a diciembre del
año en vigencia

Documento 1 01-Feb-06 28-Feb-06 4 1 100,00% 3,86 3,86

Informe 1 01-Sep-06 31-mar-07 30 1 100,00% 30,00 30,00

Informe 1 01-Sep-06 31-mar-07 30 1 100,00% 30,14 30,14

144

Si existen daños
imputables al contratista
que efectuó las obras,
iniciar las acciones
tendientes a la reparación
de los daños o
indemnizaciones a que
haya lugar. 

Actuaciones tendientes a
tramitar la aplicación de
pólizas o sanción a que haya
lugar

57 SRN 5580

No obstante lo anterior, la entidad no procedió antes de
iniciar los procesos licitatorios a inventariar y cuantificar en
todos los tramos los daños existentes y hacer efectiva la
póliza de estabilidad vigente, antes de cualquiera otra
intervención mediante los nuevos contratos. VER 
OBSERVACIÓN 1-13

De acuerdo al informe entregado por la
Universidad Nacional, mediante el convenio
No. 587 del 30 de diciembre del 2003, en el
cual diagnostican los deterioros encontrados
en los corredores de mantenimiento integral,
el INVIAS remitirá al interventor de cada
corredor de mantenimiento integral para su
información y seguimiento al estado de
deterioro, siguiendo el procedimiento descrito
en el oficio No. OCI - 024444 del 14 de julio
de 2005 presentado en su momento a la
Comisión de la Contraloría General de la haya lugar. Comisión de la Contraloría General de la
República, año 2004. Así mismo trasladar a
la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS estos
hechos para iniciar las acciones legales
pertinentes.   
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145 58 SGT 1401007

La justificación de los proyectos del Plan 2500, en el
documento suscrito por el Ministerio de Transporte, se
hace de manera general, por cuanto:
No se detallan las características técnicas de cada tramo,
en algunos casos no se enuncia sino la denominación del
sector, tal es el caso de Belalcazar - El Cairo; Crucero -
San José; La Felisa - Filadelfia del Departamento de
Caldas y solo con posterioridad se hicieron las precisiones
por parte de la Univesidad Javeriana según lo expresado
por la Entidad.
En algunos proyectos no se identifica el PR Inicial ni final,
solamente se hace referencia al abcisado total a intervenir,
como ocurre en los proyectos Alto Dolores - Maceo en
Antioquia; Nocaima - Vergara en Cundinamarca, entre
otros. Sin embargo en el anexo de la respuesta la Entidad
presenta los PR de estos tramos, pero continuan sin

Proyectar un Memorando Circular que oriente
a todas las entidades ejecutoras del Instituto a
utilizar la Metodología EBI y las Fichas BPIN
para la estructuración técnica y económica de
los nuevos proyectos. Como soporte a la
justificación de los mismos.

Que todos los proyectos
nuevos tengan un soporte
de estructuración
unificado. 

Verificar el cumplimiento de
esta metodología en los
proyectos que se estructuren.

Proyecto 
Estructurado

1 31-Dic-05 31-dic-06 52 1 100,00% 52,14 52,14

identificar otros como La Cantera - El Encino; Moniquirá
Santa Sofía; Armenia - Pueblo Tapao, entre otros.
La meta física establecida en el documento Conpes 3331,
no coincide con el documento de Justificación, lo cual
genera incertidumbre respecto de los proyectos
priorizados.
En el Conpes 3331, se estipulan tramos viales
identificados como de un departamento y en el pliego de
condiciones se incorporaron como de otro departamento,
tal es el caso de tramo, Trinidad - Bocas del Patuó, que 

146 59 SGT 1401007

Respecto del Presupuesto Oficial, el Instituto considera
que las obras objeto de la presente licitación pública para
cada grupo de tramos incluye: el precio de los Estudios y
Diseños, el precio básico de la obra, el valor del IVA y el
valor de los ajustes, sin embargo se observó que el valor
por concepto de estudios para los tramos La Plata -
Valencia y La Plata - Pital, tramos en los cuales se
utilizaron los estudios y diseños elaborados en el año
2004, no se modifica de acuerdo al nuevo alcance en el
Adendo No. 2 como lo afirma la Entidad en su respuesta.
Se evidencia que el presupuesto no obedece a estudios
previos, completos y claros que permitan identificar las
metas físicas establecidas en el pliego de condiciones,
pues solamente hasta que se tenga el resultado del
estudio que presente el contratista y aprobado por el
interventor se podrá establecer la meta real, que
conllevaría a que no se alcancen a ejecutar los proyectos
en su totalidad o a que se presenten adiciones, prórrogas,
suspensiones y posteriores reclamaciones.

Proyectar un Memorando Circular que exija
todas las entidades ejecutoras del Instituto,
antes de iniciar cualquier proceso licitatorio ,
hacer un inventario de los Estudios y Diseños
existentes y las pólizas vigentes, que pueda
tener un proyecto determinado.

Acompañar cada proceso
de un memorando
informando que pólizas o
estudios tiene.

Verificar que cada proceso
tenga este documento.

Proyecto 
Estructurado

1 15-Nov-05 15-may-06 26 1 100,00% 25,86 25,86

147 60 SGT 1401007

Teniendo en cuenta que no se hará intervención en zonas
donde exista falla geológica, no se aclara en el Pliego si el
Invías ya tiene establecidas o inventariadas algunas de las
zonas de fallas geológicas, con el fin de determinar y
visualizar que no se puede cumplir alguna meta física.
Gran parte de las vías a intervenir están trazadas en zonas
de falla geológica, si los sectores con fallas no hacen parte
del objeto de este Plan, podría verse afectada la
integración regional y la sostenibilidad del proyecto al
presentarse falta de continuidad. 

Proyectar un Memorando Circular que oriente
a todas las entidades ejecutoras del Instituto a
utilizar la Metodología EBI y las Fichas BPIN
para la estructuración técnica y económica de
los nuevos proyectos.

La meta física debe estar
definida completamente.

Definir de forma clara y
precisa el objeto de los
proyectos.

Proyecto 
Estructurado

1 15-Nov-05 15-may-06 26 1 100,00% 25,86 25,86
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148 61 SGT 1401007

La calidad y metas físicas de las obras se pueden ver
afectadas por la determinación de los contratistas sobre los 
materiales a utilizar en las obras teniendo en cuenta el
presupuesto ofrecido.

Verificar que todos los ítem de los
presupuestos de los nuevos proyectos estén
relacionados directamente con las
Especificaciones Generales del INVIAS las
Particulares definidas para cada proyecto.

Garantizar el cumplimiento
de las especificaciones en
cada proyecto

Revisar cada uno de los Ítem,
que esté ajustado a las
especificaciones generales de
construcción del Invías y las
particulares para cada
proyecto.

Presupuesto 
estructurado

1 15-Nov-05 15-may-06 26 1 100,00% 25,86 25,86

149 62 SGT 1401007

La vigencia de la póliza de Calidad de los Diseños, no es
suficientes teniendo en cuenta la responsabilidad que
adquiere el contratista en la ejecución de la obra con la
calidad de los diseños.

Verificar que todos los pliegos licitatorios, al
igual que las minutas modelo de los proyectos
que incluyan la Etapa de Estudios y Diseños,
como mínimo debe cumplir con lo consignado
en la Resolución 7001 del 18 de noviembre de
1997. 

Garantizar como mínimo
en los procesos lo
consignado en la
resolución.

Revisar cada uno de los
pliegos licitatorios

Pliegos licitatorios 1 15-Nov-05 15-may-06 26 1 100,00% 25,86 25,86

1997. 

150 63 SGT 1401007

En cuanto al numeral 5.9 , información del proyecto y
especificaciones se da la posibilidad de introducir cambios
o modificaciones de las obras a ejecutar y sobre las
especificaciones, después de iniciada la ejecución de las
mismas, lo cual sería inoportuno para hacerlo, ya que las
modificaciones se tendrían que hacer en la evaluación del
resultado de los estudios y diseños, con el fin de que no
resulten sobrecostos. 
El incorporar dentro de los pliegos estas dos
consideraciones, las cuales entre sí podrían ser
contradictorias denotan que no existe certeza sobre las
obras y el presupuesto para su ejecución después de
aprobados los estudios y diseños objeto del respectivo
contrato.

Verificar que todos los pliegos licitatorios,
incluyan el numeral 5.9 como se viene
haciendo.

Permitir la atención de
obras imprevistas, previa
justificación técnica y aval
del INVIAS.

Revisar cada uno de los
pliegos licitatorios

Pliegos licitatorios 1 15-Nov-05 15-may-06 26 1 100,00% 25,86 25,86

151 64 SGT 1401007

En cuanto a estándares de calidad para los diseños, en el
volumen VII, Estudio Estructural para diseños de puentes,
se observó que a pesar de que el Plan 2500 no incluye
construcción de puentes, deja abierta la posibilidad al
contratista de que diseñe estructuras cuyo presupuesto no
está previsto en el pliego de condiciones, lo cual se
confirma con la respuesta de la Entidad e informa que está
gestionando ante la CAF la obtención de recursos que
podrían atender estas obras. 

Proyectar un Memorando Circular que oriente
a todas las entidades ejecutoras del Instituto a
utilizar la Metodología EBI y las Fichas BPIN
para la estructuración técnica y económica de
los nuevos proyectos.

La meta física debe estar
definida completamente.

Definir de forma clara y
precisa el objeto de los
proyectos.

Proyecto 
Estructurado

1 15-Nov-05 15-may-06 26 1 100,00% 25,86 25,86

En cuanto al Volumen XIII, Informe Final Resumen del
estudio de suelos para diseño de fundaciones, se requiere
el preliminar, no obstante tratarse de estructuras de
protección de la vía, las cuales son necesarias para la

152 65 SGT 1401007

protección de la vía, las cuales son necesarias para la
estabilidad y garantía. En caso de requerirse fundar alguna
estructura, el estudio de suelos preliminar deberá ser
ajustado para la construcción y aumentará el valor de los
estudios y diseños. En la respuesta la entidad define que
la no construcción de estas estructuras no afecta la
estabilidad de la vía, afirmación que resulta inoportuna,
toda vez que no se han definido los estudios y diseños de
la vía.

Proyectar un Memorando Circular que oriente
a todas las entidades ejecutoras del Instituto a
utilizar la Metodología EBI y las Fichas BPIN
para la estructuración técnica y económica de
los nuevos proyectos.

La meta física debe estar
definida completamente.

Definir de forma clara y
precisa el objeto de los
proyectos.

Proyecto 
Estructurado

1 15-Nov-05 15-may-06 26 1 100,00% 25,86 25,86
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SMA

Incluir en los contratos de los proyectos del
plan 2500 las condiciones para el plazo de
entrega del PMA y los permisos ambientales
requeridos. Si bien este principio de
corrección es un avance para aplicar las
interpretaciones de la ingeniería tradicional
frente a la ingeniería sostenible es una
realidad que debe hacerse verificación y
seguimiento a estos plazos y el alcance
técnico suficiente hasta lograr el termino real.
según sugerencia de la Subdirección de
Medio Ambiente y Gestión Social.

Poner en conocimiento a
la Contraloría el alcance
de los pliegos en la fase
preoperativa en el plan
2500.

Contratos con condiciones
incluidas

Minutas 1 31-Ago-05 30-jun-06 43 1 100,00% 43,29 43,29

153 1401100

En el Apéndice C, numeral 5, Elaboración del Plan de
Manejo Ambiental y obtención de licencias y permisos no
se establece el plazo en el cual el contratista deberá hacer
entrega del plan de manejo ambiental y otro tipo de
permisos aprobados por la Autoridad Ambiental para que
sea acorde con la iniciación de las obras y no se presente

66

Medio Ambiente y Gestión Social.

SGT

Verificar que todos los pliegos licitatorios, se
especifique de forma clara el plazo en el cual
el contratista deberá hacer entrega de este
para la aprobación por parte de la
Subdirección del Medio Ambiente y Gestión
Social.

Establecer el plazo para la
entrega del PMA.

Definir de forma clara y
precisa los plazos para el
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL y la entrega de
los permisos.

Proyecto 
Estructurado

1 15-Nov-05 15-may-06 26 1 100,00% 25,86 25,86

154 67 SGT 1401100

A mayo de 2005, se han expedido registros
presupuestales por $33.820,5 millones, para suscribir
contratos, de los cuales $965,55 millones corresponden a
contratos para asesorar a la Secretaría General Técnica en
aspectos técnicos para la ejecución del pla

Generar un reporte semestral del avance que
presenta el PLAN 2500, soportado en las
actividades que haya desarrollado el grupo de
apoyo del PLAN 2500

Permitir la atención de
obras imprevistas, previa
justificación técnica y aval
del INVIAS.

Informe de avance de
actividades semestral

INFORMES 1 01-Sep-06 30-jun-07 43 1 100,00% 43,14 0,00

155 75 SMA
14 05 
001

A marzo de 2005, la entidad no ha procedido a la
liquidación del contrato 243 de 2003 de Vías para la Paz,
incumpliendo los términos establecidos en los artículos 60
y 61 de la Ley 80 de 1993, por tanto se desconoce el
balance financiero del contrato que podrían arrojar saldos
a favor de la entidad que aun no se han hecho efectivos,
actuaciones contrarias a los principios orientadores de la
función administrativa. 

Proceder a realizar el acta de liquidación del
contrato 243 de 2003.

Finalizar el proceso
contractual iniciado con la
suscripción del contrato
243 de 2003.

Suscripción del acta de
liquidación del contrato 243 de
2003.

Acta de Liquidación 1 19-Sep-06 30-oct-06 6 1 100,00% 5,86 5,86

156 77 SMA
11 03 

“Durante la ejecución de las obras en este corredor se
explotó material de diferentes canteras, a las cuales no se
les realizó recuperación morfológica y paisajista, tal y como
se establece en las especificaciones generales de
construcción, configurando un incumplimiento de la
Cantera denominada Marcos Pachón .
Los principales impactos ocasionados y que a la fecha no

Conformar morfológica y paisajísticamente de
conformidad con el PMA la cantera

Recuperar los principales
impactos generados en Fuente de extracción de Informe de área 

1 15-Ago-06 28-feb-07 28 0,98 98,00% 27,58 27,58

demora en la ejecución. 

156 77 SMA
002 se han atendido corresponden a contaminación del suelo

con asfalto, el arrastre de material, acumulación de arenas,
falta de obras de drenaje, falta de reforestación que
conlleva a procesos erosivos, y en general inadecuadas
prácticas ambientales que evidencia el incumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental y la licencia otorgada para el
desarrollo de las obras” .

denominada Marcos Pachon en cumplimiento
al PMA establecido en la licencia.

cantera denominada
Marcos Pachon.

materiales conformada. reconformada
1 15-Ago-06 28-feb-07 28 0,98 98,00% 27,58 27,58
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157 78
SMA - 
OAJ

11 03 
002

Por incumplimiento a los artículos quinto, decimotercero,
decimoquinto de la Resolución 289 del 10 de abril de 2001
expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el Invias fue sancionado por $12.5
millones, al declararlo responsable de haber adelantado
obras sin autorización en el Proyecto “Mejoramiento y
pavimentación de la carretera Fuente de Oro –Puerto
Lleras-Cruce Puerto Rico-Puerto Arturo-San José del
Guaviare; no obstante la entidad manifiesta que presentó
recurso de reposición, sin resolver a junio de 2005, lo que
a futuro podría generar pérdida de recursos para la
entidad.

Del resultado del recurso de reposición
presentado optar por pagar, repetir contra el
contratista y/o demandar la resolución ante los 
jueces.

Estudiar la viabilidad
juridica para iniciar la
acción de repetición y
propender por exonerar a
la entidad.

Acciones de responsabilidad
de resultado dela acción
condicionada a la expedición
del acto administrativo por la
autoridad ambiental.

Concepto OAJ 1 01-Sep-06 17-feb-07 24 0,60 60,00% 14,49 14,49

158 80 OAJ
14 05 
001

No se ha recaudado el saldo adeudado por el contratista a
favor del Invias por $ 86,4 millones, transcurrido un año
desde la ejecutoria del acto administrativo de Liquidación
Unilateral del contrato según Resolución 001895 del 18 de
mayo de 2004, debido a que solo hasta el 8 de febrero de
2005, la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras,
envió el documento a la Oficina Jurídica para que inicie la
demanda ejecutiva y adicionalmente, esta misma
Subdirección el 30 de marzo informa al Area de
Jurisdicción Coactiva sobre la existencia de una diferencia
en la liquidación del valor adeudado.
Sumado a lo anterior, aunque la Oficina Asesora Jurídica
ya presentó el respectivo poder ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca aún no ha recibido el
documento ajustado, no obstante haber hecho el
requerimiento para iniciar la respectiva demanda ejecutiva;
esta demora podría colocar en riesgo la efectividad del
recaudo de estos recursos

La Subdirección de la Red Nacional de
Carreteras en coordinación con la Oficina
Asesora Jurídica, adelantarán las gestiones
necesarias para recuperar el saldo adeudado
al INVIAS. 

Recaudar los dineros
adeudados al INVIAS

Seguimiento al proceso para
recuperar los dineros
adeudados.

Informe de seguimiento 1 30-Oct-06 30-Mar-07 22 0,95 95,00% 20,49 20,49

159 81 SRN 1401003

No obstante las justificaciones dadas por la Entidad, se
observan debilidades en la planeación del proceso
contractual:
El 9 de marzo de 2004 se suscribe modificación, respecto
de la aprobación Cláusula Tercera, Apropiación
Presupuestal para incluir los valores de las vigencias
futuras del contrato y cuyo valor para la vigencia de 2003
es de $453,9 millones, y para el año 2004, $1.955,37
millones.
Se suscribe contrato adicional 1, con el fin de prorrogar el
plazo de ejecución hasta el 5 de agosto de 2004, es decir
2 meses. 
El 4 de agosto de 2004 se suscribe el contrato adicional 2

Realizar las actividades tendientes a
actualizar el manual de interventoría
determinando mayor responsabilidad y

Que las Interventorías
tengan mayor grado de
compromiso y

Ajuste del manual de
interventoría.

Manual de 
interventoría 1 12-Sep-06 30-jun-07 42 0,7 70,00% 29,10 0,00159 81 SRN 1401003 El 4 de agosto de 2004 se suscribe el contrato adicional 2

para prorrogar el plazo de ejecución hasta el 5 de
septiembre de 2004.
Se prorroga el plazo de ejecución nuevamente con el
adicional 3, hasta el 5 de octubre de 2004 y con el
adicional 4 hasta el 25 de octubre de 2004. La Entidad en
su respuesta manifiesta que la prórroga y adiciones del
presente contrato obedecen a las condiciones especiales
que se presentan en la zona del proyecto como son:
escasez de fuentes de materiales y la alta pluviosidad ya
que llueve durante diez meses del año, situaciones que
hacen muy difícil la programación de las obras en este tipo
de contratos.

determinando mayor responsabilidad y
compromiso por parte de los interventores de
las obras.

compromiso y
responsabilidad con la
ejecución de las obras

interventoría.
interventoría 

ajustado.
1 12-Sep-06 30-jun-07 42 0,7 70,00% 29,10 0,00
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160 82 SRN 1401003

No obstante las justificaciones de la Entidad, se
presentaron debilidades en el proceso contractual así:
El 1 de marzo de 2004 se modifica el contrato con relación
a la Apropiación Presupuestal, quedando apropiación para
la vigencia de 2003, $249,3 millones, y para el año 2004
$1.203 millones, ya que excedió las apropiaciones para la
vigencia fiscal de 2004.
El 4 de mayo de 2004 se suscribe el contrato adicional 01,
con el fin de prorrogar el plazo del contrato hasta el 5 de
julio de 2004. 
El 2 de julio de 2004 se firma el contrato adicional 02, en
$103,0 millones,, para respaldar las obligaciones
contraídas con el CDP 1771 de 9 de junio de 2004. Así
mismo se prorroga el plazo del contrato hasta el 5 de
agosto de 2004. La solicitud de adición se aprobó,

Realizar las actividades tendientes a
actualizar el manual de interventoría
determinando mayor responsabilidad y
compromiso por parte de los interventores de
las obras.

Que las Interventorías
tengan mayor grado de
compromiso y
responsabilidad con la
ejecución de las obras

Ajuste del manual de
interventoría.

Manual de 
interventoría 

ajustado.
1 12-Sep-06 31-mar-07 29 0,7 70,00% 20,00 20,00

teniendo en cuenta lo manifestado por el contratista en el
oficio del 21 de mayo de 2004, cuyos considerandos son
muy ambiguos respecto del sobre acarreo del tratamiento
superficial doble. 

No aplica. Se cumplió con lo acordado en el
Plan de mejoramiento anterior.

Realizar las actividades tendientes a
actualizar el manual de interventoría
determinando mayor responsabilidad y
compromiso por parte de los interventores de
las obras.

Contar con el manual de 
interventoría actualizado a 
las necesidades actuales.

Manual de interventoría manual 1 12-Sep-06 30-jun-07 42 0,7 70,00% 29,10 0,00

162 84 SRN 1404010

A la fecha de este informe no se han reintegrado al Tesoro
Nacional $10,6 millones por concepto de rendimientos
financieros generados de las cuentas de los desembolsos
de los anticipos.

Demostrar que los rendimientos financieros
fueron devueltos a la Dirección del Tesoro
Nacional

Hacer claridad frente al
manejo de los recursos
asignados al contrato.

Documento de reintegro
Documento de 

reintegro
1 01-Sep-05 30-Nov-06 65 1 100,00% 65,00 65,00

FUSIONA 
CON LA 

No. 7       
VIGENCIA 

2005

97 SRN 1402100

Mediante Resolución 003333 del 8 de septiembre de 2003,
se acepta el impedimento presentado por el Subdirector de
la Red Nacional de Carreteras ingeniero Ezequiel Romero
Bertel, sin embargo se encuentran actuaciones del mismo
como la designación del Supervisor de Proyecto para la
Interventoría de las Obras contrato 595 del 2002, al
suscribir la Resolución 003702 del 23 de septiembre de
2003. Si bien es cierto la Resolución establece el
impedimento sobre los contratos 596 y 597 de 2002, la
Interventoría de estos contratos es el Contrato 595/2002,
relacionado directamente con estos dos contratos.

Producir acto administrativo por parte de la
Secretaría General Técnica, para que cuando
un jefe de Unidad Ejecutora se declare
impedido para actuar en contratos de
obras,éste impedimento sea extensivo al
contrato respectivo de  interventoría.

En desarrollo del contrato se observó que se presentaron
retrasos en la ejecución de la obra .

161 83 SRN 1404007

 FUSIONA 
CON LA 

No. 1 
VIGENCIA 

2005

98 SRN 1404004

En visita de inspección de la CGR realizada al sitio de las
obras el 6 de mayo de 2005, se observaron daños
estructurales que de no repararse definitiva y
satisfactoriamente para el INVIAS, podría configurarse en
un presunto detrimento en el patrimonio del Estado. 

Tramitar aplicación de la póliza de estabilidad
de la obra al contratista.

FUSIONA 
CON LA 

No. 1        
VIGENCIA 

2005.

99
SRN - 
OAJ

1405002

A la fecha de este informe no se ha dado aplicación de la
póliza de estabilidad, sin embargo la Entidad viene
adelantando el procedimiento correspondiente a través del
Convenio suscrito con la Universidad Nacional.

Continuar informando sobre el proceso que
surte la Oficina Asesora Jurídica para la
declaratoria de siniestro.
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FUSIONA 
CON LA 

No. 1        
VIGENCIA 

2005.

100
SRN - 
OAJ

1404004

En visita de inspección de la CGR realizada al sitio de las
obras, el 6 de mayo de 2005, se evidenciaron fallas
generalizadas de tipo estructural, teniendo en cuenta el
inventario de fallas del 30 de marzo de 2005, se observa
que continúan las mismas y han ocurrido nuevas; de no
darse la reparación definitiva y satisfactoria para INVIAS,
se podría configurar en un presunto detrimento en el
patrimonio del Estado. 

Continuar informando sobre el proceso que
surte la Oficina Asesora Jurídica para la
declaratoria de siniestro.

FUSIONA 
CON LA 

No. 1        
VIGENCIA 

101
SRN - 
OAJ

1405002

A la fecha de este informe no se ha dado aplicación de la
póliza de estabilidad, sin embargo la Entidad viene
adelantando el procedimiento correspondiente a través del
Convenio suscrito con la Universidad Nacional.

Continuar informando sobre el proceso que
surte la Oficina Asesora Jurídica para la
declaratoria de siniestro.VIGENCIA 

2005. Convenio suscrito con la Universidad Nacional.
declaratoria de siniestro.

FUSIONA 
CON LA 

No. 1        
VIGENCIA 

2005.

106 SRN 1401003

No se especificó desde su inicio el abscisado de este
proyecto para efectos de determinar la meta física y
solamente hasta once meses después de suscrito el
contrato se hace mediante modificación al alcance del
objeto.  

Aclarar que el hecho de haber sectorizado el
objeto contractual once meses después de
suscrito el contrato no se constituyó en
impedimento alguno para el desarrollo de las
obras previstas en el contrato, tal como se
explicó en la respuesta dada en el oficio No.
OCI-024444 del 14 de julio de 2005, las
cuales se reiteran.

Mostrar que la gestión de la Entidad estuvo
dirigida a lograr el buen desarrollo del
proyecto, tal como se explica en el oficio No.
OCI-024444 del 14 de julio de 2005, mediante
el cual se enviaron las justificaciones a las
modificaciones suscritas, las cuales se
reiteran

Fijar el alcance del contrato desde su inicio

Aclarar que las actuaciones de la Entidad
fueron conforme a lo establecido en la Ley 80
de 1993, tal como se explica en el oficio No.
OCI-024444 del 14 de julio de 2005 .

Fijar el alcance del contrato desde su inicio

14 01 
003

109

FUSIONA 
CON LA 

No. 1        
VIGENCIA 

2005.

FUSIONA 
CON LA 

No. 1        
VIGENCIA 

2005.

SRN

SRN

Si bien es cierto, la Ley 80 de 1993, prevé la posibilidad de
efectuar modificaciones a los contratos, es claro que
existen debilidades en la concepción de este proyecto, por
cuanto no solo se hacen ajustes a las formas de pago, a
las garantías sino al alcance del objeto del contrato
principal; además se adelantan actuaciones
aparentemente no previstas a fin de obtener recursos
adicionales para ejecutar mayor cantidad de obras. 

De otra parte, se observa que en la gestión contractual
para la legalización del contrato intervienen varios
funcionarios; por cuanto el documento principal fue
suscrito por el Asesor de la Dirección General por
delegación mediante Acto Administrativo, y respecto a las
modificaciones la primera, se suscribió por la Directora
General y las otras tres por el Subdirector de la Red
Nacional de Carreteras, lo cual no es coherente con los

19 05

108

Fijar el alcance del contrato desde su inicio

FUSIONA 
CON LA 

No. 1        
VIGENCIA 

2005.

112 SRN

En visita de inspección de la CGR, se observaron algunos
fallos leves en el Km.4 ( cero en la s ), que de acuerdo a lo
expresado por la Entidad, se realizará por parte del
Supervisor el seguimiento a las reparaciones de estos
daños.

Realizar las actividades tendientes a
actualizar el manual de interventoría
determinando mayor responsabilidad y
compromiso por parte de los interventores de
las obras.

principios rectores de la función administrativa
consagrados en la Constitución Política y en el Código
Contencioso Administrativo.
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163 119-2 SMF

En visita de inspección de la CGR se observó:
En el Muelle de Carga en todas las rampas se observaron
fisuras, según información del representante del
Contratista, esto obedeció a que los concretos se
fundieron en tiempos diferentes.
En la plataforma donde se encuentran las bitas, se
observaron fisuras en tramos largos entre dilataciones.
La baranda norte se observó averiada.
En el Muelle de Pasajeros se evidenció que el Contratista
se encuentra realizando remates de pintura en barandas,
colocación de las mismas, ajuste de la adición de la
pasarela para el acceso directo a la rampa.
El cable de la polea sur se encuentra pegando contra una
piedra del terreno, la cual será removida para que quede
libre dicho cable.
La rampa del punto fijo ubicada entre las pasarelas,
presenta fisuras horizontales y verticales.

Requerir a contratista para que repara las
fisuras que se presentan. 

Reparar las fisuras vistas
y demás observaciones
hechas.

Anotación en acta de recibo
de estas observaciones.

Anotación en acta 
recibo firmada

1 31-Dic-05 31-dic-06 52 1 100,00% 52,14 52,14

presenta fisuras horizontales y verticales.
En desarrollo del proceso auditor fueron reparadas las
obras de las anteriores observaciones.

164 120 SMF 1405001 A la fecha no se encuentra liquidado el contrato. Liquidación del contrato Liquidar contrato. Acta de liquidación Acta de liquidación 1 01-Sep-06 15-mar-07 28 0,00% 0,00 0,00

FUSIONA 
CON LA 

No. 2             
VIGENCIA 

2005

123 SRN 1405001

No se ha suscrito el acta de liquidación del contrato por
cuanto manifiesta la Entidad que INESCO no está al día
en los pagos parafiscales. Con memorando N° SRN 24337
del 22 de junio/05 se solicitó al Territorial Boyacá agilizar
los trámites para llevar a cabo el Acta de recibo Definitivo
del contrato y proceder a su liquidación.
Con memorando SRN 25282 del 28 de junio/05 dirigido al
Área de Control Disciplinario Interno se informa que no se
ha suscrito el Acta de Recibo Definitivo del contrato, para
la investigación disciplinaria N° 143-2004 .

Liquidar el contrato 404 de 2003, una vez se
cuente con el trámite de pago pasivos
exigibles vigencias expiradas, que se
encuentran en trámite (Sin este último trámite
no es posible liquidar el contrato).

165 128 SRN 14 04 04

En el segundo sector de esta vía (K8+960 - K12+550) el
pavimento ha presentado daños como son, asentamiento y
fisuras longitudinales, baches y piel de cocodrilo. La
Dirección Territorial presentó el 12 abril de 2005, un listado
de daños y áreas afectadas en 52 sitios de la vía.

La Entidad adelantó todas las acciones
pertinentes para que el contratista reparara
los daños presentados en la vía, de cuyas
actuaciones se informó a la Ofcina de Control
Interno.  

Demostrar que las
reparaciones estan
terminadas

Presentar pruebas de las
reparaciones efectuadas e
informe técnico respectivo..

Informe técnico 1 15-Oct-06 31-Dic-06 11 1,0 100,00% 11,00 11,00

166 131 SRN
14 01 03 
y 14 04 

04

En oficio 080 de la Personería Municipal de Marulanda del
12 de mayo de 2004, se informa que a los dos meses de
terminada la obra se constató fisura del pavimento en
varios tramos, cerca de los gaviones construidos, así
mismo el desplome de uno de los gaviones a 3 Km. de la
población ocasionando inestabilidad de la banca; así
mismo, esta auditoría pudo constatar el desplome de uno
de los gaviones por quedar mal apoyado en el terreno,
colocando en alto riesgo de peligro a los usuarios de la vía.
La respuesta de la entidad a la anterior observación, es
que el contratista ya dio solución a los daños

Requerir tanto a la interventoría como al
contratista para que procedan a arreglar las
fallas presentadas.

Reparar los daños
presentados en la vía,
para un buen nivel de
servicio de la misma

Mediante un informe informar
de las reparaciones llevadas a
cabo.

Informe de 
reparación.

1 15-Oct-06 31-Dic-06 11 1 100,00% 11,00 11,00

que el contratista ya dio solución a los daños
mencionados; sin embargo, no se evidenció el soporte
técnico de la interventoría en que conste la reparación de
los mismos.

167 132 SRN
14 01 03 
y 14 04 

04

Obra ejecutada comprendió 5.6 Kms. de explanación,
obras de arte, afirmado, subbase y base granular (K1+680
al K7+340; de los cuales solamente 4.3 Kms. fueron
pavimentados (K1+680 al K5+980), equivalente al 61%,
implicando que los 1.3 Kms. de vía, con obras de
explanación, afirmado, subbase y base, quedaron
expuestos al deterioro sino se coloca oportunamente el
pavimento asfáltico.

Se informó al Ente Territorial, para que con
nuevos recursos asignados en la actual
vigencia se contratara la terminación del
pavimento en la zona expuesta.

Evitar el deterioro de la
subbase colocada

Mediante un contrato realizar
las obras requeridas

Contrato 1 15-Oct-06 31-Dic-06 11 1 100,00% 11,00 11,00
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FUSIONA 
CON LA 

No. 1        
VIGENCIA 

2005.

SRN
14 05 01 
y 14 04 

04

Remitir a la Oficina Asesora Jurídica para que
inicie las acciones legales pertinentes, con el
fin de recuperar los dineros.
2) Suscribir contrato para que el nuevo
contratista lleve a cabo la colocación de la
carpeta asfáltica. 

La liquidación unilateral del contrato 834 de 2002, se
realizó transcurrido casi un año después de suscrita el acta
de recibo definitivo, 1 julio de 2004; el saldo del anticipo
por amortizar es de $65,53 millones y el de la multa es de
$88,8 millones, sumas que aún no ha recuperado la
entidad.
Si bien es cierto que la Entidad adelantó la gestión,
mediante el Convenio Administrativo No.2709/2004, para
proteger las obras que quedaron sin el pavimento, no se
adjunta en la respuesta de la Entidad la certificación por
parte de la interventoría o de la misma entidad que

133

168 139 SRN
14 04 
006

De acuerdo a la visita de obra se evidencio que no se ha
culminado toda la superestructura del puente y según el
informe de Interventoría No. 16, el contrato se encuentra
en un nivel de ejecución presupuestal contractual del
87,27%, frente a un avance del 79,26% que se había
programado y también a que se proyecta para el mes de
Junio de 2005 concluir la ejecución (exclusivamente
presupuestal), se observa que el puente no se va culminar
en su totalidad con los recursos asignados a los contratos
actuales . 

Informar sobre la gestiones adelantadas por
la Entidad para adicionar los recursos del
convenio con los aportes de las diferentes
entidades cofinanciadoras del convenio,
garantizando de esta forma la culminación de
las obras. Así mismo Informar sobre los
avances de los contratos suscritos a través
del convenio 803 de 2002, aclarando los
porcentajes de metas físicas e inversión.

Demostrar que se cumplirá 
con el objeto del convenio

Informe sobre sobre adiciones
de recursos y avance físico -
financiero de las obras

Informe 1 31-Dic-05 31-Dic-06 52 1 100,00% 52,14 52,14

169 144 SMF
14 04 
004

La operación vehicular de acceso, pesaje, descenso,
descargue de aceite y posterior nuevo pesaje y salida de
camiones tipo 3S2 y 3S3 -que son los normalmente
dispuestos y acondicionados para este tipo de trabajo y
que tienen radios de giro mínimo considerable- va a
presentar serias dificultades para dicha operación e
interferencias ante lo restrictivo del espacio disponible del
patio de maniobras y su vecindad con el triángulo de
inversión del terminal férreo. 

Como se puede observar en las figuras No. 1
y No.2, anexas, y teniendo los respectivos
radios de giro de los vehiculos articulados 3S2
Y 3S3, se chequeo a escala la operación del
vehiculo en cuanto acceso, entrada a la
bascula, salida de la bascula a tanqueo de
aceite, regreso de tanqueo a nuevo pesaje y
salida del terminal, paro lo que a continuación
observamos lo siguiente: La operación de
acceso se puede ejecutar en una acción de
uno a dos tiempos dependiendo de la pericia
del conductor, para la operación de salida de
bascula y ingreso a tanqueo esta se efectua
en un solo tiempo. Para la salida de tanqueo e 
ingreso nuevamente a la bascula esta se
inicia con un tiempo de reversa y se
complementa con uno o dos tiempos hacia

Facilitar la operación ,
maniobrabilidad, ingreso y
salida de los vehículos
3S3 y 2S3, en la zona del
Muelle de Puerto Wilches.

Como medidas adicionales se
tendrán presente las
siguientes: 1, para la etapa de
operación de dicha
infraestructura se señalizarán
las zonas de circulación de los
vehículos 3S2 Y 2S3, lo
mismo que las líneas de
radios de giro necesarios para
dicha maniobrabilidad, 2,se
recomendará efectuar dichas
operaciones con luz día para
evitar inconvenientes en la
circulación. 3,se recomendara
la presencia de un orientador
y/o controlador de ingreso, 4,
se sugerirá una puerta

Señalización  y 
control (se 

implementará cuando 
empiece a operar )

1 15-Oct-05 15-sep-06 48 1 100,00% 47,86 47,86

parte de la interventoría o de la misma entidad que
demuestre que se colocó el pavimento pendiente para
proteger del deterioro, las obras ejecutadas.

complementa con uno o dos tiempos hacia
adelante, la operación de salida presenta
condiciones similares a la operación de
ingreso. Se anexan dos(2) planos a escala
1:200, en el cual se han tenido en cuenta las
medidas reglamentarios de los vehiculos en
cuestión y de los radios de giro mínimos de
los mismos.

se sugerirá una puerta
corrediza de dos(2) naves
cada una de seis(6) metros de
ancho, para no tener
problemas en los ingresos y
las salidas de los vehículos en
cuestión.



No. 
CONSOLIDA

DO
N° Dependen

cia 
Código 
hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) Acción correctiva Objetivo Descripción de las Metas Unidad de medida de las Metas Dimensión de 
la meta

Fecha iniciación 
Metas

Fecha terminación 
Metas

Plazo en 
semanas de 

las Metas

Avance físico 
de ejecución 
de las metas  

Porcentaje de 
Avance físico 
de ejecución 
de las metas  

Puntaje  
Logrado  por 

las metas 
metas  (Poi)

Puntaje 
Logrado por 

las metas  
Vencidas 
(POMVi)  

FUSIONA 
CON LA 

No. 1        
VIGENCIA 

2005.

146 SRN
14 01 
003

De la visita al lugar de las obras se estableció que la
entidad no procedió antes de iniciar el proceso licitatorio a
inventariar y cuantificar en todos los corredores, los daños
existentes en los diferentes tramos con póliza de
estabilidad vigente, a efecto de realizar las acciones
necesarias, antes de cualquier otra intervención mediante
el nuevo contrato. De otra parte, el Invías realiza el
procedimiento de reclamación de daños imputables a los
contratistas que efectuaron obras y que presentan
deterioro, en el corredor de San Alberto-La Mata y
Barrancabermeja-Lebrija, con apoyo de la Universidad
Nacional de Colombia.

De acuerdo al informe entregado por la
Universidad Nacional, mediante el convenio
No. 587 del 30 de diciembre del 2003, en el
cual diagnostican los deterioros encontrados
en el corredor de mantenimiento integral San
Alberto - La Mata y Barrancabermeja - Lebrija,
el INVIAS remitirá al interventor del corredor
de mantenimiento integral para su información
y seguimiento al estado de deterioro,
siguiendo el procedimiento descrito en el
oficio No. OCI - 024444 del 14 de julio de
2005 presentado en su momento a la
Comisión de la Contraloría General de la
República, año 2004. Así mismo trasladará a
la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS estosla Oficina Asesora Jurídica del INVIAS estos
hechos para iniciar las acciones legales
pertinentes.   

Recibir las obras objeto del contrato 

Realizar las actividades tendientes a
actualizar el manual de interventoría
determinando mayor responsabilidad y
compromiso por parte de los interventores de
las obras.

Informe donde se explique porqué que el
contrato 922 de 2001, continuó ejerciendo la
interventoría de las obras en ejecución
asumidas por la firma aseguradora Fianza,
Confianza en cumplimiento del acuerdo 429
de 2004

Realizar las actividades tendientes a
actualizar el manual de interventoría
determinando mayor responsabilidad y
compromiso por parte de los interventores de
las obras.

SRN147

FUSIONA 
CON LA 

No. 2             
VIGENCIA 

2005

FUSIONA 
CON LA 

No. 2             
VIGENCIA 

2005

14 04 
004

SRN148

1404004

Aún presenta atraso el avance de ejecución de las obras
del Acuerdo 429 de 2004 suscrito con la Compañía
Aseguradora de Fianzas Confianza S.A., por cuanto a 30
de junio de 2005, la inversión ejecutada ha sido de $5.865
millones de acuerdo a lo afirmado por la Entidad en su
respuesta, suma que corresponde al 58.65 % del valor
total del contrato con sus adiciones que es de $9.272.5
millones, máxime si se tiene en cuenta que el último plazo
era hasta el 31 de julio de 2005 y dadas las justificaciones,
existieron desde su inicio deficiencias en la concepción del
proyecto. 

El contrato 922 del 2001 cuyo objeto era la Interventoría de
las obras de construcción y pavimentación de la Vía
Alterna Interna al Puerto de Buenaventura, solo fue
liquidado hasta el 13 de abril de 2005, no obstante
haberse declarado la caducidad por incumplimiento del
contrato de Obra 1119 de 2001 desde marzo 12 de 2004,
se continuaron haciendo prórrogas y adiciones, que dieron
lugar al pago total de $2.029.6 millones al contratista La
Vialidad, cuando el valor inicial fue de $1.268.8 millones;
no se evidenciaron los documentos que contienen las
justificaciones de carácter técnico y administrativo a que se
refiere la entidad en su respuesta.
De acuerdo a la información aportada por la entidad,
respecto a la adquisición de predios se pudo establecer
que para este proyecto tramos 1, 2, 3 y 4 el total de
predios a adquirir por parte del Invias fueron 361 por
$6.983.3 millones, de los cuales 16 aún se encuentran en
proceso de compra; 3 en expropiación y 2 desafectados;

Crear títulos ejecutivos y/o
órdenes de pago .Adoptar el
manual de procedimiento de
cobro jurídico de la
contraprestación portuaria

Manual 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1,00 100,00% 26,29 26,29

149
SF - 170 11 02 

A junio de 2005 no se han continuado las acciones
iniciadas por el Ministerio de Transporte y que fueron
trasladadas a Invias para que continuara el proceso
tendiente a obtener el recaudo de la Cartera adeudada a la
Nación a 31 de diciembre de 2003 por los concesionarios

Creación de títulos
ejecutivos y/o órdenes de

Creación de títulos ejecutivos y/o órdenes de
pago con soportes y cobro (Por la Oficina

proceso de compra; 3 en expropiación y 2 desafectados;
Por el departamento del Valle se adquirieron en total 212
predios por $2.740.1 millones. Dos cesiones fueron
gratuitas.
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Iniciar el procedimiento de
cobro jurídico de conformidad
con el manual y/o C.P.C y/o
CCA 

Informe 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

Recaudo de la cartera
portuaria

Informe de recaudo 
semestral

1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

Recaudo de la cartera

Acto  que determina 
el monto de la 

149
SF - 
OAJ

170

Determinar en cabeza de qué persona jurídica

11 02 
002

Nación a 31 de diciembre de 2003 por los concesionarios
Inversiones García Hermanos quien aproximadamente
adeuda $250 millones; Carlos Humberto Posada $7,5
millones; José Roberto Fuentes & CIA S.A. hoy Muelles
Costa Brava $317,9 millones; y Frigomarina S.A. $12.3
millones.

Recaudo de la
contraprestación portuaria

ejecutivos y/o órdenes de
pago con soportes y
cobro.

pago con soportes y cobro (Por la Oficina
competente)

Recaudo de la cartera
portuaria

el monto de la 
prestación y 

comprobante de 
pago o de ingreso

2 06-Sep-05 26-oct-05 7 2 100,00% 7,14 7,14

Estado del proceso
Informe estado del 

proceso
1 06-Sep-05 6-sep-06 52 1 100,00% 52,14 52,14

Crear títulos ejecutivos y/o
órdenes de pago .Adoptar el
manual de procedimiento de
cobro jurídico de la
contraprestación portuaria

Manual 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1,00 100,00% 26,29 26,29

Iniciar el procedimiento de
cobro jurídico de conformidad
con el manual y/o C.P.C y/o
CCA 

Informe 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

Recaudo de la cartera
portuaria

Informe de recaudo 
semestral

1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

Crear títulos ejecutivos y/o
órdenes de pago .Adoptar el
manual de procedimiento de
cobro jurídico de la
contraprestación portuaria

Manual 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

150171

151

Creación de títulos
ejecutivos y/o órdenes de
pago con soportes (por la
oficina competente)

SF- 
OAJ

11 02 
002

Creación de títulos ejecutivos y/o órdenes de
pago con soportes (por la oficina competente)

El Instituto no ha adelantado las actuaciones pertinentes
para celebrar los acuerdos de pago de las
contraprestaciones portuarias causadas a favor de la
Nación de los concesionarios Salvador Fince Uriana e
Ismael Pana Epiayu; Pesquera el Tiburón - Carmen
Yolanda Obando; C.I. Balboa S.A; Comercializadora El
Cabo - Germán Aponte; C.I PRODECO - Productos de
Colombia; Carlos Humberto Posada Jaramillo; Sociedad
TTES Combustibles y Operaciones del Pacifico;
Frigomarina; María Corredor Salazar; Sociedad Industrial
Siderúrgicos - SIPSA S.A.; y Sociedad José Roberto
Fuentes y Cía. S.A. hoy Muelles Costa Brava quienes
presentaron planes de pago al Ministerio de Transporte.

172

Creación de títulos
SF - 11 02 

recae la obligación de la contraprestación.
Recaudar la contraprestación portuaria
correspondiente al periodo 2003-2005, toda
vez que el periodo anterior es objeto de un
proceso administrativo, periodo frente al cual
se efectuará el seguimiento correspondiente y
atención de acciones que demande.

11 02 
002

OAJ

Creación de títulos ejecutivos y/o órdenes de

Se presenta atraso en la gestión que debe adelantar el
Invias para hacer efectivo el cobro de la Cartera Portuaria
en mora, en cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia
del Consejo de Estado del 7 de diciembre de 2004 que

y seguimiento del proceso
contencioso. Como
medida preventiva: debida
coordinación entre las
dependencias y entidades
para lograr el cobro
oportuno del a
contraprestación portuaria.

No existe una decisión definitiva frente al tema de
legalización de la situación de la Sociedad C.I.
PESQUERA VIKINGOS DE COLOMBIA S.A. hoy C.I.
Pesquera Bolívar de Colombia S.A. - C.I. PESBOCOL
sobre el estado de la Cartera a 31 de diciembre de 2003
que asciende aproximadamente a $1,651 millones.

Iniciar el procedimiento de
cobro jurídico de conformidad
con el manual y/o C.P.C y/o
CCA 

Informe 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

Recaudo de la cartera
portuaria

Informe de recaudo 
semestral

1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

ejecutivos y/o órdenes de
pago con soportes

152
SF - 
OAJ

11 02 
002

173 Creación de títulos ejecutivos y/o órdenes de
pago con soportes

del Consejo de Estado del 7 de diciembre de 2004 que
definió la competencia para el recaudo de estos saldos,
originados en las concesiones portuarias anteriores a la
entrada en vigencia de la Ley 856 de 2003 en cuantía de
$26.403,7 millones
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174 155 OAJ
11 02 
002

Por lo anterior, el recaudo que debe realizar el Área
asignada al Cobro Coactivo, no presenta avance, debido a
que a junio de 2005 no ha recibido los títulos legales
previamente constituidos, que le permita asumir su función
de carácter jurisdiccional y no la administrativa que no es
de su competencia. De asumirla se puede afectar la
gestión oportuna del cobro ejecutivo no solo de esta
cartera en mora sino también el cobro por valorización,
multas y sanciones a cargo del Área, con riesgo de
ocasionar posibles pérdidas para el Estado.

Crear el grupo que deba constituir los títulos
ejecutivos para que sean enviados a la
Oficina Jurídica para su cobro. 

Creación oportuna de los
títulos ejecutivos o
determinación de los
mismos y envío a la
oficina A. Jurídica

Creación de títulos ejecutivos
y/o órdenes de pago con
soportes por la oficina
competente. Agilizar el cobro
por parte de la Oficina Jurídica
en la medida que no le
corresponde crear el título
ejecutivo.

Grupo que crea  los 
títulos ejecutivos

1 01-Oct-05 1-mar-06 22 1 100,00% 21,57 21,57

ocasionar posibles pérdidas para el Estado.

175 156 OAJ 1302001

se estableció que esta área conformada de acuerdo con la
planta de personal, por un solo profesional del derecho y
dos administrativos, atiende otras funciones de cobro
como las de iniciar procesos ejecutivos y Acciones de
Repetición ante la Justicia Ordinaria y de la Contenciosa;
es decir, tiene duplicidad de funciones, situación que
puede afectar la gestión de cobro coactivo de manera
oportuna y eficaz, así mismo la de atender como
apoderado en representación del Invias los procesos que
en defensa de sus intereses debe iniciar ante otras
instancias.

Aplica la acción descrita en la observación
155

FUSIONA 
CON LA 

No. 1        
VIGENCIA 

2005.

157 SRN
14 05 
002

La obra llevaba pocos meses de construida y ya
evidenciaba daños y serias fallas en gran parte de su
tramo. El constructor realizó en julio y agosto de 2004 una
serie de reparaciones a los fallos (piel de cocodrilo,
fisuraciones y baches principalmente). Se pudo constatar
en reciente visita de la CGR (mayo de 2005) que
nuevamente varios de los arreglos han recalcado en
nuevos fallos y se evidenció un deslizamiento con pérdida
de banca en la abscisa K3+908 que compromete el flujo
normal vehicular que de no ser intervenido en forma
oportuna, puede llegar a comprometer toda la corona de la
vía. También se observa en varios sectores pérdidas de
agregado y exudación del asfalto y se notan pequeños
hundimientos y ondulaciones. 
Teniendo en cuenta que el tramo objeto del contrato no
cumplió con las condiciones técnicas de estabilidad,
funcionalidad y apariencia esperada y además a que los
arreglos efectuados a los primeros fallos, posteriores a la
entrega de la obra, han recalcado nuevamente en daños y,

La entidad procedió a solicitar la aplicación
de las pólizas de estabilidad, de acuerdo al
informe presentado por La Universidad
Nacional en el mes de marzo de 2005, las
correspondientes firmas se han pronunciado
al respecto y están realizando la valoración
del informe de la mencionada Universidad.
También se solicitó concepto a la
Subdirección de Apoyo Técnico de INVIAS
sobre el estudio y visita efectuada por los
consultores del consorcio Estucón Lascano,
quienes efectuaron el estudio preliminar para
realizar las obras.entrega de la obra, han recalcado nuevamente en daños y,

por otra parte, bajo las condiciones actuales que muestra
la estructura del pavimento se espera que las patologías
se generalicen a lo largo de los 7.5 kilómetros,
perdiéndose así, la inversión de los recursos, se evidencia
con ello un presunto detrimento al patrimonio del estado,
representado así:
Valor liquidado por obra ejecutada:   $2.664,2 millones

realizar las obras.
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El manejo de la extracción y depósito de derrumbes
obedeció a los sitios de botadero autorizados por la
Autoridad Ambiental.
Con relación a la roca que destruyó un vehículo y mató dos
personas, según lo manifestado por INVIAS, obedeció a la
imprudencia del conductor del vehículo que transitaba por
la vía que tenía orden de cierre para tráfico vehicular de las
6:00 p.m. a 6:00 a.m.

OAJ 1405100

6:00 p.m. a 6:00 a.m.
Sobre los presuntos sobornos a las autoridades por parte
de los conductores, se evidenció oficio del director
Territorial de Antioquia dirigido a la Policía de Carreteras
desde el 26 de noviembre de 2004, en el cual informa
sobre la violación de algunos vehículos a la restricción
vehicular ordenada por la Resolución 004883 del 11 de
noviembre de 2004.
Respecto de la laguna en el sitio conocido como El Godo,
el Instituto proyecta construir una protección al descole de
una tubería de 24” que atraviesa la vía y sus aguas están
erosionando el talud inferior de la carretera. 
En respuesta la Entidad informa que se adelantó la
remoción de derrumbes hasta donde alcanzó el
presupuesto y el plazo del contrato tratando de mejorar la
vía en la mayor longitud posible. La cantidad de problemas
de estabilidad de taludes en esta vía aunado a las
condiciones climáticas y la escasa vegetación,
principalmente en el tramo Santa Fe de Antioquia-Manglar,

NO SE ESTABLECIO NINGUN PROCESO
EN CONTRA DEL INVIAS - SOPORTE , LA
ACCIÓN ESTÁ PRESCRITA.

OAJ 1903003

Han transcurrido más de (2) años, desde que la Oficina de
Control Interno Disciplinario del Invías resolvió mediante
auto del 31 de enero de 2003 la terminación y archivo del
expediente P-6-2001, que esperaba el Comité de Defensa
Judicial para decidir si se iniciaba la Acción de Repetición
por la suma pagada al contratista AXIOMA y no se
evidenció gestión que resolviera definitivamente la
actuación a seguir por parte de la entidad, de acuerdo al
contenido del Oficio 016735 del 20 de mayo de 2005, de la
Oficina Asesora Jurídica dentro del cual Informa: “... que
revisadas las Actas del Comité de Defensa Judicial y
conciliación del Instituto, no se encontró decisión posterior

Analizar antecedentes y presentar caso al
Comité de Defensa judicial y Conciliación.

Presentar el caso al
Comité de Defensa
Judicial y Conciliación.
Determinar oportunamente
la procedencia o no de
acciones de repetición por
parte del Comité de
defensa Judicial y
Conciliación e iniciar las
acciones 
correspondientes. 

Establecer si existen acciones
judiciales pertinentes

Informe de la OAJ y 
de la oficina de 
control interno 

disciplinario  

1 17-Ago-06 31-dic-06 19 1 100,00% 19,43 19,43

162176

conciliación del Instituto, no se encontró decisión posterior
a la indicada en el oficio 038 del 28 de abril de 2005 de la
CGR” .

correspondientes. 
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177 163 SGT 1904004

Los informes de Evaluación de las propuestas de la
Convocatoria para la contratación directa de Cooperativas
de trabajo asociado para el mantenimiento rutinario de las
carreteras nacionales a cargo del Invias Territorial Boyacá
del mes de julio de 2004 y del mes de Agosto de 2004
aportados por la Subdirección de la Red Nacional de
Carreteras, presentan las siguientes inconsistencias:
Se estableció que los informes de Evaluación de las
propuestas de la Convocatoria para la contratación directa
con Cooperativas de trabajo asociado, para el
mantenimiento rutinario de las carreteras nacionales a

Solicitar al Área de Control Disciplinario
Interno informe sobre el estado del proceso

Conocimiento del avance
de la investigación Informe

Memorando 
1 01-Sep-06 31-dic-06 17 1 100,00% 17,29 17,29177 163 SGT 1904004 mantenimiento rutinario de las carreteras nacionales a

cargo del Invias, Territorial Boyacá, de julio y de Agosto de
2004, no están firmados por la totalidad de los funcionarios
del Grupo Evaluador. Igual sucede con el acta suscrita el 9
de agosto de 2004 donde falta la firma de la Coordinador
de Grupo de Administradores Viales, del Subdirector de la
Red Nacional de Carreteras y la Coordinadora del Area de
Licitaciones y Concursos.
Respecto al proceso disciplinario Expediente 170-2004,
éste fue atendido por el Área de Control Interno
Disciplinario del Invías.

Interno informe sobre el estado del proceso
disciplinario No. 170 de 2004.

de la investigación
disciplinaria

Informe
Individual

1 01-Sep-06 31-dic-06 17 1 100,00% 17,29 17,29

1. Informes de avance   informe 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

2. Base de datos actualizada base de datos 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

2178 OAJ 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 100,00% 26,29 26,291

OAJ

Alimentar y consolidar una base de datos que concrete la
gestión judicial del Instituto Nacional de Vías.
Actualmente, dicha base se encuentra actualizando por
la firma P y G Asesorías Integrales. De la misma forma, a
través de memorando circular, se fijarán los parámetros

El control sobre la gestión jurídica adelantada por los
profesionales responsables tanto de planta como externos,
se venía ejerciendo mediante un mecanismo manual de
carpetas el cual fue reemplazado por la base de datos
vigente, la que viene alimentándose progresivamente y
cuya efectividad del 100% aún no se ha alcanzado, en
atención a la existencia de procesos con vigencia superior
a los 10 años.

AUDITORIA PROCESOS JURIDICOS - VIGENCIA 2004

1

3. Estudio volumen de Estadistica de 

Alimentar y mantener
actualizada y
caracterizada la base de
datos que se
implementará por la

Faltan mecanismos o estrategias adoptados por la Entidad
para facilitar la gestión jurídica y la defensa de sus
intereses. No se tienen estudios respecto al volumen de
procesos, tribunales, causas y complejidad de demandas
para determinar el número y especialidad de los abogados
que deben encargarse de los mismos, por lo que solo se1903001

1903006

2178 OAJ

Los abogados del Grupo de Litigio del nivel central, ejerce
el control a los procesos que cursan en los diferentes
tribunales del país, pero dicha gestión no tiene la cobertura

1 17-Ago-06 17-feb-07 26 100,00% 26,29 26,291través de memorando circular, se fijarán los parámetros
para la actualización de la base de datos para que los
abogados reporten oportunamente a la funcionaria del
nivel central la información requerida, para mantener de
forma constante actualizada la base de datos.

3. Estudio volumen de
procesos 

Estadistica de 
procesos

implementará por la
Entidad a nivel nacional,
para que se determine de
forma confiable y se
controle la gestión judicial
adelantada por la entidad

que deben encargarse de los mismos, por lo que solo se
cuenta para la representación judicial con los abogados de
planta en el nivel central y los de cada dirección territorial y
esporádicamente por abogados externos; quienes
atienden además derechos de petición, tutelas, conceptos,
actualización de base de datos e informes. 

1903001
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179 4
OAJ y 

1903003

Poco apoyo logístico/técnico para la defensa judicial por
parte de la Unidad Técnica. Faltan procedimientos para
que las unidades ejecutoras, presten la asesoría técnica

1. Alimentar y consolidar una base de datos
que concrete la gestión judicial del Instituto
Nacional de Vías. Actualmente, dicha base se
encuentra actualizando por la firma P y G
Asesorías Integrales. De la misma forma, a
través de memorando circular, se fijarán los
parámetros para la actualización de la base
de datos para que los abogados reporten
oportunamente a la funcionaria del nivel

Alimentar y mantener
actualizada y
caracterizada la base de
datos que se
implementará por la

1. Memorando Circular Memorando 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

OAJ 0,00%17-Ago-06 17-feb-071903004

tribunales del país, pero dicha gestión no tiene la cobertura
suficiente para conocer el comportamiento de demandas
en el ámbito nacional ni cuenta con una metodología
estandarizada para el seguimiento, control y monitoreo,
que le permita tomar decisiones de defensa judicial en los
términos de la resolución 003713 de septiembre 12 de
2000. 

1 26 0,00 0,003
4. Estudio número de
procesos 

Informe

179 4
U.E

1903003
que requieran los abogados en los procesos, teniendo en
cuenta la oportunidad y la responsabilidad institucional de
los funcionarios asignados al efecto.

central la información requerida, para
mantener de forma constante actualizada la
base de datos.
2. Elaborar un Memorando Circular Interno
para exortar a las Unidades Ejecutoras sobre
la necesidad de prestar de manera oportuna
su asesoría técnica en los procesos jurídicos,
indiccando la metodología para dar
cumplimiento.

Entidad a nivel nacional,
para que se determine de
forma confiable y se
controle la gestión judicial
adelantada por la entidad

1. Memorando Circular Memorando 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

1. Informes de avance   Informe 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

6 OAJ 1903006
La Entidad no tiene identificados los procesos con el
número único de identificación judicial.

7 OAJ 1903006

De la anterior clasificación y depuración que realizó la
CGR, se observa que en el Sistema de Información que se
lleva sobre demandas judiciales, existen procesos

5 OAJ

1 17-Ago-06 26,2917-feb-07 126 26,29100,00%

Alimentar y mantener

2. Base de datos actualizada Base de datos

Alimentar y consolidar una base de datos que
concrete la gestión judicial del Instituto

1903006

Para el presente ejercicio auditor la Entidad no contaba
con base de datos de orden central y de las direcciones
territoriales completa, confiable, actualizada y
caracterizada ni información bajo criterios estandarizados
para su registro, es decir que no cuenta con una
herramienta gerencial para tomar decisiones, diseñar
políticas generales que orienten la defensa, estudiar y
evaluar los procesos que cursan o hayan cursado. Al
respecto la Entidad informó que hará los ajustes y los
cruces de información respectivos. El requerimiento del
nivel central a sus direcciones territoriales, se entiende
como aceptación de las observaciones, sobre las cuales
emprende acciones para subsanarlas

7 OAJ 1903006
lleva sobre demandas judiciales, existen procesos
relacionados con accidentes de transito que se encuentran
mal clasificados, hecho que no permite determinar con
exactitud la cantidad de los mismos por esta causa.

180

Alimentar y mantener
actualizada y
caracterizada la base de
datos que se
implementará por la
Entidad a nivel nacional,
para que se determine de
forma confiable y se
controle la gestión judicial
adelantada por la entidad

concrete la gestión judicial del Instituto
Nacional de Vías. Actualmente, dicha base se
encuentra actualizando por la firma P y G
Asesorías Integrales. De la misma forma, a
través de memorando circular, se fijarán los
parámetros para la actualización de la base
de datos para que los abogados reporten
oportunamente a la funcionaria del nivel
central la información requerida, para
mantener de forma constante actualizada la
base de datos.

Falta información o no esta actualizada respecto a “ultima
actuación”, lo que evidencia que la Entidad no cuenta con
un sistema de control, seguimiento y monitoreo a las
actuaciones judiciales oportunamente; en algunas se
observa que el caso ya fue fallado y resuelto, sin embargo
continúa en el listado como proceso vigente, lo que no
genera confiabilidad. 

8 OAJ 1903006
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9 OAJ 1903006
Existen aproximadamente 151 acciones de reparación
directa por $88.974 millones, en las que la Entidad no tiene
identificada la causa (campos vacíos): 

10 OAJ 1903003

El sistema no cuenta con criterio unificado para identificar y 
registrar daño a vivienda; hay procesos en cuya causa
aparecen otros hechos como daño en inmuebles, daño en
lotes, daño en predios. Situación que genera incertidumbre
de la información al no poderse consolidar o agrupar. 

11 OAJ 1903003

Si se suman las 559 aciones por accidentes de tránsito, las
151 acciones que no tienen causa identificada y las 78 por
daños a vivienda, da un total de 788 acciones por
$230.039 millones, cifra que difiere del total de 1.290 por

126 26,29100,00% 26,2917-Ago-06 17-feb-071
3. Instructivo o memorando
Circular

Instructivo

$230.039 millones, cifra que difiere del total de 1.290 por
valor de $347.347 millones, informada por la Entidad. 

181 12 OAJ 1903003

En las acciones contractuales, el sistema tampoco es
confiable, porque en 51 procesos no se describe la causa,
en 36 no se anota la fecha de admisión y existe
desactualización de la última actuación. Hay 3 casos en los
cuales no se describe la cuantía (procesos 20020557 -
Antioquia, 2003000427 - Chocó y  1998094 - Magdalena). 

1. Alimentar y consolidar una base de datos
que concrete la gestión judicial del Instituto
Nacional de Vías. Actualmente, dicha base se
encuentra actualizando por la firma P y G
Asesorías Integrales. De la misma forma, a
través de memorando circular, se fijarán los
parámetros para la actualización de la base
de datos para que los abogados reporten
oportunamente a la funcionaria del nivel
central la información requerida, para
mantener de forma constante actualizada la
base de datos.
2. Como acción correctiva, determinar la
cuantía de los procesos 20020557 - Antioquia,
2003000427 - Chocó y 1998094 -
Magdalena.

Alimentar y mantener
actualizada y
caracterizada la base de
datos que se
implementará por la
Entidad a nivel nacional,
para que se determine de
forma confiable y se
controle la gestión judicial
adelantada por la entidad

1. Base de datos actualizada base de datos 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

13 OAJ 1903003

Hay condenas que no guardan relación con la casilla de
cuantía o estaba vacía. Situación que hace que la
información no sea confiable y evidencia falta de
coordinación entre Oficina Asesora Jurídica y Contabilidad. 

14 OAJ 1903003
En algunos procesos no se pudo establecer en qué
consiste el restablecimiento del derecho, debido a que falta
información de cuantía y causa.

26,291 26,2917-Ago-06 2617-feb-07 1

OAJ 1903003

100,00%1. Base de datos actualizada Base de datos

15

Adicionalmente, no se puede determinar la última
actuación teniendo en cuenta que no tiene fechas que las
identifiquen. Se reitera, que la información es inconsistente

17 OAJ 1903003
El sistema reporta 5 acciones ejecutivas sin cuantía,
situación que muestra falta de exactitud en la información: 

16 OAJ 1903003

El sistema presenta inconsistencias. En 21 de los procesos
en que INVIAS actúa como demandante no se detallan las
causas; no está actualizada la última actuación y en 45
procesos no especifica la fecha de admisión de demanda. 

OAJ 1903003

Alimentar y consolidar una base de datos que
concrete la gestión judicial del Instituto
Nacional de Vías. Actualmente, dicha base se
encuentra actualizando por la firma P y G
Asesorías Integrales. De la misma forma, a

Alimentar y mantener
actualizada y
caracterizada la base de
datos que se

15 identifiquen. Se reitera, que la información es inconsistente
y desactualizada, lo que evidencia falta de monitoreo y
control. 
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18 OAJ 1902003

Se relacionan 12 procesos en cuantía de $2.966 millones,
2 de los cuales no registran la causa que les dio origen. El
proceso 96-D-11764 - Tribunal de Cundinamarca, con fallo
desfavorable por $6.947 millones, no se registro de
manera clara, teniendo en cuenta que las acciones de
simple nulidad no conllevan restablecimiento del derecho o
reparación de perjuicios. 

182

19 OAJ 1902003

17-Ago-061

En otros 2 procesos no hay información sobre la última
actuación y en los demás, a pesar que el sistema describe
la etapa en que se encuentran, los datos de la última
actuación puede estar desactualizados porque no se
indican las actuaciones de la Entidad, lo cual podría
ocasionar fallas en la atención de los mismos. 

17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

Asesorías Integrales. De la misma forma, a
través de memorando circular, se fijarán los
parámetros para la actualización de la base
de datos para que los abogados reporten
oportunamente a la funcionaria del nivel
central la información requerida, para
mantener de forma constante actualizada la
base de datos.

datos que se
implementará por la
Entidad a nivel nacional,
para que se determine de
forma confiable y se
controle la gestión judicial
adelantada por la entidad

 2. Memorando Circular Memorando

20 OAJ 1903006

Se observó desactualización en la información relacionada
con el proceso 113.704 del Tribunal de Cundinamarca en
donde la última actuación corresponde al 25 de noviembre
de 1999, no obstante la información y reportes analizados
es la de procesos vigentes. Aunque de acuerdo a la
respuesta de la entidad este caso ya fue actualizado, debe
hacerse igualmente en relación con los observados
selectivamente de acuerdo a la muestra y también se
requiere acción preventiva para evitar que se sigan
presentando estas mismas inconsistencias.

183 21
COMIT
É C y 
D.J.

1903001

Teniendo en cuenta el volumen de condenas y pagos que
afronta la entidad, llama la atención que sólo existan dos
acciones de repetición, una en el Tribunal Administrativo
de la Guajira y otra en Cundinamarca. El primero por
celebración indebida de contratos, pero no aparece la
última actuación, solo describe que esta al despacho para
fallo en el Consejo de Estado. En la segunda (proceso
20042436) no aparece causa, cuantía, ni última actuación.
El tema de la acción de repetición se analiza en el capitulo
correspondiente al Comité de Defensa Judicial y
Conciliación.  

1. Alimentar y consolidar una base de datos
que concrete la gestión judicial del Instituto
Nacional de Vías. Actualmente, dicha base se
encuentra actualizando por la firma P y G
Asesorías Integrales. De la misma forma, a
través de memorando circular, se fijarán los
parámetros para la actualización de la base
de datos para que los abogados reporten
oportunamente a la funcionaria del nivel
central la información requerida, para
mantener de forma constante actualizada la
base de datos.
2. Realizar un estudio de los procesos en que
ha sido condenado INVIAS para veirifcar la
viabilidad de presentar acciones de repetición.
Adicionalmente, presentar las acciones de
repetición que sean pertinentes.  

Sobre las condenas,
efectuar oportunamente
los estudios para
determinar las posibles
acciones de repetición y
someterlas al Comité de
defensa y Cnciliación.

Estudios estudio 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 0,5 50,00% 13,14 13,14

ocasionar fallas en la atención de los mismos. 

22 OAJ 1903006

De los 101 procesos terminados, aproximadamente hay 64
sentencias favorables, 24 desfavorables y de los restantes
la información no es consistente, como acontece en los
Tribunales de Caldas, Casanare, Cundinamarca y Valle del
Cauca.

Constitucionales. En la mayoría de estos procesos , el
sistema no contiene información y en algunos es
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184

23 OAJ 1903006

sistema no contiene información y en algunos es
incompleta; a manera de ejemplo, no existe detalle sobre
las causas en procesos ante los Tribunales de Antioquia,
Atlántico, Boyacá, Casanare, Magdalena, Nariño, Norte de
Santander y Valle. Así mismo, no hay una adecuada
descripción de las actuaciones que se ejecutan en los
procesos como la última actuación y en algunos casos está
vacía. Es incierto si el proceso se dirige a reclamar sumas
de dinero porque en muchos la casilla de cuantía esta
vacía; hay contradicciones al archivarse el proceso y
continúa dentro del listado de vigentes; no se especifica el
demandado. De las acciones de tutela solo una, la
20030002700 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Chinchiná – Caldas, tiene información sobre la última

1Base de datos 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,291, Base de datos actualizada

Alimentar y mantener
actualizada y
caracterizada la base de
datos que se
implementará por la
Entidad a nivel nacional,
para que se determine de
forma confiable y se

1. Alimentar y consolidar una base de datos
que concrete la gestión judicial del Instituto
Nacional de Vías. Actualmente, dicha base se
encuentra actualizando por la firma P y G
Asesorías Integrales. De la misma forma, a
través de memorando circular, se fijarán los
parámetros para la actualización de la base
de datos para que los abogados reporten
oportunamente a la funcionaria del nivel

ACD

Informe de indagaciones y
sobre el estudio adelantado
para establecer
responsabilidades

Informe 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

OAJ

Informe sobre actividades
relacionadas con los procesos

Informes 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

1. Alimentar y consolidar una base de datos
que concrete la gestión judicial del Instituto
Nacional de Vías. Actualmente, dicha base se
encuentra actualizando por la firma P y G
Asesorías Integrales. De la misma forma, a
través de memorando circular, se fijarán los
parámetros para la actualización de la base
de datos para que los abogados reporten
oportunamente a la funcionaria del nivel
central la información requerida, para
mantener de forma constante actualizada la

Informar acerca del
seguimiento y vigilancia
del proceso jurídico.
Impartir instrucciones
sobre el tema a las
Direcciones Territoriales.

185 26 1904001

Procesos Civiles Ordinarios Reivindicatorios. A pesar de lo
anterior, se observa que la Entidad no cuenta con la
información y documentación relacionada con la
compraventa de los predios requeridos para la
construcción de la Vía Cartagena Barranquilla. La
Subdirección de la Red Nacional de Carreteras sólo
suministró fotocopias al Coordinador de Grupo Territorio de
INCO relacionadas con 2 reclamaciones de presuntos
propietarios de predios en esta vía, que fueron
suministradas por exfuncionarios de INVIAS, hoy
funcionarios de INCO, pero no corresponde a documentos
de los archivos de ninguna de las dos entidades. se
desconoce el procedimiento de entrega por parte del
Ministerio de Obras Públicas hoy de Transporte de la

memorando

24 OAJ 1903006

25 OAJ 1903004

17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00%

Chinchiná – Caldas, tiene información sobre la última
actuación. Respecto a este proceso se presenta la misma
situación anterior

26,29 26,2912. Memorando Circular

forma confiable y se
controle la gestión judicial
adelantada por la entidad

La información de la tutela 200400352 del Tribunal de
Santander, es incompleta, indica “se contestó la demanda”
la información aparece desactualizada, teniendo en cuenta
que la acción se adelantó y concluyo en el 2004 y aún se
encuentra en el listado de procesos vigentes. Los
restantes 3 procesos de tutela no contienen información. 

Procesos Civiles.La información no es confiable teniendo
en cuenta las observaciones que se detallan a
continuación, se destaca la desactualización de
actuaciones, existiendo última actuación desde 1997, falta
cuantía, causa y diferencia entre procesos terminados y en
curso:  

oportunamente a la funcionaria del nivel
central la información requerida, para
mantener de forma constante actualizada la
base de datos.

OAJ relacionadas con los procesos
Civiles Ordinarios
Reivindicatorios.

Informes 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29mantener de forma constante actualizada la
base de datos. 2. Continuar
con la búsqueda de los documentos soporte
para la defensa y establecer las
responsabilidades desde la ocurrencia de los
hechos.       

Direcciones Territoriales.Ministerio de Obras Públicas hoy de Transporte de la
documentación y los archivos sobre este particular en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2171 de 1992. No
se evidenció la existencia de la documentación relacionada
con el proceso de estudio, adquisición y/o legalización de
los predios afectados. Lo anterior no permite determinar la
real situación frente a las pretensiones de las demandas
que cursan en los juzgados y tribunales del Atlántico y
Bolívar.
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27 OAJ 1902003

No coincide la información incorporada en el proceso 033-
01 del listado de procesos civiles vigentes, con la de
procesos civiles terminados correspondientes a las
acciones ordinarias reivindicatorias adelantadas en el
Departamento del Atlántico, hecho que denota
inconsistencia en la información de la base de datos, lo
cual podría incidir en el ejercicio de un oportuno y efectivo
control.   

1, Base de datos actualizada Base de datos 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

28 OAJ 1903004

Términos Procesales. En el sistema de información existen
procesos que podrían estar “abandonados” por posible
descuido de los responsables, o por falta de actualización
en la base de datos, lo que denota fallas en el sistema de
Control Interno. En el Anexo 3 se presenta la relación de

2. Memorando Circular memorando 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

1. Alimentar y consolidar una base de datos
que concrete la gestión judicial del Instituto
Nacional de Vías. Actualmente, dicha base se
encuentra actualizando por la firma P y G
Asesorías Integrales. De la misma forma, a
través de memorando circular, se fijarán los
parámetros para la actualización de la base
de datos para que los abogados reporten
oportunamente a la funcionaria del nivel
central la información requerida, para
mantener de forma constante actualizada la
base de datos.

186

Alimentar y mantener
actualizada y
caracterizada la base de
datos que se
implementará por la
Entidad a nivel nacional,
para que se determine de
forma confiable y se
controle la gestión judicial
adelantada por la entidad

Control Interno. En el Anexo 3 se presenta la relación de
algunos procesos administrativos y civiles que denotan
ausencia o atraso de actuaciones

informe sobre acciones de
repetición

informe 1 26-Ene-06 31-Jul-06 27 1 100,00% 26,57 26,57

memorando de informe de
acciones disciplinarias

memorando 1 01-Feb-06 30-Ago-06 30 1 100,00% 30,00 30,00

informe sobre las causas de
demandas al INVIAS y
memorando circular 

Informe y 
memorando

1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

memorando circular interno
basado en el informe

Memorando 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

Informe con estado acciones
de repetición

Iinforme 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

1903004

Adicionalmente, la situación se torna más preocupante, si
se tiene en cuenta que en el Informe contenido en el
numeral 4.6 del Acta del Comité de Defensa Judicial y
Conciliación No 3 del 6 de abril de 2005, se solicita el
resultado de las investigaciones disciplinarias de los
abogados de las territoriales de Atlántico y Bolívar, los
cuales “…han dejado de actuar oportunamente en las
diferentes etapas procesales, como la interposición de
recursos de apelación etc., generando como consecuencia
que queden en firme las sentencias adversas proferidas en
primera instancia…”. Aunque la Oficina Jurídica llama la
atención sobre este aspecto no se subsana el hallazgo ni
se evita que se deje de actuar de forma inoportuna
generando consecuencias adversas a los intereses de la
Entidad.

Presentar informe con resultado de acciones
disciplinarias. 

188 30

base de datos.

ACD187 29

Trámites Arbitrales. Se iniciaron 11 trámites arbítrales
contra INVIAS por desequilibrio económico de contratos, 2
están vigentes y 9 terminados, de los cuales 6 con fallo
desfavorable por $108.500.2 millones, hechos que podrían
significar que existieron falencias o debilidades en la etapa
previa (o concepción) de estos procesos contractuales. Se
desconocen investigaciones disciplinarias o acciones de
repetición.

1. Generar un informe sobre las causas de
demandas al INVIAS, a partir de lo cual
elaborar memorando circular para las
diferentes unidades ejecutoras u oficinas del
INVIAS con recomendaciones para mitigar las
posibles demandas. 2.
Elaborar un Memorando Circular Interno para
exortar a las Unidades Ejecutoras sobre la
necesidad de prestar de manera oportuna su
asesoría técnica en los procesos jurídicos,
que conlleven a una adecuada defensa
judicial. 3. Presentar

OAJ

1401003

Frente a cada condena
efectuar el análiis de la
viabilidad de iniciar
acciones de repetición y
presentarlo al Comité de
Defensa Judicial, así como
de acciones disciplinarias.

Los abogados deberán
Atender los requerimientos
judiciales dentro de los
términos legales y
judiciales, en los casos en
que no se haga se
solicitará investigación
disciplinaria.

ACD
Informe sobre procedencia de
acción disciplinaria para cada
caso

Informe 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

OAP
Presentar informe sobre las
gestiones adelantadas y sus
resultados

Informe 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29
Se observa que los actos administrativos que liquidan y
ordenan los pagos de los laudos arbítrales fallados en
contra del INVIAS, son expedidos entre 12 y 18 meses
después de ejecutoriados, como en los siguientes casos:

1. Presentar informe de los trámites surtidos

repetición.
judicial. 3. Presentar
informe con resultado de acciones de
repetición y disciplinarias para cada uno de
estos hechos.                         
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OAJ

Requerir a los beneficiarios la
oportuna presentación de los
requisitos legales y ofrecer
pagos con TES. 

Oficio 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

después de ejecutoriados, como en los siguientes casos:
RECCHI S.P.A CONTRUZIO NI GENERALI; Mario Alberto
Huertas Cottes; ESGAMO LTDA. INGENIEROS
CONSTRUCTORES. CONSTRUZIO NI GENERALI, que
implica efectos económicos negativos para la entidad,
originado en pagos adicionales de intereses. Al respecto la
Entidad manifiesta que se demoro en expedir el Acto
Administrativo (Resolución 02812 del 5 de julio de 2005
pago del Laudo Arbitral del 20 de febrero de 2004, a favor
de Conconcreto S.A. por $1.972.9 millones) por la demora
y falta de cumplimiento de la firma beneficiaria en

1. Presentar informe de los trámites surtidos
frente a las condenas referidas en este
hallazgo aclarando las gestiones adelantadas
por la Entidad con el fin de obtener los
recursos necesarios para el pago de los
laudos arbitrales. 2.Exigir a los
beneficiarios la oportuna presentación de los
requisitos legales para el pago y ofrecer los
pagos con títulos TES.

1802002

Presentar la gestión
adelantada por la entidad
ante los organismos
competentes para mitigar
el pago de intereses
moratorios.

31 32  
33   y    

34
189

COMIT
É C y 
D.J.- 
OCI

base de datos actualizada Base de datos 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

OAJ
informe sobre las causas de
demandas al INVIAS y
memorando circular 

Informe y 
memorando

1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

OAJ memorando circular interno
basado en el informe

memorando 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

Comité 
D.J. Y 

C., 
OAJ y 
ADO

Procedimientos establecidos Acto administrativo 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

OAJ Estudios sobre procedencia
de las acciones de repetición

Esudios 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

OAJ - 
OCI

Memorando circular memorando 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 0,00% 0,00 0,00

35 1902001

Comité de Defensa Judicial y Conciliación.Faltan estudios
de informes sobre evaluaciones periódicas de los procesos
que cursan en contra de la entidad para determinar las
causas por las cuales la Administración pueda estar
incurriendo en responsabilidad por su gestión misional, así
como el diseño de estrategias de prevención para
disminuir el índice de condenas en contra

2. Una vez actualizada la información de la
base de datos, generar un informe sobre las
causas de demandas al INVIAS, a partir de lo
cual elaborar memorando circular para las
diferentes unidades ejecutoras u oficinas del
INVIAS con recomendaciones para mitigar las
posibles demandas.

Mitigar la cantidad de
demandas y sentencias en
contra del INVIAS.                    

1. Realizar un estudio de los procesos en que
ha sido condenado INVIAS para veirifcar la
viabilidad de presentar acciones de repetición.
Adicionalmente, presentar las acciones de
repetición que sean pertinentes.
2. Los informes que se presenten al Comité
de Defensa Judicial y Conciliación deberan
contener soportes claros y análisis de las
presuntas omisiones, con base en los cuales
el Comité decidirá lo pertinente. Se hará
memorando Circular para los abogados
impartiendo estas instrucciones.
3. Establecer los procedimientos para que el

Efectuar oportunamente
los estudios para
determinar las posibles
acciones de repetición y
someterlas al Comié.       

y falta de cumplimiento de la firma beneficiaria en
presentar los documentos y requisitos legales y por no
contar con los recursos para efectuar dicho pago.

Actas del Comité. Se observaron fallas tanto de forma
como de fondo, en los siguientes aspectos: Acciones de
repetición En algunas sesiones del Comité de Defensa
Judicial y Conciliación del INVIAS, no se evidencia soporte
claro y suficiente que argumente la decisión para no iniciar
acciones de repetición y en otras, no se realiza el análisis
sobre presuntas omisiones de los servidores públicos
responsables de conductas dolosas o gravemente
culposas que originaron indemnizaciones a cargo de la
Entidad; motivo por el cual no se daría acatamiento al
artículo 90 de la Constitución Política, los artículos 2 y 4 de
la Ley 678 de 2001, el artículo 5 numeral 6 y artículo 12 del
decreto 1.214 de 2000, normas que obligan al respectivo
Comité a iniciar acción de repetición en estos eventos. El
Comité carece de metodología y criterios estandarizados o
manual de procedimiento, para el estudio, trámite y de
decisión de iniciar o abstenerse de acciones de repetición.
Dicha anomalía se evidenció en los siguientes casos: Acta

190

191 36 1902002

Comté se pronuncie acerca de la procedencia
de las Acciones de Repetición  

Dicha anomalía se evidenció en los siguientes casos: Acta
No 2 de marzo 4 de 2005, numeral 3.13. En acción
contractual en el Tribunal Administrativo del Huila (Dte
Sociedad Murillo Loboguerrero Ingenieros S.A. Cubides
Muñoz Ltda.) se determina conciliar por $200.2 millones
(neto a conciliar $160.1 millones con descuento del 20%)
correspondiente a pagos de cuentas de cobro presentadas 
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192 37 ACD 1904004

Se estudiaron las actas No 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de 2005,
analizando específicamente aquellos procesos en los
cuales el Comité llegó a acuerdos conciliatorios con los
demandantes, con el siguiente resultado: En los procesos
de la Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Milenio y
Cooperativa de Trabajo Asociado Santiago Ltda. contra
INVIAS, tratados en el acta No 7, el Comité propuso
acuerdos conciliatorios con ambas cooperativas a pesar
del concepto del Jefe de la oficina de Control Interno quien
advirtió que se debe investigar el por qué dichos contratos
se adicionaron en un porcentaje mayor al 50% de su valor
total, contraviniendo Ley 80 de 1993, la Ley 678 de 2001 y

Estudiar la procedencia de apertura de
acciones disciplinarias

Efectuar el análiis de la
viabilidad de iniciar
acciones disciplinarias

Informe de posibles acciones
disciplinarias

Informe 1 01-Feb-06 30-Ago-06 30 1 100,00% 30,00 30,00

total, contraviniendo Ley 80 de 1993, la Ley 678 de 2001 y
Decreto reglamentario  1214 de 2000.

FUSIONA 
CON 36 Y 

37
38

Comité  
ACD

Las anteriores observaciones evidencian un deficiente
sistema de control interno al cumplimiento de las funciones
del Comité y fallas en el ejercicio del control interno
disciplinario.

Respecto a las funciones del Comité se
subsana con la acción correctiva descrita para
el hallazgo No. 36; para el tema disciplinario,
está descrita en la acción No. 37. 

193 39 OCI

Se desconocen las acciones emprendidas por la Oficina de
Control Interno para verificar el cumplimiento de las
obligaciones del Comité y sobre las decisiones de
procedibilidad de la acción de repetición, en cumplimiento
de los parágrafos primero y segundo del artículo 12 del
Decreto 1214 de 2000. 

Realizar seguimiento y presentar informe en
los términos del artículo 12 del Decreto 12 14
de 2000.

Informar al Director de
INVIAS sobre el
cumplimiento de las
funciones del Comité.

Presentar informe basado en
el monitoreo realizado a las
actas del Comité.

Informe anual 1 01-Mar-06 30-Nov-06 39 1 100,00% 39,14 39,14

194 40
U.E - 
OAJ

Multas y sanciones. La Entidad presenta 25 procesos de
cobro por concepto de multas por $1.243.270.605, pero los
expedientes correspondientes a Oscar Alirio Morales
Bohorques, INGENIERIA SOLIDA LTDA., Antonio Londoño
Carvajal, OCIEQUIPOS LTDA., CONSORCIO
SANTACRUZ CANAL, Ricardo Poveda Alvarez, ICAGEL,
CONSTRUCTORES CIVILES INGENIEROS LTDA, Jairo
Diaz Contreras y Alvaro Bonilla Prada, se encuentran en
cobro prejurídico, no obstante los actos administrativos que
declararon la caducidad, el incumplimiento de multa o
efectividad de póliza, fueron expedidos desde 2002, 2003
y 2004, pero solo hasta el 2005 se enviaron a las
direcciones territoriales para hacerlos efectivos. Igual
sucede con los cobros originados en procesos
disciplinarios. Valorización. Situación actual - reporte de
procesos .Total de procesos a 31 de diciembre de 2004,
2.154.Total deuda en proceso de cobro jurídico a 31 de
Octubre de 2005 $4.357.8 millones, correspondiente a

Revisar todos los actos administrativos que
imponen multas y sanciones para determinar
a cuales les faltan soportes y requerir a través
de memornado circular a las Unidades
ejecutoras con el fin de cruzar y obtener
información a la mayor brevedad para inciar
oportuamente  el respectivo cobro jurídico.

Realizar oportunamente,
los cobros jurídicos a favor
de la entidad.

Informe sobre acciones de
cobro

Informe 1 17-Ago-06 17-feb-07 26 1 100,00% 26,29 26,29

2.019 deudores.Informe de gestión de cobro coactivo por
valorización.La gestión presenta demora, por cuanto según
manifiesta la Entidad, ha sido dispendiosa debido a este
fallo, ya que muchos contribuyentes por interpretación
equivocada, acuden a la tutela y otras acciones con el fin
de evadir el pago o exoneración de la obligación. No
obstante, se torna significativa la cuantía pendiente por
recaudar. 

AUDITORÍA INTEGRAL VIGENCIA 2003
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195 18
SF 

SGT
14 04 
011

Deudores. Avances y Anticipos Entregados. Se detectaron
109 partidas, que corresponden a saldos de anticipos
sobre contratos por valor de $7.206.7 millones, sin
movimiento durante el último año, lo que sugiere que
eventualmente éstos presenten problemas de ejecución. 

Se realizará una depuración de los
mencionados saldos y se adelantarán las
acciones correspondientes para cada caso en
particular

Saneamiento contable de
los saldos mencionados.

Informe semestral sobre el
avance de las acciones
adelantadas para lograr el
saneamiento contable.

Informe 1 31-Dic-05 31-Dic-06 52 1 100,00% 52,14 52,14

196 19
SF 

SRN
18 01 
002

Así mismo esta cuenta contempla anticipos por contratos
de Gerencia de Obra, de los cuales, a 31 de diciembre de
2003, el 186/03, 853/02 y 866/03, tienen Acta de Avance
de Obra, por $3.946.9 millones, valor que no fue
amortizado del anticipo.

Velar porque los desembolsos concedidos
sean invertidos en la obra para el cual se
concedió

Desarrollar un control del
seguimiento físico -
financiero de la obra

Informes semestrales de
avance sobre las acciones
conducentes a la legalización
de los desembolsos
concedidos y la liquidación de
contratos vencidos 

Informe 1 31-Dic-05 31-Dic-06 52 1,00 100,00% 52,14 52,14

contratos vencidos 

197 24 SMA
18 01 
002

A 31 de diciembre de 2003, la cuenta Deudores -
Anticipos, presenta sobrestimación por $18.878.3 millones,
por falta de amortización de contratos ejecutados por
FONADE, desde 1995.

Liquidar Convenios Vencidos

Amortizar los valores
ejecutados a través de los
convenios vencidos
realizados con Fonade.

Liquidación de 6 Convenios
Invias - Fonade

Actas de Liquidación 6 15-Ago-06 30-Jun-07 46 3 50,00% 22,79 0,00

198 25 SA
18 01 
002

La cuenta Terrenos y Edificios continúa afectada por falta
de registro de 113 inmuebles, que no poseen escritura
pública.

Oficiar a las oficinas de Registro de
instrumentos públicos de la jurisdicción de los
inmuebles para determinar existencia o no de
identidad registral.

Identificación titularidad 50 
inmuebles

Presentar un informe sobre la
identificación de la titularidad
de 50 inmuebles 

Informe 1 01-Ago-06 30-Jul-07 52 0,63 63,00% 32,67 0,00

199 26 SGA
17 01 
002

El Instituto no ha dado cumplimiento a la Circular Externa
045 de 2001, de la Contaduría General de la Nación.

Capacitar sobre avalúos a los funcionarios del
área de Inmuebles y posteriormente dar curso
al cronograma después del 7 de
Septiembre/05

valorizar los inmuebles de 
propiedad del instituto 

Capacitar dos funcionarios del
área de inmuebles y Valorizar
los inmuebles de acuerdo a
cronograma propuesto

Cronograma 1 31-Dic-04 31-Dic-05 52 1 100,00% 52,14 52,14

Establecer diferencia por
grupos de inventarios

Grupos de inventario 16 30-Dic-04 30-Dic-05 52 16 100,00% 52,14 52,14

Documentación y corrección
las diferencias por grupo 

Bienes 
documentados

16000 30-Dic-04 30-Dic-05 52 16000 100,00% 52,14 52,14

1. Terminaciòn de 9  contratos de  comodato.  
Terminar 9 contratos de
comodato  

Terminación 9 contratos de
comodato

Contratos terminados 9 01-Ago-06 30-Jul-07 52 2 22,22% 11,52 0,00

200 Establecer y corregir las diferencias entre
contabilidad e inventarios

27 SA
18 01 
004

Bienes en Servicio. A 31 de diciembre de 2003, la cuenta
se encuentra se encuentra afectada por diferencias entre
los registros de contabilidad e inventarios, por falta de
incorporación en inventarios de $61.4 millones y
diferencias por conciliar de $17.6 millones, lo que crea
incertidumbre sobre el valor real de la cuenta.

Lograr que no existan
diferencias entre los
registros contables y los
registros de inventarios

2. Ejercer acciones de Administración sobre
los bienes muebles (Vincular proceso de
enajenación, comodato o las demás que
procedan).

Determinar acciones de
administraciòn sobre los
bienes muebles.

Generar informe periodico
para determinar las acciones
a implementar frente a cada
bien mueble.

informe 9 01-Ago-06 30-Jul-07 52 0,00% 0,00 0,00

2. Ejercer acciones de Administración sobre
los bienes muebles (Vincular proceso de
enajenación, comodato o las demás que
procedan).

Determinar acciones de
administraciòn sobre los
bienes muebles.

Generar informe periodico
para determinar las acciones
a implementar frente a cada
bien mueble.

informe 9 01-Ago-06 30-Jul-07 52 0,00% 0,00 0,00

201

Otros Activos. El saldo de la cuenta Bienes Entregados a
Terceros, por $22.168.3 millones, presenta incertidumbre
sobre el valor real, por cuanto los contratos de comodato
de bienes muebles, continúan con problemas.

16 01 
004

28 SA
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FUSIONA 
CON LA 
No. 36 

VIGENCIA 
2005

29
SMA 
SA

18 01 
002

Bienes de Beneficio y Uso Público. La cuenta se encuentra
subestimada en un valor indeterminado, por la falta de
registro de predios sobrantes, no utilizados en las
concesiones, que hacen parte de los proyectos que fueron
trasladados al Instituto Nacional de Concesiones, INCO.

Realizar el inventario de predios sobrantes no
utilizados de los proyectos concesionados
trasladados al INCO

202 32 SRN
14 04 
004

Contrato 0899 de 2002, suscrito con la Sociedad R y M
Construcciones Ltda. De los informes de interventoría se
desprende que el proyecto no contaba con unos diseños
adecuados que permitieran desarrollar la obra en buena
forma, fue preciso contratar el trazado topográfico y la
ejecución de los diseños geométricos de la vía, para la
determinación real de la obra a ejecutar, presuntamente
aumentando los costos y sin evidencia de las acciones del
Instituto.

Se realizará seguimiento a la ejecución de las
obras, y se aclara que en los contratos de
mantenimiento, como lo es este caso, no
requieren de estudios previos y de otra parte,
la contratación de topografía y diseños no
superó el 1.23% del valor del contrato de
obra. YA SE CUMPLIÓ - SE ANEXA ACTA
DE RECIBO DEFINITIVO

La ejecución de la obra de
acuerdo con las
especificaciones del
INVIAS. 

Informe de avance de obra. Acta de recibo 1 1-Sep-06 30-Dic-06 17 1 100,00% 17,14 17,14

Instituto.
DE RECIBO DEFINITIVO

12 \ 3

12 \ 4

203 479 SRN
14 04 
011

CONTRATO No 884/01 Este contrato presenta retrasos en
su ejecución, transcurridos doce meses del contrato solo
presenta una ejecución del 28%, han amortizado el mismo
28% del anticipo. En el informe de Interventoría de
noviembre la Interventoría recomendó al INVÍAS el estudio
para la aplicación de multa por incumplimiento a lo pactado
en las actas de obra, multa que solo hasta el 18 de febrero
de 2003 comenzó su trámite. Esta multa es por $54.541.6
miles por incumplimiento en los meses de octubre,
noviembre y diciembre. 

Verificar si existe resolución de multas y si
esta queda en firme.

Hacer efectiva la multa en
caso necesario

Ejecución metas físicas y
financieras

Informe de
procedimiento de
multa

1 31-Dic-05 31-Dic-06 52 1 100,00% 52,14 52,14

7.383,00 5.864,51 4.810,98

Puntajes base de evaluación 

Puntaje base evaluación de cumplimiento PBEC = 5148
Puntaje base evaluación de avance PBEA = 7383

Cumplimiento del plan CPM = POMMVi/PBEC 93,45%

Evaluación del plan de mejoramiento 

13 02 001

AUDITORÍA INTEGRAL VIGENCIA 2002

FUSIONA 
CON LA 
No. 36 

VIGENCIA 
2005

El área de predios se enfoca básicamente a la adquisición de
predios, pero en las funciones no se contempla el manejo de
predios adquiridos y no utilizados en el proyecto. Lo anterior se
presenta en Bogotá-Villavicencio con inversión de $525,6 millones
(precios 1995) y Bucaramanga-Alto Escorial.

SMA     
SA

Avance del plan de mejoramiento AP= POMi/PBEA 79,43%

DANIEL ANDRÉS GARCÍA ARIZABALETA
DIRECTOR GENERAL 

LEONEL RICARDO GÓMEZ CRISTANCHO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ( e )



Puntaje 
atribuido 

metas 
vencidas

0,00

2,14

11,71

17,29

15,29

15,29

15,29



Puntaje 
atribuido 

metas 
vencidas

15,29

11,43

11,43

11,43

0,00

20,43

52,1452,14

33,14

20,29



Puntaje 
atribuido 

metas 
vencidas

0,00

33,14

11,43

0,000,00

7,14

0,00

0,00

8,71

0,00

16,57

30,00



Puntaje 
atribuido 

metas 
vencidas

18,00

15,86

8,71

0,00

12,57

0,00

13,00



Puntaje 
atribuido 

metas 
vencidas

4,29

4,29

0,00

0,00

21,71

0,00

0,00

28,14

0,00



Puntaje 
atribuido 

metas 
vencidas

6,57

0,00

13,00

20,43

4,43

21,57

8,71

0,000,00

23,86

30,43



Puntaje 
atribuido 

metas 
vencidas

16,86

7,14

19,71

21,71

19,71



Puntaje 
atribuido 

metas 
vencidas

0,00

9,00

0,00

20,71

17,29

20,71

17,29



Puntaje 
atribuido 

metas 
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