
 
 

EMERGENCIA PR87+0000 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LA GRANJA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 
 

BOLETÍN INFORMATIVO No. 62 
 
 

FECHA: domingo, 12 de diciembre de 2021 

 
HORA DE REPORTE: 7:00 a.m. 
 
PERIODO DEL REPORTE: 06:00 p.m. del 11/12/2021 a 7:00 a.m. del 12/12/2021. 
 
MAQUINARIA DISPONIBLE:  52 unidades (22 máquinas amarillas y 30 volquetas). 

 
PERSONAL: 73 personas (4 profesionales y 69 operativos). 

FRENTES DE TRABAJO: (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Pajarito y (2) Sitio disposición. 

CONDICIONES CLIMÁTICAS: En la noche, clima seco y favorable. 
 

INSTITUCIONES PRESENTES: INVIAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE 
PAJARITO, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA. 
 
 
NOVEDADES: 
 
1. Continúan actividades de remoción con retroexcavadoras y bulldozer, realizando conformación 

de terrazas, repaleo y descargue de material suelto presente en la parte alta de la ladera, como 
también obras hidráulicas y zanjas de coronación lateral para captación y manejo de aguas. 
 

2. El cargue y retiro de material de remoción hacia botaderos autorizados, se realizará una vez se 
traslade el material excavado en la parte superior de la montaña (Terrazas superiores) hacia la 
parte baja. 

 
3. La interventoría en conjunto con el Contratista y las unidades de atención de desastres presentes 

en el lugar, siguen haciendo monitoreo permanente tanto a la montaña como al río Cusiana, a fin 
de evidenciar si hay posibilidad de represamiento en el río debido al material que ha caído dentro 
del cauce. 

 
4. Continúa en vigencia la Resolución No. 03332 del 30 de octubre de 2021, expedida por el 

Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías, por medio de la cual se autoriza el cierre 
total de la vía Sogamoso – Aguazul, Ruta Nacional 6211, entre el PR82+0500 y el PR87+0100. 

 



5. Continúa en vigencia Decreto Nº. 210.00.17.00.0044.21 del 17 de noviembre de 2021 expedido 
por la Alcaldía de Pajarito, por medio del cual se declara la situación de Calamidad Pública en el 
municipio de Pajarito, departamento de Boyacá. 

 
6. Las vías alternas no presentan novedades. 

 
 
La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permitan. 
 
 
 
 
 

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA 
Director General 
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PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul 
12 de diciembre de 2021 
Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS 

Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul 
12 de diciembre de 2021 
Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CG S 
Fuente: Contratista Consorcio Vial MHC 056 

 


