. i La movilidad

EMERGENCIA PR87+0000 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LA GRANJA,

DEPARTAMENTO DE BOYACA

BOLETIN INFORMATIVO No. 68

FECHA: miércoles, 15 de diciembre de 2021

HORA DE REPORTE: 7:00 a.m.

PERIODO DEL REPORTE: 06:00 p.m. del 14/12/2021 a 7:00 a.m. del 15/12/2021.

MAQUINARIA DISPONIBLE: 54 unidades (24 méaquinas amarillas y 30 volguetas).

PERSONAL: 97 personas (9 profesionales y 88 operativos).

FRENTES DE TRABAJO: (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Pajarito y (2) Sitio disposicion.

CONDICIONES CLIMATICAS: En la noche, clima seco y favorable.

INSTITUCIONES PRESENTES: INVIAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE
PAJARITO, INTERVENTORIA'Y CONTRATISTA DE OBRA.

NOVEDADES:

1.

Contindan actividades de remocién con bulldozer, realizando descargue de material suelto
presente en la parte alta de la ladera, como también obras hidraulicas y zanjas de coronacion
lateral para captacién y manejo de aguas.

Prosigue cargue y retiro de material de remocion hacia botaderos autorizados PR87+800 (Lado
Pajarito) y PR69+240 (Lado Sogamo0so).

La interventoria en conjunto con el Contratista y las unidades de atencion de desastres presentes
en el lugar, siguen haciendo monitoreo permanente tanto a la montafia como al rio Cusiana, a fin
de evidenciar si hay posibilidad de represamiento en el rio debido al material que ha caido dentro
del cauce.

Se mantiene en vigencia la Resolucion No. 03332 del 30 de octubre de 2021, expedida por el
Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vias, por medio de la cual se autoriza el cierre
total de la via Sogamoso — Aguazul, Ruta Nacional 6211, entre el PR82+0500 y el PR87+0100.

Sigue vigente Decreto N°. 210.00.17.00.0044.21 del 17 de noviembre de 2021 expedido por la
Alcaldia de Pajarito, por medio del cual se declara la situacion de Calamidad Publica en el
municipio de Pajarito, departamento de Boyaca.



6. Las vias alternas no presentan novedades.

La atencioén y la ejecucion de los trabajos continuaran en la medida que el clima lo permitan.

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRIA
Director General
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