
 
 

EMERGENCIA PR87+0000 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LA GRANJA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 
BOLETÍN INFORMATIVO No. 142 

 
 

 FECHA: viernes, 11 de febrero de 2022 

 
 HORA DE REPORTE: 6:00 p.m. 
 
 PERIODO DEL REPORTE: del 05/02/2022 al 11/02/2022 
 
 MAQUINARIA DISPONIBLE: 17 unidades (7 máquinas amarillas, 3 volquetas, 6 equipos de 

perforación y 1 carrotanque) 

 
 PERSONAL DISPONIBLE: 79 personas (9 profesionales y 70 operativos).  

 FRENTES DE TRABAJO: (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Pajarito y (6) Sitios de disposición  

 CONDICIONES CLIMÁTICAS: En este periodo, tiempo seco y horas de lluvias fuertes.  
 

INSTITUCIONES PRESENTES: INVÍAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE 
PAJARITO, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA. 
 
NOVEDADES: 

 
1. Visita del Ingeniero Oscar Jiménez, Gestor técnico del Contrato por parte de INVIAS, quien 

verifica la ejecución general de los trabajos y emite recomendaciones. 
 

2. Personal de Interventoría y de obra tales como: especialista en Geotecnia, Ingenieros 
Residentes, Topógrafos e Inspectores; mediante tomas de lecturas con equipo de topografía e 
inclinómetro instalado en la parte alta y central de la montaña, como también visitas técnicas 
continuas, realizan monitoreo técnico constante a la montaña y a las terrazas y vía construidas. 
Se emiten conceptos para obras hidráulicas, entre otros. 
 

3. Prosigue cargue de material de remoción y conformación de botadero del PR87+200 (Lado 
Pajarito). 

 
4. Se adelanta perforación y construcción de drenes horizontales en talud de las terrazas 1, 2, 3 y 

4, están terminados para los taludes de las terrazas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
 

5. Continúa instalación de biomanto y malla, para protección de taludes y bermas contra erosión e 
inducir el crecimiento de cobertura vegetal, está terminado para taludes 9 y 10 

 
6. Se realiza excavación manual para conformación de obras hidráulicas y zanja de coronación. 

 



7. Inicia nuevo sondeo geotécnico del lado Pajarito, ubicado a nivel de la vía construida y por la 
margen izquierda. 
 

8. Sigue localización y replanteo topográfico del diseño para las actividades en ejecución. 
 

9. La interventoría en conjunto con el contratista y las unidades de atención de desastres presentes 
en el lugar, siguen haciendo observación permanente al río Cusiana, a fin de evidenciar si hay 
posibilidad de represamiento en el río debido al material que cayó dentro del cauce. 

 
10. Sigue vigente Decreto Nº. 210.00.17.00.0044.21 del 17 de noviembre de 2021 expedido por la 

Alcaldía de Pajarito, por medio del cual se declara la situación de Calamidad Pública en el 
municipio de Pajarito, departamento de Boyacá. 

 
11. Las vías alternas no presentan novedades.  

 
La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permita. 
 
 
 
 
 

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA 
Director General 
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Visita Gestor Técnico INVIAS 

 

 

 
Via construida lado Sogamoso 



 

 
Conformación ZODME PR87+200 

 

 

 
Conformación ZODME PR87+200 

 
 

 
Construcción drenes 

 

 
 

 
Construcción drenes 

 

 
 

 
Construcción drenes 

 
 

 
Construcción drenes 

 



 

 
Instalación Biomanto y malla 

 

 

 
Instalación Biomanto y malla 

 

 

 
Instalación Biomanto 

 

 

 
Instalación Biomanto 

 

 
 

 
Excavación para zanjas de corona 

 

 
 

 
Excavación para zanjas de corona 

 



 
 

 
Sondeo geotecnico 

 

 
 

 
Sondeo geotecnico 

 

 

 
Via construida 

 

 

 
 Via construida 

 
PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul 
05 a 11 de febrero de 2022 

Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS 
Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS 

 

 

 
Instalación Biomanto y malla 

 

 

 
Instalación Biomanto y malla 

 



 

 
Excavación para zanjas de corona 

 

 

 
Perforación para instalación Biomanto y malla 

 

 

 
 
PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul 
05 a 11 de febrero de 2022 
Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS 
Fuente: Contratista Consorcio vial MHC 056 

 

 

 

 

 


