
 
 

EMERGENCIA PR87+0000 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LA GRANJA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 
BOLETÍN INFORMATIVO No. 143 

 
 

 FECHA: viernes, 18 de febrero de 2022 

 
 HORA DE REPORTE: 6:00 p.m. 
 
 PERIODO DEL REPORTE: del 12/02/2022 al 18/02/2022 
 
 MAQUINARIA DISPONIBLE: 16 unidades (7 máquinas amarillas, 2 volquetas, 6 equipos de 

perforación y 1 carrotanque) 

 
 PERSONAL DISPONIBLE: 79 personas (9 profesionales y 70 operativos).  

 FRENTES DE TRABAJO: (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Pajarito y (6) Sitios de disposición  

 CONDICIONES CLIMÁTICAS: En este periodo, tiempo seco y lluvias suaves.  
 

INSTITUCIONES PRESENTES: INVÍAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE 
PAJARITO, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA. 
 
NOVEDADES: 

 
1. Se realiza visita técnica a obra por parte del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Contraloría 

General de la República, contando con la presencia de las siguientes personas: 
 
Ingeniero Juan Sebastián Rojas – Contraloría General de la República 
Ingeniero Oscar Jiménez – Gestor técnico del Contrato INVIAS 
Ingeniero Jairo Guaje – Gestión integral vial de carreteras Nacionales INVIAS 
Ingeniero Ricardo Pinzón – Gestión integral vial de carreteras Nacionales INVIAS 
Ingeniera Daniela Barajas – Auxiliar de apoyo a la gestoría técnica INVIAS 
 
Así mismo, en compañía de personal técnico de Interventoría y de Obra. En dicha visita verifica 
la ejecución de los trabajos adelantados 
 
 

2. Personal de Interventoría y de obra tales como: especialistas en Geotecnia, Ingenieros 
Residentes, Topógrafos e Inspectores; mediante tomas de lecturas con equipo de topografía e 
inclinómetro instalado en la parte alta y central de la montaña, como también visitas técnicas 
continuas, realizan monitoreo técnico constante a la montaña y a las terrazas y vía construidas. 
Se emiten conceptos para obras de estabilización e hidráulicas, entre otros. 
 

3. Se realiza remoción de material suelto y extensión de terraza 2 hacía el lado Pajarito. 



 
4. Prosigue cargue de material de remoción y conformación de botadero del PR87+200 (Lado 

Pajarito) y conformación de botaderos del PR77+500 y PR84+600 (Lado Sogamoso) 
 
5. Se adelanta perforación y construcción de drenes horizontales en talud de las terrazas 1, 2, 3 y 

4, están terminados para los taludes de las terrazas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
 

6. Continúa instalación de biomanto y malla, para protección de taludes y bermas contra erosión e 
inducir el crecimiento de cobertura vegetal, se instala en terraza 7 y está terminado para las 
terrazas 8, 9 y 10. 

 
7. Se realiza excavación manual para conformación de obras hidráulicas y zanja de coronación. 

 
8. Prosigue sondeo geotécnico del lado Pajarito e inicia nuevo sondeo geotécnico del lado 

Sogamoso, ambos ubicados a nivel de la vía construida y por la margen izquierda. 
 

9. Sigue localización y replanteo topográfico del diseño para las actividades en ejecución. 
 

10. La interventoría en conjunto con el contratista y las unidades de atención de desastres presentes 
en el lugar, siguen haciendo observación permanente al río Cusiana, a fin de evidenciar si hay 
posibilidad de represamiento en el río debido al material que cayó dentro del cauce. 

 
11. Sigue vigente Decreto Nº. 210.00.17.00.0044.21 del 17 de noviembre de 2021 expedido por la 

Alcaldía de Pajarito, por medio del cual se declara la situación de Calamidad Pública en el 
municipio de Pajarito, departamento de Boyacá. 

 
12. Las vías alternas no presentan novedades.  

 

 
La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permita. 
 
 
 
 
 
 

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA 
Director General 
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Visita técnica INVIAS y Contraloría 

 

 

 
Visita técnica INVIAS y Contraloría 

 

 

 
Via construida 

 

 

 
Via construida 

 
 

 
Conformación ZODME PR87+200 

 

 

 
Conformación ZODME PR87+200 



 

 
Construcción drenes 

 

 

 
Construcción drenes 

 

 
 

 
Construcción drenes 

 
 

 
Construcción drenes 

 

 

 
Instalación Biomanto y malla 

 

 

 
Instalación Biomanto y malla 

 



 

 
Instalación Biomanto 

 

 

 
Instalación Biomanto y visita Geotecnistas 

 

 

 
Excavación para zanjas de corona 

 

 

 
Excavación para zanjas de corona 

 

 
 

 
Sondeo geotecnico lado Pajarito 

 

 
 

 
Sondeo geotecnico lado Sogamoso 

 



 

 
Monitoreo técnico 

 

 

 
Monitoreo técnico Geotecnistas 

 

 

 
Via construida 

 

 

 
 Via construida 

 
PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul 
12 a 18 de febrero de 2022 
Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS 

Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS 

 

 

 
Instalación Biomanto y malla 

 

 

 
Instalación Biomanto y malla 

 



 

 
Instalación Biomanto y malla 

 

 

 
Perforación para instalación Biomanto y malla 

 

 

 
 
PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul 
12 a 18 de febrero de 2022 
Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS 
Fuente: Contratista Consorcio vial MHC 056 

 

 

 

 

 


