
 
 

EMERGENCIA PR87+0000 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LA GRANJA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 
       BOLETÍN INFORMATIVO No. 200 

 
 

FECHA: viernes, 24 de junio de 2022 
 

HORA DE REPORTE: 6:00 p.m. 
 

PERIODO DEL REPORTE: 06:00 p.m. del 23/06/2022 a 06:00 p.m. del 24/06/2022 
 

MAQUINARIA DISPONIBLE:  7 unidades (5 máquinas amarillas, 1 equipo de perforación, 1 
carrotanque) 

 
PERSONAL DISPONIBLE:  53 personas (7 profesionales y 46 operativos) 

FRENTES DE TRABAJO: (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Pajarito y (4) Sitios de disposición  

CONDICIONES CLIMÁTICAS: Tiempo seco, lluvias fuertes de 10:35 a.m. a 10:50 a.m. y de 12:45 
p.m. a 1:15 p.m. y lluvias leves de 10:50 a.m. a 12:45 p.m. y de 1:15 
p.m. a 5:00 p.m.  

 
INSTITUCIONES PRESENTES: INVÍAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE 
PAJARITO, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA. 
 
NOVEDADES:  

 
1. Se instala acero de refuerzo y se hace vaciado de concreto de 3000 psi para micropilotes, según 

el nuevo diseño para la recuperación de la banca. Se han construido 2 micropilotes de 168 a 
construir. 
 

2. Avanzan las perforaciones para micropilotes de diámetro 40 cm sobre la plataforma de trabajo del 
talud inferior. 

   
3. Prosigue amarre de acero de refuerzo para micropilotes de diámetro 40 cm. 

 
4. Están construidos todos los módulos de la viga cabezal: 9 módulos en el costado Pajarito y 9 

módulos en el costado Sogamoso. 
 

5. Se encuentra construido el 90% de los pernos anclados en la viga cabezal. 
 

6. Continúa la construcción de obras hidráulicas laterales para las terrazas. 
 

7. Prosigue excavación manual e instalación de manto de hormigón o concreto canvas en zanja 
corona de la berma 2 y berma 1, costado Sogamoso. 



8. Se da por terminada la excavación de la plataforma de trabajo del talud inferior, alcanzando los 
3.70 m de profundidad desde el nivel de vía. La construcción de pernos anclados finalizó con 48 
unidades (L=12.0 m). 

 
9. Hay construidos 21 drenes horizontales en el talud inferior, es decir, entre la vía y el rio Cusiana. 

La actividad concluyó. 
 

10. Están terminados los 14 drenes horizontales (L=30.0 m) en el talud inferior, estos ubicados en 
medio de los pernos anclados. 

 
11. Personal de Interventoría y de obra tales como: especialistas en Geotecnia, especialistas en 

Hidráulica, Ingenieros Residentes, Topógrafos e Inspectores; realizan monitoreo técnico 
constante a: La montaña, las terrazas, la vía construida y a los trabajos para recuperación de la 
banca. Se emiten conceptos para obras de estabilización e hidráulicas, entre otros. 

 
12. Sigue vigente Decreto N° 210.00.17.00.0025.22 del 13 de mayo de 2022 a través del cual se 

modifica parcialmente el decreto N°210.00.17.0044.21 del 17 noviembre de 2021 ¨Por medio del 
cual se declara la situación de calamidad pública en el municipio de Pajarito - departamento de 
Boyacá”. 

 
13. Continúa en vigencia la Resolución No. 01878 del 31 de mayo de 2022, expedida por el Instituto 

Nacional de Vías, la cual modifica el artículo primero de la Resolución No. 01682 del 20 de mayo 
de 2022 y autoriza el cierre total de la vía El Crucero - Aguazul, Ruta Nacional 6211, entre el 
PR47+0900 y el PR87+0000, Departamento de Boyacá, a partir de la fecha de expedición de la 
Resolución en mención hasta que se supere la emergencia. 

 
14. Constantemente se efectúa control de tráfico, para informar sobre cierre de la vía según 

resolución. 
 

15. Las vías alternas son las siguientes: 
 

- Bogotá – Villavicencio – Yopal 

- Bogotá – Guateque – Aguaclara – Yopal, con restricción para vehículos de menos de 30 
toneladas 

- Sogamoso – Belén – Socha - Sácama – La Cabuya, con restricción para vehículos de menos 
de 25 toneladas 

- Sogamoso - Vadohondo - Labranzagrande - Morro – Yopal, solo para vehículos tipo campero. 
 
 
La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permita. 
 
 
 

 
 

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA 
Director General 
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PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul 
24 de junio de 2022 
Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS 
Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS 

 


