
RENDICIÓN DE 
CUENTAS

28 de septiembre de 2016

INFORME PARA LA 
AUDIENCIA PÚBLICA



13de Octubrede 2016

10:30a.m. a 12:00del mediodía

AuditorioRadioTelevisiónNacionalde ColombiaςRTVC-

Podrá seguirla a través del Canal Institucional ά{ŜƷŀƭ
/ƻƭƻƳōƛŀέy vía streaming en la página web
http://www.invias.gov.co/

EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS PÚBLICA

Audiencia Pública Rendición de Cuentas

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 



Dar a conocer a la ciudadanía y partes interesadas la gestión
adelantadapor INVÍASen el período Enero2015ςAgosto2016, e
interactuar con la ciudadaníaen los temasde su interés y presentar
los logrosalcanzadosfrente a lasmetaspropuestas,en el marcode las
políticas de desarrollo administrativo y de los objetivos del Plan
Nacionalde Desarrollo2014-2018ά¢ƻŘƻǎPorun NuevotŀƝǎέ

OBJETIVO

Audiencia Pública Rendición de Cuentas



EjesTransversales: MetasPlanNacionalde Desarrollo
EjecuciónPresupuestal
Transparenciaen la Contratación

1.CompetitividadEstratégicae Infraestructura

1.1 RedVial PrimariaNacionalNoConcesionada

1.1.1 ProgramaVíasParala Equidad
1.1.2 Medellín- Quibdó
1.1.3 Crucede la CordilleraCentral
1.1.4 BugaςBuenaventura
1.1.5 Transversaldel LibertadorFase2
1.1.6 Transversalde BoyacáFase3
1.1.7 Transversaldel Pacífico
1.1.8 PrimaveraςCamiloC
1.1.9 PuentePumarejo
1.1.10 Mejoramientoy mantenimientode la red vialprimaria
1.1.11Corredoresde mantenimientoy rehabilitación
1.1.12ProyectosBinacionales
1.1.13OtrosProyectosDestacados

ESTRUCTURA DEL INFORME
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1.2 Redvialsecundariay terciaria

1.2.1 Programa Caminos Para la Prosperidad. 
Motor de paz y equidad en la ruralidad.

1.2.2 ContratosPlan

2. Crecimientoverdey derechoshumanos

2.1 Socializaciónde proyectos
2.2 ConcertaciónconComunidades
2.3 ParticipaciónComunitaria
2.4 Proyectosproductivos

3. BuenGobierno

3.1 TrámitesinscritosenSUIT
3.2 Atencióndepeticiones,quejasy reclamos
3.3 Canalesde Atenciónal Ciudadano
3.4 Plande MejoramientoContraloríaGeneralde la República
3.5 MECIy Sistemade GestióndeCalidad
3.6 PlantadePersonaly ConcursoPúblicodeMéritos

ESTRUCTURA DEL INFORME
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EJES TRANSVERSALES
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Logros Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

INDICADORES
LOGROS 

AGOSTO 2010 A 
DICIEMBRE 2014

Nuevos kilómetros de doble calzada construidos  (Segundas calzadas) (Km) 45,5

Kilómetros de mantenimiento  de la red terciaria (Caminos de la Prosperidad) (Km) 33.340

Kilómetros con mantenimiento periódico (Km) 3.254

Kilómetros con mantenimiento rutinario (Km) 11.449

Kilómetros de red vial pavimentados (Km) 2.368,32

Puentes construidos en la red vial principal (UN) 156

Puentes construidos en zonas de fronteras (UN) 1

Estudios terminados (UN) 63

Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos 
marítimos (UN)

8

Obras Fluviales construidas (UN) 43

EJES TRANSVERSALES
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Asignaciones Presupuestales 2011-2014 

Audiencia Pública Rendición de Cuentas

EJES TRANSVERSALES

Total asignado: 14.92 Billones
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Metas Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

Producto
Meta a 
2015

Meta a 
2016

Meta a 
2017

Meta a 
2018

Meta 
Total a 
2018

1. Kilómetrosde calzadasconstruidasno concesionadas(Km)* 9,87 0,5 0,57 3,06 14,00

2. Nuevos kilómetros de vías con rehabilitación y
mantenimiento(Km)

106 40 133 121 400,00

3. Kilómetrosde víasconpavimento(Km) 115,00 107,00 4,00 0,00 226,00

4. Obras de mantenimiento y profundizacióna canalesde
acceso,Invías(UND)

3 1 1 1 6,00

5. Kilómetrosde placahuellaconstruida(Km)** 161 136 75 128 500,00

*    aŜǘŀ ƛƴŎƭǳƛŘŀ Ŝƴ Ŝƭ ¢ŀōƭŜǊƻ tǊŜǎƛŘŜƴŎƛŀ Ŝƴ Ŝƭ ƛƴŘƛŎŀŘƻǊ ŘŜ άYƛƭƽƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ƴǳŜǾŀǎ ŎŀƭȊŀŘŀǎ ŎƻƴǎǘǊǳƛŘŀǎέ ŎƻƳǇŀǊǘƛŘŀ Ŏƻƴ ƭŀ !bLΦ wŜǇƻǊǘŜ ŘŜ ŀǾŀƴŎŜ ŦƝǎƛŎƻ ǳƴƛŦƛŎŀŘƻ 
por parte del MT. 

** Meta incluida en el Tablero Presidencia. Responsable Invías, reporte en SINERGIA (SISMEG) 
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Asignaciones Presupuestales 2015-2018 
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Total asignado: 10,43 Billones
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Producto
Línea base 

(2014)
1

Meta 
Cuatrienio

2

Meta 
2015

3

Meta 
2016

4

Meta 
Acumulad
a 2015 -

2016
5=2+3

Avance 
2015

6

Avance 
2016 a 
Agosto

7

Avance 
Acumulado 
a Agosto 

2016
8=6+7

% Avance 
Acumulado 
a Agosto 

2016
9=8/5

Semáforo

83%= 
Verde

Kilómetros de calzadas construidas 
no concesionadas (Km) *

166,00 14,00 9,87 0,50 10,37 15,94 5,03 20,97 202,22%

Nuevos kilómetros de vías con 
rehabilitación y mantenimiento (Km)

0,00 400,00 106,00 40,00 146,00 457,42 77,70 535,12 366,52%

Kilómetros de vías con pavimento 
(Km)

8.454,00 226,00 115,00 107,00 222,00 78,30 30,89 109,19 49,18%

Obras de mantenimiento y 
profundización a canales de acceso, 
Invías(UND)

8,00 6,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00 4,00 100,00%

Kilómetros de placa huella 
construida (Km) *

1.300,00 500,00 161,00 136,00 297,00 159,27 172,66 331,93 111,76%

Logros Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  DE INVERSION VIGENCIA 2015 
(CIFRAS EN MILLONES DE $)

APROPIACION COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS
SALDO DE 

APROPIACION

3.625.429,39 3.504.332,77 2.845.199,06 2.276.736,53 121.096,62

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00
100,00 %

99,27 %

87,69%

64,26%

49,1Χ

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00
100,00 %

96,66 %

78,48%

62,80%

3,34%
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APROPIACION 

ACTUAL
CDP COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

SALDO DE 

APROPIACION

2.456.806,25 2.371.019,32 2.197.608,39 1.000.627,58 576.726,60 85.786,92

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  DE INVERSION VIGENCIA 2016 
(CIFRAS EN MILLONES DE $)
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RECURSOS NACION APROPIADOS RECURSOS NACION PROYECTADOS

1.433.604

RECURSOS NACIÓN 2010 - 2020
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Transparencia en la Contratación

ADJUDICADOS
VALOR ADJUDICADO

Billonesde $
No. PROCESOS No. PROPUESTAS

LICITACION PUBLICA 3,53 76 2.985
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 0,39 105 2.778

TOTAL 3,92 181 5.763

Procesos Contractuales 2015

Participaron proponentes de países comoEspaña, Costa Rica, Ecuador y México.

Se recibieron 5.763 propuestas en el
marcode la suscripcióndel Pactopor la
Transparencia liderado por la
Vicepresidenciade la República y el
sectorTransporte.

Como parte de la Estrategia de
Transparenciaen la Contratación, se
promovió la pluralidad de proponentes
en los procesos adelantados por la
Entidad.

EJES TRANSVERSALES
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Procesos Contractuales 2016

ADJUDICADOS
VALOR ADJUDICADO

Billones de $
No. PROCESOS No. PROPUESTAS

LICITACIONPUBLICA 0,289 28 2.102
APP 0,153 1 6
CONCURSODEMERITOSABIERTO 0,025 38 850

APP 0,001 1 7
TOTAL 0,467 68 2.965



Procesos Transparentes

Se adelantó pruebas de poligrafía a 102
estructuradoresde proyectos y evaluadoresen los
procesosde selecciónde contratistasentre el 2015 y
2016. ElDirectorGeneral,Dr. CarlosGarcíaMontes,se
sometió a la prueba como máxima autoridad
administrativadel INVÍAS.

Se suscribió el Pacto de la Transparencia, e 
implementación de la urna de cristal.

Transparencia en la Contratación
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PARTICIPACIÓN

PLURALIDAD

COMPETITIVIDAD

VISIBILIDAD

Firma del Pacto de Transparencia Mayo 2015
Encabezado por el Presidente Juan Manuel Santos e 
iniciativa del Vicepresidente Germán Vargas Lleras



Audiencia Pública Rendición de Cuentas
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OBJETIVO DEL PROGRAMA

Mejorar la infraestructurade transporteregionalparaintegrarlasregionesy tramosestratégicos
de conectividad nacional, con el fin de generar cohesión territorial, posibilitando la
consolidaciónde la Paz,contribuyendocon la calidadde vidade losciudadanosy la disminución
de lasdesigualdadessociales,haciendode Colombiaun paísEquitativoy en Paz.

Vías para la Equidad

Audiencia Pública Rendición de Cuentas
COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA E INFRAESTRUCTURA

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

ωMejoramientode lascondicionesde transitabilidadde la red regionaly nacional
ωCulminarobrasiniciadasconotros programasde infraestructura
ωDisminuciónen tiemposde viaje
ωIntegraciónde la red regionaly sectoresestratégicosde la red principal
ωPresenciadel Estadoen lasregiones
ωMejoramientode la calidadde vidade la poblaciónen lasregiones
ωIncorporacióny empleabilidadde población víctima del conflicto armado, reinsertadosy
madrescabezade familiaen losproyectosde obra.



27DEPARTAMENTOS BENEFICIADOS

57 PROYECTOS

30 PROYECTOS RED NACIONAL 27 PROYECTOS RED SECUNDARIA

858 Km A INTERVENIR

$ 4 Billones DE INVERSIÓN



ESTUDIOS TOTAL: $ ,06 BillonesOBRAS TOTAL: $ 3,94 Billones 

$ 4 Billones DE INVERSIÓN

IMPACTO EN EL PIB

0,29%  

Proyectos Red  Nacional

IMPACTO EN EL PIB

0,27%

Proyectos Red Regional

TOTAL: 27.000 EMPLEOS 

DIRECTOS E INDIRECTOS

IMPACTO EN EL EMPLEO
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Total Contrato Obra $ 80.735 % de la Vigencia

Vigencia 2016 $ 12.025 15

Vías para la Equidad

Medellín ςQuibdó (Quibdó ςLa Mansa)

Audiencia Pública Rendición de Cuentas
COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA E INFRAESTRUCTURA

750

Fecha de inicio de obras 04 MAY 2016
Fecha de terminación 03 SEPT 2018
Porcentaje de obra programado 2.1%
Porcentaje de obra ejecutado 2.3%

CONTRATO OBRA 1533 DE 30/10/2015

SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS ςSONACOL SAS

INTEGRANTES % ORIGEN

SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS ς
SONACOL SAS

100 COLOMBIA

INVERSIONES (Millones)

ALCANCE

SECTOR CANTIDAD INTERVENCIÓN PREVISTA
QUIBDO ςEL DIECIOCHO 11 KM Pavimentación
QUIBDO ςEL DIECIOCHO 1 Un Puente

INFORMACIÓN GENERAL



Total Contrato Obra $ 254.560
Total Contrato Interventoría $ 10.980
Total Vigencias de obra

Vigencia 2012= $7.249
Vigencia 2013= $32.416
Vigencia 2014= $69.916
Vigencia 2015= $72.616
Vigencia 2016= $72.062

$ 254.560

TotalInversión $ 265.540

SECTOR CANTIDAD INTERVENCIÓN PREVISTA

EL DIECIOCHO ςCIUDAD 
BOLÍVAR

35Km Pavimentación

2 Un Puentes

CHOCÓ - ANTIOQUIA

Acta de Inicio 08AGO 2012

Fecha Finalización 07 NOV 2016

Porcentaje de Obra Programado 92%

Porcentaje de obra ejecutado 92%

CONTRATO OBRA 544 DE /2012

CONSORCIO CORREDORES LAX

INTEGRANTES % ORIGEN

TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA40 COLOMBIA

CONINSA RAMÓN H S.A 30 COLOMBIA

S.P INGENIEROS S.A.S 30 COLOMBIA

ALCANCE

INVERSIONES (Millones)

INFORMACIÓN GENERAL

Corredores de Prosperidad

Audiencia Pública Rendición de Cuentas
COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA E INFRAESTRUCTURA

Medellín ςQuibdó Fase II: contrato 544/2012



QUINDÍO - TOLIMA

TÚNEL DE LA LÍNEA



KM

v

70%

30%

6.500  Vehículos año 2016

20.000  Vehículos año 

2035

TPD

VISIÓN ESTRATÉGICA PROYECTOS A CARGO DE INVÍAS

TOLIMA

QUINDÍO

INVERSIÓN

$ 1.6 Billones
INICIO ABRIL 2009 
PUESTA EN MARCHA MAYO 2018

TÚNEL PRINCIPAL

SEGUNDA CALZADA
(Calarcá a Intercambiador Américas)

SEGUNDA CALZADA
(Cajamarca ςIntercambiador Bermellón)

LONGITUD 27 KM

25 túneles, 28 viaductos y 2 pasos 
a desnivel

8.65

9.35

8.91

CONEXIÓN DEL INTERIOR DEL PAÍS 
CON EL PUERTO DE BUENAVENTURA

REDUCCIÓN DE
ACCIDENTALIDA
D

75%

FLUJO DE  18.2 KM/HA 60 KM/H60

DISMINUCIÓN 15 KM DE RECORRIDO

Audiencia Pública Rendición de Cuentas
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ESQUEMA BASICO DEL PROYECTO
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Cruce de la Cordillera Central
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VISIÓN ESTRATÉGICA PROYECTOS A CARGO DE INVÍAS

ESQUEMA BASICO DEL PROYECTO

Audiencia Pública Rendición de Cuentas
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CONTRATO 603/2014 - CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL ςOBRAS ANEXAS

Vía por pavimentar en el contrato
Carretera Nacional pavimentada-INVÍAS
Carretera Departamental
Carretera Municipal pavimentada
Carretera Nacional pavimentada-ANI
Túnel piloto
Túnel de la Línea 
Segunda Calzada (ejecución mediante otro 
contrato)
Puente en intervención
Túnel en intervención

PR45+000

TOLIMA

INFORMACIÓN GENERAL

ALCANCE

Longitudde Proyecto (Km) 2.89 Km

Pavimentación 2.89 Km

Túneles 3 Unid.

Puentes 3 Unid.

Acta de Inicio 19/08/2014

Fecha de terminación 31/12/2016

Fase del Proyecto (Avance) 92%

INVERSIONES (Millones)

Total Contrato Obra $109.656

Total Contrato Interventoría $ 4.762

TotalInversión $ 114.418

RESPONSABLE

CONSORCIO CONLÍNEA 2

Audiencia Pública Rendición de Cuentas

Cruce de la Cordillera Central
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CONTRATO 603/2014 - CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL ςOBRAS ANEXAS
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CONTRATO 1883/2014 - CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL ςTÚNEL PILOTO

TOLIMA

Túnel piloto
Carretera Nacional pavimentada-INVÍAS
Carretera Departamental
Carretera Municipal pavimentada
Carretera Nacional pavimentada-ANI
Obras Anexas (ejecución mediante
otro contrato)
Túnel de la Línea 
Segunda Calzada (ejecución mediante otro contrato)

ALCANCE

Longitudde Proyecto (Km) 8.5 Km

Túnel 8.5 Km

INFORMACIÓN GENERAL

Acta de Inicio 15/01/2015

Fecha de terminación 30/09/2017

Fase del Proyecto (Avance) 42%

INVERSIONES (Millones)

Total Contrato Obra $104.653

Total Contrato Interventoría $ 5.641

TotalInversión $ 110.2949

RESPONSABLE

CONSORCIO CONLÍNEA 3

Audiencia Pública Rendición de Cuentas

Cruce de la Cordillera Central
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CONTRATO 1883/2014 - CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL ςTÚNEL PILOTO
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CONTRATO 1883/2014 - CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL ςTÚNEL PILOTO
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

Audiencia Pública Rendición de Cuentas
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CONSORCIOVIAL CORDILLERA CENTRAL

CONTRATO 1793/2015 - CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL ςINTERCAMBIADOR VERSALLES.

Túnel piloto
Carretera Nacional pavimentada-INVÍAS
Carretera Nacional sin pavimentar-INVÍAS
Carretera Departamental
Carretera Municipal pavimentada
Carretera Nacional pavimentada-ANI
Obras Anexas (ejecución mediante
otro contrato)
Túnel de la Línea 
Segunda Calzada (ejecución mediante otro contrato)

ALCANCE

Longitudde Proyecto (Km) 1 Km

Pavimentación 1 Km

Viaductohelicoidal 300m.

Pasos a desnivel 2 Und

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Inicio de obra 08/06/2016

Fecha de terminación de obra 30/04/2018

Fase del Proyecto (Avance) 4%

INVERSIONES (Millones)

Total Contrato Obra $100.386

Total Contrato Interventoría $ 6.989

Total Inversión $ 107.375

RESPONSABLE

Audiencia Pública Rendición de Cuentas
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CONTRATO 1793/2015 - CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL ςINTERCAMBIADOR VERSALLES.
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CONTRATO 1759/2015 - CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL ςEQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

TOLIMA

SECTOR QUINDÍO
9,1 Km

SECTOR TOLIMA
9,2 Km

TÚNEL = 8,6 Km

Vía por pavimentar en el contrato
Carretera Nacional pavimentada-INVÍAS
Carretera Departamental
Carretera Municipal pavimentada
Carretera Nacional pavimentada-ANI
Obras Anexas (ejecución mediante
otro contrato)
Túnel de la Línea 
Puente en intervención
Puentes terminados
Túnel en intervención

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL DISICO ςCOMSA- GYC

ALCANCE

Alcance del Proyecto Equipos para 25 túneles

INFORMACIÓN GENERAL

Inicio de diseños 01/02/2016

Fecha de terminación 30/07/2018

Fase del Proyecto (Avance) 3%

INVERSIONES (Millones)

Total Contrato Obra $363.000

RESPONSABLE

Å El contrato se encuentra en etapa de diseños.
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UNIÓN TEMPORAL SEGUNDO CENTENARIO

ALCANCE

Longitudde Proyecto (Km) 18,3  Km

Pavimentación 18.3 Km

Revestimiento TúnelPrincipal 8.6 Km

Túneles Cortos 20 Unid.

Puentes 24 Unid.

CONTRATO 3460/2008 CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL ςTÚNEL DE LA LÍNEA, TÚNEL 1 
(CALARCÁ ςCAJAMARCA) ACUERDO CONCILIATORIO (10 DE MARZO DE 2015)

Vía por pavimentar en el contrato
Carretera Nacional pavimentada-INVÍAS
Carretera Departamental
Carretera Municipal pavimentada
Carretera Nacional pavimentada-ANI
Obras Anexas (ejecución mediante
otro contrato)
Túnel de la Línea 
Puente en intervención
Puentes terminados
Túnel en intervención

TOLIMA

SECTOR QUINDÍO
9,1 Km

SECTOR TOLIMA
9,2 Km

TÚNEL = 8,6 Km

INFORMACIÓN GENERAL

Acta de Inicio 14/04/2009

Fecha de terminación 30/11/2016

Fase del Proyecto (Avance) 86%

INVERSIONES (Millones)

Total Contrato Obra $ 612.131

Total Contrato Interventoría $ 20.089

Total Inversión $ 632.220

RESPONSABLE

Audiencia Pública Rendición de Cuentas

Cruce de la Cordillera Central
COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA E INFRAESTRUCTURA



TÚNEL DE LA LÍNEA: MÓDULO 1

Tratamiento de Fallas 2918 m 1582 
m
Revestimiento 8652 m 4845 
m
Pavimento 8652 m 1909 
m

ALCANCE DEL PROYECTO:

COMPONENTE                   LONGITUD AVANCE 

FALLAS POR TERMINAR AL 20 DE JULIO DE 2016 

Sector Longitud Avance %

1. LA GATA 522 57,39%

2. ALASKA 185 81,30%

3. EL VIENTO 170 60,44%

4. LA VACA 436 56,41%

5. CAMPANARIO 515 27,15%

6. LA SOLEDAD 590 60,72%

7. LOS CHORROS 440 62,44%

8. LA CRISTALINA 60 17,40%

ESTADO DE LAS FALLAS

2,918

8,652 8,652

1,582

4,845

1,909

TRATAMIENTO 
DE FALLAS

REVESTIMIENTOPAVIMENTO (3 
CALZADAS)

Alcance del proyecto
Longitud

Avance

Audiencia Pública Rendición de Cuentas

Cruce de la Cordillera Central
COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA E INFRAESTRUCTURA



SEGUNDA CALZADA TOLIMA: MÓDULO 2

ALCANCE DEL PROYECTO:
SEGUNDA CALZADA TOLIMA:

Túneles Cortos 2283 m 1564 m
Viaductos 2213 m 1863 m
Bases y Pavimentos 8915 m 3575 m

COMPONENTE                   LONGITUDAVANCE 

PUENTES TOLIMA TOTAL:13 - POR TERMINAR: 5

Sector Longitud Avance %

1. ENVIDIA 156 56,37%

2. BELLAVISTA 58 19,79%

3. LA LUISA 47 75,02%

4. LAS HAMACAS 263 61,54%

5. LA CURVA 143 36,90%

TUNELES TOLIMA TOTAL:15 ςPOR TERMINAR 6

Sector Longitud Avance %

1. CINABRIO 161 76,28%

2. PALYITA 207 46,18%

3. PERALES 395 13,43%

4. CRISTALES 130 0%

5. LA PALOMA 220 83,00%

6. LA CURVA 52 0%

ESTADO DE PUENTES Y TÚNELES TOLIMA

2,283 2,213

8,915

1,564 1,863
3,575

TÚNELES CORTOS VIADUCTOS BASES Y 
PAVIMENTOS

Segunda Calzada Tolima

Longitud

Audiencia Pública Rendición de Cuentas

Cruce de la Cordillera Central
COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA E INFRAESTRUCTURA



ALCANCE DEL PROYECTO:

PUENTES QUINDÍO TOTAL: 11 - POR TERMINAR: 6

Sector Longitud Avance %

1. PUENTE SECO 46 51,00%

2. PLATANERA 121 58,60%

3. VILLA FLOR 100 65,84%

4. VIRGEN BLANCA 200 42,29%

5. MANZANILLO 101 36,60%

6. LA HERRADURA 1 300 63,00%

Nota: Los túneles cortos del Quindío (5) ya se encuentran excavados.

SEGUNDA CALZADA QUINDÍO:

Túneles Cortos 923 m 830 m
Viaductos 1804 m 1384 m
Bases y Pavimentos 9355 m 5613 m

COMPONENTE                   LONGITUD AVANCE 

923 1804

9355

830 1384

5613

TÚNELES CORTOSVIADUCTOS BASES Y 
PAVIMENTOS

Segunda Calzada Quindío

Logitud

SEGUNDA CALZADA QUINDÍO: MÓDULO 3

Audiencia Pública Rendición de Cuentas

Cruce de la Cordillera Central
COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA E INFRAESTRUCTURA



Mejorar la capacidadde la red vial existente
de conexiónal Pacífico,especialmenteen el
CorredorBogotáςBuenaventura,generando
disminuciónen tiemposde viaje y costosde
operación

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

ωMejorar lasespecificacionesvialesy el nivelde serviciode la red vial
ωAhorroen tiemposde viaje
ωAhorroen costosde operaciónvehicular
ωDisminucióndel númerode accidentesy vulnerabilidadanteeventosnaturales
ωGeneraciónde empleolocal

BENEFICIOS DEL PROGRAMA



SECTOR CANTIDAD
INTERVENCIÓN 

PREVISTA

CITRONELA ςALTOS DE 
ZARAGOZA

1 KM Pavimentación

Total Contrato Obra $ 22.885 % de la Vigencia

Vigencia 2016 $ 22.885 100

VÍAS PARA LA EQUIDAD

TRAMO 1BUGA - BUENAVENTURA

Audiencia Pública Rendición de Cuentas
COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA E INFRAESTRUCTURA

CitronelaςAltos de Zaragoza: contrato 1514/2015

Fecha de inicio de obras 08 FEB 2016
Fecha de terminación 08 FEB 2017
Porcentaje de obra programado 23%
Porcentaje de obra ejecutado 24%

CONTRATO OBRA 1514 DE 26/10/2015

CSS CONSTRUCTORES S.A. 

INTEGRANTES % ORIGEN

CSS CONSTRUCTORES S.A. 100 COLOMBIA

INVERSIONES (Millones)

ALCANCE

INFORMACIÓN GENERAL



CONSORCIO SSC CORREDORES PRIORITARIOS
INTEGRANTES % ORIGEN

SACYRCHILE S.A. 51
ESPAÑA- SUC. 

COLOMBIA
CONSTRUCCIONESCIVILES S.A. 30 COLOMBIA
SACYR S.A. 19 COLOMBIA

Total Contrato Obra $ 352.098
% de la 

Vigencia

Vigencia 2012 - 2016 $ 332.098 94

VÍAS PARA LA EQUIDAD

TRAMO 2 y 3BUGA - BUENAVENTURA

Audiencia Pública Rendición de Cuentas
COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA E INFRAESTRUCTURA

ALTOS DE ZARAGOZA ςCISNEROS PR 29 AL PR 49 (contrato 790/2012)

CONTRATO OBRA 724 DE 17/07/2012

Fecha de inicio de obras 31 MAR 2013
Fecha de terminación 30 ABR 2017
Porcentaje de obra programado 82.3%
Porcentaje de obra ejecutado 89.6%

INVERSIONES (Millones)

SECTOR CANTIDAD
INTERVENCIÓN 

PREVISTA

ALTOS DE ZARAGOZA ςCISNEROS 20 KM Segunda Calzada

ALTOS DE ZARAGOZA ςCISNEROS 15 UN Puente*

ALCANCE

INFORMACIÓN GENERAL


