
Título 1

El proyecto se financia con recursos Públicos y Privados. El Invias aportó

el 50% y PROCANAL el otro 50%. En desarrollo del proyecto de

profundización del canal de acceso al Puerto de Cartagena se han

realizado las siguientes actividades:

1. Estudio y diseño del canal de acceso

2. Estudio y diseño de las obras de protección de los fuertes San

José y San Fernando

3. Consulta previa con las comunidades de las zonas aledañas al

canal como comunidades de Bocachica y Caño del Oro

4. Licencia ambiental para el dragado

5. Contratación del dragado del canal del sector Bocachica y

Manzanillo. El dragado del sector de Bocachica se terminó y se

está dragando el sector de Manzanillo. Terminó el 17 de agosto.

Avance de la actividad: 100%

6. Consultoría para el retiro y reposición de cable submarino

7. Contratación de las obras de protección de los fuertes de San José

y San Fernando. Se adelanta la ejecución de las obras.

No. del contrato: 3398-2014

Contratista: Financiera de Desarrollo Nacional.

Valor: $57.882.482.000

Fecha de Inicio: 23 de noviembre de 2013

Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2015

Vol. Dragado 1.381.017 m3


