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MAPA RED VIAL

• Red Nacional: 20,14 Km

• Red Terciaria: 4,30 Km

• Plan 2500 15,00 Km



RED NACIONAL



RED NACIONAL DE CARRETERAS

MANTENIMIENTO   PERIÓDICO

Departamento
Contrato o 
Convenio

Vigencia Sector Contratista Valor Contrato
% de 

Ejecución
Fecha de 

Inicio
Fecha de 

Terminación
Estado

Amazonas 1928 2013

MANTENIMIENTO DE LA
CARRTERA LETICIA -
TARAPACA, SECTOR PR
4+0386 AL PR 25+0000,
RUTA 85, TRAMO 8501

CONSORCIO
PAVIMENTO
LETICIA

435.902.918,00 100% 11-10-13 26-01-14 Terminado

Amazonas 1620 2013

INTERVENTORIA DE LAS
OBRAS DE
MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA LETICIA -
TARAPACA, SECTOR PR
4+0386 AL PER 25+0000,
RUTA 85, TRAMO 850.1

COMPAÑIA DE
CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION
ES LTDA

32.695.000,00 100% 11-10-13 26-01-14 Terminado

TOTAL 468.597.918,00



RED NACIONAL DE CARRETERAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO - MICROEMPRESAS

Contrato 
o 

Convenio
Vigencia Sector Contratista Valor Contrato

% de 
Ejecución

Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Terminación

Estado

1330 2012

8501 Leticia -
Tarapacá, PR
4+0386 - PR
25+0000

CENTRAL DE 
VÍAS DE 
LETICIA 

211.054.494,00   
100 15/08/2012 31/08/2014 Terminado

981 2014

8501 Leticia -
Tarapacá, PR
4+0386 - PR
25+0000

CENTRAL DE 
VÍAS DE 
LETICIA 

58.377.323,00   
100 01/09/2014 31/12/2014 Terminado

269.431.817,00



RED NACIONAL DE CARRETERAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO – ADMINISTRACION VIAL

Contrato 
o 

Convenio
Vigencia Sector Contratista Valor Contrato

% de 
Ejecución

Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Terminación

Estado

4112 2013

6504 VÍA PUERTO 
RICO - MINA 
BLANCA, SECTOR 
PUERTO RICO - MINA 
BLANCA, DEL 
PR0+0000 AL 
PR81+0092

ARA 
INGENIERIA 

S.A.S

396.878.418,00
100

31/12/2013 31/07/2014
Terminado

3002 VÍA BALSILLAS -
MINA BLANCA, 
SECTOR SANTO 
DOMINGO - MINA 
BLANCA DEL 
PR57+0500 AL 
PR111+0000
8501 VÍA LETICIA -
TARAPACÁ, SECTOR 
LETICIA - TARAPACÁ, 
DEL PR4+0386 AL 
PR25+0000

4112-1 2014
Vías 6504, 3002 y 
8501 Adicional 132.102.833,00

01/08/2014 31/12/2014

528.981.251,00



ESTUDIOS E INNOVACIÓN



ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE 
ENCAUZAMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DE ACCESO AL MUELLE VICTORIA REGIA EN LETICIA

CONSULTORÍA: DGP – CONCEP LTDA.

Contrato : 2251de 2011 

Valor  Inicial: $ 3.855.502.579,00 

Adición: $ 10.500.000

Valor Acumulado $ 3.866.002.579,00 

Inicio: 18 de Marzo de 2012 

Finalización: 1 de Agosto de 2014

INTERVENTORÍA: WEG INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL

Contrato: 2244 de 2011

Valor: $ 964.772.000

Adición: $ 110.743.918

Valor Acumulado $1.075.515.918

Inicio: 16 de Abril de 2012

Finalización: 1 de Agosto de 2014

ESTADO: TERMINADO

% Avance: 100 %

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

Los estudios y diseños definieron la extensión del muelle existente Victoria
Regia en 267 metros y la construcción de un campo de cuatro puntos duros de
estabilización de orilla en la margen derecha del canal Navegable de Leticia,
cuyo objetivo principal es el control de los procesos de socavación que sobre
esta margen se presentan.
Puente móvil a reubicar, Plataforma flotante a reubicar.

Ampliación Plataforma flotante (mediano y largo plazo)
La plataforma de transición y el muelle fijo estarán construidos sobre pilotes. 

Las actividades a ejecutar son:
Construcción de 7 apoyos para los puentes fijos.
Construcción de 6 puentes fijos.
Construcción estructura guía de apoyo del flotador 
intermedio.
Hinca de puntales contra torsión.
Traslado de flotador intermedio.
Traslado de  2 puentes móviles existentes.
Traslado de barcaza muelle existente.



MARÍTIMA Y FLUVIAL



DEPARTAMENTO

No. 

CONTRATO O 

CONVENIO

AÑO OBJETO - TRAMO CONTRATISTA

VALOR DEL 

CONTRATO 

(Cifras en $)

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

% AVANCE 

FINANCIERO

% 

AVANCE 

FISICO

OBSERVACIONES

AMAZONAS 1197 2014

Construcción muelle en el

corregimiento departamental de

Puerto Alegria departamento del

Amazonas

Consorcio 

Alegría
$ 747 29-oct-14 17-feb-15 26,00% 40,00%

Las obras se encuentran

en ejecución

AMAZONAS 1269 2014

Interventoría a la construcción del

muelle en el corregimiento

departamental de Puerto Alegría

departamento del Amazonas

Proyectos de 

Ingeniería y 

Consultoría 

S.A.S.

$ 62 29-oct-14 17-feb-15 40,00% 40,00% En ejecución

AMAZONAS 1186 2014

Construcción muelle en el

corregimiento departamental de el

Encanto Rio Putumayo

Departamento del Amazonas

Consorcio  

Construmuelles
$ 745 12-nov-14 11-abr-15 25,00% 40,00%

La Comunidad indígena

cambiaron de Gobernador

y exigieron nuevamente la

consulta previa.

AMAZONAS 1271 2014

Interventoría a la construcción del

muelle en el corregimiento

departamental de el Encanto

departamento del Amazonas

Proyectos de 

Ingeniería y 

Consultoría 

S.A.S.

$ 62 04-nov-14 11-abr-15 37,00% 40,00% En ejecución

AMAZONAS 2015
Adecuación del muelle de Leticia,

Amazonas
$ 4.124

Se enviaron los prepliegos

a la Dirección de

Contratación para

publicación en el SECOP.

AMAZONAS 2308 2014
Interventoría a la adecuación del

muelle de Leticia, Amazonas

Proyectos de 

Ingeniería de 

Proyectos  S.A.S.
$ 292

Se está a la espera de que

se contraten las obras.

TOTAL $ 6.032

PROYECTOS – MARÍTIMA Y FLUVIAL



RED TERCIARIA



DEPARTAMENTO No. MUNICIPIOS
No. TOTAL VIAS 

TRCIARIAS

LONGITUD RED TERCIARIA

A CARGO  INVIAS
A CARGO  

MUNICIPIOS

A CARGO 

DPTOS
TOTAL

AMAZONAS 2 8 4,30 24,60 0,00 28,90

PROGRAMA
VIGENCIAS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

RED TERCIARIA 1.179.659.800 0 0 0 0 0 0 0 1.179.659.800

Mantenimiento red
Terciaria Municipal y
Nacional (Convenios)

330.000.000 330.000.000

Mantenimiento red
Terciaria Municipal y
Nacional (Convenios 2013 -
2014)

0

Mejoramiento y
Manenimiento en la Red
Vial Departamental y
Municipal Nacional.

0

Adecuación y
Mejoramiento de la
Infraestructura Vial en el
Departamento del
Amazonas.

849.659.800 849.659.800

RED TERCIARIA



No AÑO No. OBJETO TIPO VALOR ESTADO
% DE 

AVANCE

FECHA 

TERMINACION

CONTRATOS DE INTERVENTORIAS  2009 PIR - TERRITORIAL

1 2009 2016

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS 

DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES 

MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS , MUNICIPIOS  DE LETICIA Y 

PUERTO NARIÑO.  DIRECCION TERRITORIAL 

CAQUETA.

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA
$ 30.000.000,00 TERMINADO 100,0% 30/04/2010

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PIR 2009

1 2009 500

MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL

MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO

DEPARTAMENTO DE AMAZONASSEGUN EL

PROGRAMA RURAL DE 2009.

CONVENIO $ 150.000.000,00 LIQUIDADO 100% 31/03/2010

1 2009 793

MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL

MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DE

AMAZONAS SEGUN EL PROGRAMA RURAL DE

2009.

CONVENIO $ 150.000.000,00 LIQUIDADO 100% 30/04/2010

$ 330.000.000,00

RED TERCIARIA




