
Julio 28 de 2015



AVANCE 98 %

Transversal Cafetera: Honda – Manizales (Tramo Manizales - Fresno) Fase I

LONGITUD DEL CORREDOR: 93  Km

Estación Uribe

Fresno

CORREDORES DE COMPETITIVIDAD

1.4 MODO CARRETERO EN EJECUCION – INVIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL CENTRO

CONTRATO  No.: 663 de 2009

INTEGRADO POR:
PROCOPAL S.A.

INGENIERIA DE VIAS

VALOR TOTAL: $172.909 millones

FECHA INICIO Y TERMINACIÓN: OCT. 2009 – JULIO 2015

INTERVENTORIA: CONSORCIO ETSA-PEBSA

CONTRATO  No.: 1478-2009

INTEGRADO POR:

ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.

PAULO EMILIO BRAVO 
CONSULTORES

VALOR TOTAL: $ 11.639 millones
AVANCE DEL PROYECTO: 

Km mejoramiento Puentes(Un) Doble calzada (Km)

30,4 2 2.7



LONGITUD DEL CORREDOR: 93  Km

AVANCE 78%

Transversal Cafetera – Honda Manizales:(Tramo Manizales - Fresno) Fase II
CONSTRUCTOR: CONSORCIO CONSTRUCTOR DE LA PROSPERIDAD

CONTRATO  No.: 570 de 2012

INTEGRADO POR:

MINCIVIL S.A.

HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A.

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

ESTUDIOS Y MANEJOS ESTYMA S.A.

VALOR: 134.895 millones

FECHA INICIO Y 
TERMINACIÓN:

Agosto 2012- Diciembre 2015

INTERVENTORÍA:
CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA 

PROSPERIDAD

CONTRATO  No.: 622 de 2012

INTEGRADO POR:

INTEGRADO POR COINCIC SAS 

INGENIEROS CIVILES SAS

DB INGENIEROS CIVILES

NELSON MOLINARES

VALOR: 6.748 millones

CORREDORES DE PROSPERIDAD

1.4 MODO CARRETERO EN EJECUCION – INVIAS

ALCANCE

Mejoramiento Km Intersecciones Und Puentes Und Viaductos Und

12 ,7 2 4 2



AVANCE 100 %

Chinchiná - Estación Uribe y Tres Puertas – La Felisa

CONSTRUCTOR: CONSORCIO REHABILITACION VIAL 2014

CONTRATO  No.: 1787 de 2012

VALOR: $ 66.278 millones

FECHA TERMINACIÓN: Diciembre 2015

INTERVENTORÍA: CONSORCIO CI-014

CONTRATO  No.: 2221 de 2012

VALOR: 4.142 millones

FECHA TERMINACIÓN: Diciembre 2015

LONGITUD DEL CORREDOR: 111,1 Km.

La Felisa

Chinchiná

Estación Uribe

CORREDORES DE MANTENIMIENTO

1.4 MODO CARRETERO EN EJECUCION – INVIAS

Tres Puertas
METAS DEL PROYECTO:

Rehabilitación :33 Km

Mantenimiento Periódico  29 Km

SITIOS CRITICOS: 7



Chinchiná - Estación Uribe y Tres Puertas – La Felisa

CORREDORES DE MANTENIMIENTO

1.4 MODO CARRETERO EN EJECUCION – INVIAS

Actividades y Obras: 

• Mantenimiento y Rehabilitación sector Chinchiná – Estación Uribe (PR28+0400 al P45+0000). Se intervinieron con 

Rehabilitación los sectores definidos como prioritarios por su estado, y se efectuó Mantenimiento al resto del sector 

para garantizar la transitabilidad y seguridad vial al usuario. 

• Las obras ejecutadas fueron las siguientes: 

1. Mantenimiento y Rehabilitación sector Tres Puertas – La Estrella (PR0+0000 al PR16+0116) y La Estrella – La Felisa 

(PR28+400 al PR55+348). 

Sector Localización Tramo rehabilitado Longitud (Km) Longitud Total 

rehabilitada (Km) 

1 Chinchiná - Estación Uribe PR42+0100 al PR34+0000 PR34+0000 

al PR28+0400 

8,10 

5.60 
13,7 

2A Tres Puertas - La estrella PR0+0000 al PR8+0300 8,30 
8,5 

2B PR10+0125 al PR10+336 0,21 

3A La Estrella - Irrá - La Felisa PR31+0000 al PR33+0000 2,00 

10,9 3B PR38+0855 al PR39+0407 0,55 

3C PR46+0000 al PR54+0300 8,30 

4 La Felisa - La Pintada 

Total kilómetros rehabilitados                                                                                          33.0



Chinchiná - Estación Uribe y Tres Puertas – La Felisa

CORREDORES DE MANTENIMIENTO

1.4 MODO CARRETERO EN EJECUCION – INVIAS

CHINCHINÁ - ESTACIÓN URIBE TRAMO CHINCHINÁ –ESTACIÓN URIBE:

INVERSIÓN:$ 27.800 millones en obra y $2.000 millones 

en Interventoría.

ALCANCE:13,7 Km de Rehabilitación y 5 Sitios Críticos

(PR36+950 La Siria, PR36+200 Casa de Lata,

PR29+100, PR33+700 y PR43+950).

AVANCE: Rehabilitación 100%; en ejecución obras de

estabilidad.

TRAMO TRES PUERTAS –LA FELISA:

INVERSIÓN: $ 38.500 millones en obra y $ 2.140 

millones en Interventoría.

ALCANCE: 19,3Km de Rehabilitación y 2 Sitios Críticos 

(PR5+600 y PR54+120)

Tramo entregado a la ANI (Concesión Pacífico 3) el 04 

NOV 2014.
LONGITUD DEL CORREDOR 16.54 KM



Intervención y Localización
Inversión

($millones)
Avance

Chinchiná - Estación Uribe 
(Manizales) 

5.586 100 %

Cauya - La Pintada 24.111 100 %

La Manuela - Irra - La 
Felisa

14.983 100 %

Cauya - Supia -La Pintada 7.017          100 %

Cauya - La Felisa 
5,801 100%

Inversión en el departamento a partir de 2010: $ 57.498 millones

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

1.4 MODO CARRETERO EN EJECUCION – INVIAS

SUPÍA – LA FELISA
LONGITUD DEL CORREDOR: 14 Km



Las inversiones en red terciaria para el departamento
ascienden a $ 43.540 millones beneficiando a los 27
municipios del departamento de Caldas

1.4 MODO CARRETERO EN EJECUCION – INVIAS

RED TERCIARIA - CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD Y BANCO DE MAQUINARIA

Año Valor
No. De 

Convenios
Municipios

2010 $ 1.517 4 7

2011 $ 6.365 19 18

2012 $ 14.392 30 20

2013 $ 17.295
30 16

2014 $ 3.971

El Gobierno Nacional ha asignado al departamento de Caldas recursos para la adquisición de maquinaria y equipo que

permita adelantar eficientemente obras de infraestructura regional.

El programa inició en enero de 2013 y se realizó la entrega de las 24 máquinas al departamento de Caldas el 11 de diciembre

de 2013,el 30 de enero de 2014 y el 4 de marzo de 2014.

• 8 volquetas Sencillas

• 4 motoniveladoras

• 1 retroexcavadora de oruga

• 4 retroexcavadoras de llantas

• 4 vibrocompactadores

• 2 camabajas

• 1 bulldozer

MT-BANCO DE MAQUINARIA Tota Inversiones 2010-2014 $ 5.415 millones

RED TERCIARIA Total inversiones 2010-2014 $ 43.540  millones



VÍAS PARA LA EQUIDAD HONDA - MANIZALES

DEPARTAMENTO DE CALDAS

LONGITUD DEL CORREDOR 93 KM



CONTRATISTA 
OBRA:

CSS CONSTRUCTORES SA.

CONTRATO  No.: EN PERFECCIONAMIENTO

REPRESENTANTE 
LEGAL:

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ
GOMEZ

VALOR: $191.856 millones

CONTRATISTA 
INTERVENTORÍA:

ADJUDICACIÓN 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2015

POR VALOR DE $ 9.000 
MILLONES

CONTRATO  No.:

REPRESENTANTE 
LEGAL:

VALOR:

OBSERVACIONES:

PLAZO DE 48 MESES.

VÍAS PARA LA EQUIDAD
HONDA - MANIZALES

DEPARTAMENTO DE CALDAS

VALOR
PROYECTO

METAS DEL PROYECTO
SEGUNDAS CALZADAS

(KM)
PAVIMENTACIÓN

(KM)
REHABILITACION

(KM)
INTERSECCION SAN MARCEL

(KM)
RETORNO EL VIVERO

(KM)

TOTAL $ 200.855 mill 9 6 6 0,4 0,1

AVANCE
FIRMA DE CONTRATO 19 DE 

NOVIEMBRE DE 2015



VÍAS PARA LA EQUIDAD
HONDA - MANIZALES

DEPARTAMENTO DE CALDAS

    EN EJECUCIÓN (PROSPERIDAD)  SEGUNDA CALZADA

    EJECUTADO DESDE 2010 (COMPETITIVIDAD) PAVIMENTACIÓN

    SIN FINANCIACIÓN REHABILITACIÓN

    PUENTE LA LIBERTAD RETORNO VIVERO E INTERSECCIÓN SAN MARCEL

RUTA 5005 RUTA 5006

ALCANCE VÍAS PARA LA EQUIDADESTADO ACTUAL
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Propósito General:

Beneficios

VÍAS PARA LA EQUIDAD
HONDA - MANIZALES

DEPARTAMENTO DE CALDAS

Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental mediante la construcción de segundas calzadas, intersecciones y

mejoramiento del corredor vial existente Honda – Manizales en el departamento de Caldas para el programa ‘Vías

para la Equidad’

Longitud: 22 kilómetros

Municipios beneficiados: Manizales, Villamaría, Honda, Fresno, Mariquita y Herveo (Tolima), Chinchiná

(Caldas).

Sectores económicos más beneficiados: Turismo, agricultura (café y especies frutícolas)

Empleos que generará la obra: 105 directos.

• El corredor es la ruta alterna de los departamentos de Antioquia y Valle, al igual que el Tolima y Cundinamarca

hacia el eje cafetero.

• El eje cafetero es la conectividad con el centro del país y es ruta alterna de Antioquia y Valle, al igual que los

departamentos de Tolima y Cundinamarca hacia el eje cafetero.
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