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CORREDOR DE MANTENIMIENTO

LORICA – CHINU Y SECTOR LORICA – COVEÑAS – TOLU –TOLUVIEJO

CONTRATO DE OBRA: No. 1718 DE 2012

CONTRATISTA: CONSORCIO DUMAR - SOFAN

COMPOSICIÓN:
JORGR DUMAR HABIB  80%

SOFAN INGENIERIA S.A.S.20%

VALOR CONTRATO: $ 23.725 millones

ORDEN DE INICIO: Diciembre de 2012

FECHA DE TERMINACIÓN: Enero de 2014

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: No. 2209 de 2012

INTERVENTOR: CONSORCIO RED VIAL 2012

COMPOSICIÓN:

JOSE MANUEL GUARDO POLO 45%

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 

35%  INEICA LTDA 20%

VALOR ADJUDICADO: $ 1.555 millones

Inversiones por $ 25.281 millones

TERMINADO

Tolú

Viejo

Tolú

Coveñas

Lorica

Chinú

1.3. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

LONGITUD DEL CORREDOR: 118 Km

METAS FÍSICAS

Rehabilitación (Km) Mantenimiento Periódico (Km)

16 19



INTERVENCIÓN Y SU 
LOCALIZACIÓN

TOTAL  
(MILLONES $)

% DE 
AVANCE

Moñitos - San Bernardo del 
Viento - Lorica

$ 1.800 100 %

Caucasia - Planeta Rica - La Ye $ 3.404 100 %

Moñitos - Santa Lucía $ 3.896 100 %

TOTAL MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO

$ 9.100

TOTAL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO

$20.775

En 
Ejecución
45 % de
avance

Mantenimiento Periódico y Rutinario
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INTERVENCIÓN
TOTAL  

(MILLONES $)
OBSERVACIONES

Puente San Jorge en la vía 
Caucasia - Planeta Rica. 

Contrato de Obra No. 3794-2013 
Contrato de Interventoría No. 3783-2013

22.369
Mayo 2015

TERMINADO

Construcción De Puentes 
Peatonales en el 
Departamento

Convenios No. 3145-2013 y 
3380-2013

$ 1.368 
Avance físico: 22%

Fecha de terminación 
Diciembre 2015.

Rehabilitación y 
Conservación de Puentes en 
la Carretera Moñitos - San 

Bernardo del Viento –
Lorica

(La Balsa y Fajardo)

$ 1.214
Abril 2015.

TERMINADO

PUENTES

1.3 MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

INVERSIÓN: $ 24.951 Millones

Puente sobre el Río San Jorge

PUENTE SAN 

JORGE



PUENTE SAN JORGE

1.3 MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

PUENTE SAN 

JORGE

CONTRATO DE OBRA: 3794 - 2013

CONTRATISTA: CONSORCIO GISAICO - NIGRINIS

VALOR CONTRATO: $ 21.289 millones

ORDEN DE INICIO: 09-ene-14

FECHA DE TERMINACIÓN: 31-May-15

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA:
3783 - 2013

INTERVENTOR:
CONSORCIO SUPERVISORES 

CORDOBA

VALOR CONTRATO: $ 1.080 millones

ALCANCE DEL CONTRATO 

Puentes 1 unidad

Ubicado entre los municipios de Caucasia
(Antioquia) y Planeta Rica (Cordoba), sobre la
carretera Nacional que de Medellin conduce a
Sincelejo y la Costa Atlantica en general.

EJECUCIÓN DE OBRA TERMINADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TIPO DE ESTRUCTURA: Metálica tipo arco, de paso inferior
LONGITUD DEL PUENTE:     146m en una luz única. 
ANCHO DE CALZADA: 2 calzadas de 3,65 metros
ANCHO DE BERMAS: 1,25m
ANCHO DE ANDENES: Peatonales de 1,10m 
ANCHO TOTAL DEL PUENTE: 12m 
LONGITUD ACCESO MARGEN DER: 692m 
LONGITUD ACCESO MARGEN IZQ: 262m.
LONGITUD TOTAL: 1.100m, incluido el puente. 



INVERSIÓN: $ 5.000 Millones

INTERVENCIÓN Y 
SU LOCALIZACIÓN

TOTAL
(MILLONES $)

OBSERVACIONES

Tierralta K15, 
Rehabilitación y 
mantenimiento.

$ 5.000 TERMINADO

CONECTIVIDAD REGIONAL

1.3 MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

K15

Tierralta

Planeta Rica

Montería

METAS FÍSICAS

Rehabilitación y/o Repavimentación Km

2,7



Las inversiones en red terciaria para el departamento ascienden a
$ 235.712 millones beneficiando a los 30 municipios del
departamento del Córdoba.

1.3 MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

RED TERCIARIA - CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD Y BANCO DE MAQUINARIA

Año Valor
No. De 

Convenios
Municipios

2010 $ 11.754 3 8

2011 $ 42.787 25 21

2012 $ 56.970 27 22

2013 $ 95.545 46 57

2014 $ 21.604 17 17

El Gobierno Nacional ha asignado al departamento de Córdoba recursos para la adquisición de maquinaria y equipo que

permita adelantar eficientemente obras de infraestructura regional.

El programa inició en enero de 2013 y se realizó la entrega de las 17 máquinas al departamento de Córdoba el pasado 18 de

diciembre de 2013 y 28 de abril de 2014.

• 4 volquetas Sencillas

• 2 motoniveladoras

• 1 retroexcavadora de oruga

• 2 Retroexcavadoras de llantas

• 2 vibrocompactadores 7T

• 1 camabaja con cabezote

• 1 Equipo Hidrosucción

• 4 Carrotanques de Agua

MT-BANCO DE MAQUINARIA Tota Inversiones 2010-2014 $ 4.659 millones

RED TERCIARIA Total inversiones $ 228.660  millones



1.3 MODO CARRETERO EN EJEUCIÓN – Invias

Plan Pipe 2

14

DEPARTAMENTO TRAMO PRIORIZADOS

1
SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA

$75.000

CIRCUNVALAR DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
CICLORUTA SECTOR TURÍSTICO SAN ANDRÉS

65.000 RN

10.000 RN

2
ATLANTICO 
$100.000 

CONEXIÓN PUERTO DE BARRANQUILLA 100.000 CR

3

MAGDALENA
$ 290.000

CIENAGA – SANTA MARTA 27.000 CR

4 Y DE CIÉNAGA – TASAJERA 175.000 CR

5 SALAMINA – FUNDACION 70.000 CR

6 MAMATOCO – MINCA 18.000 CR

7
GUAJIRA
$ 69.000

MAYAPO - MANAURE 69.000 CR

8 BOLÍVAR
$ 147.000

DOBLE CALZADA CARTAGENA – BARRANQUILLA 107.000 CR

9 TRANSVERSAL MONTES DE MARIA 40.000 CR

10
CESAR

$ 141.000
PLAN VIAL CESAR 141.000 RN

11
SUCRE 

$155.000
EL VIAJANO - SAN MARCOS 155.000 RN

12
CÓRDOBA
$50.000

SAN PEDRO DE URABÁ - VALENCIA - K15 50.000 CR

13 NORTE DE
SANTANDER

$42.000

ASTILLEROS - TIBU 20.000 CR

14 INTERSECCIÓN BENITO HERNÁNDEZ 22.000 CR

15

SANTANDER
$ 410.000

SURATÁ – CALIFORNIA 21.000 CR

16 PROYECTO YUMA 59.000 CR

17 BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA 40.000 CR

18 GIRÓN - FLORIDABLANCA 10.000 CR

19 LOS CUROS – MALAGA 100.000 RN

20 TRANSVERSAL DEL CARARE (Cimitarra – Landázuri) 90.000 RN

21
TRANSVERSAL CENTRAL DEL NORTE (Duitama –
Presidente

90.000 RN
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Plan Pipe 2

SAN PEDRO DE URABÁ

EL K15

SAN PEDRO DE URABÁ - K15

VALOR: $50.000

KILÓMETROS: 19

PAVIMENTACIÓN

SAN PEDRO 

DE URABÁ

K15

BENEFICIOS

Con la ejecución de las obras en este corredor se pretende
mejorar la transitabilidad de personas y productos de la
región con vocación agrícola y ganadera, especialmente en
plátano, banano y productos maderables, fortaleciendo los
corredores de comercialización. Los trabajos también
incluyen mantenimiento periódico y atención de sitios
críticos en los tramos descritos, durante la vigencia del
contrato.
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