
 
VIA: CORDOBA – INZA – PUERTO VALENCIA 

(DEPARTAMENTO DEL CAUCA) 

 

LONGITUD CORREDOR 96 Km 



 
VIA: CORDOBA – INZA – PUERTO VALENCIA (DEPARTAMENTO DEL CAUCA) 

TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR FASE  2 

 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA:  
No. 1097-2012 

INTERVENTOR:  CONSORCIO PRIORITARIO 003 

VALOR : 
$7.316.832.578.00 

PLAZO EN MESES: 52 MESES 

CONTRATO DE OBRA: No. 518 de 2012  

CONTRATISTA: CONSORCIO PCP 

COMPOSICIÓN:  
Cl GRODCO S. EN C.A. INGENIEROS CIVILES. 50% 

CONSTRUTORA OAS LTDA SUC COLOMBIA   50% 

VALOR CONTRATO:  $ 236.136.700.956 

PLAZO EN MESES: 51 MESES 

ORDEN DE INICIO:  20 de Septiembre de 2012 

FECHA DE 

TERMINACIÓN:  
20 de Diciembre de 2016 

EJECUCION A LA 

FECHA 
$ 2.002.858.920 

AVANCE DEL CONTRATO 

ITEM TOTAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%): 100,00 

KM PAVIMENTADOS  0 

KM MANTENIMIENTO PERIODICO 45.5 

KM DE EXPLANACION 2 

VALOR 

CONTRATO:  236.136.700.956  

METAS 

 

Km 

pavimentados 
 N° Puentes 

VIGENCIA 2012  $     8.837.060.744  0 

VIGENCIA 2013  $   25.578.353.000  5 

VIGENCIA 2014  $   62.753.353.000  10 

VIGENCIA 2015  $   85.778.353.000  15.5 1 

VIGENCIA 2016  $ 53.189.581.212  15 1 

TOTAL  $  236.136.700.956  45.5 2 



TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR CORDOBA – INZA – PUERTO VALENCIA  
LONGITUD CORREDOR 96 Km 

 
COMPETITIVIDAD PROSPERIDAD

RUTA 2602 RUTA 3701

VIA PAVIMENTADA TRAMO SIN FINANCIAR

VIA POR PAVIMENTAR

VIA PAVIMENTADA POR OTROS PROGRAMAS

PUENTES FASE 1
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 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR CORDOBA 

– INZA – PUERTO VALENCIA FASE 2 


