
VIA: QUIBDÓ – CIUDAD BOLIVAR 
(DEPARTAMENTO DE CHOCO) 

TRANSVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ FASE 2 
 

LONGITUD CORREDOR 127 Km 
                                    



VIA: EL DIECIOCHO – CIUDAD BOLIVAR (DEPARTAMENTO DE CHOCO) 
TRANSVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ FASE 2                                    

CONTRATO DE OBRA: No. 544 de 2012  

CONTRATISTA: CONSORCIO LAX 051 

COMPOSICIÓN:  

Tradeco Infraestructura:40% 

Coninsa Ramon H S.A.: 30% 

SP Ingenieros: 30% 

VALOR CONTRATO:  $ 254.560.365.898 

PLAZO EN MESES: 51 MESES 

ORDEN DE INICIO:  08 de Agosto de 2012 

FECHA DE TERMINACIÓN:  Noviembre de 2016 

EJECUCION A LA FECHA $ 3.500.000.000 

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA:  
No. 601-2012 

INTERVENTOR:  CONSORCIO INTERVIAL 2012 

VALOR ADJUDICADO: $10.979.979.752 

PLAZO EN MESES: 52 MESES 

AVANCE DEL CONTRATO 

ITEM TOTAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%): 100,00 

KM PAVIMENTADOS  0 

KM MANTENIMIENTO PERIODICO 56 

MK DE EXPLANACION 6 

VALOR 

CONTRATO:  
 254.560.365.898  

METAS:  

 

Km 

Pavimentados 
N° Puentes 

VIGENCIA 2012  $     7.248.601.192 0 0 

VIGENCIA 2013  $   32.416.470.588  6 1 

VIGENCIA 2014  $   84.916.470.588 25 2 

VIGENCIA 2015  $   91.916.470.588  25 2 

VIGENCIA 2016  $   38.062.352.942  20 2 

TOTAL  $ 254.560.365.898  76 7 

ANTICIPAR VIGENCIA  2014 10.000.000.000 

Km  previstos a intervenir  3 



TRANSVERSAL MEDELLÍN – QUIBDO QUIBDÓ – CIUDAD BOLIVAR  
LONGITUD CORREDOR 127 Km 

 
COMPETITIVIDAD PROSPERIDAD

127 KM
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VIA PAVIMENTADA COMUNIADES INDIGENAS

VIA POR PAVIMENTAR PUENTES POR CONSTRUIR (7)

VIA PAVIMENTADA POR OTROS PROGRAMAS PUENTES EN CONSTRUCCION (5)
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ACTUALMENTE 

 
 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA TRANSVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ FASE 2          

ACTUALMENTE 

TRITURADORA LOCALIZADA PR 96+000 –  PROCESANDO MAT. PETREOS 

AMPLIACION DE LA BANCA PR 97+800  
AMPLIACION DE LA BANCA PR 97+800   TALUD YA REVEGETALIZADO. 


