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En el periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de octubre de 2013, el INVIAS dirigió sus 
esfuerzos a la realización de las metas trazadas en el Plan Estratégico Institucional 2011-2014, con 
base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”  y el Plan 
Sectorial del Ministerio de Transporte. 
 
También ha adelantado actividades  para el fortalecimiento de la gestión institucional,  la cual se 
ha enmarcado en el postulado de buen gobierno, bajo orientaciones de transparencia, 
participación ciudadana, eficiencia y ejecución (gestión por resultados).  
 
Nuestra apuesta ha sido la ejecución eficiente y eficaz, bajo parámetros éticos que soporten la 
ejecución física, presupuestal, contractual y administrativa de la entidad. 
 
A continuación, presentaremos algunos de los principales avances de la gestión física de los 
proyectos que adelantó la entidad durante el periodo en mención, así como las actividades de 
fortalecimiento de la gestión más significativas. 
 
1. Avance metas SISMEG Enero de 2013 a Octubre de 2013 
 
El Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno –SISMEG- está integrado por los indicadores que 
poseen metas cuatrienales y anuales y que son acordados por el sector. Hace parte del Sistema 
Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA- que es la fuente de información, 
más relevante, en materia de seguimiento y evaluación de Políticas Públicas; el sistema es liderado 
por el Departamento Nacional de Planeación –DNP-. 

En el INVÍAS 11 indicadores miden la Gestión Misional de la Entidad;  su avance de enero a octubre 
de 2013 se relaciona a continuación: 
 

INDICADORES METAS 2013 
LOGROS ENERO 

A  OCTUBRE  
2013 

% AVANCE  
2013 

Nuevos kilómetros de doble calzada construidos  
(En INVIAS son segundas calzadas) 

17,40 Km 4,18 Km 24,0% 

Kilómetros de mantenimiento de la red terciaria 
(Caminos de la Prosperidad) 

   12.445,00  Km       2.323,80  Km 18,7% 

Kilómetros con mantenimiento periódico   
          

784,00  
Km           875,70  Km 111,7% 

Kilómetros con mantenimiento rutinario  
      

11.212,00  
Km      11.311,74  Km 100,9% 

Kilómetros de red vial pavimentados          476,00  Km           510,45  Km 107,2% 

Puentes construidos en la red vial principal                47  UN                  19  UN 40,4% 

Metros lineales de túneles construidos        4.712,00  ML        1.807,76  ML 38,4% 

Estudios terminados                 14  UN                    5  UN 35,7% 

Obras de mantenimiento y profundización de 
canales de acceso a los puertos marítimos 

                3  UN                    -    UN 0,0% 



INDICADORES METAS 2013 
LOGROS ENERO 

A  OCTUBRE  
2013 

% AVANCE  
2013 

Obras fluviales construidas                  8  UN                    4  UN 50,0% 

 
2. Avances Grandes Proyectos de Conectividad: 
 
A través de éste Programa se adelantan 3 importantes proyectos: Cruce de la cordillera central- 
Túnel de la línea y segunda calzada Calarcá – Cajamarca; Mejoramiento y Pavimentación del 
corredor Tumaco-Pasto-Mocoa; Construcción de la Variante San Francisco-Mocoa Fase I. 
 
Cruce de la cordillera central- Túnel de la línea y segunda calzada Calarcá – Cajamarca: 
 
El proyecto hace parte del Corredor Bogotá-Buenaventura, el cual se ubica en la parte central de 
Colombia y conecta a los departamentos de Tolima y Quindío, cruzando la cordillera central por el 
alto de la línea. Mediante el contrato 3460 de 2008 con inversión de 640 mil millones de pesos se 
construye el Túnel de la Línea con una longitud de 8,65 Kms y la segunda calzada Calarcá – 
Cajamarca con 18,2 Kms.  
 
En el periodo comprendido entre enero y octubre de 2013, se avanzó en la excavación de 300 Ml, 
adicionalmente, se finalizó la construcción de 1 (un) puente, la explanación de 2,20 Kms y la 
construcción de 0,30 Kms de segundas calzadas. Durante la vigencia 2012 y lo corrido de 2013 se 
ha logrado un avance en la excavación del túnel de la línea de aproximadamente 3.000 Ml. 
 
La construcción del túnel de la línea significa un ahorro en: altura de 840 metros y de longitud de 
vía en más de 15 kilómetros, lo  que se traduce en 90 minutos menos en tiempo de viaje. 
 
Mayor información del proyecto consultar link: http://www.invias.gov.co/index.php/seguimiento-
inversion/proyectos-invias/123-seguimiento-a-la-inversion/proyectos-invias/74-grandes-proyectos 
 
Variante San Francisco-Mocoa Fase I: 
 
El proyecto Construcción de la Variante San Francisco Mocoa comprende la construcción de una 
nueva vía entre las cabeceras Municipales de San Francisco y Mocoa, en el Departamento de 
Putumayo, la cual será una vía de una sola calzada con dos carriles bidireccionales de una longitud 
aproximada de 45,6 Km, incluyendo 49 puentes con una longitud de 2.775 metros, estructuras de 
contención, obras de arte, obras del PMA. 
 
El Proyecto está localizado entre los Municipios de San Francisco y Mocoa en el Departamento de 
Putumayo, integra el proyecto “Desarrollo Vial del Sur de Colombia” que es de gran importancia 
para la integración regional y declarado como de importancia estratégica para el país mediante el 
documento CONPES 3609 del 14 de Septiembre de 2009.  
 
Durante enero a octubre de 2013 se ha adelantado la explanación de 8,88 Kms y la construcción 
del puente, corresponde al Puente Putumayo ubicado en el Frente San Francisco, el cual tiene 
pendiente los acabados (andenes, barandas y demás); la puesta en marcha de éste será al finalizar 
el proyecto. En cuanto a las actividades ambientales  “se elaboró el Programa de monitoreo y 
seguimiento de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Rio Mocoa –RFPCARM-:  por 
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medio de un sistema satelital de la deforestación para el área de influencia directa del proyecto 
vial “Variante San Francisco – Mocoa en el piedemonte Andino-Amazónico de Colombia que forma 
parte del Plan de vigilancia, control y monitoreo de las áreas de la reserva, adquiriendo imágenes 
de satélite anualmente para monitorear la deforestación y la ocupación del territorio (Monitoreo 
indirecto); así como la vinculación de 5 guardabosques (Monitoreo directo)”1. 
 
Mayor información del proyecto consultar link: http://www.invias.gov.co/index.php/seguimiento-
inversion/proyectos-invias/123-seguimiento-a-la-inversion/proyectos-invias/74-grandes-proyectos 
 
Mejoramiento y Pavimentación del Corredor Tumaco-Pasto-Mocoa: 
 
Este corredor conecta la costa pacífica del departamento de Nariño con la llanura amazónica del 
departamento de Putumayo cruzando la cordillera occidental, siendo este de interés internacional 
(Desarrollo Vial del Sur de Colombia) Tumaco-Mocoa-Puerto Asís-Belém Do Pará (Brasil) 
 
Las obras de mejoramiento y mantenimiento del corredor Tumaco-Pasto- Mocoa pretenden 
mejorar el nivel de servicio y operación en los 490 kms de longitud del corredor, cuyas actividades 
iniciaron en la vigencia 2010 y está  programado su desarrollo hasta el 2015. 
 
En el periodo de enero a octubre de 2013 se ha adelantado actividades de repavimentación, 
rehabilitación y pavimentación de 75,53 Kms, y mantenimiento periódico de 44,42 Kms 
 
Mayor información del proyecto consultar link: http://www.invias.gov.co/index.php/seguimiento-
inversion/proyectos-invias/123-seguimiento-a-la-inversion/proyectos-invias/74-grandes-proyectos 
 
3. Avances Corredores Arteriales de Prosperidad 
 
Los Corredores Arteriales de Prosperidad es un programa clave para la competitividad del país y 
facilitar la integración regional y nacional; es un programa de largo plazo que se ha desarrollado en 
dos etapas que abarcan del 2008-2016. Los proyectos de etapa 1 fueron adjudicados en el año de 
2009 y los proyectos de etapa 2 adjudicados en el 2012. 

En los corredores se han adelantado actividades de pavimentación, mantenimiento periódico, 
construcción de puentes. 

A continuación se relacionan algunos de los principales avances de este programa en lo corrido de 
Enero a Octubre de 2013: 

La Construcción de Segundas Calzadas, la meta para el 2013 es de 8,7 kms, el proyecto de doble 
calzada Bucaramanga – Cúcuta ha adelantado 3,14 kms para el logro de esta meta. 

Respecto a la pavimentación de vías, la meta programada para el 2013 fue de 250,37 kms; los 
siguientes proyectos han adelantado el siguiente avance: 

Corredor  Contrato 
Kms 

Pavimentados 

Mejoramiento doble calzada Bucaramanga – Cúcuta 0656-2009  26,24 

                                                           
1
 Información remitida por la Unidad Coordinadora del proyecto en Invías. 
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Troncal Central del Norte Fase 2 0542-2012 2,4 

Troncal norte de Nariño y Anillo del Macizo Colombiano - 
estudios y diseños gestión social, predial, ambiental y 
mejoramiento 

0653-2009 14,27 

Troncal del Nordeste - estudios y diseños gestión social, 
predial, ambiental y mejoramiento 

0853-2009 8,6 

Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del 
proyecto Transversal del Cusiana - Fase 2 

0546-2012 6,5 

Transversal del Cusiana  estudios y diseños gestión social, 
predial, ambiental y mejoramiento del proyecto 

0807-2009 2,45 

Carretera de la Soberanía - estudios y diseños gestión social, 
predial, ambiental y mejoramiento 

0267-2009 10,68 

Transversal de la Macarena - estudios y diseños gestión 
social, predial, ambiental, mejoramiento y construcción 

0267-2009 16,5 

Transversal de Boyacá estudios y diseños, gestión social, 
predial, ambiental y mejoramiento del proyecto  

0780-2009 2,87 

Corredor de las Palmeras Fase 2 0582-2012  2,5 

Transversal Carare Fase 2  0526-2012  0,2 

Transversal del Carare - estudios y diseños gestión social, 
predial, ambiental y mejoramiento 

0655-2009 2,3 

 Transversal del Libertador - estudios y diseños gestión 
social, predial, ambiental y mejoramiento. 

0852-2009 5,7 

Corredor del Sur y Marginal de la Selva - estudios y diseños 
gestión social, predial, ambiental y mejoramiento. 

0850-2009 9,7 

TOTAL 110,91 

 
Del total, 30,04 Kms fueron de rehabilitación, y los restantes 80,87 kms fueron pavimentación. 
 
En cuanto a los kilómetros de mantenimiento periódico, la meta programada para el 2013 fue de 
320 kms, el avance de esta meta se presenta en los siguientes proyectos: 

 

Corredor  Contrato 
Kms 

Pavimentados 

Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del 
proyecto Transversal del Cusiana - Fase 2 

0546-2012 2,8 

Transversal de la Macarena - estudios y diseños gestión 
social, predial, ambiental, mejoramiento y construcción 

0267-2009 25 

Transversal de Boyacá Fase 2 0563-2012 41 

Transversal de Boyacá estudios y diseños, gestión social, 
predial, ambiental y mejoramiento del proyecto  

0780-2009 80,57 

Corredor de las Palmeras Fase 2 0582-2012 5 

Transversal Medellín Quibdó Fase 2 0544-2012 50,8 

Transversal Central del Pacifico Fase 2 0532-2012 30 

Transversal del Libertador fase 2 0518-2012 45 

Transversal Carare Fase 2  0526-2012 11 



Corredor  Contrato 
Kms 

Pavimentados 

TOTAL 291,17 

 
En construcción de puentes, la meta para el 2013 es de 23 puentes, los avances son los siguientes: 
 

Corredor  Contrato 
Kms 

Pavimentados 

Transversal del Cusiana estudios y diseños gestión social, 
predial, ambiental y mejoramiento del proyecto 

0807-2009 1 

Buga-Buenaventura (sector Cisneros-Loboguerrero) 0599-2009 7 

Construcción segunda calzada Ancón Sur – Primavera 203-2008 3 

TOTAL 11 

 
4. Avances Corredores de Mantenimiento y Rehabilitación 
 
El Gobierno Nacional dio inicio al programa de Mantenimiento y Rehabilitación para 27 corredores 
de la Red Vial Nacional no concesionada, con el propósito de rehabilitar y mantener en buen 
estado de transitabilidad y seguridad vial las carreteras pavimentadas nacionales a cargo del 
INVIAS; propiciando la conectividad de las carreteras atendidas con los Programas de Concesión, 
Grandes Proyectos y Corredores Prioritarios para la Prosperidad, a través de una infraestructura 
de transporte por carretera que integre los centros de producción y consumo. 
 
A continuación, se relacionan algunos de los principales avances de este programa en lo corrido de 
Enero a Octubre de 2013, en los indicadores de kilómetros pavimentados y kilómetros de 
mantenimiento periódico: 

La meta programada para la vigencia 2013 en materia de kilómetros pavimentados es 180,53 Kms; 
para el cumplimiento de esta meta se ha reportado el siguiente avance: 

Corredor Contrato 
Kilómetros 

Pavimentados 

Honda-Villeta 1541-2012 10,61 

Armenia-Cajamarca 1722-2012 8,35 

Ibagué-Mariquita 1795-2012 4,91 

Puerta de Hierro-Magangue-Yatí 1717-2012 12,15 

Puerto Araujo-Cimitarra, Landázuri-Barbosa 1728-2012 25,10 

Barbosa-Tunja, Chiquinquirá-Tunja 1793-2012 13,75 

Mojarras-Popayán, Variante de Popayán 1819-2012 6,60 

Aguazul-Yopal-Hato Corozal 2031-2012 12,37 

Mamatoco-Terminal Marítimo 1723-2012 3,05 

Carreto-Calamar-pr54+0000 1844-2012 3,97 

Presidente - Pamplona – Cuestaboba 1720-2012 9,80 

Ciudad Bolívar-Camilo C 1791-2012 6,00 



Corredor Contrato 
Kilómetros 

Pavimentados 

Rio Negro-San Alberto, Barrancabermeja-La Lizama, La 
Fortuna-Lebrija 

1987-2012 16,00 

Tolú Viejo - San Onofre - Cruz del Viso 1727-2012 11,18 

Cano - Mojaras y Pasto la Florida 1786-2012 10,64 

Circunvalación de la isla de  San Andrés 1721-2012 2,00 

Chaparral-Ortega-Guamo 1725-2012 7,00 

Circunvalación de la Isla de Providencia 1789-2012 0,40 

Duitama-La Palmera, Sogamoso El Crucero 1716-2012 14,68 

Chinchiná-Estación Uribe, Tres Puertas-La Manuela. Tres 
Puertas-La Estrella, La Estrella-La Felisa,  La Felisa-La 
Pintada 

1787-2012 8,05 

Barbosa-Cisneros-Puerto Berrio-Cruce Ruta 45 1724-2012 3,99 

El tigre-Dabeiba-Santafe de Antioquia 1726-2012 11,46 

Hatillo-Cruce Don Matías-Taraza 1988-2012 15,42 

Cali-Loboguerrero, Río Desbaratado- Palmira, Vía Alterna 
Interna Pto. Buenaventura 

1719-2012 23,30 

Altamra - Orrapihuasi- depresión el Vergel-Florencia, 
Pitalito-Garzón, Variante de Garzón 

1788-2012 6,32 

Garzón-Río Loro-Neiva, La Plata-Laberinto 1792-2012 29,30 

Adición lorica - Chinú, Lorica - Coveñas - Tolú – Toluviejo 1718-2012 9,50 

TOTAL 285,90 

 
De los 285,90 kms pavimentados, 144,71 kms corresponden a repavimentación y 141,19 kms 
corresponden a rehabilitación. 
 
La meta programada para la vigencia 2013 en materia de kilómetros de mantenimiento periódico 
es 419 Kms; para el cumplimiento de esta meta se ha reportado el siguiente avance: 

Corredor Contrato 
Kilómetros 

Pavimentados 

Honda-Villeta 1541-2012 8,52 

Armenia-Cajamarca 1722-2012 6,55 

Ibagué-Mariquita 1795-2012 2,72 

Puerta de Hierro-Magangue-Yati 1717-2012 29,35 

Puerto Araujo-Cimitarra, Landázuri-Barbosa 1728-2012 15,5 

Barbosa-Tunja, Chiquinquirá-Tunja 1793-2012 38,02 

Mojarras-Popayán, Variante de Popayán 1819-2012 48,5 

Aguazul-Yopal-Hato Corozal 2031-2012 43,28 

Mamatoco-Terminal Marítimo 1723-2012 2,3 



Corredor Contrato 
Kilómetros 

Pavimentados 

Carreto-Calamar-PR54+0000 1844-2012 9,22 

Presidente - Pamplona – Cuestaboba 1720-2012 10,1 

Ciudad Bolívar-Camilo C 1791-2012 53,4 

Río Negro-San Alberto, Barrancabermeja- La Lizama, La 
Fortuna- Lebrija 

1987-2012 10 

Circunvalación de la Isla de  San Andres 1721-2012 1,8 

Chaparral-Ortega-Guamo 1725-2012 5,5 

Circunvalación de la Isla de Providencia 1789-2012 1,1 

Duitama-La Palmera, Sogamoso El Crucero 1716-2012 7,76 

Chinchiná-Estación Uribe, Tres Puertas-La Manuela. Tres 
Puertas-La Estrella, La Estrella-La Felisa,  La Felisa-La 
Pintada 

1787-2012 3,56 

Barbosa-Cisneros-Puerto Berrio-Cruce RUTA45 1724-2012 2,05 

El Tigre-Dabeiba-Santafe de Antioquia 1726-2012 2,78 

Hatillo-Cruce Don Matías-Taraza 1988-2012 4 

Cali-Loboguerrero, Rio Desbaratado- Palmira, Vía Alterna 
Interna Pto. Buenaventura 

1719-2012 33,4 

Altamra-Orrapihuasi-Depresión El Vergel-Florencia, Pitalito-
Garzón, Variante de Garzón 

1788-2012 21,47 

Garzón-Rio Loro-Neiva, La Plata-Laberinto 1792-2012 1,2 

Adición Lorica – Chinú, Lorica - Coveñas - Tolú – Toluviejo 1718-2012 6,4 

TOTAL 368,48 

 

Mayor información del Programa consultar link en www.invias.gov.co - Seguimiento a la Inversión- 
Proyectos Invías. Y en Sala de Prensa – Publicaciones y Multimedia. 

5. Avance Caminos para la Prosperidad 
 
Éste programa busca mejorar las condiciones de accesibilidad de municipios y así contribuir con la 
salida de los productos agrícolas base la economía rural. El programa contempla el mantenimiento 
a las vías terciarias, se han desarrollado obras con mayores especificaciones técnicas, más allá de 
un mantenimiento rutinario, como la construcción de placa huellas, mantenimientos correctivos, 
obras de drenaje. Para el año 2013 la meta de kilómetros de mantenimiento en la red terciaria es 
de 14.175 kms. 
 
El avance enero a octubre de 2013 en cuanto a mantenimiento de kilómetros en la red terciaria es 
de 2.323,8 kms; también se generaron a corte de septiembre 7.384 empleos.  
6. Avances de gestión institucional 
 

http://www.invias.gov.co/


La gestión institucional del Invías se ha centrado en el postulado de Buen Gobierno con el cual se 
orienta la gestión pública en el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, 
algunos de los principios que lo orientan son la transparencia, la lucha contra la corrupción, la 
eficiencia. 
 
Obedeciendo a esos principios se formuló el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013, 
el cual incluye una matriz de identificación de posibles riesgos de corrupción (denominado dentro 
del Plan: Anexo 1.) y se diseñaron estrategias en materia de Atención al Ciudadano, 
Racionalización de Trámites y Rendición de Cuentas. 
 
De conformidad al Decreto 2482 de 2012, se expidió la resolución 01703 del 18 de abril de 2013 
con la cual se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, puesta en vigencia la 
mencionada resolución se ajustó el Plan de Acción Anual integrando las 5 políticas administrativas, 
en particular, las metas físicas (indicadores SISMEG) de la Entidad con las estrategias definidas en 
el Plan Estratégico Institucional. 
 
El pasado 20 de noviembre de 2013, con la expedición de los decretos 2618 y 2619 de 2013 se 
culminó un proceso de fortalecimiento institucional que modifica la estructura y planta de 
personal del Invías respectivamente, para responder a los retos funcionales e institucionales. Cabe 
resaltar que la modernización institucional no es un proceso finito e inacabado, sino que es un 
proceso de constante revisión para adecuar las entidades a las dinámicas sociales y necesidades 
del país, conforme a los objetivos Estatales y las nuevas competencias otorgadas a la Entidad. 
 
Comunicaciones de cara a la ciudadanía: Durante enero a octubre de 2013 se han adelantado 
diferentes Chat ciudadanos, con el fin de interactuar con la ciudadanía para resolver sus dudas 
frente a los Programas y Proyectos que adelanta la Entidad, para mencionar algunos de ellos se 
encuentra La variante San Francisco – Mocoa el 26 de septiembre de 10:00 a 12:00 m; avance de 
las obras en la Transversal del Carare, jueves 29 de agosto de 10:00 a 12:00m; inversión del 1% del 
costo del proyecto Túnel de la Línea como inversión ambiental, 30 de julio de 2013 de 10:00 a 
12:00m. 
 
En la página web de la Entidad, se encuentra información de diferentes publicaciones, la cual 
puede ser consultada en el link Sala de Prensa. También se ha informado a la Ciudadanía a través 
del Programa “Más Kilómetros de Vida” trasmitido en el canal Institucional. 
 
El Invías, en cabeza del Director General José Leonidas Narvaez Morales, participó en la “Ruta de la 
Ejecución” liderada por la Sra. Ministra Cecilia Álvarez-Correa Glen, con la cual se hizo un recorrido 
por diferentes vías del país, y se estableció un dialogo con la ciudadanía para acercar la gestión 
institucional a las necesidades de las comunidades en los temas de competencia de cada una de 
las Entidad que integran el sector Transporte. Algunos vínculos relacionados con la ruta de la 
Ejecución, puede verse en la página web de la Entidad y en el canal de youtube del ministerio de 
Transporte.  


