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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto forma parte del proyecto “Corredor Bogotá – Buenaventura”, el cual se 
ubica en la parte central de Colombia y conecta a los departamentos de Tolima y 
Quindío, cruzando la cordillera central, por el Alto de la Línea. Incluye la 
construcción de un Túnel unidireccional de aproximadamente 8,65 Km de longitud 
en sentido Calarcá - Cajamarca, la construcción y mantenimiento de una segunda 
calzada entre el municipio de Calarcá (Quindío) y el intercambiador Américas; la 
construcción y mantenimiento de una segunda calzada entre el intercambiador a 
desnivel de Bermellón y la entrada al municipio de Cajamarca (Tolima). 
 
El Proyecto una vez culminado permitirá la disminución en costos de operación, 
menores tiempos de viajes y reducción de la accidentalidad. 
 
 
Localización  
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Dentro de las estrategias para fortalecer los corredores de comercio exterior el 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de 
Vías - INVIAS, intensifica los esfuerzos para ampliar la capacidad de la red vial 
existente de conexión al Pacífico, especialmente en el corredor Bogotá-
Buenaventura, que incluye el paso por el Alto de La Línea, localizado sobre la 
Cordillera Central en la carretera Ibagué – Armenia. 
 
El proyecto se divide por módulos, así: 
 
 Modulo 1. Túnel del II centenario – Túnel del II Centenario – Túnel de la línea, 

sentido Calarcá - Cajamarca. 
 Modulo 2. Segunda calzada del Tolima construcción de la segunda calzada 

unidireccional del PR35+0000 – PR47+0500 de la vía existente Ruta 40 tramo 
03 

 Modulo 3.  Segunda calzada del Quindío construcción de la segunda calzada 
unidireccional del PR4+0800 - PR16+0000 de la vía existente Ruta 40 tramo 03 

 
Características técnicas del proyecto 
 
Segundas calzadas:  
 

 Dos carriles unidireccionales. 

 Ancho de calzada de 9,30 m. sin incluir los anchos de bermas y cunetas. 

 Velocidad mínima 60 km/h. 
 

Túnel:  
 

 Túnel carretero unidireccional en el sentido Calarcá - Cajamarca 

 Longitud minina 8,65 km. 

 Pilar de roca entre túneles: máximo 80 m. 

 Galibo mínimo de operación vehicular de 4,90 m. 

 Con revestimiento definitivo en hastiales y bóveda 

 100% impermeable sobre hastiales y bóveda 

 Pendiente máxima del 1,0 % descendiendo hacia el Quindío. 

 Velocidad de diseño mínima de 60km/h 

 Calzada de 10,50 m., en concreto hidráulico. 

 Área mínima de excavación 100 m2 

 Franja de seguridad de 0,35 m.  a cada lado en concreto hidráulico 

 Andenes laterales mínimo de 1,0 m. 

 Mínimo 10 nichos para parqueo de emergencia 

 Mínimo 60 nichos contraincendios 

 Mínimo 60 nichos de auxilio (S.O.S) 
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 Mínimo 17 galerías de emergencia (9 peatonales y 8 vehiculares para 
vehículos de emergencia y peatones) 

 

2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 
Información general del contrato 

Contratista 

UNION TEMPORAL SEGUNDO CENTENARIO, 

conformada por: CONDUX S.A., CONSTRUCTORA 

HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA, 

ALVAREZ Y COLLINS S.A., CONSTRUCTORA 

CARLOS COLLINS, PROMOTORA MONTECARLO 

VIAS S.A, TUNELES DE COLOMBIA S.A., 

CONSTRUIRTE S.A., GAICO INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A., H&H ARQUITECTURA S.A. y 

FELUCA Y CIA S.A.S.   

Contrato de obra N° 3460 de 2008 

Objeto 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL 

Y AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL 

PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL: 

TÚNELES DEL II CENTENARIO - TÚNEL DE LA 

LÍNEA Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ – 

CAJAMARCA. 

Valor del Contrato  
$ 629.052.989.746 e incorporación por concepto riesgo 

geológico $ 66.000.000.000 

Tipo de Contrato Modalidad Llave en mano 

Plazo  89 meses 

Fecha de Iniciación 14 de Abril de 2009 

Fecha de Terminación 30 de Noviembre de 2016  

Gestor técnico del Contrato Director Territorial INVIAS Quindío 

Gestor técnico del Proyecto Grupo Túnel de la Línea  

Modificación N°1 
Firmada el 27 de Enero de 2009 - Modificación numeral 

41.1 de la Cláusula 41 

Modificación N°2 

Firmada el 30 de Junio de 2009 – Modificación Cláusula 4 

“Vigencia del contrato y plazo de ejecución” – Modificación 

Cláusula 5 “ Etapas de Ejecución del Contrato” – Se 

modificó la fecha de iniciación de la etapa de Construcción, 

la cual es diferente a la de Iniciación 

Modificación N°3 

Firmada el 25 de julio de 2011, en la cual se modifica el 

Apéndice E Programación y Sistema de seguimiento 

numerales 3.1, 3.2 y 3.3. 

Modificación N°4 

Firmada el día 6 de Marzo de 2012, en la cual se modifica la 

fecha de terminación de la etapa de Construcción al 1 de 

Septiembre de 2013. 
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Modificación sin numero 

Firmada entre el representante legal de la Unión Temporal 

Segundo Centenario y la Jefe de la Oficina Jurídica del 

Instituto Nacional de Vías INVIAS, el día 9 de agosto de 

2012, mediante la cual las partes acuerda modificar 

integralmente la cláusula 47 

Cesión de posición contractual  

Firmada el 19 de septiembre de 2012, mediante la cual las 

empresas TECNICIVILES S.A Y MIGUEL CAMILO 

CASTILLO BAUTE, ceden su participación en la Unión 

Temporal Segundo Centenario a la empresa FELUCA Y 

CIA S.A.S. 

Modificación N°5 

Firmada el 31 de Octubre de 2012, mediante la cual se 

modifica el plazo de la etapa de construcción a 53 meses y 

por consiguiente el programa de actividades. 

Otrosí N°6 

Firmada el 03 de Abril de 2013, mediante la cual se 

modifica la clausula 13 del contrato 3460 de 2008, se anexa 

el Parágrafo Segundo: Incorporar el valor de 

$87.517.641.095,00 para la vigencia 2.013. 

Modificación N°7 

Firmada el 27 de septiembre de 2013, mediante la cual 

modifica la cláusula 4 Vigencia del contrato y plazo de 

ejecución, en un total de ochenta y nueve (89) meses, etapa 

de construcción sesenta y cinco (65) meses. Se incorporan al 

valor del contrato sesenta y seis mil millones 

(66.000.100.000) para el pago de riesgo geológico. 

Modificación N°8 

Firmada el 24 de diciembre de 2013, mediante la cual se 

modifica el anexo No. 5. Desembolsos, y en consecuencia 

forma parte integral de la modificación No. 7 suscrita el 27 

de septiembre de 2013. 

Modificación N°9 

Firmada el 30 de diciembre de 2013, mediante la cual se 

modifica el parágrafo de la cláusula 13 del contrato 3460 de 

2008. Redistribución de vigencias futuras presupuestales.  
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Ubicación gráfica de los módulos del proyecto: 
 

MODULOS DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Etapas del Contrato 
 
Etapa de Iniciación: (Cumplida) Duración 8 meses. Comprende la realización de 
los estudios y diseños definitivos, el inicio de las gestiones Ambientales, Prediales 
y de Socialización del proyecto. Inició el 14 de abril de 2009 y terminó el 13 de 
diciembre de 2009. 
 
Etapa de Construcción: (En ejecución) Inicialmente se encontraba estipulado en 
el contrato de obra una duración de 46 meses. Con la modificación No. 7 al 
contrato de obra se amplió el plazo total a esta etapa a 65 meses. Comprende 
todas las actividades de construcción de la obra civil del Túnel II Centenario y de 
una segunda calzada, entre Cajamarca y portal Tolima y entre intercesión 
Américas y Calarcá. Inició el 01 de Julio de 2009, se han avanzado 60 meses 
hasta Mayo 31 de 2014. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento: (Inicia una vez terminada la etapa de 
construcción) Duración 24 meses. Comprende todas las actividades de 
mantenimiento de la obra civil del Túnel y de inicio de la operación y 
mantenimiento de las segundas calzadas. 
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
Información general del contrato 

Contratista Consorcio DIS S.A- EDL Ltda. Ingenieros Consultores 

Contrato N°.  0157 de 2009 

Objeto: 

Interventoría a los estudios y diseños, gestión social, predial y 

ambiental, construcción y operación del proyecto "cruce de la 

cordillera central: túneles del II centenario - túnel de la línea y 

segunda calzada Calarcá – Cajamarca. 

Valor inicial del Contrato  $ 10.979.797.440,00 

Valor actual $ 16.162.847.386,00 

Plazo inicial  46 meses 

Plazo actualizado 68.5 meses 

Fecha de Iniciación 14 de Abril de 2009 

Fecha actualizada de 

terminación  
31 de Diciembre de 2014 

Gestor Técnico del Contrato Director Territorial INVIAS Quindío  

Gestor Técnico del Proyecto Grupo Túnel de la Línea  

Modificación N° 01 

Firmada el 1 de Abril de 2009, en el cual se modifica el literal 

b) de la Cláusula 10 del contrato de Interventoría 0157 de 

2009, “La calidad del servicio: Por una cuantía equivalente al 

30% del valor total del contrato (…)” 

Modificación N° 02 

Firmada el 7 de Octubre de 2009, mediante la cual se 

modificó la Cláusula tercera del contrato de Interventoría 

0157 de 2009, Apropiación presupuestal. 

Modificación N° 03 

Firmada el 17 de diciembre de 2009, mediante el cual se 

modificó la cláusula tercera del contrato de Interventoría No 

0157 de 2009, Apropiación presupuestal. 

Adición N°1 

Adición No 1: Firmada el 30 de Noviembre de 2012, Cláusula 

Primera. Objeto: Adicionar el valor del Contrato 0157 de 

2009 en la suma de $80.698.946 

Prorroga N° 1 

Prorroga 1: Firmada el 12 de Febrero de 2013, mediante 

Cláusula Primera. Objeto: modificar el Plazo del Contrato 

0157 de 2009, desde el 14 de Febrero de 2013 hasta el 15 de 

Julio de 2013. 

Adición y Prorroga N° 2 

Prorroga 2: Firmada el 9 de Julio de 2013, mediante Cláusula 

Primera. Objeto: Prorrogar el Plazo del Contrato 0157 de 

2009, desde el 15 de Julio de 2013 hasta el 31 de Diciembre 

de 2013. Adición No 2: Firmada el  9 de Julio de 2013, 

Cláusula Primera. Objeto: Adicionar el valor del Contrato 

0157 de 2009 en la suma de $1.707.684.000,oo 
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Modificación N° 04 

Firmada el 30 de diciembre de 2013, mediante la cual se 

amplía el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría 

hasta el 31 de diciembre de 2013, se recorta la suma de  

$200´000.000 del presupuesto del año 2013 y se adicionan 

para el presupuesto del año 2014 la suma de $3.594´667.000 

 

4. INFORME DE AVANCE  
 

TUNEL II CENTENARIO – MODULO 1 
 

 Ejecución de excavaciones del Túnel Principal Frente Quindío: Quindío, 
Galería No 1 en avance a Tolima y a Quindío, Galería No 2 en avance a Tolima 
y a Quindío, Galería No 3 en avance a Tolima y a Quindío;  en la Galería No 4 
en avance a Tolima y a Quindío, y  en la Galería No 5 en avance a Tolima y a 
Quindío, Galería No 6 en avance a Tolima y a Quindío; Galería No 7 en avance 
a Tolima y a Quindío. 

 Ejecución de excavación del Túnel Principal Frente Tolima: Galería No. 8 
hacia Tolima y Quindío,Galería No. 9 hacia Tolima y Quindío, Galería No. 10 
hacia Tolima y Quindío,  Galería No. 11 hacia Tolima y Quindío, Galería No. 12 
hacia Tolima Quindío.  Por otra parte, se ejecutan avances en sección inferior 
en Galería No. 13 hacia Tolima y Quindío Tolima, Galería No. 14 hacia Tolima y 
Quindío, Galería No. 15 hacia Tolima  y Quindío. También se ejecutan labores 
de evacuación de rezaga almacenada hacia el Patio de maniobras y los 
botaderos autorizados. 

 
 

ESQUEMA SECCION TIPICA DEL TUNEL SIN SOLERA 
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TABLA No 1. AVANCE TUNEL II CENTENARIO AL 31 MAYO DE 2014 

 
 
 
 
 
 

FRENTE

ABSCISA 

GALERIA 

CONEXIÓN

EN AVANCE

FALTANTE 

SECCION 

BANCA

ABSCISA

TIPO 

TERRENO 

ACTUAL

QUINDIO K0+000,00 504,80 504,80 504,80 504,80 0,00 K0+504,80 V

HACIA QUINDIO 15,20 15,20 K0+520,00 V

HACIA TOLIMA 168,00 168,00 K0+520,00 III

HACIA QUINDIO 244,90 295,00 K0+688,00 III

HACIA TOLIMA 346,60 346,60 K1+329,60 V

HACIA QUINDIO 191,60 191,60 K1+329,60 V

HACIA TOLIMA 324,40 324,40 K1+845,60 II

HACIA QUINDIO 94,40 94,40 K1+845,60 III

HACIA TOLIMA 245,00 199,00 K2+185,00 III

HACIA QUINDIO 271,30 271,30 K2+185,00 III

HACIA TOLIMA 224,70 179,30 K2+681,00 II

HACIA QUINDIO 303,80 303,80 K2+681,00 II

HACIA TOLIMA 202,20 75,20 K3+187,00 V

HACIA QUINDIO 210,50 83,90 K3+269,50 V

HACIA TOLIMA 109,20 109,20 K3+589,20 IV

HACIA QUINDIO 253,80 253,80 K3+589,20 V

HACIA TOLIMA 132,00 132,00 K3+975,00 IV

HACIA QUINDIO 377,00 377,00 K3+975,00 III

HACIA TOLIMA 24,00 24,00 K4+436,30 V

HACIA QUINDIO 226,50 360,20 K4+655,60 V

HACIA TOLIMA 116,00 140,00 K5+246,00 III

HACIA QUINDIO 476,50 476,50 K5+282,50 III

HACIA TOLIMA 175,60 175,60 K5+934,60 III

HACIA QUINDIO 381,40 381,40 K5+934,60 III

HACIA TOLIMA 43,20 43,20 K6+359,20 II

HACIA QUINDIO 400,80 400,80 K6+359,20 II

HACIA TOLIMA 437,20 437,20 K7+197,20 II

HACIA QUINDIO 44,80 44,80 K7+197,20 II

HACIA TOLIMA 13,65 13,65 K7+255,65 IV

HACIA QUINDIO 480,85 480,85 K7+255,65 IV

HACIA TOLIMA 120,80 120,80 K7+857,30 V

TOLIMA K8+654,38 794,26 794,26 794,26 794,26 0,00 K7+857,30 V

K6+760,00

K7+242,00

K7+736,50

0,00

0,00424,60 424,60GALERIA 12

GALERIA 14

GALERIA 15

TOTAL EXCAVADO

GALERIA 13

601,65

58,45

91,95%

GALERIA 9 K4+352,00

319,70

652,10

GALERIA 10

GALERIA 11

K5+142,50

GALERIA 3

GALERIA 4

GALERIA 5

GALERIA 6

GALERIA 8

K1+940,00

GALERIA 7

K1+521,20

183,20

90,36%

7.954,97 7.817,77 552,80

496,00

379,00506,00

339,40

GALERIA 1

GALERIA 2

AVANCE TUNEL II CENTENARIO 

FECHA: 31 MAYO 2014

SECCION BANCA

(m.)

183,20

641,60

SECCION SUPERIOR

(m.)

K0+520,00

K0+983,00

516,00

591,50

58,45

516,00

500,20

K2+456,30

K2+984,80

K5+759,00

K6+316,00

45,40

127,00

838,00

293,40

450,60

0,00

193,10

385,80

342,50

652,10

0,00

50,10

0,00

46,00

126,60

K3+843,00

K3+480,00

838,00

0,00

601,65 0,00

0,00

0,00

157,70

401,00

385,80

401,00
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ESQUEMA SECCION TIPICA TRANSVERSAL DE LAS SEGUNDAS 
CALZADAS 

 

 
 
 

SEGUNDA CALZADA ENTRE INTERCAMBIADOR  
BERMELLON Y CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – MODULO 2 

  
Los diseños de las segundas calzadas actualmente están regidos por la revisión 
de diseños No 5, con una longitud de la vía es de 8.885,89 m. “Inicio km35+789,17   
Termina km44+883,41”.  

 
 

 
Foto No 2: Segunda Calzada Tolima. Túnel la Julia  

Se observa: Excavación mecánica. 
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GRAFICA  DE AVANCE  

 

 
 
Avance de la Segunda Calzada del Tolima: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61,89%

38,11%

MÓDULO 2, SEGUNDA CALZADA DEL TOLIMA

EJECUTADO (m) POR EJECUTAR (m)
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BERMELLON K36+006,19 K36+186,63 180,4 81,51

EL CINABRIO K36+600,00 K36+922,62 322,6 74,54

EL CINABRIO II K37+122,62 K37+155,00 32,4 55,78

PERALES 2 K37+418,00 K37+540,00 122,0 81,4

PERALES 3 K37+620,00 K37+690,00 70,0 71,78

PERALES K37+884,50 K38+004,10 119,6 77,88

PALOMA K39+060,00 K39+660,00 600,0 66,18

LAS MARÍAS K39+910,00 K40+527,00 617,0 65,66

LAS MARÍAS II K40+861,00 K40+960,00 99,0 82,87

LA LUISA II K41+010,00 K41+093,00 83,0 67,83

LA LUISA K41+133,00 K41+543,00 410,0 78,97

EL TOPACIO K41+678,00 K41+890,00 212,0 96,04

EL PORVENIR K42+367,72 K42+520,00 152,3 93,33

EL PORVENIR II K42+677,00 K42+705,00 28,0 87,16

BALCONCITOS K42+895,00 K42+940,00 45,0 82,26

BALCONCITOS II K43+060,00 K43+131,00 71,0 75,98

LOS ALPES K43+222,20 K43+245,00 22,8 25,65

LOS ALPES K43+385,00 K43+470,00 85,0 82,45

LA ESTRELLA K43+940,50 K44+265,00 324,5 94,72

ITAIC K44+350,00 K44+883,41 533,4 97,03

CINABRIO K37+258,00 K37+418,00 160,0 25,93

CINABRIO 2 K37+540,00 K37+620,00 80,0 0,00

PLAYITA K37+690,00 K37+884,50 194,5 8,45

PERALES K38+270,00 K38+662,00 392,0 0,00

CRISTALES K38+750,00 K38+880,00 130,0 0,00

LA PALOMA K39+660,00 K39+870,00 210,0 0,00

LAS MARÍAS K40+960,00 K41+010,00 50,0 74,26

EL TOPACIO K41+543,00 K41+678,00 135,0 44,27

LA JULIA K42+243,22 K42+367,72 124,5 57,55

EL PORVENIR K42+705,00 K42+895,30 190,3 83,00

BALCONCITOS K42+940,00 K43+060,00 120,0 83,00

LOS ALPES K43+131,00 K43+222,20 91,2 17,29

LA CURVA K43+744,00 K43+796,00 52,0 0,00

ESTRELLA-ITAIC K44+265,00 K44+350,00 85,0 83,00

BOLíVAR K36+922,62 K37+122,62 200,0 98,47

MONOPILA CINABRIO K37+155,00 K37+249,00 94,0 55,33

PERALES K38+000,00 K38+243,50 243,5 69,91

BELLA VISTA K38+910,00 K38+950,00 40,0 0,00

LA PALOMA 1 K39+890,00 K39+910,00 20,0 0,00

LAS MARíAS K40+527,00 K40+861,00 334,0 99,35

LA LUISA K41+093,00 K41+133,00 40,0 0,00

LA JULIA K41+890,00 K42+226,00 336,0 84,80

EL PORVENIR K42+520,00 K42+677,00 157,0 99,77

ALPES K43+245,00 K43+385,00 140,0 99,89

LAS HAMACAS K43+470,00 K43+734,00 264,0 36,85

LA CURVA K43+808,50 K43+940,50 132,0 15,50

Sector Abscisa inicial Abscisa final Longitud (m) % de avance

MODULO 2 - SEGUNDA CALZADA TOLIMA

OBRAS A CIELO ABIERTO

TUNELES

PUENTES

% de avanceSector Longitud (m)Abscisa finalAbscisa inicial

Sector Abscisa inicial Abscisa final Longitud (m) % de avance
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SEGUNDA CALZADA ENTRE INTERCAMBIADOR  
AMERICAS Y CALARCA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO – MODULO 3 

 
En la revisión No 5 de los diseños la longitud de la vía es de 9.385,63 m., “Inicio 
km5+365,00  - Termina km14+010,00”.  

 
Foto No 3: Segunda Calzada Quindío 

Se observa: Construcción escuela San Rafael. 
 

 
GRAFICA  DE AVANCE 
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Avance de la Segunda Calzada del Quindío: 

 
 
 
 

 

CAFETAL K05+035,00 K05+342,00 307,0 78,25

LA COCA K05+367,00 K06+120,00 753,0 83,50

EL CEBOLLAL K06+162,00 K06+833,00 671,0 86,14

VILLA FLOR K06+952,00 K07+013,00 61,0 0,00

VILLA ISABEL-CARMELITAS 1 K07+113,00 K07+890,00 777,0 74,24

ENTRE PORTALES K08+369,40 K08+413,50 44,1 74,73

VIRGEN NEGRA K08+695,00 K08+758,00 63,0 81,62

MONTAÑA BUENA K08+960,00 K09+350,00 390,0 27,52

MANZANILLO K09+420,00 K09+755,00 335,0 17,14

RCN K09+848,00 K09+889,00 41,0 69,03

JAMAICA K10+090,00 K10+140,00 50,0 23,82

JAMAICA K10+345,00 K10+640,00 295,0 50,80

MIRADOR-SIERRA MORENA K11+285,00 K12+432,20 1147,2 89,51

SIERRA MORENA-VITRINAS-TAUTIVA K11+880,00 K12+920,28 1040,3 88,22

OASIS-INVIAS-EL HOYO K13+050,00 K14+000,00 950,0 78,27

TÚNEL VIRGEN NEGRA K08+413,50 K08+695,00 281,5 75,90

TÚNEL VIRGEN BLANCA K08+758,00 K08+854,90 96,9 82,90

TÚNEL RCN K09+750,00 K09+842,00 92,0 65,70

PUENTE SECO K06+127,00 K06+162,00 35,0 7,50

PUENTE PLATANERA K06+833,00 K06+953,00 120,0 45,00

PUENTE VILLAFLOR K07+013,00 K07+113,00 100,0 42,90

PUENTE EL SALADO K07+894,00 K08+064,00 170,0 78,50

PUENTE VIRGEN BLANCA K08+872,00 K08+966,50 94,5 0,00

PUENTE MANZANILLO K09+350,00 K09+405,00 55,0 0,00

PUENTE ROBLECITO K09+890,00 K10+090,00 200,0 98,30

PUENTE JAMAICA K10+140,00 K10+340,00 200,0 82,20

PUENTE LA HERRADURA K10+640,00 K11+283,20 643,2 37,40

Sector Abscisa inicial Abscisa final Longitud (m) % de avance

TUNELES

PUENTES

Sector Abscisa inicial Abscisa final Longitud (m) % de avance

MODULO 3 - SEGUNDA CALZADA QUINDIO

OBRAS A CIELO ABIERTO

Sector Abscisa inicial Abscisa final Longitud (m) % de avance


