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AVANCE FINANCIERO A 

LA FECHA: 
$ 351.622 Millones  (74.6%) OBSERVACIONES RELEVANTES: 

CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVIAS 

CONTRATO  No. y/o CONVENIO: 481-2010 

COMPOSICIÓN: 

Vías y Ambiente Ltda.                                   35% 

Estructurador Colombia                                15% 

Ingeniería Valenciana, IVICSA                      25% 

Sondeos y Estructuras y Geotecnia, SEG     25% 

VALOR INICIAL:       21.682.939.170,00   

VALOR ADICION 1: 2.000.000.000,00 (Dic 2013) 

VALOR TOTAL:       23.682.939.170,00   

PLAZO TOTAL: 60 meses 

FECHA  INICIACION 05 de noviembre de 2010 

FECHA TERMINACIÓN 4 de noviembre de 2015 

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO VIAL DEL SUR 

CONTRATO  No. y/o 

CONVENIO: 
409-2010 

COMPOSICIÓN: 

   Construcciones EL CONDOR S.A           27% 

   CASS Constructores y Cía.                     20%    

   Sonacol                                                    20% 

   CSS Constructores y Cía                         20% 

   Latinco                                                     10% 

   H:B: Estructuras Metálicas                        3% 

VALOR INICIAL:                                                              338.317.060.806,00  

VALOR ADICIONES: 

ADICIÓN 1  2.012.348.263,00   (Dic 2012)  

ADICIÓN 2  73.000.000.000,00   (Oct 2013)  

ADICIÓN 3 58.000.000.000.000.00 

VALOR TOTAL:     471.329.409.069,00   

PLAZO TOTAL: 60 meses 

FECHA  INICIACION 20 de diciembre de 2010 

FECHA TERMINACIÓN 19 de diciembre de 2015 

VALOR 

CONTRATO:  
$413,329 

METAS DEL PROYECTO:  AVANCE DEL PROYECTO:  

Km 

 pavimento 
Km 

Rehabilitación  

Km 

Repavimentación  

Km 

Mantenimiento  

Proyección 

Anual en 

(Millones) 

Km 

pavimento 
Km 

Rehabilitación  

Km 

Repavimentación  

Km 

Mantenimiento  

Avance Anual 

Facturado en 

(Millones) 

VIGENCIA AÑO 2010 23.500 0 0 0 0 $0 0 0 0 0 $ 

+ 

 
37.000 10 15 0 6 $17.013 5,2 8 0 6 $17.191 

VIGENCIA AÑO 2012 89.512 0 60 0 18 $129.853 5 64 0 18 $130.616 

VIGENCIA AÑO 2013 165.500 0 86 9 32 $168.218 0 77 11 32 $167.472 

VIGENCIA AÑO 2014 80.000 17,5 46 38 0 $80.000 2.08 4.36 4.01 7.7 $36.342 

VIGENCIA AÑO 2015 75.817 42 0 0 $75.817 0 0 0 0 $ 

TOTALES 471.329 27,5 249 47 56 $471.329 12.25 159.97 10.51 56 $351.622 
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SAN FERNANDO DIVINA PASTORA MIRADOR DE LA COCHA EL ENCANO 
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MOCOA EL PEPINO SAN FRANCISCO VALLE DE SIBUNDOY SANTIAGO CARRIZAL 
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T3: PASTO – MOCOA: 125 km 
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Distribución Inversión por Departamento 

NARIÑO 69% 

PUTUMAYO 31% 

Demarcación del Corredor por Departamento 

NARIÑO 
Ruta 1001. Tumaco – Junín (PR0+0000 al PR118+1006) 
Ruta 1002. Junín – Pedregal (PR+0000al PR127+0600) 
Ruta 1003. Pasto – La Piscicultura (PR5+0000 al PR33+0000) 

PUTUMAYO Ruta 1003. La Piscicultura – El Pepino (PR33+0000 al PR137+0700) 

VÍA PAVIMENTADA VÍA EN EJECUCIÓN VÍA  EXISTENTE SIN INTERVENIR 



PROYECCIÓN 2014 



PR110+160 Ruta 1001 

PR110+790 Ruta 1001 


