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CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO SSC CORREDORES PRIORITARIOS  

CONTRATO  No. 724 DE 2012 

COMPOSICIÓN: 
SACYR CHILE S.A. 51% 

 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. 30% 

 SACYR S.A. 19%) 

VALOR INICIAL:  $ 233.095.067.301,00 

VALOR ADICIONES: $ 0 

VALOR TOTAL: $ 233.095.067.301,00 

PLAZO TOTAL: 51 meses 

FECHA  INICIACION 31 de Enero de 2013 

FECHA TERMINACIÓN 30 de Abril de 2017 

CONTRATISTA INTERVENTORIA: CONSORCIO CJIN 003  

CONTRATO  No. 790 DE2012 

COMPOSICION: 
CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A. 60%, 

INCOYDESA INGENNYA SL. SUCURSAL 

COLOMBIA, 40%  

VALOR INICIAL: $   7.974.422.641,00 

VALOR ADICIONES: $ 0 

VALOR TOTAL: $   7.974.422.641,00 

PLAZO TOTAL: 52 meses 

FECHA  INICIACION 10 de  diciembre de 2012  

FECHA FINALIZACION 09 de  Abril de 2017 

VALOR CONTRATO:  $ 233.095.067.301,00 

METAS DEL PROYECTO:  AVANCE DEL PROYECTO:  

Km 

pavimento 

Puentes y/o 

Viaducto  

(Un) 

Túnel  (mts 

lineales) 

Doble clazada 

(Kmt) 

Proyección Anual 

en (Millones) 

Puentes 

(Und) 

Túnel (mts 

lineales) 

Doble 

clazada 

(Kmt) 

Avance Anual 

Facturado en 

(Millones) 

VIGENCIA AÑO 2012 30,249,921,133.00 
0 0 0 $ 0 0 0 0 $0 

VIGENCIA AÑO 2013  3,800,000,000.00 0 0 0 $ 32.930.914.3 0 0 0 $ 17.046.033.460 

VIGENCIA AÑO 2014  69,684,307,785.00 
10.55 2 2.0 $73.484.307.8 0 0 0  $  22.602.913.706  

VIGENCIA AÑO 2015 
99,271,165,944.00 

4.75 6 2.0 $59.202.595.0 0 0 0 $ 

VIGENCIA AÑO 2016 
30,089,672,439.00 

4.70 4 
 

 
2.1 $61.969.382.0 0 0 0 $ 

VIGENCIA AÑO 2017 

 
$8.917.912.6 0 0 0 $ 

TOTALES 20.00 12 6.1 0 0 0  $ 22.602.913.706  

AVANCE FINANCIERO A 

LA FECHA: 

 $ 27.176.346.539,00  

(11,9% Sobre el valor total del contrato) 
OBSERVACIONES RELEVANTES: 

• El ANLA autoriza la cesión de la Licencia Ambiental  

el 6 de junio de 2013. 

•Licencia en tramite entre el PR 45+700 – PR 49+000 

• El consorcio solicito ante ANM la autorización  

temporal para explotación de materiales. 
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Proyectado

Ejecutado Mensual

Programado

  Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 

PROYECTADO 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 5.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.659.707,66 

FACTURADO 1.108.771,59 4.388.191,98 5.118.076,68 4.200.000,00                  

PROGRAMADO 
MEN 

17.888.528,65 21.952.063,76 26.403.711,86 31.865.906,86 38.375.093,59 44.749.805,34 51.365.423,86 58.518.389,57 66.182.793,04 74.579.489,65 83.258.937,83 90.045.614,09 

EJECUTADO 
MEN 

1.108.771,59 4.388.191,98 5.118.076,68                   
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Distribución Inversión por Departamento 

Valle del Cauca 100% 

Valle del Cauca 100% 

Demarcación del Corredor por Departamento 

Valle del Cauca (Tramo 2) PR 29+000 – PR39+700 

Valle del Cauca (Tramo 3) PR 39+700 – PR49+000 



CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD - MÓDULO 1 

$ 7.627.303

$ 19.038.808

$ 10.000.000

$ 15.412.958

$ 32.930.914

$ 42.377.444

$ 46.130.560

$ 49.927.519

$ 53.944.619

$ 58.222.080

$ 61.925.584

$ 65.856.980

$ 69.818.330

$ 73.660.486

$ 77.909.720

$ 83.491.293

$ 88.957.985

$ 7.820.221

$ 11.405.473

$ 22.058.270

$ 27.176.347

$ 31.376.347

Feb-13 Mar-13 Abr-13Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

$ 0,00

$ 5.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 15.000.000,00

$ 20.000.000,00

$ 25.000.000,00

$ 30.000.000,00

$ 35.000.000,00

$ 40.000.000,00

$ 45.000.000,00

$ 50.000.000,00

$ 55.000.000,00

$ 60.000.000,00

$ 65.000.000,00

$ 70.000.000,00

$ 75.000.000,00

$ 80.000.000,00

$ 85.000.000,00

$ 90.000.000,00

$ 95.000.000,00

In
v

e
rs

ió
n

 (M
il

e
s 

d
e

 P
e

so
s)

Meses 

Programado Acumulado Series1

Reprogramación 2

Reprogramación 1

PROGRAMA DE INVERSIONES 



Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Rectificación de la calzada derecha (existente) y obras de drenaje 

SECTOR ALTOS DE ZARAGOZA – BAJO ZARAGOZA  K0+000 – K2+000 TRAMO 

N°2 

Antes Ahora 



Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Construcción Doble Calzada  

SECTOR ALTOS BAJO ZARAGOZA – SAN MARTÍN  K2+000 – K2+500 TRAMO N°2 

Antes Ahora 



Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

                      SECTOR SAN MARTÍN – BOQUERÓN K3+500-K3+700 TRAMO N° 2 

Acuerdos de Consulta Previa: N° 25 Parqueadero 

Antes Ahora 
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Línea de Demarcación 

SECTOR ALAMOS - EL PALITO  K3+700 – K4+400 TRAMO 2 

Antes Ahora 
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EL PALITO K4+320 - K4+900 TRAMO 2 

Antes 

Ahora 
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Excavaciones y Construcción del Muro de 

Contención para la  

Calzada Izquierda K5+000 – K5+300  

SECTOR LA LAGUNA – SAN ANTONIO K4+900 – K6+000  TRAMO 2 

Antes 

Ahora 



                                 PILA N°1 VIADUCTO BENDICIONES CALZADA IZQUIERDA K7+210 

Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Elevación de la Pila. 

Ahora Antes 



Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Pila N°2: Armado de Acero de Refuerzo Zapata Pila N° 2 

PILA N°2 VIADUCTO BENDICIONES CALZADA 

IZQUIERDA K7+282 TRAMO N°2 

Ahora Antes 



Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

PILA Nº 3 VIADUCTO BENDICIONES CALZADA IZQUIERDA K7+358 

Armado de acero de refuerzo de  para la Superestructura (Dovela Inicial) 

Ahora 
Antes 



                                  ESTRIBO 1 VIADUCTO BENDICIONES CALZADA IZQU K7+066 TRAMO 2  

Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Actividades de Pilotaje: Excavación e hincado de 

camisa metálica 

Ahora Antes 



Se retoma el Frente de excavación de pilotes en 

el Estribo 2 Viaducto Bendiciones Construido 1 

de 15 pilotes. 

ESTRIBO 2 VIADUCTO BENDICIONES CALZADA IZQUIERDA K7+508  

Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Ahora 

Antes 

Antes 



Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

SECTOR CHORROS SANTA BARBARA PR 37+000 - PR38+200 TRAMO 2 

Antes Ahora 

Antes Ahora 



 
 

Pila N° 1: Construcción construidos 2 de 4 Caisson 

                             VIADUCTO LA VÍBORA EJES 1-4 K2+903 – K3+046 TRAMO 3 

Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Antes Ahora 



Estribo N°2: Estribo Construido 
 
 

                             VIADUCTO LA VÍBORA EJES 1-4 K2+903 – K3+046 TRAMO 3 

Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Antes Ahora 



FRENTE DE CONSTRUCCIÓN VIADUCTO LA VÍBORA EJES 5-8 TRAMO 3 

Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Excavación de Pilotes en Pila N°1 

Antes 

Ahora 



VIADUCTO LA VÍBORA EJES 5-8 TRAMO 3 ESTRIBO N°2 

Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Estribo N°2 Construido 

Ahora 

Antes 



Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Imprimación Base Granular 

Ahora 
Antes 

                   SECTOR PLAYA LARGA K5+000 – K5+700  TRAMO N°3 

PR45 – PR 46 



VIADUCTO BASE MILITAR CALZADA IZQUIERDA PR44+60 – PR 45+100 TRAMO 3 

Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Estribo N° 2: Estribo Construido. 
Ahora Antes 
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Estribo N°1: Vista Tomada desde el 
Estribo N° 1 

VIADUCTO BASE MILITAR CALZADA IZQUIERDA PR44+60 – PR 45+100 TRAMO 3 

Ahora 

Antes 



VIADUCTO BASE MILITAR CALZADA IZQUIERDA  

                                                                                                   PR44+60 – PR 45+100    TRAMO 3 

Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Pila N°1: Excavación para la conformación de la plataforma de trabajo para la construcción 
de Caisson. 

Ahora Antes 



VIADUCTO BASE MILITAR CALZADA IZQUIERDA PR44+60 – PR 45+100 TRAMO 3 

Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Pila N°2: Construcción de elevaciones Pila 

Ahora Antes 



VIADUCTO BASE MILITAR CALZADA IZQUIERDA PR44+60 – PR 45+100 TRAMO 3 

Tramo 2-3: Altos de Zaragoza - Cisneros 

Pila N° 3 Armado de acero de refuerzo elevaciones 

Ahora Antes 



GRACIAS 
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