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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto forma parte del proyecto “Corredor Bogotá – Buenaventura”, el cual se 
ubica en la parte central de Colombia y conecta a los departamentos de Tolima y 
Quindío, cruzando la cordillera central, por el Alto de la Línea. Incluye la 
construcción de un Túnel unidireccional de aproximadamente 8,65 Km de longitud 
en sentido Calarcá - Cajamarca, la construcción y mantenimiento de la segunda 
calzada entre el municipio de Calarcá (Quindío) y el intercambiador Américas; la 
construcción y mantenimiento de la segunda calzada entre el intercambiador a 
desnivel de Bermellón y la entrada al municipio de Cajamarca (Tolima). 
 
El Proyecto una vez culminado permitirá la disminución en costos de operación, 
menores tiempos de viajes y reducción de la accidentalidad 
 
 
Localización  
 

 

Dentro de las estrategias para fortalecer los corredores de comercio exterior el 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de 
Vías - INVIAS, intensifica los esfuerzos para ampliar la capacidad de la red vial 
existente de conexión al Pacífico, especialmente en el corredor Bogotá-
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Buenaventura, que incluye el paso por el Alto de La Línea, localizado sobre la 
Cordillera Central en la carretera Ibagué – Armenia. 
 
El proyecto se divide por módulos, así: 
 
- Modulo 1. Túnel del II centenario – Túnel del II Centenario – Túnel de la línea, 

sentido Calarcá - Cajamarca. 
- Modulo 2. Segunda calzada del Tolima construcción de la segunda calzada 

unidireccional del PR35+0000 – PR47+0500 de la vía existente Ruta 40 tramo 
03 

- Modulo 3.  Segunda calzada del Quindío construcción de la segunda calzada 
unidireccional del PR4+0800 - PR16+0000 de la vía existente Ruta 40 tramo 03 

 
Características técnicas del proyecto 
 
Segundas calzadas: (características mínimas) 
 

 Dos carriles unidireccionales. 

 Ancho de calzada de 9,30 m. sin incluir los anchos de bermas y cunetas. 

 Anchos de bermas cunetas uniformes de acuerdo a especificaciones 
consignadas en el apéndice B1. 

 Velocidad mínima 60 km/h. 

 Se permitirá que un máximo de 30% de la longitud de vía, se desarrolle con 
las siguientes características: Velocidad de Diseño 40 km/h, Pendiente 
máxima 11% y Radio de Curvatura mínimo de 50 m.  
 

Túnel: (características mínimas) 
 

 Túnel carretero unidireccional en el sentido Calarcá - Cajamarca 

 Longitud minina 8,65 km. 

 Garantizar la operación permanente del túnel para el transporte de 
sustancias peligrosas 

 Ubicación portal Quindío: 2.417,276 msnm, coordenadas N=989751,328 y 
E=833630,69. Con + o – 25m. sentido horizontal y + o – 5 m. en el sentido 
vertical. 

 Ubicación portal Tolima: 2.505 msnm, coordenadas N=983629,53 y 
E=839801,08. Con + o – 25 m. sentido horizontal y + o – 5 m. en el sentido 
vertical. 

 Pilar de roca entre túneles: máximo 80 m. 

 Galibo mínimo de operación vehicular de 4,90 m. 

 Con revestimiento definitivo en hastiales y bóveda 

 100% impermeable sobre hastiales y bóveda 
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 Sistema de drenaje de agua subterránea independiente del sistema de 
drenaje para aguas en la superficie de la vía. Además se deberá diseñar y 
construir un sistema de pretratamiento y de disposición final de aguas de 
infiltración, de aguas de lavado del túnel y de los derrames de líquidos, de 
acuerdo con las normas ambientales vigentes. 

 Pendiente máxima del 1,0 % descendiendo hacia el Quindío. 

 Velocidad de diseño mínima de 60km/h 

 Calzada de 10,50 m., en concreto hidráulico. 

 Área mínima de excavación 100 m2 

 Franja de seguridad de 0,35 m.  a cada lado en concreto hidráulico 

 Andenes laterales mínimo de 1,0 m. 

 Mínimo 10 nichos para parqueo de emergencia 

 Mínimo 60 nichos contraincendios 

 Mínimo 60 nichos de auxilio (S.O.S) 

 Mínimo 17 galerías de emergencia (9 peatonales y 8 vehiculares para 
vehículos de emergencia y peatones) 
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2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 
Información general del contrato 
 

Contratista 

UNION TEMPORAL SEGUNDO CENTENARIO. NIT 
900257399-1 (INTEGRADA POR EL SEÑOR MIGUEL 
CAMILO CASTILLO BAUTE CC. No 77.193.319  Y 
LAS EMPRESAS CONDUX S.A. DE C.V. FME. 
3671*9-CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA 
SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900.155.849-6 – 
ALVAREZ Y COLLINS S.A. NIT. 890.402.801-8 – 
CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A. NIT. 
900.031.253-4 –PROMOTORA MONTECARLO VIAS 
S.A. NIT. 806.008.737-1 – TUNELES DE COLOMBIA 
S.A. NIT. 900.035.380-1 – CONSTRUIRTE LTDA. 
NIT. 830.106.557-8 – INGENIEROS 
CONSTRUCTORES GAYCO S.A. EN 
REESTRUCTURACION NIT. 860.034.551-3 – 
TECNICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. 
“TECNOCIVILES S.A”. NIT. 900.106.988-2 - H & H 
ARQUITECTURA S.A. NIT. 802.006.258-1). 
 

Contrato de obra No.  3460 de 2008 

Objeto 

Estudios y diseños, gestión social, predial y ambiental, 
construcción y operación del proyecto "cruce de la 
cordillera central: túneles del II centenario - túnel de la 
línea y segunda calzada Calarcá – Cajamarca. 

Valor del Contrato  $ 629.052´989.746.oo   

Plazo  70 meses 

Fecha de Iniciación 14 de Abril de 2009 

Fecha de Terminación 13 de Febrero de 2015  

Unidad Ejecutora Gerencia de Grandes Proyectos 
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Ubicación grafica de los módulos del proyecto: 
 

MODULOS DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Etapas del Contrato 
 
Etapa de Iniciación: (Cumplida) Duración 8 meses. Comprende la realización de 
los estudios y diseños definitivos, el inicio de las gestiones Ambientales, Prediales 
y de Socialización del proyecto. Inició el 14 de abril de 2009 y terminó el 13 de 
diciembre de 2009. 
 
Etapa de Construcción: (En ejecución) Inicialmente se encontraba estipulado en 
el contrato de obra una duración de 46 meses. Con la modificación No. 4 al 
contrato de obra se amplió el plazo total a esta etapa en 4 meses. Comprende 
todas las actividades de construcción de la obra civil del Túnel II Centenario y de 
una segunda calzada, entre Cajamarca y portal Tolima y entre intercesión 
Américas y Calarcá. Inició el 01 de Julio de 2009, se han avanzado 34 meses 
hasta Abril 30 de 2012. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento: (Inicia una vez terminada la etapa de 
construcción) Duración 24 meses. Comprende todas las actividades de 
mantenimiento de la obra civil del Túnel y de inicio de la operación y 
mantenimiento de las segundas calzadas. 
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 
Información general del contrato 
 
 

Contratista Consorcio DIS S.A- EDL Ltda. Ingenieros Consultores 

Contrato No.  0157 de 2009 

Objeto: 

Interventoría a los estudios y diseños, gestión social, 
predial y ambiental, construcción y operación del proyecto 
"cruce de la cordillera central: túneles del II centenario - 
túnel de la línea y segunda calzada Calarcá – Cajamarca. 

Valor del Contrato  $ 10.979.797.440,oo 

Plazo   46 meses 

Fecha de Iniciación 14 de Abril de 2009 

Fecha de Terminación 13 de Febrero 2013 

Unidad Ejecutora Gerencia de Grandes Proyectos 

 
 

AVANCE TUNEL II CENTENARIO 
 

 Ejecución de excavaciones del Túnel Principal Frente Quindío: Quindío, 
Galería No 1 en avance a Tolima y a Quindío, Galería No 2 en avance a Tolima 
y a Quindío, Galería No 3 en avance a Tolima y a Quindío;  en la Galería No 4 
en avance a Tolima y a Quindío, y  en la Galería No 5 en avance a Tolima y a 
Quindío; , Galería No 6 en avance a Tolima y a Quindío; se iniciaron labores de 
excavación en la Galería de Conexión No 7. 
  

 Ejecución de excavación del Túnel Principal Frente Tolima: Galería No. 8 
hacia Tolima y Quindío,Galería No. 9 hacia Tolima y Quindío, Galería No. 10 
hacia Tolima y Quindío,  Galería No. 11 hacia Tolima y Quindío, Galería No. 12 
hacia Tolima Quindío.  Por otra parte, se ejecutan avances en sección inferior 
en Galería No. 13 hacia Tolima y Quindío Tolima, Galería No. 14 hacia Tolima y 
Quindío, Galería No. 15 hacia Tolima  y Quindío. Se terminó la excavación en la 
Galería de Conexión No 8. También se ejecutan labores de evacuación de 
rezaga almacenada hacia el Patio de maniobras y los botaderos autorizados. 

 
A la fecha 31 de Mayo de 2012 se tiene el siguiente avance de excavación por 
Galerías de Conexión:  
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En la Galería No    1 (km0+387,00)  el avance final es de: 29,40 m. 
En la Galería No.   2 (km0+854,20)  el avance final es de: 33,60 m.                                                                                                                                                                            
En la Galería No.   3 (Km1+387,00) el avance final es de: 35,70 m.                                                                                                                                                                                 
En la Galería No.   4 (Km1+848,77) el avance final es de: 50,00 m.    
En la Galería No.   5 (Km2+456.30) el avance final es de: 39,00 m.     
En la Galería No.   6 (Km2+456.30) el avance final es de: 40,00 m.  
En la Galería No.   7 (Km3+477,40) el avance actual es de:   5,90 m.  
En la Galería No.   8 (Km3+720,00) el avance final es de: 37,90 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
En la Galería No.   9 (Km4+230,00) el avance final es de: 36,15 m. 
En la Galería No. 10 (Km5+025,00) el avance final es de: 36,75 m.                                                                                                                                                                     
En la Galería No. 11 (Km5+025,00) el avance final es de: 36,80 m.                                                                                                                                                                    
En la Galería No. 12 (Km6+158,25) el avance final es de: 52,40 m.                                                                                                                                                                                                                                            
En la Galería No. 13 (Km6+640,00) el avance final es de: 35,05 m. 
En la Galería No  14 (Km7+129,00) el avance final es de: 34,35 m.                                                                                                                                                                                                                                                          
En la Galería No. 15 (km7+619,40)  el avance final es de: 30,15 m. 
En la Galería No  16 (Km8+089,70) el avance final es de: 27,60 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
En Total las Galerías presentan en excavación un acumulado  a la fecha de 
560,75 m. 
 

 
Foto No 1: Túnel II Centenario Frente Tolima- Galería No 8 hacia Tolima  

Se observa: Perforación Frente de excavación para instalar pernos radiales.  
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ESQUEMA SECCION TIPICA DEL TUNEL SIN SOLERA 

 
TABLA No 1. AVANCE TUNEL II CENTENARIO MES ABRIL 29 DE 2012 

 
ABSCISA

TIPO 

TERRENO 

ACTUAL

504,80 504,80 504,80 504,80 k 0+504,80 V

HACIA QUINDIO 168,00 15,20 k 0+504,80 V

HACIA TOLIMA 15,20 219,00 k 0+688,00 III

HACIA QUINDIO 295,00 0,00 k 0+688,00 III

HACIA TOLIMA 346,60 13,00 k 1+329,60 V

HACIA QUINDIO 191,60 0,00 k 1+329,60 V

HACIA TOLIMA 324,40 262,80 k 1+845,60 II

HACIA TOLIMA 124,95 0,00 k 2+064,95 V

HACIA QUINDIO 94,40 0,00 k 1+845,60 II

HACIA TOLIMA 11,70 0,00 k 2+468,00 IV

HACIA QUINDIO 270,00 0,00 k 2+186,30 III

HACIA TOLIMA 5,80 0,00 k 2+990,60 III

HACIA QUINDIO 13,90 0,00 k 2+970,90 III

HACIA QUINDIO 17,50 0,00 k 3+825,50 IV

HACIA TOLIMA 32,00 0,00 k 3+875,00 III

HACIA QUINDIO 136,50 0,00 k 4+215,50 III

HACIA TOLIMA 56,00 0,00 k 4+408,00 V

HACIA QUINDIO 318,10 0,00 k 4+824,40 V

HACIA TOLIMA 127,90 0,00 k 5+270,40 III

HACIA QUINDIO 404,70 0,00 k 5+354,30 IV

HACIA TOLIMA 175,60 0,00 k 5+934,60 III

HACIA QUINDIO 381,40 31,00 k 5+934,60 III

HACIA TOLIMA 43,20 43,20 k 6+359,20 III

HACIA QUINDIO 400,80 400,80 k 6+359,20 II

HACIA TOLIMA 437,20 437,20 k 7+197,20 II

HACIA QUINDIO 44,80 44,80 k 7+197,20 II

HACIA TOLIMA 13,65 13,65 k 7+255,65 IV

HACIA QUINDIO 480,85 480,85 k 7+255,65 IV

HACIA TOLIMA 120,80 28,50 k 7+857,30 V

794,27 794,27 794,27 794,27 k 7+857,30 V

36,88%

GALERIA 11

GALERIA 9

74,20

838,00

GALERIA 10

6.351,62 3.289,07

234,20

446,00

13,00

262,80

0,00

0,00

19,70

0,00

192,50

601,65

FRENTE

GALERIA 1

281,70GALERIA 5

SECCION COMPLETA

(m.)

509,35

183,20

0,00

580,30

TOTAL EXCAVADO

72,04%

GALERIA 13

GALERIA 14

GALERIA 12

0,00

TOLIMA

838,00

0,00

0,00

58,4558,45

GALERIA 15

424,60

GALERIA 4

GALERIA 2

GALERIA 3

49,50

GALERIA 6

219,35

GALERIA 8

516,00

641,60

QUINDIO

SECCION SUPERIOR

(m.)
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AVANCE SEGUNDA CALZADA CALARCA – CAJAMARCA. 
ESTUDIOS Y DISEÑOS. 

 

 
 
Los diseños de las segundas calzadas actualmente están regidos por la revisión 
de diseños No 5.  

ESTADO ACTUAL MODULO No 2 
SEGUNDA CALZADA ENTRE INTERCAMBIADOR  

BERMELLON Y CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 
En la revisión No 5 de los diseños la longitud de la vía es de 9.102,83 m. “Inicio 
km35+789,17   Termina km44+883,41”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto No 2: Puente "Porvenir”, localizado en el Km42+520 al Km42+677,50. 

Se observa: Se observa el armado de acero para construcción de barreras de tráfico. 
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La Unión Temporal Segundo Centenario actualmente tiene en ejecución los 
siguientes frentes de obra para la construcción de la Segunda Calzada del Tolima: 
 

TABLA No 2 FRENTE DE OBRA SEGUNDA CALZADA TOLIMA 

 KILOMETROS EN 

EJECUCION

km35+000-km36+000 TUNEL

km36+000-km37+000 CORTES TALUD 2 PUENTES TUNEL
ESTABILIDAD TALUD Y 

EMPRADIZACION

km37+000-km38+000 CORTES TALUD PUENTE, BIPILA MURO
ESTABILIDAD TALUD Y 

EMPRADIZACION

km38+000-km39+000 PUENTES

km39+000-km40+000 CORTES TALUD MURO
ESTABILIDAD TALUD Y 

EMPRADIZACION
TERRAPLEN

km40+000-km41+000 CORTES TALUD PUENTE
ESTABILIDAD TALUD Y 

EMPRADIZACION
TERRAPLEN

km41+000-km42+000 CORTES TALUD PUENTE TUNEL
ESTABILIDAD TALUD Y 

EMPRADIZACION
TERRAPLEN

km42+000-km43+000 CORTES TALUD PUENTE TUNEL
ESTABILIDAD TALUD Y 

EMPRADIZACION
TERRAPLEN

km43+000-km44+000 CORTES TALUD PUENTE TUNEL MURO
ESTABILIDAD TALUD Y 

EMPRADIZACION
TERRAPLEN

km44+000-km45+000 CORTES TALUD TUNEL ESTABILIDAD TALUD TERRAPLEN
BOTADERO 

ANAIME 

ACTIVIDADES OBRA MES MAYO-2012

 
 

VIADUCTOS  Y TUNELES SEGUNDA CALZADA TOLIMA 

VIADUCTO NOMBRE ABSC. INICIO ABSC. FINAL
LONGITUD 

PROYECTADA

TUNEL 

CORTO
NOMBRE ABSC. INICIO ABSC. FINAL

LONGITUD 

PROYECTADA

P-1 BOLIVAR k 36+924,62 k 37+124,62 200,00 T1 BERMELLON 1 k 0+000,00 k 0+450,00 0,00

P-2 PIPILA CINABRIO k 37+157,01 k 37+247,01 90,00 T2 BERMELLON 2 k 36+195,00 k 36+440,00 245,00

P-3 PERALES k 37+995,51 k 38+238,51 243,00 T3 ENVIDIA k 36+590,00 k 36+670,00 80,00

P-4 EL UVO k 38+916,78 k 38+946,78 30,00 T4 CRISTALES k 37+260,00 k 37+420,00 160,00

P-5 LA PALOMA 1 k 39+882,50 k 39+917,50 35,00 T5 EL CINABRIO k 37+668,00 k 37+851,00 183,00

P-6 LA PALOMA 2 k 40+070,00 k 40+161,79 91,79 T6 AUSTRALIA k 38+255,23 k 38+651,23 396,00

P-7 SECO k 40+290,00 k 40+330,00 40,00 T7 UVO k 38+758,11 k 38+866,53 108,42

P-8 LAS MARIAS k 40+527,32 k 40+860,32 333,00 T8 k 39+039,73 k 39+077,73 38

P-9 PRIMAVERA k 41+093,00 k 41+133,00 40,00 T9 LA PALOMA k 39+655,00 k 39+865,00 210,00

P-10 LA LUISA k 41+242,29 k 41+260,29 18,00 T10 LAS MARIAS 1 k 40+960,60 k 41+012,75 52,15

P-11 LA JULIA k 41+890,00 k 42+226,00 336,00 T11 LA LUISA k 41+543,30 k 41+678,30 135,00

P-12 EL PORVENIR k 42+520,71 k 42+677,50 156,79 T12 LA JULIA k 42+244,95 k 42+349,95 105,00

P-13 BALCONCITOS k 42+910,88 k 42+930,88 20,00 T13 EL PORVENIR k 42+705,41 k 42+894,40 188,99

P-14 SANTA BARBARA k 43+100,90 k 43+120,90 20,00 T14 BALCONCITOS k 42+940,71 k 43+075,71 135,00

P-15 ALPES k 43+240,29 k 43+384,29 144,00 T15 LOS ALPES k 43+133,00 k 43+220,00 87,00

P-16 LAS HAMACAS k 43+470,00 k 43+734,00 264,00 T16 ESTRELLA-ITAIC k 44+265,00 k 44+340,00 75,00

P-17 LA CURVA k 43+809,00 k 43+944,00 135,00 2.198,56            

2.196,58            

VIADUCTOS Y TUNELES SEGUNDA CALZADA TOLIMA MARZO 05 DE 2012

TOTAL

TOTAL
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ESTADO ACTUAL MODULO No 3 
SEGUNDA CALZADA ENTRE INTERCAMBIADOR  

AMERICAS Y CALARCA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 
 
En la revisión No 5 de los diseños la longitud de la vía es de 9.373,17 m., “Inicio 
km5+365,00  - Termina km14+010,00”. 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Foto No 3: Puente “El Roblecito”, localizado entre el km9+890 y el km10+090 
Segunda Calzada Quindío. Se Observa: Inicio trabajos de construcción Dovelas 

 
La Unión Temporal Segundo Centenario actualmente tiene los siguientes frentes 
de Obra para la construcción de la Segunda Calzada del Quindío: 
 

TABLA No 3 FRENTES DE OBRA II CALZADA QUINDIO 
 KILOMETROS EN 

EJECUCION

km00+000 -km1+000 FILTRO

km4+000-km5+000

km5+000-km6+000
MURO DE 

CONTENCION

km6+000-km7+000
MURO DE 

CONTENCION
ALCANTARILLA PUENTE

km7+000-km8+000 PUENTE

km8+000-km9+000
PERFILACION DE 

TALUD

MURO DE 

CONTENCION

DISIPADOR DE 

ENERGIA
PUENTE TUNEL

km9+000-km10+000
MURO DE 

CONTENCION
PUENTE

km10+000-km11+000 PUENTE

km11+000-km12+000 CORTES TALUD TERRAPLEN
MURO DE 

CONTENCION
 BOX COULVERT

km12+000-km13+000

CORTE Y 

PERFILACION DE  

TALUD

TERRAPLEN
MURO DE 

CONTENCION

km13+000-km14+000 TERRAPLEN FILTRO

km14+000-km14+324
CUNETA EN 

GEOMEMBRANA
FILTRO

ACTIVIDADES OBRA MES DE MAYO- 2012
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VIADUCTOS  Y TUNELES SEGUNDA CALZADA QUINDIO 

VIADUCTO NOMBRE ABSC. INICIO ABSC. FINAL
LONGITUD 

PROYECTADA

TUNEL 

CORTO
NOMBRE ABSC. INICIO ABSC. FINAL

LONGITUD 

PROYECTADA

P-18 CAFETAL k 5+265,50 k 5+364,50 99,00 T17 CARMELITAS k 8+070,00 k 8+379,00 309,00

P-19 SECO k 6+085,00 k 6+115,00 30,00 T18 VIRGEN NEGRA k 8+419,00 k 8+691,00 272,00

P-20 PLATANERA k 6+830,00 k 6+950,00 120,00 T19 VIRGEN BLANCA k 8+760,00 k 8+850,00 90,00

P-21 VILLA FLOR k 7+010,00 k 7+110,00 100,00 T20 RCN k 9+749,00 k 9+841,00 92,00

P-22 EL SALADO k 7+890,00 k 8+060,00 170,00

P-23 VIRGEN NEGRA k 8+870,00 k 8+958,00 88,00

P-24 MANZANILLO k 9+350,00 k 9+405,00 55,00

P-25 ROBLECITO k 9+890,00 k 10+090,00 200,00

P-26 JAMAICA k 10+140,00 k 10+335,00 195,00

P-26 JAMAICA 2 k 10+701,00 k 10+830,00 129,00

P-27 LA HERRADURA k 10+870,00 k 11+316,00 446,00

1.632,00            763,00               

VIADUCTOS Y TUNELES SEGUNDA CALZADA QUINDIO MARZO 05 DE 2012

TOTAL TOTAL
 

 
 

4. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO  

Contrato de obra 

 
El Valor del Contrato de Obra, asciende a la suma de seiscientos veintinueve mil 
cincuenta y dos millones novecientos ochenta y nueve mil setecientos  cuarenta y 
seis pesos ($629.052.989.746). En la cláusula 12, numeral 12.4, se establece que: 
“El valor del contrato se cancelará por metas,  de acuerdo con lo establecido en el 
Apéndice E, en pesos corrientes siguiendo la siguiente distribución anual.” 
 

2008 57.684.159.160$         

2009 175.820.310.634$       

2010 176.260.647.727$       

2011 96.622.539.225$         

2012 106.058.334.071$       

2013 16.606.998.929$         

TOTAL 629.052.989.746$       

AÑO 

VIGENCIA
VALOR VIGENCIA

 
 
De acuerdo a la modificación No. 3 a continuación presentamos la relación de 
desembolsos para el contrato No. 3460 de 2008: 
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Dineros girados: 
 

VALOR ACTAS DE ORA VALOR IVA ANTICIPOS VALOR BRUTO PAGADO VALOR NETO PAGADO

-57.684.159.160,00 57.684.159.160,00 54.799.951.202,00

161.968.000.090,00 607.380.000,00 3.492.569.665,00 159.082.810.425,00 427.500.000,00

106.131.721.696,92

6.500.000,00

51.795.824.976,08

17.041.058.226,00 63.903.968,00 367.461.986,00 16.737.500.208,00 6.551.580.059,75

24.000.000,00

91.631.287.073,00 343.617.327,00 3.844.580.536,00 88.130.323.864,00 66.094.319.113,26

16.558.547.888,89

49.792.823.883,00 186.723.090,00 49.366.964.205,00 612.582.768,00

-48.311.269.612,00 48.311.269.612,00 45.895.706.131,00

-48.311.269.613,00 48.311.269.613,00 45.895.706.132,00

-97.235.121.993,00 418.869.915.650,00 394.181.357.199,90TOTAL  

Contrato de Interventoría 

 

El valor total para el contrato de Interventoría corresponde a la suma de diez mil novecientos 

setenta y nueve millones setecientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 

($10.979.797.440), iva incluido. 

 

La autorización para comprometer vigencias futuras, de acuerdo con el oficio N°5.2.1 del 13 de 

Febrero de 2009, suscrito por la Directora General del Presupuesto Público Nacional  del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, se establece que:  

 

 

2010 3.500.000.000$           

2011 3.000.000.000$           

2012 2.000.000.000$           

2013 2.000.000.000$           

TOTAL 10.500.000.000$         

AÑO 

VIGENCIA
VALOR VIGENCIA

 
 

El resumen de Los pagos efectuados a la Interventoría: 
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Año ACTA No. MES VALOR ACTA
AMORTIZ. DEL 

ANTICIPO
SALDO ANTICIPO

CONTRATO 10.979.797.440,00

ANTICIPO 1 206.809.241 206.809.241

ACTA No.

1 abril/mayo 31.807.200 1.198.254 205.610.987

2 junio 41.473.248 1.562.397 204.048.590

3 julio 35.071.672 1.321.235 202.727.355

4 agosto 56.339.112 2.122.430 200.604.925

5 septiembre 99.701.304 3.755.989 196.848.936

ANTICIPO 2 1.293.103.448 1.489.952.384

6 octubre 94.449.984 12.897.308 1.477.055.076

7 noviembre 96.176.992 13.133.134 1.463.921.942

8 diciembre 130.228.560 17.782.934 1.446.139.007

9 enero 125.199.960 17.096.270 1.429.042.737

10 febrero 117.483.872 16.042.625 1.413.000.112

11 marzo 296.080.256 40.430.269 1.372.569.842

12 abril 173.025.600 23.626.944 1.348.942.898

13 mayo 195.257.661 26.662.770 1.322.280.128

14 junio 166.411.176 22.723.733 1.299.556.395

15 julio 109.625.969 14.969.615 1.284.586.780

16 agosto 235.999.492 32.226.138 1.252.360.642

17 septiembre 246.271.241 33.628.763 1.218.731.880

18 octubre 229.644.441 31.358.344 1.187.373.535

19 noviembre 225.605.379 30.806.804 1.156.566.732

20 diciembre 213.734.406 96.356.818 1.060.209.914

21 enero 253.121.491 65.462.455 994.747.459

22 febrero 244.134.563 63.138.249 931.609.210

23 marzo 241.457.946 62.446.021 869.163.190

24 abril 220.828.110 57.110.718 812.052.472

25 mayo 245.428.598 63.472.913 748.579.558

26 junio 239.919.874 82.730.991 665.848.567

27 julio 234.194.562 80.756.746 585.091.821

28 agosto 236.198.416 81.447.730 503.644.092

29 septiembre 228.727.849 78.871.672 424.772.420

30 octubre 231.446.323 79.809.077 344.963.343

31 noviembre 232.591.004 80.203.794 264.759.549

32 diciembre 243.632.844 84.011.326 180.748.223

33 enero 249.731.609 86.114.348 94.633.875

34 febrero 251.188.034 86.616.564 8.017.311

35 marzo 256.336.975 8.017.311 0

Total 6.528.525.723,00

2009

2010

2011

2012

 
 


