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No. del Contrato de 
Obra:

Contrato No 267 de 2009 CARRETERA DE LA
SOBERANIA Tramo: LA LEJÍA - SARAVENA

Contratista: EJERCITO NACIONAL - FONADE

Valor Contrato: $116.398 millones

Longitud 149 km

Alcance: Pavimento 21km y 4 un. Puentes

Fecha contractual de 
inicio:

Junio de 2009

Fecha de Finalización 
contractual:

Diciembre de 2015

Avance financiero 97%

1.3. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

CORREDOR DE COMPETITIVIDAD 

CARRETERA DE LA SOBERANÍA

LA LEJÍA – SARAVENA. 

LA LEJIA

SARAVENA

INVERSIÓN A PARTIR DE 2010: $100.246 Millones

No. del Contrato de 
Interventoría:

Convenio FONADE

Contratista:
Consorcio Corredores Viales 2009.

Integrantes: Aplus Nort Control, ARM.

Valor Contrato: $9.071 millones

Inversiones en Norte de Santander  $40.098 

millones



Avance Terminado

PAMPLON
A

PRESIDENTE

CUESTABOBA

INVERSIÓN PROYECTO: $38.639 Millones

CORREDOR DE MANTENIMIENTO

PRESIDENTE – PAMPLONA - CUESTABOBA

1.3. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

No. del Contrato de 
Obra:

1720 DE 2012

Contratista: Consorcio vial CDC 28

Valor Contrato: $36.337 millones

Estado: Terminado

Fecha contractual de 
inicio:

Diciembre de 2012

Fecha de Finalización 
contractual:

Agosto de 2014

No. del Contrato de 
Interventoría:

2140 de 2012

Contratista:
DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS
D.I.S S.A

Valor 2.302



CONECTIVIDAD REGIONAL

1.3 MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – OTROS

INVERSIONES EN EL DEPARTAMENTO POR VALOR  

$51.160 MILLONES

Proyecto
Fecha de 

Inicio
Fecha de 

Terminación
Estado

TOTAL $ 
(millones)

Vías Mineras y del Carbón en Norte de 
Santander

Marzo 2013 Marzo 2014 Ejecutado 4.000 

Vía Pate Gallina - Tibú Marzo 2013 Marzo 2014 Ejecutado 2.000 

Vía Panamericana - Cúcuta Octubre 2013 Marzo 2015 Ejecutado 10.000

Inter Vial Avenida Las Américas - Auto 
Atalaya

Febrero 2014 Dic 2015 En Ejecución 25.160

Astillero Tibu - El Tarra -Convención - La Mata Nov 2013 Mar 2015 Ejecutado 10.000

Total 51.160



MANTENIMIENTO PERIÓDICO,

1.3. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – OTROS

Total Inversiones 2010-2015: $143.747 millones

Proyecto Fecha de Inicio
Fecha de 

Terminación
Avance

TOTAL $ 
(millones)

ESTADO

Aguaclara - Ocaña   y paso por Ocaña Modulo 1 Sept 2013 Sept 2014 100% 9.968
Ocaña - Sardinata, sector Ocaña - alto el pozo 
Modulo 2

Sept 2013 Nov 2014 100% 12.810

Ocaña - Sardinata, sector  Alto El Pozo- Sardinata 
Mod 3

Sept 2013 Sept 2014 100% 10.979

Sardinata - Cúcuta, sector Sardinata-el Zulia, entre 
el pr 0+000 al pr10+000 Modulo 4

Sept 2013 dic. 2014 100% 13.526

Sardinata - Cúcuta, sector Sardinata-el Zulia, entre 
el pr18+0500 al pr57+0600, ruta 70 tramo 09.

Dic 2013 Dic 2015 96% 54.310 En ejecución

Cúcuta – La China Nov 2012 Marzo 2013 100% 1.307 
Agua Clara-Ocaña - Cúcuta Dic 2008 Julio 2013 100% 26.283 
Presidente - Pamplona Dic 2011 Mayo 2012 100% 2.502 

Cuestaboba - Pamplona Dic 2011 Julio 2012 100% 1.325 

Zulia - Cornejo 100% 500
Se ejecutaron contratos por la Territorial
Norte de Santander.

Ocaña - Convención 100% 800
Se ejecutaron dentro del contrato
1439/2008 que inicio el 26-dic-08 y terminó
el 31-jul-13.

Cúcuta - Puerto Santander 100% 816
Se ejecutaron contratos por la Territorial
Norte de Santander.

Cúcuta – Puerto Santander 100% 3.321 TERMINADO

La Ondina – Convención 100% 3.401 TERMINADO

Anillo Vial Oriental de Cúcuta 100% 1.899

Se ejecutaron varios contratos recursos
2011 -2012: 1322/2011 Obra y 1427/2011
Interventoría y 2013 Por la Territorial Norte
de Santander.



MANTENIMIENTO PERIÓDICO,

1.3. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – OTROS

Vía por intervenir en el contrato

Carretera Nacional pavimentada-

INVÍAS

Carretera Nacional sin pavimentar-

INVÍAS

Carretera Departamental

Carretera Nacional pavimentada -ANI

RESPONSABLE: WILSON LEON CUBILLOS

FECHA DE INICIO 10 de Diciembre de 2013

FECHA DE TERMINACIÓN 31 de Diciembre de 2015

VALOR $ 54.310 Millones

EJECUCIÓN DE OBRA 96%

EL 

ZULIA

SARDIN

ATA

Inicio
PR18+500

Final: 
PR54+800

SARDINATA  - EL ZULIA 

(PR18+0500 – PR57+0600)

ALCANCE DEL CONTRATO

Pavimentación 34 km



MANTENIMIENTO RUTINARIO, PUENTES, ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.3. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – OTROS

PROGRAMA TRAMO MILLONES $ ESTADO

Construcción  Puente 

Binacional
Tienditas 

Valor en dólares: 
(US$16)   

98%

Construcción  Puente 

Binacional
Vías de acceso y CENAF

Valor en dólares: 
(US$8,5)   

15%

Construcción Viaducto vía Aguaclara - Ocaña - Cúcuta 16.071 Avance: 100%

Construcción Puente Puente Peatonales en el Departamento 1.284 Avance:100%

Rehabilitación Puente Las 

Mercedes 
vía Ocaña - Sardinata 1.723 Avance: 100%

Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Rutinario 44.410 En Ejecución

Estudios y Diseños

Agua Clara – Ocaña – Sardinata – Astilleros – Cúcuta. 15.770
Estudios y Diseños Para El 
Mejoramiento De La Vía.

Avance: 100%

Conexión binacional Cúcuta - Tienditas 52
Estudios y Diseños para la Conexión 

binacional Cúcuta – Tienditas.
Avance: 100%



PUENTE TIENDITAS NORTE DE SANTANDER) 

LONGITUD TOTAL DEL PUENTE 280 M

LONGITUD DE LA LUZ CENTRAL = 140 M

PTE TIENDITAS

1.3. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – OTROS

LONGITUD TOTAL PUENTE 280 M

Valor Convenio: USD$ 40,5 millones

Puente: USD$ 32 millones (Invias
50%)

Vías de acceso sobre 
territorio Colombiano

USD$8,5 millones

Avance: Puente : 98%,
Vías de acceso: 15%



Título 1

1.3. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – OTROS

Título 1

PUENTE BINACIONAL 

“LAS TIENDITAS”

NORTE DE SANTANDER

Puente Tienditas

OBJETO:

Trabajar en conjunto para la construcción del puente internacional "las tienditas”. De

conformidad con los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de

ventajas, con sujeción a sus respectivos ordenamientos jurídicos y las disposiciones del

acuerdo.

VALOR

USD$ 32 millones 

APORTE C/BIA A TRAVÉS DE INVIAS USD$16 millones

APORTE V/ZUELA USD$16 millones

FECHA DE INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

AVANCE FÍSICO

Enero de 2014

Febrero de 2016

98 %

Vía de Acceso

OBJETO:

Aunar esfuerzos y gestionar recursos que permitan lograr la operatividad del Puente Las 

Tienditas, integrando a su construcción las obras conexas que permitan el acceso y la operación 

del Centro Nacional de Atención en Frontera - CENAF

VALOR USD$ 8,5 millones

FECHA DE INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

AVANCE FÍSICO

Mayo de 2015

Febrero de 2016

15 %

Observaciones:
Se hicieron desembolsos por valores de $ 6.000 millones (2013), $ 15.000 millones (2014) y $11 mil millones de
pesos (2015) para atender el compromiso del Convenio del Puente Tienditas.
Adicionalmente, para el Convenio de las vías de acceso sobre territorio Colombiano, se ha efectuado un primer
desembolso de $6.560 millones (2015).

PTE TIENDITAS

*CONVENIOS ENTRE: REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA – MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL 

TRANSPORTE TERRESTRE Y OBRAS PÚBLICAS Y, REPÚBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE TRANSPORTE E 

INVIAS.



MT-BANCO DE MAQUINARIA Total Inversiones: $6.296 millones
El Gobierno Nacional ha asignado al departamento de Norte de Santander, recursos para la adquisición de maquinaria y equipo

que permita adelantar eficientemente obras de infraestructura regional.

Esta inversión se representará en los siguientes 29 tipos de máquinas:

• 10 volquetas Sencillas

• 4 motoniveladora

• 4 retroexcavadoras de llanta

• 4 vibrocompactadores 7T

• 3 bulldozer

• 2 carrotanques de agua

El proceso de entrega de 27 maquinas al Departamento se realizó el 6 de diciembre de 2013 y en los meses de febrero y abril 

de 2014, se entregaron las otras 2 máquinas.

1.3. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD

Las inversiones en red terciaria para el departamento ascienden a $152.350 millones

beneficiando al departamento. A continuación se detallan los recursos:

Total Inversiones 2010-2014: $ 152.350 millones

Año Valor No. De Convenios Municipios

2010 $4.512 4 10

2011 $26.108 27 34

2012 $53.853 47 34

2013 $63.645 73 39

2014 $4.232 5 5



PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

2015 - 2019

DEPARTAMENTO TRAMO PRIORIZADOS

1
SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA

$75.000

CIRCUNVALAR DE SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA
CICLORUTA SECTOR TURÍSTICO SAN ANDRÉS

65.000 RN

10.000 RN

2
ATLANTICO 
$100.000 

CONEXIÓN PUERTO DE BARRANQUILLA 100.000 CR

3

MAGDALENA
$ 290.000

CIENAGA – SANTA MARTA 27.000 CR

4 Y DE CIÉNAGA – TASAJERA 175.000 CR

5 SALAMINA – FUNDACION 70.000 CR

6 MAMATOCO – MINCA 18.000 CR

7
GUAJIRA
$ 69.000

MAYAPO - MANAURE 69.000 CR

8
BOLÍVAR
$ 147.000

DOBLE CALZADA CARTAGENA –
BARRANQUILLA

107.000 CR

9
TRANSVERSAL MONTES DE MARIA 40.000 CR

10
CESAR

$ 141.000
PLAN VIAL CESAR 141.000 RN

11
SUCRE 

$155.000
EL VIAJANO - SAN MARCOS 155.000 RN

12
CÓRDOBA
$50.000

SAN PEDRO DE URABÁ - VALENCIA - K15 50.000 CR

13 NORTE DE
SANTANDER

$40.198

ASTILLEROS - TIBU 19.576 CR

14 INTERSECCIÓN BENITO HERNÁNDEZ 20.622 CR

1.3. MODO CARRETERO – INVIAS

PLAN PIPE 2

14

13



VÍAS PARA LA EQUIDAD
ASTILLEROS–TIBÚ

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

LONGITUD DEL CORREDOR 6 Km

TIBÚ

ASTILLEROS



CONTRATISTA 
OBRA:

CONSORCIO GAMA-GALAN-G&M
(GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. 34%,
JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 33% Y G&M
CONSTRUCCIONES S.A. 33%)

CONTRATO  No.: 1406 DE 2015
REPRESENTANTE 
LEGAL:

JOSÉ GUILERMO GALÁN GÓMEZ

VALOR: $ 17.731 millones

CONTRATISTA
INTERVENTORÍA:

CONCONSORCIO VIAS EQUIDAD
2015
(SAITEC S.A. 60%, CGR 20% Y VQ INGENIERIA
20%)

CONTRATO No.: 1541 DE 2015

REPRESENTANTE
LEGAL:

TULIO IVÁN VÉLEZ HOYOS

VALOR: $ 1.845 millones

VALOR
PROYECTO

METAS DEL PROYECTO

REHABILITACIÓN
(KM)

PUENTES
(UN)

TOTAL $ 19.576 mill 6 3 AVANCE
FIRMA DE CONTRATO 09 DE 

DICIEMBRE DE 2015

OBSERVACIONES:

PLAZO DE 14 MESES.

VÍAS PARA LA EQUIDAD ASTILLEROS–TIBÚ

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER



VÍAS PARA LA EQUIDAD ASTILLEROS–TIBÚ

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PAVIMENTO REHABILITACIÓN

TRANSITABLE PUENTES A ATENDER

TRAMO INTERVENIDO POR ECOPETROL

SIN FINANCIACIÓN

ESTADO ACTUAL ALCANCE VÍAS PARA LA EQUIDAD
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Propósito General:

Beneficios

VÍAS PARA LA EQUIDAD

Mejoramiento Gestión Predial, Social y Ambiental de la Vía Astilleros - Tibú, en el departamento de Norte

de Santander para el programa “vías para la equidad.

Longitud: 6 Kilómetros

Municipios beneficiados: Astilleros, Agualasal, La Florida, Tibú y Corregimientos de: Petrolea y Campo Dos.

Sectores económicos más beneficiados: Agrícola, ganadero e hidrocarburos.

Empleos que generará la obra: 40 directos y 120 indirectos

• El proyecto beneficia principalmente a los usuarios del corredor vial de Astilleros – Agualasal – La Florida –

Tibú, por donde transitan vehículos de carga de carbón.

• El corredor es de suma importancia para la región tanto por el tránsito de la comunidad como para las

industrias que buscan conectarse a su vez con la red vial secundaria y principal.

• Reducirá el tiempo de recorrido hasta en 60 minutos.

• Disminución de los costos de operación vehicular.

ASTILLEROS–TIBÚ

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER



VÍAS PARA LA EQUIDAD
INTERSECCIÓN BENITO  - HERNÁNDEZ

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

LONGITUD DEL CORREDOR 4 KM

NORTE DE
SANTANDER



CONTRATISTA 
OBRA:

MINCIVIL S.A

CONTRATO  No.: 1651 DE 2015

REPRESENTANTE 
LEGAL:

LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI

VALOR: $ 18.752 millones

CONTRATISTA 
INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTEGRA ID –
PLANES
(INTEGRAL DISEÑOS E INTERVENTORÍA
SAS 60%; PLANES SA 40%)

CONTRATO  No.: EN PERFECCIONAMIENTO
REPRESENTANTE 
LEGAL:

CARLOS ANDRÉS LADINO

VALOR: $1.870 millones

VALOR
PROYECTO

METAS DEL PROYECTO
INTERSECCIÓN

(UN)

TOTAL $ 20,622 mill 1
AVANCE

FIRMA DE CONTRATO 10 DE 
DICIEMBRE DE 2015

OBSERVACIONES:

PLAZO DE 20 MESES.

VÍAS PARA LA EQUIDAD INTERSECCIÓN BENITO  - HERNÁNDEZ

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER



VÍAS PARA LA EQUIDAD INTERSECCIÓN BENITO  - HERNÁNDEZ

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CÚCUTA

PAVIMENTADO (B) INTERSECCIÓN

ESTADO ACTUAL ALCANCE VÍAS PARA LA EQUIDAD
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Propósito General:

Beneficios

VÍAS PARA LA EQUIDAD

Mejoramiento mediante la construcción de las actividades que permitan llevar a cabo, la solución integral, que

se requiere, en el sector del puente Benito Hernández en el departamento de Norte de Santander para el

programa “Vías Para la Equidad”

Longitud: 4 kilómetros de desarrollo vial de la intersección Benito Hernández (0,2 km)

Municipios beneficiados: San José de Cúcuta.

Sectores económicos más beneficiados: Sector secundario o industrial, Sector terciario o de servicios.

Empleos que generará la obra: 112 directos (aproximadamente)

• El planteamiento geométrico soluciona la totalidad de movimientos en la zona del intercambiador y garantiza la

accesibilidad y conectividad de la zona.

• El desarrollo del presente proyecto mejorará el entorno urbanístico de la zona convirtiéndola en un sitio seguro y

armonioso para peatones y vehículos.

• Se proyecta un puente de aproximadamente 183 m, el cual se elevará sobre las dos calzadas de la Avenida

Libertadores y empalmará con el puente sur Benito Hernández.

• Durante la toma de información de campo, se levantaron las redes existentes y vías aledañas al área en cuestión.

Situación que permite establecer los posibles obstáculos, accidentes topográficos, como la ubicación del Puente

sobre el rio Pamplonita en el barrio San Rafael y su incidencia sobre los posibles estudios y diseños.

INTERSECCIÓN BENITO  - HERNÁNDEZ

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER



Diciembre 9 de 2015


