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CONTRATO DE OBRA: No. 1727 de 2012

CONTRATISTA: CONSORCIO PROSPERIDAD 035

COMPOSICIÓN:

CONINSA RAMON H S.A. 50%

SOLARTE NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONES S.A.S. 50%

VALOR CONTRATO: $ 21.136 millones

ORDEN DE INICIO: Diciembre de 2012

FECHA DE TERMINACIÓN: Enero de 2014

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: No. 2070 DE 2012

INTERVENTOR: CONSORCIO RED VIAL

COMPOSICIÓN:

DISEÑOS INTERVENTORIAS Y 

SERVICIOS DIS S.A. 80%

JASEN LTDA  20%

VALOR ADJUDICADO: $ 1.231 millones

CORREDOR DE MANTENIMIENTO

TOLUVIEJO – SAN ONOFRE – CRUZ DEL VISO

LONGITUD DEL CORREDOR: 98Km

Cruz del Viso

San Onofre

Tolú Viejo

1.4. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

Valor Proyecto: $ 22.367 Millones

(*) Inversión Total para el Dto.: $ 21.025  Millones

(*) el valor reportado corresponde al 94% de la distribución para el Dto. sobre 

el valor total del proyecto

Avance   TERMINADO
METAS FÍSICAS

Rehabilitación (Km) Mantenimiento Periódico (Km)

13 22



CORREDOR DE MANTENIMIENTO

LORICA – CHINU Y SECTOR LORICA – COVEÑAS – TOLU –TOLUVIEJO

CONTRATO DE OBRA: No. 1718 DE 2012

CONTRATISTA: CONSORCIO DUMAR - SOFAN

COMPOSICIÓN:
JORGR DUMAR HABIB  80%

SOFAN INGENIERIA S.A.S.20%

VALOR CONTRATO: $ 23.725 millones

ORDEN DE INICIO: Diciembre de 2012

FECHA DE TERMINACIÓN: Enero de 2014

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: No. 2209 de 2012

INTERVENTOR: CONSORCIO RED VIAL 2012

COMPOSICIÓN:

JOSE MANUEL GUARDO POLO 45%

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 

35%  INEICA LTDA 20%

VALOR ADJUDICADO: $ 1.555 millones

*Inversiones por $ 25.281 millones

Avance  TERMINADO

Tolú

Viejo

Tolú

Coveñas

Lorica

Chinú

1.4. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

LONGITUD DEL CORREDOR: 118 Km

METAS FÍSICAS

Rehabilitación (Km) Mantenimiento Periódico (Km)

16 19

*Valor para el Dto. $7.927 millones



CONTRATO DE OBRA: No. 1717 de 2012

CONTRATISTA: PROCOPAL S.A.

COMPOSICIÓN: PROCOPAL 100%

VALOR DEL CONTRATO: $16.981 millones

ORDEN DE INICIO: Diciembre de 2012

FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 2013. 

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA:
No. 2583 DE 2012

INTERVENTOR:
CONSORCIO CORREDORES 

VIALES 2012

COMPOSICIÓN:

INGENIERIA DE VALOR S.A. 60%

CONSULTORIA DE INGENIERIA Y 

EMPRESA S.L. 25% ESPAÑA.

INTERVENTORIAS Y 

CONSTRUCCIONES 15%

VALOR $ 1.172 millones

CORREDOR DE MANTENIMIENTO

PUERTA DE HIERRO – MAGANGUE – YATI

LONGITUD DEL CORREDOR: 70 Km

Avance   TERMINADO

Puerta de 

Hierro

Magangué

Yatí

1.4. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

*Inversiones por $18.152 Millones

METAS FÍSICAS

Rehabilitación (Km) Mantenimiento Periódico (Km)

7 32

*Valor para el Dpto. $10.678 millones



1.4. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN–INVIAS

(Mantenimiento Periódico y Mantenimiento Rutinario]

Total Inversiones $ 20.957 millones 

PROGRAMA TRAMO TOTAL

Mantenimiento Periódico
Puerta de Hierro - Magangué - Yatí. (Sucre 
y Bolívar) 2.930

Toluviejo - San Onofre - Cruz del Viso 
(Sucre y Bolívar). 3.119

Sabaneta - Coveñas 2.110
El Viajano - San Marcos 900

Coveñas - Tolú – Toluviejo 3.958
Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Rutinario 7.940

TOTAL INVERSIONES 20.957



Las inversiones en red terciaria para el departamento ascienden a $170.687 millones beneficiando a 24

municipios de los 26 que cuenta el departamento. A continuación se detallan los recursos:

1.4. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN–INVIAS

CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD

Total Inversiones 2010-2014: $ 170.687 millones

Año Valor No. De Convenios Municipios

2010 $ 3.012 2 4

2011 $ 38.770 19 19

2012 $ 46.610 23 16

2013 $ 68.400
33 18

2014 $ 13.895

MT-BANCO DE MAQUINARIA

Tota Inversiones: $ 2.099 millones
El Gobierno Nacional asignó al departamento de Sucre recursos para la adquisición de maquinaria y equipo que permita

adelantar eficientemente obras de infraestructura regional.

Esta inversión se representa en 10 de las siguientes máquinas:

• 5 volquetas Sencillas

• 1 motoniveladora

• 1 retroexcavadora de oruga

• 2 retroexcavadora de llantas

• 1 Bulldozer

Su entregada se realizó el 10 de enero de 2014.



1.3. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN–INVIAS 

VIAS PARA EQUIDAD PIPE 2

13

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
2015 - 2019

DEPARTAMENTO TRAMO
PRIORIZAD

OS

1 SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA

$75.000

CICLORUTA SECTOR TURÍSTICO 10.000 RN

CIRCUNVALAR DE SAN ANDRÉS 40.000 RN2

CIRCUNVALAR DE PROVIDENCIA 25.000 RN3

4
ATLANTICO 
$100.000 

CONEXIÓN PUERTO DE BARRANQUILLA 100.000 CR

5

MAGDALENA
$ 290.000

CIENAGA – SANTA MARTA 27.000 CR

6 Y DE CIÉNAGA – TASAJERA 175.000 CR

7 SALAMINA – FUNDACION 70.000 CR

8 MAMATOCO – MINCA 18.000 CR

9
GUAJIRA
$ 69.000

MAYAPO - MANAURE 69.000 CR

10 BOLÍVAR
$ 147.000

DOBLE CALZADA CARTAGENA – BARRANQUILLA 107.000 CR

11 TRANSVERSAL MONTES DE MARIA 40.000 CR

12
CESAR

$ 141.000
PLAN VIAL CESAR 141.000 RN

13
SUCRE 

$155.000
EL VIAJANO - SAN MARCOS 128.889 RN

14
CÓRDOBA
$50.000

SAN PEDRO DE URABÁ - VALENCIA - K15 50.000 CR

15 NORTE DE
SANTANDER

$42.000

ASTILLEROS - TIBU 20.000 CR

16 INTERSECCIÓN BENITO HERNÁNDEZ 22.000 CR

17

SANTANDER
$ 410.000

SURATÁ – CALIFORNIA 21.000 CR

18 PROYECTO YUMA 59.000 CR

19 BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA 40.000 CR

20 GIRÓN - FLORIDABLANCA 10.000 CR

21 LOS CUROS – MALAGA 100.000 RN

22
TRANSVERSAL DEL CARARE (Cimitarra –
Landázuri)

90.000 RN

23
TRANSVERSAL CENTRAL DEL NORTE (Duitama –
Presidente

90.000 RN



VÍAS PARA LA EQUIDAD EL VIAJANO–SAN MARCOS

DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE

LONGITUD DEL CORREDOR 49 KM

CÓRDOBA

SUCRE



CONTRATISTA 
OBRA:

CONSORCIO MONTEGRANDE
(CONSTRUVICOL S.A. – 45% (COL);
CONSTRUCCIONES VERA INTERNACIONAL S.A.S. –
30% (COL); CONSTRUCTORA SL S.A.S. – 20% (COL);
VERA CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA –
5% (ESP))

CONTRATO No.: EN PERFECCIONAMIENTO
REPRESENTANTE 
LEGAL:

CARLOS ALBERTO BOHÓRQUEZ
VILLAREAL

VALOR: $ 119.039 Millones

CONTRATISTA 
INTERVENTORÍA:

ADJUDICACIÓN 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2015

$ 9.850 Millones

CONTRATO No.:

REPRESENTANTE 
LEGAL:
VALOR:

VALOR
PROYECTO

METAS DEL PROYECTO
PAVIMENTACIÓN

(KM)

TOTAL $128.889 Mill 44
AVANCE

FIRMA DE CONTRATO 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2015

OBSERVACIONES:

PLAZO DE 48 MESES

VÍAS PARA LA EQUIDAD EL VIAJANO–SAN MARCOS

DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE



VÍAS PARA LA EQUIDAD EL VIAJANO–SAN MARCOS

DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE

EN EJECUCIÓN (CONCESIÓN) PAVIMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS AL PUENTE

PUENTE POR ATENDER

SITIO CRITICO POR ATENDER

ANI

ALCANCE VÍAS PARA LA ESTADO ACTUAL
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Propósito General:

Beneficios

VÍAS PARA LA EQUIDAD

Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental de la carretera El Viajano - San Marcos y acceso al nuevo

puente San Jorge (Guayepo). Incluye estudios y diseños de la obra El Viajano - San Marcos para el programa

“Vías Para la Equidad”.

Longitud: 44 Kilómetros

Municipios beneficiados: San Marcos, Ciénega De Oro, Pueblo Nuevo, Planeta Rica.

Sectores económicos más beneficiados: Ganadería, Agricultura con cultivos de arroz y pesca a baja escala.

Empleos que generará la obra: 791 directos

• El sector ganadero se beneficiará gracias al transporte optimo de su producción

• El comercio de insumos y alimentación se verá beneficiado por la vía con mejoras que garantiza menores

tiempos en el recorrido

• Desplazamiento de la población entre los municipios

EL VIAJANO–SAN MARCOS

DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE
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