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Transversal Cafetera: Honda – Manizales (Tramo Manizales - Fresno) Fase I
CORREDORES DE COMPETITIVIDAD
1.4 MODO CARRETERO EN EJECUCION – INVIAS

A HONDA

51+000

48+700

38+000

10+400
29+685

32+330

AVANCE GENERAL: TERMINADO

CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAS DEL 
CENTRO

CONTRATO  No.: 663 de 2009

INTEGRADO POR:
PROCOPAL S.A.

INGENIERIA DE VIAS

VALOR TOTAL: $172.909 millones

FECHA INICIO Y
TERMINACIÓN:

OCT. 2009 – JULIO 2015

INTERVENTORIA: CONSORCIO ETSA-PEBSA

CONTRATO  No.: 1478-2009

INTEGRADO POR:

ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.

PAULO EMILIO BRAVO 
CONSULTORES

VALOR TOTAL: $ 11.639 millones

FECHA INICIO Y 
TERMINACIÓN:

OCT. 2009 – JULIO 2015

Total Proyecto: $184.548 millones 

ALCANCE DEL CONTRATO AVANCE

Mejoramiento 30,1 Km terminados

Doble calzada  2,7 km terminados

Puentes 2 terminados

Valor en el departamento a partir de 2010 : $74.781 millones



LONGITUD DEL CORREDOR: 93  Km

Total Proyecto: $142.427 millones 

AVANCE  GENERAL: 78 %

Transversal Cafetera – Honda Manizales: (Tramo Manizales - Fresno) Fase II

CONSTRUCTOR: CONSORCIO CONSTRUCTOR DE LA PROSPERIDAD

CONTRATO  No.: 570 de 2012

INTEGRADO POR:

MINCIVIL S.A.

HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A.

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

ESTUDIOS Y MANEJOS ESTYMA S.A.

VALOR: $ 134.899 MILLONES

FECHA INICIO Y 
TERMINACIÓN:

Agosto 2012- Diciembre  2015

INTERVENTORÍA:
CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA 

PROSPERIDAD

CONTRATO  No.: 622 de 2012

INTEGRADO POR:

INTEGRADO POR COINCIC SAS 

INGENIEROS CIVILES SAS

DB INGENIEROS CIVILES

NELSON MOLINARES

VALOR: $7.531 MILLONES

CORREDORES DE PROSPERIDAD

1.4 MODO CARRETERO EN EJECUCION – INVIAS

ALCANCE DEL CONTRATO AVANCE

Mejoramiento 12,7 Km Terminado

Intersecciones 2 unid. (La fuente y 
Vi llamaría).

En ejecución

Puentes 4 unid.
2 unid. Terminados

2 unid. en ejecución

Viaductos 2 unid (Estambul y
Cámbulos)

En ejecución

Total Proyecto: $142.430  millones 

Valor en el departamento : $61.245 millones



1.4. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

GRANDES PROYECTOS TÚNEL DE LA LINEA

Contratista Obra: Carlos Collins Espeleta

FECHA DE INICIO: 14 de Abril de 2009

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Noviembre de 2016

VALOR CONTRATO OBRA $ 629.053 Millones

ESTADO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE OBRA: 79%

ALCANCE DEL CONTRATO AVANCE

Pavimentación 18,3 km Ejecutado 1,5 km

Revestimiento Túnel principal 8,6 km En ejecución – 2,9 km

Túneles cortos 20 Unid. 10 Unid.

Puentes 24 unid. 10 und

Vía por pavimentar en el contrato 
Túnel de la Línea 
Carretera Nacional pavimentada-INVÍAS
Carretera Departamental
Concesión ANI

Puente en intervención
Túnel en intervención

Interventoría Consorcio DIS LTDA E.D.L. LTDA

VALOR INTERVENTORIA. $ 16.163 Millones

INFORMACIÓN GENERAL

Total Proyecto: $645.216  millones 

Valor en el departamento : $322.608 millones



Total Proyecto : $ 110.295 MILLONES

GRANDES PROYECTOS 

TUNEL PILOTO

1.4. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

Túnel Piloto
Túnel de la Línea 
Carretera Nacional pavimentada-
INVÍAS
Carretera Departamental
Concesión ANI

CONTRATISTA OBRA Solarte - Conconcreto

FECHA DE INICIO: 15 de Enero de 2015

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de Enero de 2016

VALOR CONTRATO DE 
OBRA

$ 104.654 Millones

ESTADO DEL CONTRATO*

EJECUCIÓN DE OBRA 3,5%

ALCANCE DEL CONTRATO Túneles 1 Unid.  8,55 km

*Pre construcción: Gestión Ambiental, revisión
topográfica y replanteo

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTOR
INTEGRAL 2014

VALOR  INTERVENTORIA $ 5.641 Millones

Valor en el departamento : $55.147 millones



CONTRATO DE OBRA: No. 1722 de 2012 

CONTRATISTA: ICM INGENIEROS S.A.

ORDEN DE INICIO: Diciembre de 2012

VALOR CONTRATO: $48.818 millones

FECHA DE TERMINACIÓN: Enero de 2015

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA:

No. 2213 de 2012

INTERVENTOR: CONSORCIO RED VIAL

COMPOSICION:
CONSORCIO RED VIAL D.I.S. S.A. 80% 
COLOMBIA JASEN LTDA 20% COLOMBIA 

VALOR CONTRATO: $ 2.174 millones

ARMENIA

CALARCA
CAJAMARCA

CORREDOR DE MANTENIMIENTO:  

ARMENIA – CAJAMARCA

AVANCE GENERAL: TERMINADO

INVERSIÓN TOTAL PROYECTO: $50.992 Millones

1.4 MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

LONGITUD DEL CORREDOR 48KM

ALCANCE DEL CONTRATO

Rehabilitación (Km) Mantenimiento Periódico (Km)

30.8 26.5

INVERSIÓN DEPARTAMENTO TOLIMA: $20.397 Millones



CONTRATO DE OBRA: No. 1795 de 2012 

CONTRATISTA: UTE&S 040.

ORDEN DE INICIO: Diciembre de 2012

FECHA DE TERMINACIÓN: Noviembre 2013

VALOR DEL CONTRATO  $ 13.535 millones

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA:

No.2586 de 2012

INTERVENTOR:
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. -
INTERDISEÑOS

VALOR CONTRATO: $ 1.130 millones

IBAGUE

MARIQUITA

CORREDOR DE MANTENIMIENTO:              IBAGUE – MARIQUITA  

INVERSIÓN PROYECTO: $14.665 Millones

AVANCE GENERAL : TERMINADO

1.4 MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

ALCANCE DEL CONTRATO

Rehabilitación (Km) Mantenimiento Periódico (Km)

16 38

LONGITUD DEL CORREDOR 108KM



CONTRATO DE 
OBRA:

No. 1725 de 2012

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA YDN-M 022

COMPOSICIÓN: CONSORCIO ALIANZAYDN-M 022 YAMIL 
SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. 20,00% 
COLOMBIA D&S S.A. 20,00% COLOMBIA 
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. 20,00% 
COLOMBIA PAVIMENTACIONES MORALES S.L. 
40,00% ESPAÑA

VALOR $ 51.233 millones

ORDEN DE INICIO: Diciembre de 2012

FECHA DE 
TERMINACIÓN:

Septiembre de 2015

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA:

No. 2219 DE 2012

INTERVENTOR: CONSORCIO SANTANDER 2013-010

COMPOSICIÓN:
CONSORCIO SANTANDER 2013 ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y ASESORÍAS S.A. 50,00% COLOMBIA 
INTERPRO S.A.S. 50,00% COLOMBIA  

VALOR : $ 2.441 millones

CHAPARRAL

ORTEGA

GUAMO

CORREDOR DE MANTENIMIENTO:                 CHAPARRAL – GUAMO

AVANCE GENERAL: TERMINADO

INVERSIÓN PROYECTO: $53.674 Millones

1.4 MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

LONGITUD DEL CORREDOR: 83KM

META FISICA

Rehabilitación de 35,6 km 



1.4 MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

CONTRATO PLAN TOLIMA

Total Inversiones: $174.000 millones

 $174.000 millones corresponden a la Nación
 $31.997 millones al Departamento.

VALOR TOTAL $205.997
APORTE INVIAS $174.000
APORTE DEPARTARTAMENTO $31.997
FECHA DE INICIO MARZO DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN ENERO DE 2018

VÍAS VALOR OBRA
VALOR 

INTERVENTORÍA
TOTAL FECHA INICIO

FECHA 
TERMINACIÓN

% AVANCE 
FÍSICO

Mejoramiento y/o construcción Chaparral –
Limón – Río Blanco (Fase I y Fase II)

$    37.200 $    2.800 $ 40.000 26/03/2014 07/04/2016 43%

Mejoramiento y pavimentación Ataco –
Planadas (Fase I y Fase II)

$    24.794 $    1.866 $ 26.660 21/03/2014 20/01/2018 45%

Mejoramiento Vía Chaparral - Tuluni -
Señoritas

$    62.310 $    4.690 $ 67.000 27/03/2014 20/01/2018 1%

Mejoramiento Vía Señoritas – Palmichal –
Río Blanco

$    22.636 $    1.704 $ 24.340 20/10/2014 20/01/2018 12%

Mejoramiento Vía Coyaima - Ataco (Fase I y
Fase II)

$    14.880 $    1.120 $ 16.000 17/12/2014 20/01/2018 0%

Mejoramiento Vía Castilla - Coyaima -
Proyecto ejecutado en su totalidad (obra e
interventoría) por la Gobernación del
Tolima con recursos del OCAD

$    31.997 $ 31.997 - - 5%



MT-BANCO DE MAQUINARIA

Total Inversiones: $4.407 millones

Las inversiones en red terciaria para el departamento ascienden a $83.468 millones beneficiando a 36
municipios de 47 municipios en el departamento. A continuación se detallan los recursos:

1.4. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD

Total Inversiones  a partir de  2010: $83.468 millones

Año Valor
No. De 

Convenios
Municipios

2010 $3.843 2 13

2011 $9.238 18 13

2012 $21.989 26 23

2013 $46.598
69 29

2014 $1.800

El Gobierno Nacional ha asignado al departamento del Tolima recursos para la adquisición de maquinaria y equipo que
permita adelantar eficientemente obras de infraestructura regional.

Esta inversión se representará en los siguientes 20 tipos de máquinas:

• 7 volquetas Sencillas
• 5 motoniveladoras
• 6 retroexcavadoras de llanta
• 2 vibrocompactadores 7T

Se entregó la maquinaria al Departamento el 15 de enero de 2014.



PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
2015 - 2019

1.4. MODO CARRETERO – INVIAS

PLAN PIPE 2

DEPARTAMENTO TRAMO PRIORIZADOS

22
RISARALDA 

$90.000

IRRÁ – QUINCHÍA 18.000 CR

23 GUATICA - PUENTE UMBRÍA 24.000 CR

24 ANSERMA NUEVO – LA VIRGINIA 48.000 RN

25
CALDAS

$ 207.000

INTERSECCIONES LA FUENTE, SAN MARCEL Y 
SEGUNDAS CALZADAS LA FUENTE - ESTACIÓN 
URIBE Y SAN MARCEL – MALTERÍA

207.000 CR

26 CUNDINAMARCA
$ 675.000

TERCER CARRIL MOSQUERA – ANAPOIMA 650.000 CR

27 FACA – EL ROSAL 25.000 CR

28

BOYACÁ 
$ 220.000

PUENTE BOYACÁ - SAMACÁ 15.000 CR

29
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (CHINQUINQUIRÁ –
DOS Y MEDIO)

110.000 RN

30 EL CRUCERO – PAJARITO 95.000 RN

31
ANTIOQUIA

$32.000
SAN CARLOS - GRANADA 32.000 CR

32
QUINDÍO 
$149.000

ARMENIA – AEROPUERTO 65.000 RN

33 TEBAIDA - MONTENEGRO 49.000 CR

34 PASO NACIONAL POR MONTENEGRO 35.000 RN

35
TOLIMA 
$46.000

VÍA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE IBAGUÉ 21.000 CR

ESPINAL – LA CHAMBA 11.000 CR36

ATACO – PLANADAS 14.000 CR37

38
HUILA

$62.000
CIRCUITO TURÍSTICO DEL SUR DEL HUILA: SAN
AGUSTÍN – PITALITO

62.000 CR

35
36

37



VÍAS PARA LA EQUIDAD ATACO - PLANADAS

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

LONGITUD DEL CORREDOR 75 KM

PLANADAS

ATACO



CONTRATISTA 
OBRA:

INGENIERIA DE VIAS S.A

CONTRATO  No.: EN PERFECCIONAMIENTO

REPRESENTANTE 
LEGAL:

PEDRO CONTECHA CARRILLO

VALOR: $ 10.764 millones

CONTRATISTA 
INTERVENTORÍA: ADJUDICACIÓN 11 DE 

NOVIEMBRE DE 2015

VALOR DEL CONCURSO DE 
MÉRITOS:
$ 1.330 MILLONES

CONTRATO  No.:

REPRESENTANTE 
LEGAL:

VALOR:

VALOR
PROYECTO

METAS DEL PROYECTO
PAVIMENTACIÓN

(KM)

TOTAL $ 12.094 mill 7
AVANCE

FIRMA DE CONTRATO 02 DE 
NOVIEMBRE DE 2015

OBSERVACIONES:

INTERVENTORÍA:
EL CONCURSO DE MÉRITOS SE PUBLICÓ EN PROYECTO DE PLIEGOS EL PASADO 04 SEP15; EL CIERRE DEL PLAZO DEL CONCURSO FUE EL 05
OCT 2015, SE PRESENTARON 37 OFERENTES Y SE ADJUDICARÁ EL PRÓXIMO 11NOV15.
PLAZO DE 12 MESES.

VÍAS PARA LA EQUIDAD ATACO - PLANADAS

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.



VÍAS PARA LA EQUIDAD ATACO - PLANADAS

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

      PAVIMENTADO (B-R-M) PAVIMENTACIÓN
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Propósito General:

Beneficios

VÍAS PARA LA EQUIDAD ATACO - PLANADAS

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

Mejoramiento y rehabilitación, gestión predial, social y ambiental de la carretera ataco-planadas en el

departamento del Tolima para el programa “Vías Para la Equidad”.

Longitud: 7 kilómetros

Poblaciones beneficiadas: Ataco, Planadas, Chaparral, Coyaima, Castilla, Rioblanco, Natagaima.

Sectores económicos más beneficiados: Arroceros y comercio
Empleos que generará la obra: 71 directos

- Beneficia el transporte de la población hacia Ibagué y viceversa

- Brindará una vía más cómoda y segura de transitar

- Atrae más flujo vehicular 

- Estabilidad de los taludes



VÍAS PARA LA EQUIDAD
ESPINAL-LA CHAMBA

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

LONGITUD DEL CORREDOR 14KM

ESPINAL

LA CHAMBA



CONTRATISTA 
OBRA:

CONSORCIO VIAS EQUIDAD 057

CONTRATO  No.: EN PERFECCIONAMIENTO

REPRESENTANTE 
LEGAL:

SERGIO EDISON PAGUAY PARDO

VALOR: $ 7.247 millones

CONTRATISTA 
INTERVENTORÍA: ADJUDICACIÓN 6 DE 

NOVIEMBRE DE 2015

VALOR DEL CONCURSO DE 
MÉRITOS:
$ 1.150 MILLONES

CONTRATO  No.:

REPRESENTANTE 
LEGAL:

VALOR:

VALOR
PROYECTO

METAS DEL PROYECTO
PAVIMENTACIÓN

(KM)
REHABILITACIÓN

(KM)

TOTAL $ 8.397 mill 3 4
AVANCE

FIRMA DE CONTRATO 02 DE 
NOVIEMBRE DE 2015

OBSERVACIONES:

INTERVENTORÍA:
EL CONCURSO DE MÉRITOS SE PUBLICÓ EN PROYECTO DE PLIEGOS EL PASADO 04SEP15; EL CIERRE DEL PLAZO DEL CONCURSO FUE EL
05OCT15, SE PRESENTARON 35 OFERENTES Y SE ADJUDICARÁ EL PRÓXIMO 06NOV15.
PLAZO DE 16 MESES.

VÍAS PARA LA EQUIDAD ESPINAL-LA CHAMBA

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.



VÍAS PARA LA EQUIDAD ESPINAL-LA CHAMBA

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

REHABILITACIÓN

PAVIMENTACIÓN

ALCANCE VÍAS PARA LA EQUIDAD

PAVIMENTADO (RÍGIDO)

PAVIMENTADO (REGULAR)
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Propósito General:

Beneficios

VÍAS PARA LA EQUIDAD ESPINAL-LA CHAMBA

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

Mejoramiento gestión predial, social y ambiental de la carretera Espinal – La chamba en el

departamento del Tolima para el programa “vías para la equidad”.

Longitud: 7 kilómetros

Municipios beneficiados: Guamo, Espinal y Suárez

Sectores económicos más beneficiados: Artesanías, Puerto Suárez, Malecón Puerto Turístico de La

Chamba, sector algodonero y arrocero.

Empleos que generará la obra: 56 directos

• El flujo vehicular va a ser mayor y va a funcionar de manera mas eficiente, con mayor comodidad y

seguridad.

• Atracción de turismo

• Beneficio económico para el puerto



VÍAS PARA LA EQUIDAD
ACCESO AEROPUERTO PERALES

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

LONGITUD DEL CORREDOR 5KM



CONTRATISTA 
OBRA:

CI GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.

CONTRATO  No.: 1407 DE 2015

REPRESENTANTE 
LEGAL:

GUSTAVO ADOLFO
RODRIGUEZ GUZMAN

VALOR: $ 18.660 millones

CONTRATISTA 
INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A.

CONTRATO  No.: EN PERFECCIONAMIENTO

REPRESENTANTE 
LEGAL:

HERNANDO VASQUEZ 
SEPÚLVEDA

VALOR: $ 1.785 millones

VALOR
PROYECTO

METAS DEL PROYECTO
REHABILITACIÓN

(KM)
SEGUNDA CALZADA

(KM)

TOTAL $ 20.445 mill 5 5
AVANCE

FIRMA DE CONTRATO 2 DE 
NOVIEMBRE DE 2015

OBSERVACIONES:

PLAZO DE 18 MESES.

VÍAS PARA LA EQUIDAD ACCESO AEROPUERTO PERALES

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.



VÍAS PARA LA EQUIDAD ACCESO AEROPUERTO PERALES

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

SEGUNDA CALZADA      GLORIETA DE LA VÍA PICALEÑA-EL SALADO

REHABILITACIÓN

ALCANCE VÍAS PARA LA EQUIDAD ESTADO ACTUAL
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Propósito General:

Beneficios

VÍAS PARA LA EQUIDAD ACCESO AEROPUERTO PERALES

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

Mejoramiento, gestión social y ambiental, mediante la construcción de la segunda calzada y rehabilitación de la

calzada existente de la vía que del municipio de Ibagué conduce al aeropuerto Perales, en el departamento del

Tolima, para el programa ‘Vías para la Equidad’.

Longitud: 5 kilómetros

Municipios beneficiados: Ibagué

Sectores económicos más beneficiados: turismo, la industria de lácteos, productos mercantiles y parque

deportivo.

Empleos que generará la obra: 107 directos

• El proyecto beneficia principalmente a los habitantes del municipio de Ibagué.

• Este corredor permite la conectividad de la avenida Pedro Tafur (sector Mirolindo) con el aeropuerto Perales,

de la ciudad de Ibagué y con la variante Chícala o avenida 145.

• Mejoramiento en el transporte de productos de consumo familiar de las industrias de la región.

• Ampliación y mantenimiento a segunda calzada de la vía, entre el sector Mirolindo y el aeropuerto Perales.



Octubre 28 de 2015


