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MAPA RED VIAL

• Red Nacional: 0 Km.

• Red Terciaria: 0 Km.

• Plan 2500 0 Km.
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DEPARTAMENTO
VAUPÉS

CAMINOS PARA 

LA PROSPERIDAD

$9.140 Millones

2010 2011 2012 2013 2014

$332 $192 $1.007 $7.609 $0.00 

Cifras en Millones de Pesos



DEPARTAMENTO
VAUPÉS

Año Convenios Ejecutados En ejecución Sin ejecutar

2010 1 1 0 0

2011 1 1 0 0

2012 2 2 0 0

2013 3 1 2 0

Total 7 5 2 0 



DEPARTAMENTO VAUPÉS
CONVENIOS 

2011

CONTRATISTA 

/MUNICIPIO
No CONVENIO AÑO OBJETO

VALOR DEL 

CONVENIO

FECHA VENCIMIENTO 

CONVENIO 
EJECUTADO OBSERVACIONES

Municipio de 
Taraira

670 2011

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA VÍA TARAIRA - CERRO ROJO, 

MUNICIPIO DE TARAIRA, 
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS

$ 154.266.573 30/11/2012 100%
Obras terminadas. En
proceso liquidación

Valor total inversión en obra vigencia 2011 $ 154.266.573

Valor total INTERVENTORIA  a traves de FONADE $ 38.090.717

Valor total inversión obra + interventoria $ 192.357.290



DEPARTAMENTO VAUPÉS CONVENIOS 

2012 

MUNICIPIO N° DEL CONVENIO NOMBRE DE LA VIA LONGITUD TOTAL (KM) VALOR CONVENIO FECHA DE TERMINACION AVANCE EJECUCION CONTRATO INTERVENTORIA

Mitu 2682-2012 via mitu- mitusueño 3,00 $                  446.400.000,00 30/03/2014 100,00%

No: 1142-2013 

Valor: $833.981.229.00

Contratista: CONSORCIO ICIMER

Orden de Inicio: 18 de Septiembre de 

2013

Fecha de terminación: 30-03-2014

Estado: En ejecucion
Taraira 2521-2012 vía taraira - el puerto 5,80 $                  446.400.000,00 30/03/2014 100,00%

Total 8,80 100,00%

TOTAL INVERSION  OBRA $ 892.800.000

VALOR INTERVENTORIA CONTRATADA POR INVIAS $ 114.711.125

VALOR TOTAL OBRA + INTERVENTORIA
$ 1.007.511.125



DEPARTAMENTO                                  VAUPÉS
Fecha de Corte: 09-feb-15

CANT DE 

VIAS
% DE VIAS

CANT DE 

VIAS
% DE VIAS

CANT DE 

VIAS
% DE VIAS

CANT DE 

VIAS
% DE VIAS

CANT DE 

VIAS
% DE VIAS

CANT DE 

VIAS
% DE VIAS

ANTIOQUIA 100 109 103 94% 2 2% 1 1% 0 0% 2 2% 1 1% 97,47%

ARAUCA 5 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

ATLANTICO 23 23 23 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

BOLIVAR 40 41 41 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

BOYACA 102 104 97 93% 5 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 99,67%

CALDAS 30 33 32 97% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 99,58%

CAQUETA 17 17 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

CASANARE 9 11 9 82% 2 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 98,44%

CAUCA 36 40 37 93% 0 0% 0 0% 0 0% 3 8% 0 0% 92,68%

CESAR 19 19 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

CHOCO 13 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

CORDOBA 27 36 31 86% 3 8% 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 96,29%

CUNDINAMARCA 72 72 64 89% 7 10% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 97,85%

GUAVIARE 4 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 89,00%

HUILA 25 34 23 68% 10 29% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 98,38%

LA GUAJIRA 16 18 9 50% 2 11% 6 33% 0 0% 1 6% 1 6% 78,67%

MAGDALENA 25 29 29 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

META 5 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

NARIÑO 69 72 72 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

NTE DE SANTANDER 47 49 48 98% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 99,41%

PUTUMAYO 6 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

QUINDIO 9 22 22 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

RISARALDA 17 17 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

SANTANDER 61 84 82 98% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 99,26%

SUCRE 23 27 19 70% 5 19% 2 7% 1 4% 0 0% 0 0% 94,30%

TOLIMA 26 28 27 96% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

VALLE 34 35 35 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

VAUPES 2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

VICHADA 2 2 200% 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100,00%

TOTAL 864 971 906 93% 40 4% 11 2% 2 0% 8 1% 3 0,32% 97,96%

DEPARTAMENTO
CANT 

CONVENIOS

Sin ejecutar

RANGOS DE EJECUCION 

100% 75%-99% 50%-74% 25%-49% < 24%CANT DE 

VIAS

Ejecucion 

Promedia

AVANCE CONVENIOS 2012



CONVENIOS 2013
DEPARTAMENTO                                  VAUPÉS

No EJECUTOR MUNICIPIO OBJETO
LONGITUD 

(Km)
No CONVENIO VALOR DEL CONVENIO FECHA DE INICIO

CONTRATISTA DE 

INTERVENTORIA

ESTADO DEL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN

FECHA 

ADJUDICACION 

CONTRATO 

DERIVADO

FECHA INICIO DE 

OBRA

1 Municipio Caruru

Mejoramiento y mantenimiento de la 

via Casco Urbano - Colegio plurietnico 

de Caruru,  Municipio de Caruru, 

Departamento de Vaupes.

2,6 2466-2013
$             

2.430.000.000,00 

06 de 

Diciembre de 

2013

PROJEKTA LTDA

R/L  Sergio Pabon 

Lozano

ADJUDICADO 14/08/2014 23/09/2014

2 Municipio Mitu Mitu - Bogota Cachivera 56 2461-2013
$             

4.167.000.000,00 

06 de 

Diciembre de 

2013

ADJUDICADO 24/06/2014 14/08/2014

3 Municipio Taraira

Mejoramiento y mantenimiento de la 

via Al Acueducto,  Municipio de 

Taraira, Departamento de Vaupes.

1,2 855-2013
$                

558.000.000,00 

06 de 

Diciembre de 

2013

ADJUDICADO 04/09/2014 08/10/2014

Total Inversion Obra 59,8
$    

7.155.000.000,00 
0

EN PROCESO DE 
LICITACIÓN 3

Valor interventoria contratada INVIAS
$       

453.565.970,00 
3 ADJUDICADO

VALOR Total OBRA + INTERVENTORIA
$    

7.608.565.970,00 
0 NO HA PUBLICADO



DEPARTAMENTO VAUPÉS AVANCE CONVENIOS 2013
Fecha de Corte: 09-feb-15

CANT DE 

VIAS
% DE VIAS

CANT DE 

VIAS
% DE VIAS

CANT DE 

VIAS
% DE VIAS

CANT DE 

VIAS
% DE VIAS

CANT DE 

VIAS
% DE VIAS

CANT DE 

VIAS
% DE VIAS

ANTIOQUIA 138 153 108 71% 10 7% 10 7% 6 4% 3 2% 0 0% 91,37%

ARAUCA 5 5 2 40% 2 40% 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 80,26%

ATLANTICO 46 59 31 53% 11 19% 7 12% 10 17% 2 3% 0 0% 61,19%

BOLIVAR 66 77 18 23% 33 43% 14 18% 9 12% 3 4% 0 0% 76,80%

BOYACA 150 155 140 90% 5 3% 4 3% 2 1% 2 1% 0 0% 95,45%

CALDAS 30 34 32 94% 2 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 98,91%

CAQUETA 12 12 10 83% 2 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 97,83%

CASANARE 8 13 6 46% 2 15% 0 0% 1 8% 0 0% 0 0% 65,08%

CAUCA 49 62 34 55% 7 11% 4 6% 8 13% 6 10% 0 0% 74,72%

CESAR 11 14 7 50% 5 36% 0 0% 2 14% 0 0% 0 0% 88,59%

CHOCO 28 30 28 93% 0 0% 1 3% 0 0% 1 3% 0 0% 95,30%

CORDOBA 46 57 14 25% 19 33% 13 23% 10 18% 2 4% 0 0% 75,52%

CUNDINAMARCA 203 218 114 52% 35 16% 34 16% 24 11% 10 5% 1 0% 81,93%

GUAVIARE 3 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 96,90%

HUILA 26 26 17 65% 6 23% 1 4% 1 4% 1 4% 0 0% 92,27%

LA GUAJIRA 19 25 2 8% 2 8% 3 12% 8 32% 9 36% 0 0% 80,00%

MAGDALENA 40 47 14 30% 22 47% 3 6% 3 6% 4 9% 1 2% 78,00%

META 18 19 7 37% 4 21% 2 11% 5 26% 2 11% 1 5% 70,31%

NARIÑO 70 72 56 78% 2 3% 6 8% 4 6% 3 4% 0 0% 88,65%

NTE DE SANTANDER 73 75 69 92% 2 3% 1 1% 4 5% 0 0% 0 0% 96,93%

PUTUMAYO 14 15 5 33% 2 13% 3 20% 2 13% 2 13% 0 0% 66,34%

QUINDIO 8 25 5 20% 0 0% 3 12% 5 20% 12 48% 0 0% 37,60%

RISARALDA 23 31 21 68% 8 26% 2 6% 0 0% 0 0% 0 0% 93,79%

SAN ANDRES Y PROV 1 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 0 0% 20,00%

SANTANDER 89 123 86 70% 13 11% 5 4% 0 0% 0 0% 6 5% 99,58%

SUCRE 33 40 8 20% 12 30% 11 28% 9 23% 0 0% 0 0% 72,29%

TOLIMA 69 74 43 58% 13 18% 12 16% 3 4% 2 3% 0 0% 85,79%

VALLE 69 84 26 31% 4 5% 10 12% 15 18% 16 19% 0 0% 52,87%

VAUPES 3 3 1 33% 0 0% 0 0% 1 33% 1 33% 0 0% 53,93%

VICHADA 1 1 0,00% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0,00%

TOTAL 1351 1559 907 49% 225 16% 149 8% 132 10% 87 11% 9 0,42% 75,61%

25%-49% < 24% Sin avance
DEPARTAMENTO

CANT 

CONVENIOS

CANT DE 

VIAS

RANGOS DE EJECUCION 

Ejecucion 

Promedia

100% 75%-99% 50%-74%




