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1.1. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

CONVENIO 650 DE 2013

LONGITUD 96 kM

CONTRATISTA GOBERNACIÓN DE VICHADA

VALOR TOTAL $  25.115* millones

FECHA DE INICIO DE OBRAS FEBRERO DE 2014

FECHA DE TERMINACION DICIEMBRE DE 2015

INTERVENTORÍA 3115  DE 2013

CONTRATISTA UPTC

VALOR TOTAL $ 1.600** millones

AVANCE CONVENIO 65%

OBSERVACIONES:

*Valor del convenio incluyendo adición por $8.934 millones.
**Valor de la Interventoría incluyendo adición por $628
millones.

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO

INVERSIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONADOS:
Se publicaron pliegos definitivos el 23JUN15 para la licitación GV-OAJ-LP-015 DE 2015 para la “CONSTRUCCION
OBRAS DE PAVIMENTACION DE 10 KILOMETROS DE LA VÍA PUERTO CARREÑO – JURIEPE, TERMINACIÓN DE LA
PAVIMENTACIÓN DEL PR 71+400 A PR 66+900 Y DEL PR 54+900 A PR 49+400 Y LA REHABILITACION DEL PUENTE
JURIEPE; MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA”.
SE ADJUDICÓ A LA UT PAVIMENTO JURIEPE R/L JORGE ALBERTO CARDONA. VALOR:$ 8.933 MILLONES.

Longitud = 96 Km



1.1. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

CONVENIO 650 DE 2013 GOBERNACIÓN DE VICHADA - INVIAS

CONTRATO  No. 
Contratista

VALOR TOTAL :

1024 DE 2013. Mejoramiento de la Vía
UNIÓN TEMPORAL JURIEPE
$ 12.591
TERMINADO 

CONTRATO  No. 
Contratista

VALOR TOTAL :

1047 DE 2013. Suministro 
ARIEL CALDERÓN VACA
$215
TERMINADO 

CONTRATO  No. 
Contratista

VALOR TOTAL :

679 DE 2013. Construcción Box.
WILMER PASTRANA ARISMENDI
$88
TERMINADO 

CONTRATO  No. 
Contratista

VALOR TOTAL :

861 DE 2013. Suministro materiales petreos
UNION TEMPORAL SAMANARE
$2.393
TERMINADO 

Varios

VALOR TOTAL :

Contratos de Personal  68 mensualidades ( $1.200.000,00) 
para la pavimentación.
$81.600.000 TERMINADOS 

VALOR POR EJECUTAR

$812 millones más $8934 millones de la adición = $9746 
millones.
Para la rehabilitación del Puente, los accesos y la 
pavimentación de la vía.  (Total $25.115)

Contratos derivados del convenio 650 de 2013

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO



INFORMACION GENERAL

VIAS PUENTE JURIEPE - LA PRIMAVERA
Y EL PROGRESO - CUMARIBO,
DEPARTAMENTO DE VICHADA.PUERTO
CARREÑO- JURIEPE Fase 1 y 2

$6.073 millones

Alcance:
Mejoramiento, mantenimiento y 

atención de sitios críticos

Convenio 955 de 2013

Fecha de  Inicio Noviembre 2013

Fecha de terminación
Marzo 2015

Inversiones en el departamento $6.073 millones

CONECTIVIDAD REGIONAL
1.1. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

AVANCE Terminado

PUENTE JURIEPE - LA PRIMAVERA Y EL PROGRESO - CUMARIBO

DESPUES



1.1. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

RED TERCIARIA

Las inversiones en red terciaria para el departamento ascienden a $ 7.157 millones beneficiando a los 2

municipios (Puerto Carreño y Cumaribo) de los 4 del departamento.

A continuación se detallan los recursos:

AÑO VALOR CONVENIOS 

2010 $ 1 sin ejecutar liquidado

2011 $ 186 1

2012 $ 1.528 2

2013 $ 5.443 1

2014 $ 0 0

Total $ 7.157 5 



Recursos por $ 4.419 millones para Vichada

El Gobierno Nacional ha asignado al departamento de Vichada recursos para la adquisición de maquinaria y equipo
que permita adelantar eficientemente obras de infraestructura regional.

Esta inversión se representará en 18 de los siguientes tipos de máquinas:

• 4 volquetas Sencillas
• 3 motoniveladoras
• 3 retroexcavadoras de oruga
• 3 retroexcavadora de llantas
• 3 vibrocompactadores de 7 Ton.
• 2 camabajas con cabezote.

Para el departamento de Vichada se hizo entrega de las máquinas el 6 de noviembre de 2013 y el 26 de
febrero de 2014.

1.2. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – OTROS

BANCO DE MAQUINARIA



Total Inversiones en el departamento: $ 4.500 millones

2. MODO PORTUARIO Y FLUVIAL – INVIAS

MUELLES

Pto Colombia Cravo Norte Mo nserrate

PUERT O 

CARREÑO

Pte Ari mena
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VICHADA
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Rìo Meta

CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 
MUELLE EN EL CORREGIMIENTO DE CASUARITO

VICHADA

CONTRATISTA OBRA: Consorcio Granate

CONTRATO  No. y/o 
CONVENIO:

1381/2014

COMPOSICIÓN:
Martha Cecilia Triviño Delgadillo 
y Tridelia Ing. Asociados

VALOR TOTAL: $ 616 MILLONES

FECHA  INICIACION Octubre de 2014

FECHA TERMINACIÓN Julio de 2015

CONTRATISTA 
INTERVENTORIA:

Marco Tulio Benítez Mateus

CONTRATO  No. 1369/2014

COMPOSICION: N/A

VALOR TOTAL: $ 84 MILLONES

AVANCE TERMINADO

CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PUERTO CARREÑO
VICHADA

TERCERA ETAPA

CONTRATISTA OBRA: Departamento del Vichada

CONTRATO  No. y/o 

CONVENIO:
3101/2013

COMPOSICIÓN: N/A

VALOR TOTAL: $3.600 Millones

FECHA  INICIACION Diciembre de 2013

FECHA TERMINACIÓN Julio de 2015

CONTRATISTA 

INTERVENTORIA:
Consorcio Red 3

CONTRATO  No. 4248/2013

COMPOSICION:
Luisa Fernanda Ávalos Peralta  y  

Luis Fernando Archila Sánchez

VALOR TOTAL: $200 Millones

AVANCE
Legalización de contrato en la Gobernación del Vichada. Contrato 979/15 

consorcio Muelles 2015
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