
SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURA 
VIAL

PROYECTOS PLAN NARIÑO 

Bogotá, Diciembre de 2016



PROYECTOS PLAN NARIÑO

1 IPIALES-GUACHUCAL-EL ESPINO 

2 TÚQUERRES – SAMANIEGO
3 CEBADAL-CONSACA-SANDONÁ-PASTO
4 ESPRIELLA - RIO MATAJE 



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
CARRETERA IPIALES-GUACHUCAL-EL ESPINO RUTAS 0801 Y 1701 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO MÓDULO 2
LONGITUD DEL CORREDOR: 103 Km

IPIALES

EL ESPINO

GUACHUCAL



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

VALOR CONTRATO
METAS DEL PROYECTO: AVANCE DEL PROYECTO: 

Mejoramiento 
(Km)

Mantenimiento 
Periódico  (Km)

Mejoramiento 
(Km)

Mantenimiento 
Periódico  (Km)

VIGENCIA 2013 $ 9.720.000.000 2.00 0.00 2.00 0.00
VIGENCIA 2014 $ 14.136.000.000 9.00 0.00 9.00 0.00
VIGENCIA 2015 $17.142.583.089 10.00 0.000 10.00 0.000

ADICION No. 1: $1.362.272.287,72 0.90 0.00 0.90 0.00
TOTALES $ 42.360.855.376,72 21.90 0.00 21.90 0.00

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO RED VIAL NARIÑO

CONTRATO  No.: 3856 DE 2013

COMPOSICIÓN:
VICON S.A                                     40%(Colombia)
BOGOTANA DE ASFALTOS S.A 40%(Colombia)
P&H  SAS                                      20%(Colombia)

VALOR INICIAL: $ 40.998.583.089

VALOR ADICIÓN No. 1: $ 1.362.272.287,72

VALOR TOTAL: $  42.360.855.376,72

PLAZO TOTAL: DIECISÉIS (16) MESES

FECHA  DE INICIO: 03 DE FEBRERO DE 2014

PRÓRROGA No. 1: TRES (03) MESES

PRÓRROGA No. 2: DOS MESES Y MEDIO (2.5)

FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

CONTRATISTA INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAL NARIÑO

CONTRATO  No.: 4223 DE 2013

COMPOSICIÓN: IGNACIO ÁLVAREZ REYES 50%(Colombia)
BATEMAN INGENIERÍA S.A 50%(Colombia)

VALOR INICIAL: $ 3.105.557.040

VALOR ADICIONES: $ 0.00

VALOR TOTAL: $ 3.105.557.040

PLAZO TOTAL: DIECISÉIS (16) MESES

FECHA  DE INICIO: 03 DE FEBRERO DE 2014

PRÓRROGA No. 1: TRES (03) MESES

PRÓRROGA No. 2: DOS (02) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

EJECUCIÓN  FINANCIERA
EJECUCIÓN FÍSICA

$ 42.360.855.377
100%

CARRETERA IPIALES-GUACHUCAL-EL ESPINO RUTAS 0801 Y 1701 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO MÓDULO 2

LONGITUD DEL CORREDOR: 103 Km



LONGITUD A INTERVENIR 35 Km

CARRETERA IPIALES-GUACHUCAL-EL ESPINO RUTAS 0801 Y 1701 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO MÓDULO 2

LONGITUD DEL CORREDOR: 103 Km

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO





REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
CARRETERA IPIALES-GUACHUCAL-EL ESPINO RUTAS 0801 Y 1701 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO MÓDULO 2
LONGITUD DEL CORREDOR: 103 Km



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
CARRETERA IPIALES-GUACHUCAL-EL ESPINO RUTAS 0801 Y 1701 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO MÓDULO 2
LONGITUD DEL CORREDOR: 103 Km



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
CORREDOR: TÚQUERRES – SAMANIEGO, RUTA 1702 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
LONGITUD DEL CORREDOR 43 Km



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONTRATISTA OBRA: CONCAY S.A. 

CONTRATO No.: 3820 DE 2013

COMPOSICIÓN: CONCAY S.A.  100% (Colombia)

VALOR INICIAL: $ 62.880.803.958

VALOR ADICIONES: $ 0.00

VALOR TOTAL: $ 62.880.803.958

PLAZO TOTAL: VEINTICINCO (25) MESES

FECHA DE  INICIO: 07 DE ENERO DE 2014

PRÓRROGA No. 01: CUATRO (04) MESES

PRÓRROGA No. 02: UN (01) MES

FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA INTERVENTORIA: CONSORCIO VIAL G-I. 

CONTRATO  No.: 4224  DE 2013

COMPOSICIÓN: Getinsa Ingeniería S.L 70%
Icon Ltda 30% 

VALOR INICIAL: $ 4.614.944.960

VALOR ADICIONES: $ 0.00

VALOR TOTAL: $ 4.614.944.960

PLAZO TOTAL: VEINTICINCO (25) MESES

FECHA DE  INICIO: 07 DE ENERO DE 2014

PRÓRROGA No. 01: CINCO (05) MESES

PRÓRROGA No. 02: UN (01) MES

FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE JULIO DE 2016

CORREDOR: TÚQUERRES – SAMANIEGO, RUTA 1702 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
LONGITUD DEL CORREDOR 43 Km



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

AVANCE FÍSICO
AVANCE FINANCIERO

100 %
$ 62.880.803.958

VALOR CONTRATO:

METAS DEL PROYECTO: AVANCE DEL PROYECTO: 

Rehabilitación 
(Km)

Mantenimiento 
Periódico  (Km)

Rehabilitación  
(Km)

Mantenimiento Periódico  
(Km) 

VIGENCIA AÑO 2013 $ 14.309.000.000 0.00 0.00 0.00 0.00     

VIGENCIA AÑO 2014 $ 28.200.000.000 10.00 0.00 10.00 0.00

VIGENCIA AÑO 2015 $ 20.371.803.958 20.00 0.00 20.00 0.00

TOTALES $ 62.880.803.958 30.00 0.00 30.00 0.00

CORREDOR: TÚQUERRES – SAMANIEGO, RUTA 1702 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
LONGITUD DEL CORREDOR 43 Km



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

Distribución Inversión por 
Departamento

NARIÑO 100,00%

CORREDOR: TÚQUERRES – SAMANIEGO, RUTA 1702 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
LONGITUD DEL CORREDOR 43 Km





REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
CORREDOR: TÚQUERRES – SAMANIEGO, RUTA 1702 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
LONGITUD DEL CORREDOR 43 Km



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
CORREDOR: TÚQUERRES – SAMANIEGO, RUTA 1702 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
LONGITUD DEL CORREDOR 43 Km



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
CORREDOR: CEBADAL- CONSACÁ- SANDONÁ –PASTO. TRAMO CONSACÁ- SANDONÁ . 

DEPARTAMENTO NARIÑO 
LONGITUD A INTERVENIR: 3.5 Km



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONTRATISTA OBRA: SONACOL S.A.S

CONTRATO  No. : 1706 DE 2014

COMPOSICIÓN: SONACOL S.A.S    100% (Colombia)

VALOR INICIAL: $ 11.980.947.289

VALOR ADICIONES: $ 0.00

VALOR TOTAL: $ 11.980.947.289

PLAZO TOTAL: SIETE (07) MESES

FECHA  DE INICIO: 26 DE DICIEMBRE DE 2014

PRÓRROGA No. 1: UN (01) MES 

PRÓRROGA No.  2: UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONTRATISTA INTERVENTORIA: INGENIERÍA CONSULTORÍA Y 
PLANEACIÓN S.A. INCOPLAN S.A.

CONTRATO  No.: 1700 DE  2014

COMPOSICIÓN: INCOPLAN  100%  (Colombia)

VALOR INICIAL: $ 876.765.077

VALOR ADICIÓN No 1: $ 100.000.000

VALOR TOTAL: $ 976.765.077

PLAZO TOTAL: SIETE (07) MESES

FECHA  DE INICIO: 26 DE DICIEMBRE DE 2014

PRÓRROGA No. 1: UN (01) MES 

PRÓRROGA No.  2: UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CORREDOR: CEBADAL- CONSACÁ- SANDONÁ –PASTO. TRAMO CONSACÁ- SANDONÁ
DEPARTAMENTO NARIÑO. 

LONGITUD A INTERVENIR: 3.5 Km



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

VALOR CONTRATO: 
METAS DEL PROYECTO AVANCE DEL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO (Km) MEJORAMIENTO (Km)

VIGENCIA 2014 $ 2.922.880.625 0.00 0.00

VIGENCIA 2015 $ 9.038.066.664 3.90 3.90

TOTAL: $ 11.980.947.289 3.90 3.90

AVANCE FINANCIERO
AVANCE FÍSCICO

$ 11.980.385.443,36
100 %

CORREDOR: CEBADAL- CONSACÁ- SANDONÁ –PASTO. TRAMO CONSACÁ- SANDONÁ 
DEPARTAMENTO NARIÑO.

LONGITUD A INTERVENIR: 3.5 Km



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

Distribución Inversión por 
Departamento

NARIÑO 100%

Demarcación del Corredor por 
Departamento

NARIÑO K32+0040 – K35+0540

CORREDOR: CEBADAL- CONSACÁ- SANDONÁ –PASTO. TRAMO CONSACÁ- SANDONÁ . 
DEPARTAMENTO NARIÑO 

LONGITUD A INTERVENIR: 3.5 Km





CORREDOR: CEBADAL- CONSACÁ- SANDONÁ –PASTO. TRAMO CONSACÁ- SANDONÁ . 
DEPARTAMENTO NARIÑO 

LONGITUD A INTERVENIR: 3.5 Km

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
CORREDOR: CEBADAL- CONSACÁ- SANDONÁ –PASTO. TRAMO CONSACÁ- SANDONÁ . 

DEPARTAMENTO NARIÑO 
LONGITUD A INTERVENIR: 3.5 Km



MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:
ESPRIELLA - RIO MATAJE

DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO



CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO VIAS DE NARIÑO

CONTRATO  No. : 654 DE 2014

COMPOSICIÓN:
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.                                                 

80%  (Colombia)
ALVARADO Y DURING  LTDA  20% (Colombia)

VALOR INICIAL: $ 117.895.120.267

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES

FECHA  DE INICIO: 04 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA  DE 
TERMINACIÓN: 03 DE MAYO DE 2017

CONTRATISTA 
INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL NARIÑO

CONTRATO  No.: 1595 DE 2014

COMPOSICIÓN:
MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.          40% (Colombia)
JOICO S.A. S.                                              30% (Colombia)
CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A. 

30% (Colombia)

VALOR INICIAL: $ 9.721.462.068

PLAZO INICIAL: VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTISIETE (27) 
DÍAS

FECHA  DE INICIO: 04 DE DICIEMBRE DE 2014

PRÓRROGA No. 01 CINCO (05) MESES

FECHA  DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2017

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:
ESPRIELLA - RIO MATAJE.

DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO



AVANCE FINANCIERO A 
LA FECHA:

$ 41.441.270.983,25 
35,15%

VALOR CONTRATO
METAS DEL PROYECTO AVANCE DEL PROYECTO

Pavimento
(Km)

Puentes
(Und)

Pavimento
(Km)

Puentes
(Und)

VIGENCIA AÑO 2014 $ 32.375.000.000 1.00 0.00 1.00 0.00
VIGENCIA AÑO 2015 $ 7.250.000.000 8.00 2.00 0.40 0.45
VIGENCIA AÑO 2016 $ 78.270.120.267 10.30 2.00 0.00 0.00

TOTALES $ 117.895.120.267 19.30 4.00 1.40 0.45

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:
ESPRIELLA - RIO MATAJE.

DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOTA: El proyecto presenta inactividad por parte del
contratista, por lo anterior no se presenta avance este. La
SRN adelanta los procesos de sanción respectivos
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15,3 KM 4,0 KM

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:
ESPRIELLA - RIO MATAJE.

DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mejoramiento 15,3 km,

Estudios, Diseño y Construcción 4,0 km.

Construcción de Puentes.



PROYECTADO
FACTURADO

MES  1 MES  2 MES  3 MES  4 MES  5 MES  6 MES  7 MES  8 MES  9 MES  10 MES  11 MES  12 MES  13 MES  14 MES  15

PROYECTADO -$      426.980,87$     572.480,87$        679.497,93$       50.000,00$          50.000,00$          410.000,00$         431.568,00$         2.160.000,00$        3.720.000,00$       5.077.000,00$      7.543.050,00$          300.400,00$         100.000,00$         300.000,00$         
FACTURADO -$      -$                    293.847,00$        -$                      16.242,73$          42.680,00$          381.251,05$         2.032.460,35$      1.590.342,10$        3.086.042,95$       2.421.789,36$      6.739.956,50$          6.228.467,66$     1.202.421,26$      2.019.825,36$     

Proy ectado Acumulado
-$      426.980,87$     999.461,74$        1.678.959,67$    1.728.959,67$    1.778.959,67$     2.188.959,67$      2.620.527,67$      4.780.527,67$        8.500.527,67$       13.577.527,67$    21.120.577,67$       21.420.977,67$   21.520.977,67$   21.820.977,67$   

Facturado Acumulado -$      -$                    293.847,00$        293.847,00$       310.089,73$       352.769,73$        734.020,78$         2.766.481,13$      4.356.823,23$        7.442.866,18$       9.864.655,54$      16.604.612,04$       22.833.079,70$   24.035.500,95$   26.055.326,31$   
DIFERENCIA -$      (426.980,87)$    (705.614,74)$       (1.385.112,67)$   (1.418.869,94)$   (1.426.189,94)$   (1.454.938,90)$     145.953,46$         (423.704,44)$          (1.057.661,49)$      (3.712.872,13)$     (4.515.965,63)$        1.412.102,03$     2.514.523,28$      4.234.348,64$     

PROYECTADO
FACTURADO

MES  16 MES  17 MES  18 MES  19 MES  20 MES  21 MES  22 MES  23 MES  24 MES  25 MES  26 MES  27 MES  28 MES  29

PROYECTADO 1.000.000,00$         2.000.000,00$     3.390.000,00$       3.904.570,70$     4.006.570,70$      6.017.485,70$       7.017.485,70$       7.017.485,70$        6.987.872,70$       3.487.872,75$     6.805.570,60$       6.843.159,60$      8.504.570,70$      13.486.160,30$     
FACTURADO 657.082,58$             1.017.641,77$     1.069.502,61$       582.896,67$        355.364,68$         599.359,55$          364.894,02$          328.269,40$           300.000,00$          -$                       -$                         -$                        -$                        -$                          

Proy ectado Acumulado
22.820.977,67$       24.820.977,67$  28.210.977,67$     32.115.548,37$  36.122.119,07$    42.139.604,77$     49.157.090,47$     56.174.576,17$      63.162.448,87$    66.650.321,62$   73.455.892,22$     80.299.051,82$    88.803.622,52$    102.289.782,82$   

Facturado Acumulado 26.712.408,89$       27.730.050,66$  28.799.553,27$     29.382.449,94$  29.737.814,62$    30.337.174,17$     30.702.068,19$     31.030.337,59$      31.330.337,59$    31.330.337,59$   31.330.337,59$     31.330.337,59$    31.330.337,59$    31.330.337,59$     
DIFERENCIA 3.891.431,22$         2.909.072,99$     588.575,60$           (2.733.098,43)$   (6.384.304,45)$     (11.802.430,60)$   (18.455.022,28)$   (25.144.238,58)$    (31.832.111,28)$   -$                          



RUTA PANAMERICANA. PR0+000 FUENTE DE MATERIALES. RIO MIRA.

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:
ESPRIELLA - RIO MATAJE

DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO



PLANTA DE TRITURACIÓN. PR4+000

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:
ESPRIELLA - RIO MATAJE.

DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

PLANTA DE TRITURACIÓN. PR4+000

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
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