



EMERGENCIA PR87+0000 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LA GRANJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

BOLETÍN INFORMATIVO No. 60

FECHA: sábado, 11 de diciembre de 2021

HORA DE REPORTE: 7:00 a.m.

PERIODO DEL REPORTE: 06:00 p.m. del 10/12/2021 a 7:00 a.m. del 11/12/2021

MAQUINARIA DISPONIBLE: 52 unidades (22 Máquinas Amarillas y 30 Volquetas)

PERSONAL: 73 personas (4 profesionales y 69 operativos).

FRENTES DE TRABAJO: (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Pajarito y (2) Sitio disposición.

CONDICIONES CLIMÁTICAS: En la noche, clima seco y favorable.

INSTITUCIONES PRESENTES: INVIAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE PAJARITO, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA.

NOVEDADES:

- 1. Continúan actividades de remoción con retroexcavadoras y bulldozer, realizando conformación de terrazas, repaleo y descargue de material suelto presente en la parte alta de la ladera, como también, obras hidráulicas y zanjas de coronación lateral para captación y manejo de aguas.
- 2. El cargue y retiro de material de remoción hacia botaderos autorizados, se realizará una vez se traslade el material excavado en la parte superior de la montaña (Terrazas superiores) hacia la parte baja.
- 3. La interventoría en conjunto con el Contratista y las unidades de atención de desastres presentes en el lugar, continúan haciendo monitoreo permanente tanto a la montaña como al rio Cusiana, a fin de evidenciar si hay posibilidad de represamiento en el rio debido al material que ha caído dentro del cauce.
- 4. Continúa en vigencia la Resolución No. 03332 del 30 de octubre de 2021, expedida por el Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías, por medio de la cual se autoriza el cierre total de la vía Sogamoso Aguazul, Ruta Nacional 6211, entre el PR82+0500 y el PR87+0100

- 5. Continúa en vigencia Decreto Nº. 210.00.17.00.0044.21 del 17 de noviembre de 2021 expedido por la Alcaldía de Pajarito, por medio del cual se declara la situación de Calamidad Publica en el Municipio de Pajarito Departamento de Boyacá.
- 6. Las vías alternas no presentan novedades.

La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permitan.

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA Director General

REGISTRO FOTOGRÁFICO





















PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul 11 de diciembre de 2021

Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS

Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS





PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul
11 de diciembre de 2021
Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS
Fuente: Contratista Consorcio Vial MHC 056