
FECHA DE ELABORACIÓN :  FEBRERO DE 2022

No. 

ABSCISA  

(PR) 

INICIAL

ABSCISA 

(PR) FINAL
OBSERVACIÓN

1 29+720 30+090

ESTÁN APROBADOS LOS VOLÚMENES REQUERIDOS DE TRANSPORTE Y SEÑALIZACIÓN, DISEÑO

GEOMÉTRICO, GEOLOGÍA, GEOTECNIA, HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN. SE

INICIARON TRÁMITES ANTE LA ENTIDAD AMBIENTAL CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE

SANTANDER PARA INICIAR LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR.

2 30+493 30+995
ESTE SITIO EJCUTADO POR FONDO ADAPTACIÓN. SE ENCUENTRA EN INFORME DE SITIO

SINIESTRADO, DEL CUAL SE ADELANTA UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. SE

REALIZA SEGUIMIENTO.  SITIO SEÑALIZADO. 

3 32+758 33+097
ESTE SITIO EJCUTADO POR FONDO ADAPTACIÓN. SE ENCUENTRA EN INFORME DE SITIO

SINIESTRADO, DEL CUAL SE ADELANTA UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 

SE REALIZA SEGUIMIENTO.  SITIO SEÑALIZADO. 

4 71+688 71+740

ACTUALMENTE LA CALZADA SE ENCUENTRA DESPEJADA Y CON CIRCULACIÓN NORMAL. EL

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 YA DISEÑÓ ESTE SECTOR, TODA VEZ QUE ESTÁ

INCLUIDO DENTRO DEL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PR63+063 A PR73+800 (Frente

de trabajo en la salida del municipio de Guaca)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES EN SITIOS CRÍTICOS POR PARTE DEL CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 BAJO EL CONTRATO No. 1042 de 2021
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ACTIVIDADES EN SITIOS CRÍTICOS POR PARTE DEL CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 BAJO EL CONTRATO No. 1042 de 2021

5 79+630 79+757,7

ESTÁN APROBADOS LOS VOLÚMENES REQUERIDOS DE TRANSPORTE Y SEÑALIZACIÓN, DISEÑO

GEOMÉTRICO, HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN, PRIMERA ALTERNATIVA DEL

VOLUMEN DE ESTRUCTURAS QUE CONSISTE EN UN PUENTE DE 45 M DE LONGITUD EN

ESTRUCTURA METÁLICA CON PLACAS DE ACERCAMIENTO CON CIMENTACIONES PROFUNDAS.

SE INICIARON TRÁMITES ANTE LA ENTIDAD AMBIENTAL CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE

SANTANDER PARA INICIAR LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR.

6 88+521 88+531

EN ESTE SITIO SE PRESENTÓ DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL RESIDUAL Y CAPA VEGETAL

APROXIMADAMENTE HACE DOS AÑOS Y EN SU MOMENTO FUE RETITRADO POR CONTRATISTA

ENCARGADO DE LA VÍA, (CONSORCIO VÍAS DE COLOMBIA BAJO EL CONTRATO No. 1639 de

2015); NO OBSTANTE, POR PARTE DEL CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066, (BAJO EL CONTRATO

1042 DE 2021), SE HA REALIZADO DESMONTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON EL FIN

DE BRINDAR SEGURIDAD VIAL Y SE MANTIENE DESPEJADO CON TRANSITABILIDAD NORMAL. 

7 93+510 93+520

SECTOR PAVIMENTADO. SE PRESENTÓ DESLIZAMIENTO TALUD SUPERIOR EN NOVIEMBRE DE

2020, SE EFECTUÓ EL RETIRO DEL MATERIAL Y LIMPIEZA POR PARTE DE PERSONAL DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO, SE GARANTIZÓ LA TRANSITABILIDAD. MIENTRAS HA ESTADO

VIGENTE EL CONTRATO No. 1042 de 2021, NO HA OCURRIDO DESLIZAMIENTO DE MATERIAL

EN ESTE SITIO, ENCONTRANDOSE DESPEJADO Y CON NORMAL CIRCULACIÓN VEHICULAR EN

LOS DOS CARRILES A LA FECHA

8 106+950 107+740

CONSIDERADO DENTRO DEL LISTADO DEL FONDO ADAPTACIÓN COMO SITIO CRÍTICO 2 - 2B,

DEBIDO A LA SATURACIÓN DEL SUELO PRODUCTO DE LA AUSENCIA DE OBRAS HIDRAULICAS Y

DE DRENAQUE QUE CONDUZCAN LAS AGUAS INFILTRADAS.  

EL CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066, (BAJO CONTRATO 1042 DE 2021), HA

REALIZADO CONFORMACIÓN DE LA CALZADA Y SUMINISTRO DE MATERIAL

FILTRANTEMEJORANDO LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD VIAL. SECTOR QUE SE

ENCUENTRA EN OBSERVACIÓN ENCONTRANDOSE DESPEJADO Y CON NORMAL CIRCULACIÓN

VEHICULAR EN LOS DOS CARRILES A LA FECHA.
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8 44+652 K0+653

ACTUALMENTE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL PUENTE HISGAURA SE

ENCUENTRA HABILITADA Y FUNCIONANDO ADECUADAMENTE DE FORMA CONTINUA Y

SEGURA.

LA VÍA SOBRE EL PUENTE Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS SE ENCUENTRA CONFORMADA POR

UNA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO ASFALTICO, CON LA RESPECTIVA

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN PERFECTO ESTADO.

WILSON RENÉ CORREDOR
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

CONTRATO No. 1002 DE 2021


