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CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
Los Curos - Mdlaga

ACTIVIDADES EN SITIOS CRITICOS POR PARTE DEL CONSORCIO VIiAS COLOMBIA 066 BAJO EL CONTRATO No. 1042 de 2021

FECHA DE ELABORACION : FEBRERO DE 2022

ABSCISA
ABSCISA . .
No. (PR) (PR) FINAL OBSERVACION REGISTRO FOTOGRAFICO
INICIAL
ESTAN APROBADOS LOS VOLUMENES REQUERIDOS DE TRANSPORTE Y SENALIZACION, DISENO
GEOMETRICO, GEOLOGIA, GEOTECNIA, HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION. SE
1 29+720 30+090 ) . .
INICIARON TRAMITES ANTE LA ENTIDAD AMBIENTAL CORPORACION AUTONOMA DE
SANTANDER PARA INICIAR LA INTERVENCION DEL SECTOR.
ESTE SITIO EJCUTADO POR FONDO ADAPTACION. SE ENCUENTRA EN INFORME DE SITIO
2 30+493 30+995 [ISINIESTRADO, DEL CUAL SE ADELANTA UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. SE
REALIZA SEGUIMIENTO. SITIO SENALIZADO.
ESTE SITIO EJCUTADO POR FONDO ADAPTACION. SE ENCUENTRA EN INFORME DE SITIO
3 32+758 33+097 [SINIESTRADO, DEL CUAL SE ADELANTA UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.
SE REALIZA SEGUIMIENTO. SITIO SENALIZADO.
ACTUALMENTE LA CALZADA SE ENCUENTRA DESPEJADA Y CON CIRCULACION NORMAL. EL
CONTRATISTA CONSORCIO ViAS COLOMBIA 066 YA DISENO ESTE SECTOR, TODA VEZ QUE ESTA
4 71+688 71+740

INCLUIDO DENTRO DEL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PR63+063 A PR73+800 (Frente
de trabajo en la salida del municipio de Guaca)

PR71+0720 VIA MALAGA - LOS CUROS
08/07/2021 01:55:45'p. m.
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ABSCISA
No. (PR) ABSCISA OBSERVACION REGISTRO FOTOGRAFICO
NiciaL | (PR)FINAL

ESTAN APROBADOS LOS VOLUMENES REQUERIDOS DE TRANSPORTE Y SENALIZACION, DISENO
GEOMETRICO, HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION, PRIMERA ALTERNATIVA DEL
VOLUMEN DE ESTRUCTURAS QUE CONSISTE EN UN PUENTE DE 45 M DE LONGITUD EN
5 79+630 79+757,7 |[ESTRUCTURA METALICA CON PLACAS DE ACERCAMIENTO CON CIMENTACIONES PROFUNDAS.
SE INICIARON TRAMITES ANTE LA ENTIDAD AMBIENTAL CORPORACION AUTONOMA DE
SANTANDER PARA INICIAR LA INTERVENCION DEL SECTOR.

EN ESTE SITIO SE PRESENTO DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL RESIDUAL Y CAPA VEGETAL
APROXIMADAMENTE HACE DOS ANOS Y EN SU MOMENTO FUE RETITRADO POR CONTRATISTA
ENCARGADO DE LA VIA, (CONSORCIO VIAS DE COLOMBIA BAJO EL CONTRATO No. 1639 de
2015); NO OBSTANTE, POR PARTE DEL CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066, (BAJO EL CONTRATO
1042 DE 2021), SE HA REALIZADO DESMONTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON EL FIN
DE BRINDAR SEGURIDAD VIALY SE MANTIENE DESPEJADO CON TRANSITABILIDAD NORMAL.

6 88+521 88+531

SECTOR PAVIMENTADO. SE PRESENTO DESLIZAMIENTO TALUD SUPERIOR EN NOVIEMBRE DE
2020, SE EFECTUO EL RETIRO DEL MATERIAL Y LIMPIEZA POR PARTE DE PERSONAL DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO, SE GARANTIZO LA TRANSITABILIDAD. MIENTRAS HA ESTADO
VIGENTE EL CONTRATO No. 1042 de 2021, NO HA OCURRIDO DESLIZAMIENTO DE MATERIAL
EN ESTE SITIO, ENCONTRANDOSE DESPEJADO Y CON NORMAL CIRCULACION VEHICULAR EN
LOS DOS CARRILES A LA FECHA

7 93+510 93+520

; coouniprogresoPR93+520
19 mar. 2021 11:53:04 a. m..

PR93+0500. Via Malaga - Los Curos

CONSIDERADO DENTRO DEL LISTADO DEL FONDO ADAPTACION COMO SITIO CRITICO 2 - 2B,
DEBIDO A LA SATURACION DEL SUELO PRODUCTO DE LA AUSENCIA DE OBRAS HIDRAULICAS Y
DE DRENAQUE QUE CONDUZCAN LAS AGUAS INFILTRADAS.

EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066, (BAJO CONTRATO 1042 DE 2021), HA
REALIZADO CONFORMACION DE LA CALZADA Y SUMINISTRO DE MATERIAL
FILTRANTEMEJORANDO LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD VIAL. SECTOR QUE SE
ENCUENTRA EN OBSERVACION ENCONTRANDOSE DESPEJADO Y CON NORMAL CIRCULACION
VEHICULAR EN LOS DOS CARRILES A LA FECHA.

8 106+950 107+740
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ABSCISA
ABSCISA < -
No. (PR) (PR) FINAL OBSERVACION REGISTRO FOTOGRAFICO
INICIAL
ACTUALMENTE LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL PUENTE HISGAURA SE
ENCUENTRA HABILITADA Y FUNCIONANDO ADECUADAMENTE DE FORMA CONTINUA Y
SEGURA.
8

44+652 K0+653

LA VIA SOBRE EL PUENTE Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS SE ENCUENTRA CONFORMADA POR

UNA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO ASFALTICO, CON LA RESPECTIVA
SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN PERFECTO ESTADO.
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