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1 DEFINICIONES.

e Actade Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia
del inicio de ejecucion del plazo contractual.

e Anexo: Es el documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego
de Condiciones y que hacen parte integral del mismo

e Consorcio: Es la situacion en la que dos o mas personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicacion, celebraciéon y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato.

e Contratista: Es la persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con
el fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se
establecen

o Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales
para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucion y pago.

e Calzada: Zona de la via, destinada a la circulaciéon de vehiculos. Las calzadas pueden
ser pavimentadas o0 no. Si son pavimentadas, queda comprendida entre los bordes
internos de las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias
construidas fuera del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido
entre el borde interior de las bermas, es decir la suma simple del ancho de carriles
consecutivos.

e Carretera: Es la infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulacion
de vehiculos terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas,
autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles
adecuados de seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias
calzadas, uno o varios sentidos de circulacién, o uno o varios carriles en cada sentido,
de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la clasificacion funcional de
la misma.

e Carril: Es la franja longitudinal de una calzada, con ancho suficiente para la circulacién
segura y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

e Estabilizacion de Taludes: Se refiere al disefio y/o construccion del conjunto de
obras de contencién, movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y
subsuperficiales y obras de proteccion requeridas para garantizar la estabilidad de
taludes de corte, terraplén y laderas naturales
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o Estructura: Es un ensamblaje de elementos, disefiados para soportar las cargas
gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser
catalogadas como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las
edificaciones

e Proyectos de mantenimiento periédico y/o proyectos de conservacion: Es el
conjunto de todas las obras a ejecutar en una via, que se realizan en vias pavimentadas
y/o en vias en afirmado, que comprende la realizacion de actividades de conservacion
y/o mantenimiento periédico, a intervalos variables, relativamente prolongados,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura
ocasionados por el transito y/o por fendbmenos climaticos, también podra contemplar la
construccion de algunas obras de drenaje menores y de proteccion, faltantes en la via.
Las principales actividades son: Reconformacion y recuperacion de la banca; Limpieza
mecéanica y reconstruccion de cunetas; Escarificacion del material de afirmado
existente; Extensién y compactacién de material para recuperacién de los espesores
de afirmado iniciales; Reposicion de pavimento en algunos sectores; Bacheo y/o
Parcheo. Reconstruccion de obras de drenaje; Construccion de obras de proteccion y
drenajes; Demarcacion lineal; Sefalizacion vertical.

e Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la
obra; para lo cual, se hace necesaria la construccién de obras en infraestructura ya
existente, que permitan una adecuacion de la obra a los niveles de servicio requeridos
por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender
como minimo las actividades de rectificacion (alineamiento horizontal y vertical),
ampliacion de la seccion de la via, construccion de obras de drenaje, construccion de
capas granulares para estructura de pavimento y construccion de superficie de
rodadura en concreto asfaltico o hidraulico.

e Proyectos de rehabilitacion: Son las actividades que tienen por objeto reconstruir o
recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la obra de manera
gue se cumplan las especificaciones técnicas con que fue disefiada. Para este proceso
deben comprender como minimo las actividades de construcciéon de capas granulares
para estructura de pavimento y construccion de superficie de rodadura en concreto
asfaltico o hidraulico. No seran tenidas en cuenta las actividades de mantenimiento
periddico ni de mantenimiento rutinario, tales como parcheos, bacheos, sello de fisuras,
desmonte y limpieza.

e Proyectos de pavimentacion: Es la actividad cuyo propésito es la materializaciéon de
la estructura de pavimento constituida por concreto asféltico y/o hidraulico y una o
varias capas granulares. (Subbases y/o bases

e Recuperacién de Banca: identificados los agentes que contribuyen con la generaciéon
de eventos de inestabilidad de la banca, se acometen obras que propenden por la
recuperacion de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la
transitabilidad y mitigar los efectos adversos que la materializacion de la amenaza
puede acarrear sobre esta estructura y/o los usuarios.
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¢ Red Vial: Es el conjunto de vias terrestres vehiculares urbanas y rurales.

e Sefializacion: Conjunto de sefiales destinado a regular el transito. Dichas sefales
pueden ser sefiales verticales y sefializacién horizontal o demarcaciones.

e Sefializacion Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir 6rdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

e Trafico o transito vehicular: Es el Volumen de vehiculos que circulan por un punto
especifico de infraestructura de transporte periddicamente o en un periodo de tiempo
determinado.

e Vehiculo: Es todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de
personas, animales o cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada
abierta al publico.

¢ Vias: Eslazonade la via destinada a la circulacion de vehiculos, se define como franja
de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos, personas
y animales.
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2 INTRODUCCION

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias
(INVIAS), asigné doscientos ochenta y seis mil ciento setenta millones veintitrés mil doscientos
noventa y nueve pesos ($286.170.023.299) m/cte. incluido IVA y una adicion por valor de
nueve mil novecientos cincuenta y cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos
setenta y cinco pesos ($9.954.675.275) m/cte. para un valor acumulado de doscientos noventa
y seis mil ciento veinticuatro millones seiscientos noventa y ocho mil quinientos setenta y
cuatro pesos ($296.124.698.574) micte. incluido IVA para realizar: “MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CONEXION TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MALAGA), EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 1.”, el cual fue adjudicado al Consorcio Vias
Colombia 066, por Resolucion 954 del 12 de abril de 2021 y aclarada mediante Resolucién
Numero 1145 del 30 de abril de 2021, previa Licitacién Publica Niumero LP-DT-066-2020 del
cual se deriva el CONTRATO DE OBRA NUMERO 1042 DE 2021: adicionalmente, se
asignaron diecinueve mil novecientos noventa y nueve millones novecientos cuarenta mil
quinientos pesos ($19.999.940.500) m/cte. incluido IVA. para realizar “INTERVENTORIA
PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION TRONCAL CENTRAL DEL
NORTE (LOS CUROS - MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 1, el cual fue
adjudicado al Consorcio Reactivaciones 2021, por Resolucién Numero 1082 del 23 de abiril
de 2021, previo Concurso de Méritos No. CMA-DT-191-202 del cual se deriva el CONTRATO
DE INTERVENTORIA NUMERO 1002 DE 2021.

El presente informe muestra avance de actividades desarrolladas del contrato de obra No.
1042 de 2021 con corte a 15 de febrero de 2022, en el marco del proyecto conexiéon Troncal
Central del Norte, (Los Curos — Malaga), bajo el programa de obra publica denominado “Vias
para la Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030”, en donde se destaca las intervenciones del
primer tramo priorizado para el mejoramiento, asi como demas actividades desarrolladas a lo
largo del mismo corredor.

El proyecto esta localizado sobre el costado de la cordillera oriental, al nororiente del pais, en
el Departamento de Santander. EIl corredor vial comienza en el municipio de Malaga (PR
0+000) y finaliza en el sector de los Curos (PR 124+000), conecta la Troncal Central (via
Bogota — Bucaramanga — Santa Matrta), con la Troncal Central del Norte (Bogota — Cuacuta),
arterias nacionales para el transito de productos de importacion y exportacion, transportados
desde el oriente del pais hasta la parte occidental, el Caribe y Venezuela, buscando mantener
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la integracion de cerca de 13 municipios del oriente Santandereano con su capital de
Departamento.

LOCALIZACION DE LA VIA MALAGA — LOS CUROS RUTA 55ST02

5

RUTA 55 -
CENTRAL DEL NORTE ¢

. 3

" TRONCAL

Fuente: Google Maps Fuente: invias.gov.co

La ruta 55ST02 es una via principal de gran importancia, usada para comunicar el nororiente
con el centro del pais, especificamente al empalmar con las vias que conducen hacia la ciudad
de Bucaramanga desarrollando su integracién regional mediante el intercambio comercial,
industrial, cultural y de servicios sobre la cual gira la economia de esta estratégica zona del
pais.
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3 INFORMACION CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO N°:

1042 de 2021

OBJETO:

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION TRONCAL
CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS -
MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030”. MODULO 1.”.

N° PROCESO DE SELECCION:

Licitacion Publica Numero LP-DT-066-2020

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
Integrado por:
e HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S.

CONTRATISTA: con NIT. 900.354.637 -5 participacion 75%
e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL

COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3
participacién del 25%

REP. LEGAL: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ

N° NIT: 901.482.428-4

- Av. El Dorado # 69B — 45 Edificio Bogota

DIRECCION: Corporarte Center, Oficina 605 Bogo'?é D.C.

TELEFONO: 1- 74509 12

VALOR INICIAL: $ 286.170.023.299

ADICIONES $ 9.954.675.275

VALOR ACTUALIZADO: $ 296.124.698.574

PLAZO INICIAL: 102 MESES

PLAZO ACTUALIZADO: 102 MESES

FECHA DE INICIACION:

25 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION:

25 DE DICIEMBRE DE 2029

VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2022:

$11.407.177.862

POLIZAS (GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO)

Nacional de Seguros — Pdliza No. 400033673 -
Anexo 3 (actualizacién con respecto a la adicion
No.1y amparo de anticipo)

VALOR EJECUTADO AL 31 DE ENERO DE
2022:

$4.591.549.411
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4 EJECUCION DEL PROYECTO

4.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y ALCANCE DEL CONTRATO

A continuacion, se describen las principales actividades a desarrollas durante la ejecucion
del contrato para dar cumplimiento al objeto contractual:

e Elaboracion y actualizacion de Estudios y Disefios.

e Mejoramiento y pavimentacion del corredor.

e Atencion de la Accién Popular No. 68001-23-33-000-2015-00847.

e Atencion de los sitios criticos.

e Mantenimiento y rehabilitacion.

e Suministro e Instalacién de dispositivos de seguridad, demarcacion horizontal y
sefializacion vertical retro-reflectiva.

e Atencidon de emergencias y retiro de derrumbes.

e Demas actividades para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de todo el

corredor durante el desarrollo del contrato

4.2 ESTUDIOS Y DISENOS

Dando cumplimiento a los requerimientos técnicos y contractuales para construir las obras
para la pavimentacion del corredor vial se aprueban los estudios y disefios que han sido
entregados por el Contratista de obra CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 en los siguientes
sectores:

e Sitio critico PR29+720 (Pangote). Estan aprobados los volimenes requeridos de
Transporte y Sefalizacion, Disefio Geométrico, Geologia, Geotecnia, Hidrologia,
Hidraulica y Socavacion.

o PR63+063 a PR73+000, (Sector salida del municipio de Guaca), para una longitud de
aproximadamente 10 Km. Estan aprobados los volimenes requeridos de Transporte y
Sefializacion, Disefio Geométrico, Hidrologia, Hidraulica y Socavacion, Disefio de
pavimentos, Disefio de estructuras menores.

e Sitio critico PR79+700 (La Judia). Estan aprobados los volumenes requeridos de
Transporte y Sefalizacion, Disefio Geométrico, Hidrologia, Hidraulica y Socavacion,
primera alternativa del volumen de Estructuras que consiste en un puente de 45 m de
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longitud en estructura metalica con placas de acercamiento con cimentaciones
profundas.

e Sitio inestable PR95+220. Estan aprobados los volumenes requeridos de Transporte
y Sefializacion, Disefio Geométrico, Geologia, Geotecnia, Hidrologia, Hidraulica y
Socavacion.

e PR108+600 - PR109+346; PR109+718 - PR110+600. Estdn aprobados los
volimenes requeridos de Transporte y Sefializacion, Disefio Geométrico, Geologia,
Geotecnia, Estabilidad de taludes, Hidrologia, Hidraulica y Socavacion, Disefio de
pavimentos, Disefio de estructuras menores.

e PR122+050 — PR123+000. Estan aprobados los volumenes requeridos de Transporte
y Sefalizacién, Disefio Geométrico, Hidrologia, Hidraulica y Socavacion, Disefio de
pavimentos, Disefio de estructuras menores.

e PR123+000 — PR124+000, longitud aproximada de 3,6 Km. Estan aprobados los
volimenes requeridos de Transporte y Sefalizacién, Disefio Geométrico, Geologia,
Geotecnia, Estabilidad de taludes, Hidrologia, Hidraulica y Socavacion, Disefio de
pavimentos, Disefio de estructuras.

Adicionalmente, se realizan avances en actividades relacionadas con estudios y disefios para
los siguientes sectores:

e Sector PR1+365 a PR7+000 (sector salida del municipio de Malaga). Presenta avance
de estudios y disefios en el volumen de Disefio Geométrico e informe de los trabajos
de campo consistentes en apiques y perforaciones.

e Sitio critico PR29+720 (Pangote). Se estd realizando seguimiento con
instrumentacion para identificar movimientos en masa.

e Sitio critico PR79+700 (La Judia). Se encuentra en revision de los estudios y disefios
en los volumenes Geologia, Geotecnia, Estabilidad de taludes y la segunda alternativa
gue consiste en cimentaciones superficiales.

e Sitio critico PR111+000 — PR 111+350. Se realizan los trabajos de campo
consistentes en apiques y perforaciones para los respectivos Estudios y Disefios.

¢ PR108+600 — PR109+346; PR109+718 — PR110+600. Se encuentra en revision el
volumen de Estructuras con relacion a las obras mayores.
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PERFORACIONES SECTOR PR1+365 A PR7+000 (SECTOR SALIDA DEL MUNICIPIO DE MALAGA)
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INSTRUMENTACION SC PR29+720 PARA SEGUIMIENTO DE MOVIMIENTOS EN MASA
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De acuerdo al Informe de Instrumentacién presentado por el contratista de obra se evidencian
desplazamientos horizontales en toda su longitud (11,5 m) de 3,0 mm en direcciéon
perpendicular a la via con tasa de desplazamiento de 0,10 mm/dia. Adicionalmente se
registraron deformaciones en un punto desde los 20.0 m hacia la superficie de 2.5 mm, con
tasa de desplazamiento de 0.08 mm/dia y en otro punto se registraron deformaciones del orden
de 300 mm con una tasa de desplazamiento de 10mm/dia.

Para el sitio critico PR29+720 se propone reemplazar las alcantarillas existentes deterioradas
por alcantarillas de 36" en GRP. Como solucion al drenaje del lugar, se proyectan una
alcantarilla abovedada de dimensiones 2.80m de base x 1.95m de altura para el paso del
cauce permanente y para la cuenca adyacente, una alcantarilla abovedada doble de 2.23m de
base x 1.70m de altura.

Se proponen estructuras para el drenaje vial tipo cunetas y bordillo con andén, que conduzcan
la escorrentia superficial hacia las obras existentes; por otra parte, también se implementan
filtros bajo cuneta/bordillo que se encargan del drenaje subsuperficial para la zona de aporte
del talud, estos tienen dimensiones de 1.0m de alto x 0.60m de ancho y recogen y conducen
el agua por medio de una tuberia perforada de 6”.

Con el fin de encauzar el agua subsuperficial generada en las cuencas especificadas a lo largo

del informe, se proyectan una serie de trincheras drenantes que permiten conducir el drenaje
hacia las obras proyectadas

TOMA DE TOPOGRAFIA PARA DISENO GEOMETRICO SC PR79+700 (LA JUDIA).

Cuerpos de agua
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DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO SC PR79+700 (LA JUDIA).

Quebrada
judia

Zona de caida de bloquesy |
flujos de detritos .

" =

7. Remocion en masa

/" “Afluente 3

Para el sitio critico PR79+700 (La Judia), de acuerdo a los estudios propone que la
problematica alli presentada se resuelve con un puente tipo cajon metalico simplemente
apoyado de 45m de luz que apoya a una losa en concreto reforzado, ademéas de esta
estructura se cuenta con un acceso en vigas metélicas que apoyan una losa de concreto
reforzado, todas las estructuras estan ubicadas entre los PR79+708.03 a PR79+764.00 con
una longitud total de 01.00m.

Para los accesos la superestructura estd compuesta de un tablero en concreto reforzado de
ancho variable de 7.8m a 9.1m en la zona del puente y 22cm de espesor la cual se apoya
sobre 4 vigas metalicas en | de 0.65m de altura y longitudes totales que varian de 9.5m a
11.3m.

Para el tramo principal se tiene una estructura en cajon metalico que trabaja en seccion
compuesta para las cargas muertas superpuestas y carga viva con una losa de espesor
variable de 0.25m a 0.30m, en el tramo del puente el ancho del tablero es constante de 9.10m
con una luz entre apoyos de 45m.

Se estudia una segunda propuesta que consiste en cimentaciones superficiales con el fin de
analizar la propuesta mas viable técnica-econémicamente.
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PLANTA GENERAL DEL LOCALIZACION DEL PUENTE VEHICULAR SC PR79+700 (LA JUDIA).

=\

PLANTA PERFIL PUENTE VEHICULAR SC PR79+700 (LA JUDIA).

ILUSTRACION 3-1 IMPLANTACION PLANTA PERFIL PUENTE VEHICULAR “LA JUDIA” Y ACCESO

FF

4.3 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO (PAVIMENTACION)

e Tramo PR63 a PR73 (Sector Guaca)
Se dan inicio de actividades de intervencion en el sector antes mencionado asi:

Desmonte y limpieza de bosques

Corte de taludes

Construccion de obras de drenaje (filtros)

Demolicion de cajas de concreto existentes para ampliacion de la via de
acuerdo al diseflo geométrico aprobado para ese tramo.

e NS
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DESMONTE Y LIMPIEZA DE BOSQUES PR69+700

CORTE DE TALUDES PR64+390
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CONSTRUCCION DE FILTROS PR63+840
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e Tramo PR108+600 a PR110+600

Se dan inicio de actividades de intervencion en el sector antes mencionado asi:

Desmonte y limpieza de bosques

Corte de taludes

Construccion de obras de drenaje (filtros)

Demolicion de cajas de concreto existentes para ampliacion de la via de
acuerdo al disefio geométrico aprobado para ese tramo.

PwbhE

DEMOLICION DE CAJAS DE CONCRETO EXISTENTES PR110+150

23 ene. 2022°9:34:49 a. m:
PR 140+ 150

via Curos - Malalga'ruta 555102
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CORTE DE TALUDES PR110+470 HACIA MENORES

6°57'11.56334"N'-72°58'31.13317"W

‘ ; Altitud:1832.1m

* Velocidad:0.0km/h

S-Malaga Pr110+470 se continua corté de taludy cargué
Numero de indice: 733

25/1/221:18 p. m.

e Tramo PR122+000 a PR24+000

Se avanzan en actividades de mejoramiento para ampliaciéon de la via en el tramo en
mencion de acuerdo a los volumenes de disefio aprobados:

1. Construccién de obras de drenaje (filtros)

2. Construccién/ampliacion de alcantarillas

3. Construccion de muros en concreto tipo

4. Mejoramiento con suelo-cemento de subrasante existente
5. Instalacion de base granular

6. Instalacion de pavimento MDC19 en primera capa
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CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE

815092 0:58:50 477
Pie-De Cuesta Guaca

-\/71 Jrg,-u:;l ga ruta 55st02
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INSTALACION DE BASE GRANULAR

Wdeh. 2022 8:53:32.a. m.
¥ 3 Pje.De Cuesta-Guaca
. Piedecuesta
- Santander
" "\.PR 123 +:300/340

L\Via Curos -Mélaga ruta 555102

)

it Pae @) () Banes
[ Go glenal Del Rio

La ejecucién de las actividades ejecutadas por el Contratista consorcio Vias Colombia 066
obedecen a los estudios y disefios aprobados por la Interventoria y que son resultado de todas
las gestiones previas realizadas en las areas ambiental, social y predial.
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4.4 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

En el mes de febrero de 2022 se inicia un nuevo mantenimiento al corredor consistente
conformacion de la calzada existente con adicion de material de afirmado en algunos sectores.
Se estan mejorando las condiciones de transitabilidad y seguridad vial a través de la
intervencion de la via en el tramo comprendido entre el PR72+500 y PR108+200 con
conformacion de la calzada a los kildmetros que no se encuentran pavimentados.

CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 097+714 RUTA 55ST02

J
20220

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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A continuacion, se muestran algunas fotografias del estado inicial y los trabajos ejecutado por
el Contratista Consorcio Vias Colombia 066, bajo el contrato No. 1042 de 2021.

CONDICIONES INICIALES DE LA VIA ENTRE EL PR124+0000 Y EL 122+0100 — RUTA 55ST02 (MALAGA — LOS CUROS) Y ACTIVIDADES
EJECUTADAS EN EL SECTOR

] o

PR122 A PR124 VIAMALAGA - LOS CUROS
07/07/2021 12:14:37 p. m.

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

ANTES DURANTE DESPUES

\PR122 A PR124-VIAMALAGA - LOS CUROS £z 2 S 96703 7307 IRETW

Via-Mélaga Los-Clros

5 ; Rem
07/202 7 A
07/07/2021:32:14:37 p. iy, Network: 12%g0, 2021 2:49:38 p. m. GMT-05:00

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
123+140 RUTA 555T02 123+140 RUTA 555T02 123+140 RUTA 555T02
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CONDICIONES INICIALES DE LA ViA PR105+0300 — RUTA 55ST02 (MALAGA — LOS CUROS) Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL
SECTOR

PR105+0130 VIA MALAGA - LOS CUROS
07/07/2021 01:42:32 p. m.

DURANTE

DESPUES

~ PR105+0130 VIA MALAGA - LOS CUROS
. 07/07/202101:42:32 p. m.

70ct:202148:41:58 a. m
PR.105+100)

Bl

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
105+130 RUTA 555T02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
105+130 RUTA 555T02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
105+130 RUTA 555T02

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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CONDICIONES INICIALES DE LA ViA PR99+0500 — RUTA 55ST02 (MALAGA — LOS CUROS) Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SECTOR

JA MALAGA - LOS

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

~‘021 02:56:13 p. m:

ANTES

DURANTE

DESPUES

MALAGA - LOS
37/2021 02:56:13 p. m”

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
099+500+130 RUTA 555T02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
099+500+130 RUTA 555T02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
099+500+130 RUTA 555T02

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

CONDICIONES DE LA ViA PR1+0600 — SALIDA MUNICIPIO DE MALAGA- RUTA 55ST02 (MALAGA — LOS CUROS) Y ACTIVIDADES

EJECUTADAS EN EL SECTOR
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Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

ANTES

DURANTE

DESPUES

s

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
002+300 RUTA 555702

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
0024300 RUTA 555T02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
0024300 RUTA 555102

4.5 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL

A la fecha se han suministrado e instalado una longitud 1500 ML aproximadamente de
defensas metdlicas, en los sectores de mayor riesgo como medida de prevencién y seguridad

vial.

Se observa en las siguientes fotografias, evidencias de dicha actividad

INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS PR97+900
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4.6 ATENCION DE EMERGENCIAS Y RETIRO DE DERUMBES

Para el periodo de ejecucion objeto del presente informe no ocurrieron emergencias ni
derrumbes que atender.
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5 INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No:

1002 del 2021

OBJETO:

INTERVENTORIA  PARA  LAS  OBRAS DE
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CONEXION TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS
CUROS - MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”

PROCESO DE SELECCION:

CMA-DT-191-202

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
Integrado por:
CEMOSA COLOMBIA (10%)

CONTRATISTA: ICOEM COLOMBIA S.A.S. (40%)
HACE INGENIEROS S.A.S. (32%)
BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S. (18%)

REP. LEGAL: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ

DIRECCION: Avdg.. El Dorado N(?. 68c — 61 oficina 417 — Torre Central
Davivienda (Bogota)

TELEFONO: 405 95 09 Ext. 107

VALOR INICIAL:

$19.999.940.500 (INCLUIDO IVA)

VALOR ACTUALIZADO:

$19.999.940.500 (INCLUIDO IVA)
PLAZO INICIAL: 102 MESES
PLAZO ACTUALIZADO: 102 MESES

FECHA DE INICIACION:

25 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION:

25 DE DICIEMBRE DE 2029

VALOR ANTICIPO:

$ 624.970.250,00

POLIZAS (GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO)

Nacional de Seguros — Pdliza No. 400033485 - Anexo 1
(actualizacion con respecto a acta de inicio)
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VALOR EJECUTADO AL 31 DE

ENERO 2022 $ 1.367.998.606

En primera medida es importante mencionar la definicion adoptada por el INVIAS a las
interventorias, quienes tienen el objeto de representar a INVIAS, supervisar y controlar la
accion del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones técnicas, las
actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales, establecidas en
los contratos celebrados por la Entidad. Por lo tanto, dentro de las actividades ejecutadas en
el desarrollo del proyecto hasta la fecha del presente informe, se mencionan las siguientes:

1. Seguimiento, revision y aprobacién a los estudios y disefios: A través el personal
especializado y profesional del interventor se revisan y aprueban los diferentes
voliumenes de los estudios y disefios de: Sitio critico PR29+720 SC43 (Pangote),
PR63+063 a PR73+000, (Sector salida del municipio de Guaca), Sitio critico PR79+700
(La Judia), Sitio critico PR111+000 — PR 111+350, Sitio inestable PR95+220,
PR108+600 — PR109+346; PR109+718 — PR110+600, PR122+050 — PR123+000,
PR123+000 — PR124+000, Sector PR1+365 a PR7+000 (sector salida del municipio de
Malaga).

2. A partir del mes de septiembre de 2021 y a la fecha de elaboracion del presente informe,
(15 de febrero de 2022), se logra en el corredor una notoria mejoria en las condiciones
de transitabilidad y seguridad vial para los usuarios a través de la intervencién de la via
en los tramos en afirmado con actividades de mantenimiento como conformacion y
compactacion de la calzada y mejoramiento de las condiciones de soporte de las
subrasante con suelo cemento y adicion de materiales granulares tradicionales.

3. Seguimiento a la gestiobn ambiental dando revision a las medidas de manejo ambiental,
el plan de inversién, tramites ante las autoridades ambientales (aprovechamiento
forestal, ocupacion de causes ante la CAS y CDMB), explotacion de fuentes de
materiales, manejo y disposicion final de escombros y lodos, manejo de aguas
superficiales, de residuos liquidos, domésticos e industriales, manejo del descapote y
cobertura vegetal, manejo de instalaciones temporales, maquinaria y equipos.

4. Seguimiento a la gestién social mediante la revision de la generacion de empleo:
» Total personal activo en el mes de febrero de 2022 hasta fecha: 202 personas
» Total Mano de Obra No Calificada - MONC: 62 personas (ayudantes de construccion
y servicios generales)
» Total Mano de Obra No Calificada del AID - MONC AID: 57 personas (22 personas de
Piedecuesta, 12 de Santa Béarbara, 5 San Andrés, 2 de Mélaga y 16 Guaca).
+ Total Mano de Obra Calificada - MOC: 131 personas
» Total Mano de Obra Calificada del AID - MOC del AID: 57 personas (22 personas de
Piedecuesta, 12 de Santa Béarbara, 5 San Andrés, 2 de Mélaga y 16 Guaca).
» Total personas primer empleo: 3 personas ( Ing Aux y 2 ayudantes). Se esta
cumpliendo con el porcentaje del 1%.
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» Total madres cabeza de familia: 4 personas (SST, talento humano, social y servicios
generales). Se esta cumpliendo con este item, dado que en los pliegos no se establece
un porcentaje de contratacion para madres cabeza de familia.

» Total personal femenino administrativo: 06 personas (Ing Calidad, SST, Social, Aux
administrativa, talento humano, especialista ambiental). Se esta cumpliendo con el
porcentaje del 5%.

» La Interventoria ha generado treinta (30) empleos directos de los cuales un (1)
empleo corresponde a MONC del AID.(Piedecuesta).

5. Atencién de PQRDS ciudadanas: En lo corrido del afio 2022 y con corte a 15 de
febrero de 2022, se recibieron doce (12) manifestaciones PQRS. Siete (7) solicitudes,
cuatro (4) quejas y una (1) Tutela; como se muestra a continuacion en la tabla 2, de
las cuales cuatro (4) fueron atendidas y cerradas; a la fecha se han recibido
cincuenta y seis (56) PQRS de las cuales el ochenta y seis (86%) estan cerradas y el
catorce (14%) estan en proceso de verificacion, atencion y cierre por haberse recibido
en las ultimas semanas.

6. Seguimiento a la proteccion del patrimonio arqueoldgico y cultural VIA los curos —
Malaga: En el periodo de octubre de 2021, el contratista remite a la Interventoria
oficio 110-21-CLI-CVC066-DIR allegando el comunicado ICANH 130-9063-
12/10/2021, donde se informa que el proyecto no se encuentra dentro de los
preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva ante
la entidad.

7. Seguimiento a la gestion predial: En lo corrido del 2022. Fueron firmados los 9
permisos de intervencion voluntaria por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Atentamente,

L.

WILSON RENE CORREDOR PARRA
Director de interventoria
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Firmado digitalmente por
) EDGAR JESUS ROJAS

| RAMIREZ

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Supervisor del contrato de interventoria No. 1002-2021
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