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 DEFINICIONES. 

 

• Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia 
del inicio de ejecución del plazo contractual.  

• Anexo: Es el documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego 
de Condiciones y que hacen parte integral del mismo 

• Consorcio: Es la situación en la que dos o más personas en forma conjunta presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato. 

• Contratista: Es la persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí que suscriben un contrato con 
el fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se 
establecen 

• Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales 
para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago. 

• Calzada: Zona de la vía, destinada a la circulación de vehículos. Las calzadas pueden 
ser pavimentadas o no. Si son pavimentadas, queda comprendida entre los bordes 
internos de las bermas. Para la verificación del ancho de calzada requerido en vías 
construidas fuera del territorio nacional se tendrá en cuenta el ancho comprendido 
entre el borde interior de las bermas, es decir la suma simple del ancho de carriles 
consecutivos. 

 

• Carretera: Es la infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación 
de vehículos terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, 
autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 
adecuados de seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias 
calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido, 
de acuerdo con las exigencias de la demanda de tránsito y la clasificación funcional de 
la misma.  

 

• Carril: Es la franja longitudinal de una calzada, con ancho suficiente para la circulación 
segura y confortable de una sola fila de vehículos terrestres automotores. 

• Estabilización de Taludes: Se refiere al diseño y/o construcción del conjunto de 
obras de contención, movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y 
subsuperficiales y obras de protección requeridas para garantizar la estabilidad de 
taludes de corte, terraplén y laderas naturales 
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• Estructura: Es un ensamblaje de elementos, diseñados para soportar las cargas 
gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser 
catalogadas como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las 
edificaciones 

• Proyectos de mantenimiento periódico y/o proyectos de conservación: Es el 
conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas 
y/o en vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación 
y/o mantenimiento periódico, a intervalos variables, relativamente prolongados, 
destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura 
ocasionados por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la 
construcción de algunas obras de drenaje menores y de protección, faltantes en la vía. 
Las principales actividades son: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza 
mecánica y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado 
existente; Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores 
de afirmado iniciales; Reposición de pavimento en algunos sectores; Bacheo y/o 
Parcheo. Reconstrucción de obras de drenaje; Construcción de obras de protección y 
drenajes; Demarcación lineal; Señalización vertical. 

• Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la 
obra; para lo cual, se hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya 
existente, que permitan una adecuación de la obra a los niveles de servicio requeridos 
por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), 
ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de 
capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de 
rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 

• Proyectos de rehabilitación: Son las actividades que tienen por objeto reconstruir o 
recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la obra de manera 
que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Para este proceso 
deben comprender como mínimo las actividades de construcción de capas granulares 
para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto 
asfáltico o hidráulico. No serán tenidas en cuenta las actividades de mantenimiento 
periódico ni de mantenimiento rutinario, tales como parcheos, bacheos, sello de fisuras, 
desmonte y limpieza.  

• Proyectos de pavimentación: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de 
la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o 
varias capas granulares. (Subbases y/o bases 
 

• Recuperación de Banca: identificados los agentes que contribuyen con la generación 
de eventos de inestabilidad de la banca, se acometen obras que propenden por la 
recuperación de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la 
transitabilidad y mitigar los efectos adversos que la materialización de la amenaza 
puede acarrear sobre esta estructura y/o los usuarios.  
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• Red Vial: Es el conjunto de vías terrestres vehiculares urbanas y rurales.  

• Señalización: Conjunto de señales destinado a regular el tránsito. Dichas señales 
pueden ser señales verticales y señalización horizontal o demarcaciones. 

• Señalización Vertical: Dispositivos físicos que indican la forma correcta como deben 
transitar los usuarios de las vías; se instalan para transmitir órdenes o instrucciones 
mediante palabras o símbolos.   

• Tráfico o tránsito vehicular: Es el Volumen de vehículos que circulan por un punto 
especifico de infraestructura de transporte periódicamente o en un periodo de tiempo 
determinado.  

• Vehículo: Es todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 
abierta al público. 

• Vías: Es la zona de la vía destinada a la circulación de vehículos, se define como franja 
de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas 
y animales. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS), asignó doscientos ochenta y seis mil ciento setenta millones veintitrés mil doscientos 

noventa y nueve pesos ($286.170.023.299) m/cte. incluido IVA y una adición por valor de 

nueve mil novecientos cincuenta y cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos 

setenta y cinco pesos ($9.954.675.275) m/cte. para un valor acumulado de doscientos noventa 

y seis mil ciento veinticuatro millones seiscientos noventa y ocho mil quinientos setenta y 

cuatro pesos ($296.124.698.574) m/cte. incluido IVA para realizar:  “MEJORAMIENTO, 

MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 

CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.”, el cual fue adjudicado al Consorcio Vías 

Colombia 066, por Resolución 954 del 12 de abril de 2021 y aclarada mediante Resolución 

Número 1145 del 30 de abril de 2021, previa Licitación Pública Número LP-DT-066-2020 del 

cual se deriva el CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1042 DE 2021; adicionalmente, se 

asignaron diecinueve mil novecientos noventa y nueve millones novecientos cuarenta mil 

quinientos pesos ($19.999.940.500) m/cte. incluido IVA.  para realizar “INTERVENTORIA 

PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL 

NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1, el cual fue 

adjudicado al Consorcio Reactivaciones 2021, por Resolución Número 1082 del 23 de abril 

de 2021, previo Concurso de Méritos No. CMA-DT-191-202 del cual se deriva el CONTRATO 

DE INTERVENTORIA NÚMERO 1002 DE 2021.  

 

El presente informe muestra avance de actividades desarrolladas del contrato de obra No. 

1042 de 2021 con corte a 15 de febrero de 2022, en el marco del proyecto conexión Troncal 

Central del Norte, (Los Curos – Málaga), bajo el programa de obra pública denominado “Vías 

para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030”, en donde se destaca las intervenciones del 

primer tramo priorizado para el mejoramiento, así como demás actividades desarrolladas a lo 

largo del mismo corredor. 

 
El proyecto está localizado sobre el costado de la cordillera oriental, al nororiente del país, en 

el Departamento de Santander.  El corredor vial comienza en el municipio de Málaga (PR 

0+000) y finaliza en el sector de los Curos (PR 124+000), conecta la Troncal Central (vía 

Bogotá – Bucaramanga – Santa Marta), con la Troncal Central del Norte (Bogotá – Cúcuta),  

arterias nacionales para el tránsito de productos de importación y exportación, transportados 

desde el oriente del país hasta la parte occidental, el Caribe y Venezuela,  buscando mantener 
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la integración de cerca de 13 municipios del oriente Santandereano con su capital de 

Departamento.  

 
LOCALIZACIÓN DE LA VÍA MÁLAGA – LOS CUROS RUTA 55ST02 

 

Fuente: Google Maps                                                                             Fuente: invias.gov.co 

.   

La ruta 55ST02 es una vía principal de gran importancia, usada para comunicar el nororiente 

con el centro del país, específicamente al empalmar con las vías que conducen hacia la ciudad 

de Bucaramanga desarrollando su integración regional mediante el intercambio comercial, 

industrial, cultural y de servicios sobre la cual gira la economía de esta estratégica zona del 

país. 
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 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

 

CONTRATISTA DE OBRA 

CONTRATO N°: 1042 de 2021 

OBJETO: 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL 
CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – 
MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030”. MÓDULO 1.”.   

N° PROCESO DE SELECCIÓN: Licitación Pública Número LP-DT-066-2020 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 

Integrado por: 

• HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. 
con NIT. 900.354.637 -5 participación 75% 

• HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3 
participación del 25% 

REP. LEGAL: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ 

N° NIT:  901.482.428-4 

DIRECCIÓN: 
Av. El Dorado # 69B – 45 Edificio Bogotá 
Corporarte Center, Oficina 605 Bogotá D.C. 

TELEFONO: 1- 745 09 12 

VALOR INICIAL: $ 286.170.023.299  

ADICIONES $ 9.954.675.275 

VALOR ACTUALIZADO: $ 296.124.698.574 

PLAZO INICIAL: 102 MESES 

PLAZO ACTUALIZADO: 102 MESES  

FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE JUNIO DE 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE DICIEMBRE DE 2029 

VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2022: $11.407.177.862 

PÓLIZAS (GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO) 

Nacional de Seguros – Póliza No. 400033673 - 
Anexo 3 (actualización con respecto a la adición 
No.1 y amparo de anticipo) 

VALOR EJECUTADO AL 31 DE ENERO DE 
2022: 

$4.591.549.411 
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 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y ALCANCE DEL CONTRATO 

 
A continuación, se describen las principales actividades a desarrollas durante la ejecución 
del contrato para dar cumplimiento al objeto contractual: 
 

• Elaboración y actualización de Estudios y Diseños. 

• Mejoramiento y pavimentación del corredor. 

• Atención de la Acción Popular No. 68001-23-33-000-2015-00847. 

• Atención de los sitios críticos. 

• Mantenimiento y rehabilitación. 

• Suministro e Instalación de dispositivos de seguridad, demarcación horizontal y 

señalización vertical retro-reflectiva. 

• Atención de emergencias y retiro de derrumbes. 

• Demás actividades para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de todo el 

corredor durante el desarrollo del contrato 

 ESTUDIOS Y DISEÑOS  

 
Dando cumplimiento a los requerimientos técnicos y contractuales para construir las obras 
para la pavimentación del corredor vial se aprueban los estudios y diseños que han sido 
entregados por el Contratista de obra CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 en los siguientes 
sectores: 
  

• Sitio crítico PR29+720 (Pangote). Están aprobados los volúmenes requeridos de 
Transporte y Señalización, Diseño Geométrico, Geología, Geotecnia, Hidrología, 
Hidráulica y Socavación.  

• PR63+063 a PR73+000, (Sector salida del municipio de Guaca), para una longitud de 
aproximadamente 10 Km. Están aprobados los volúmenes requeridos de Transporte y 
Señalización, Diseño Geométrico, Hidrología, Hidráulica y Socavación, Diseño de 
pavimentos, Diseño de estructuras menores. 

• Sitio crítico PR79+700 (La Judía). Están aprobados los volúmenes requeridos de 
Transporte y Señalización, Diseño Geométrico, Hidrología, Hidráulica y Socavación, 
primera alternativa del volumen de Estructuras que consiste en un puente de 45 m de 



CONTRATO No. 1042 DE 2021 - INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES A 15 DE FEBRERO DE 2022 
 

 
                                     
 

 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

longitud en estructura metálica con placas de acercamiento con cimentaciones 
profundas.  

• Sitio inestable PR95+220. Están aprobados los volúmenes requeridos de Transporte 
y Señalización, Diseño Geométrico, Geología, Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y 
Socavación. 

• PR108+600 – PR109+346; PR109+718 – PR110+600. Están aprobados los 
volúmenes requeridos de Transporte y Señalización, Diseño Geométrico, Geología, 
Geotecnia, Estabilidad de taludes, Hidrología, Hidráulica y Socavación, Diseño de 
pavimentos, Diseño de estructuras menores. 

• PR122+050 – PR123+000. Están aprobados los volúmenes requeridos de Transporte 
y Señalización, Diseño Geométrico, Hidrología, Hidráulica y Socavación, Diseño de 
pavimentos, Diseño de estructuras menores. 

• PR123+000 – PR124+000, longitud aproximada de 3,6 Km. Están aprobados los 
volúmenes requeridos de Transporte y Señalización, Diseño Geométrico, Geología, 
Geotecnia, Estabilidad de taludes, Hidrología, Hidráulica y Socavación, Diseño de 
pavimentos, Diseño de estructuras. 

 
Adicionalmente, se realizan avances en actividades relacionadas con estudios y diseños para 
los siguientes sectores: 
 

• Sector PR1+365 a PR7+000 (sector salida del municipio de Málaga). Presenta avance 
de estudios y diseños en el volumen de Diseño Geométrico e informe de los trabajos 
de campo consistentes en apiques y perforaciones. 

• Sitio crítico PR29+720 (Pangote). Se está realizando seguimiento con 
instrumentación para identificar movimientos en masa. 

• Sitio crítico PR79+700 (La Judía). Se encuentra en revisión de los estudios y diseños 
en los volúmenes Geología, Geotecnia, Estabilidad de taludes y la segunda alternativa 
que consiste en cimentaciones superficiales. 

• Sitio crítico PR111+000 – PR 111+350. Se realizan los trabajos de campo 
consistentes en apiques y perforaciones para los respectivos Estudios y Diseños.  

• PR108+600 – PR109+346; PR109+718 – PR110+600. Se encuentra en revisión el 
volumen de Estructuras con relación a las obras mayores. 
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PERFORACIONES SECTOR PR1+365 A PR7+000 (SECTOR SALIDA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA) 
 

 
 

 
PERFORACIONES SECTOR PR1+365 A PR7+000 (SECTOR SALIDA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA) 
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INSTRUMENTACIÓN SC PR29+720 PARA SEGUIMIENTO DE MOVIMIENTOS EN MASA 
 

 
 

 
 

INSTRUMENTACIÓN SC PR29+720 PARA SEGUIMIENTO DE MOVIMIENTOS EN MASA 
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De acuerdo al Informe de Instrumentación presentado por el contratista de obra se evidencian 
desplazamientos horizontales en toda su longitud (11,5 m) de 3,0 mm en dirección 
perpendicular a la vía con tasa de desplazamiento de 0,10 mm/día. Adicionalmente se 
registraron deformaciones en un punto desde los 20.0 m hacia la superficie de 2.5 mm, con 
tasa de desplazamiento de 0.08 mm/día y en otro punto se registraron deformaciones del orden 
de 300 mm con una tasa de desplazamiento de 10mm/día. 

 
 

Para el sitio crítico PR29+720 se propone reemplazar las alcantarillas existentes deterioradas 
por alcantarillas de 36  ̈ en GRP. Como solución al drenaje del lugar, se proyectan una 
alcantarilla abovedada de dimensiones 2.80m de base x 1.95m de altura para el paso del 
cauce permanente y para la cuenca adyacente, una alcantarilla abovedada doble de 2.23m de 
base x 1.70m de altura. 
 
Se proponen estructuras para el drenaje vial tipo cunetas y bordillo con andén, que conduzcan 
la escorrentía superficial hacia las obras existentes; por otra parte, también se implementan 
filtros bajo cuneta/bordillo que se encargan del drenaje subsuperficial para la zona de aporte 
del talud, estos tienen dimensiones de 1.0m de alto x 0.60m de ancho y recogen y conducen 
el agua por medio de una tubería perforada de 6”. 
 
Con el fin de encauzar el agua subsuperficial generada en las cuencas especificadas a lo largo 
del informe, se proyectan una serie de trincheras drenantes que permiten conducir el drenaje 
hacia las obras proyectadas 

 
 

 
TOMA DE TOPOGRAFÍA PARA DISEÑO GEOMÉTRICO SC PR79+700 (LA JUDÍA). 
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DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO SC PR79+700 (LA JUDÍA). 
 

 

 
Para el sitio crítico PR79+700 (La Judía), de acuerdo a los estudios propone que la 
problemática allí presentada se resuelve con un puente tipo cajón metálico simplemente 
apoyado de 45m de luz que apoya a una losa en concreto reforzado, además de esta 
estructura se cuenta con un acceso en vigas metálicas que apoyan una losa de concreto 
reforzado, todas las estructuras están ubicadas entre los PR79+708.03 a PR79+764.00 con 
una longitud total de 01.00m. 
 
Para los accesos la superestructura está compuesta de un tablero en concreto reforzado de 
ancho variable de 7.8m a 9.1m en la zona del puente y 22cm de espesor la cual se apoya 
sobre 4 vigas metálicas en I de 0.65m de altura y longitudes totales que varían de 9.5m a 
11.3m. 
 
Para el tramo principal se tiene una estructura en cajón metálico que trabaja en sección 
compuesta para las cargas muertas superpuestas y carga viva con una losa de espesor 
variable de 0.25m a 0.30m, en el tramo del puente el ancho del tablero es constante de 9.10m 
con una luz entre apoyos de 45m. 
 
Se estudia una segunda propuesta que consiste en cimentaciones superficiales con el fin de 
analizar la propuesta más viable técnica-económicamente. 
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PLANTA GENERAL DEL LOCALIZACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SC PR79+700 (LA JUDÍA). 
 

           
 

PLANTA PERFIL PUENTE VEHICULAR SC PR79+700 (LA JUDÍA). 
 

 
 

 

 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO (PAVIMENTACIÓN) 

 

• Tramo PR63 a PR73 (Sector Guaca) 
 
Se dan inicio de actividades de intervención en el sector antes mencionado así: 
 

1. Desmonte y limpieza de bosques  
2. Corte de taludes  
3. Construcción de obras de drenaje (filtros) 
4. Demolición de cajas de concreto existentes para ampliación de la vía de 

acuerdo al diseño geométrico aprobado para ese tramo. 
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DESMONTE Y LIMPIEZA DE BOSQUES PR69+700 

 

 
 
 

CORTE DE TALUDES PR64+390 

 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
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CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PR63+840 
 

 
 
 

DEMOLICIÓN DE CAJAS DE CONCRETO EXISTENTES PR63+312 
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• Tramo PR108+600 a PR110+600  
 
 

 Se dan inicio de actividades de intervención en el sector antes mencionado así: 
 

1. Desmonte y limpieza de bosques  
2. Corte de taludes  
3. Construcción de obras de drenaje (filtros) 
4. Demolición de cajas de concreto existentes para ampliación de la vía de 

acuerdo al diseño geométrico aprobado para ese tramo. 
 

 
 

DEMOLICIÓN DE CAJAS DE CONCRETO EXISTENTES PR110+150 
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CORTE DE TALUDES PR110+470 HACIA MENORES 
 

 
 
 
 

• Tramo PR122+000 a PR24+000  
 
 

Se avanzan en actividades de mejoramiento para ampliación de la vía en el tramo en 
mención de acuerdo a los volúmenes de diseño aprobados: 

  
               1. Construcción de obras de drenaje (filtros) 
               2. Construcción/ampliación de alcantarillas  
               3. Construcción de muros en concreto tipo 
               4. Mejoramiento con suelo-cemento de subrasante existente 
               5. Instalación de base granular 
               6. Instalación de pavimento MDC19 en primera capa 
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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE 
 

 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN (MUROS TIPO) 
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INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR 
 

 
 
 

INSTALACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PRIMERA CAPA 
 

 
 

 

La ejecución de las actividades ejecutadas por el Contratista consorcio Vías Colombia 066 

obedecen a los estudios y diseños aprobados por la Interventoría y que son resultado de todas 

las gestiones previas realizadas en las áreas ambiental, social y predial. 
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 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

En el mes de febrero de 2022 se inicia un nuevo mantenimiento al corredor consistente 

conformación de la calzada existente con adición de material de afirmado en algunos sectores. 

Se están mejorando las condiciones de transitabilidad y seguridad vial a través de la 

intervención de la vía en el tramo comprendido entre el PR72+500 y PR108+200 con 

conformación de la calzada a los kilómetros que no se encuentran pavimentados. 

 
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE PR 097+714 RUTA 55ST02 

 

 

 
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE PR 097+714 RUTA 55ST02 

 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
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A continuación, se muestran algunas fotografías del estado inicial y los trabajos ejecutado por 

el Contratista Consorcio Vías Colombia 066, bajo el contrato No. 1042 de 2021. 

 
CONDICIONES INICIALES DE LA VIA ENTRE EL PR124+0000 Y EL 122+0100 – RUTA 55ST02 (MALAGA – LOS CUROS) Y ACTIVIDADES 

EJECUTADAS EN EL SECTOR 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 

  

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

123+140 RUTA 55ST02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

123+140 RUTA 55ST02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

123+140 RUTA 55ST02

ANTES DURANTE DESPUES
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CONDICIONES INICIALES DE LA VÍA PR105+0300 – RUTA 55ST02 (MÁLAGA – LOS CUROS) Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL 

SECTOR 

 
 

 

 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

  

ANTES DURANTE DESPUES

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

105+130 RUTA 55ST02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

105+130 RUTA 55ST02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

105+130 RUTA 55ST02
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CONDICIONES INICIALES DE LA VÍA PR99+0500 – RUTA 55ST02 (MÁLAGA – LOS CUROS) Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SECTOR 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 

CONDICIONES DE LA VÍA PR1+0600 – SALIDA MUNICIPIO DE MÁLAGA- RUTA 55ST02 (MÁLAGA – LOS CUROS) Y ACTIVIDADES 

EJECUTADAS EN EL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

099+500+130 RUTA 55ST02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

099+500+130 RUTA 55ST02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

099+500+130 RUTA 55ST02

DURANTE DESPUESANTES
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 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL 

 
A la fecha se han suministrado e instalado una longitud 1500 ML aproximadamente de 
defensas metálicas, en los sectores de mayor riesgo como medida de prevención y seguridad 
vial. 
 
Se observa en las siguientes fotografías, evidencias de dicha actividad 
 

INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS PR97+900 

 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
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 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y RETIRO DE DERUMBES 

Para el periodo de ejecución objeto del presente informe no ocurrieron emergencias ni 
derrumbes que atender. 
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 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 

CONTRATO No: 1002 del 2021 

OBJETO: 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 

CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS 

CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-202 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

Integrado por: 

CEMOSA COLOMBIA (10%) 

ICOEM COLOMBIA S.A.S. (40%) 

HACE INGENIEROS S.A.S. (32%) 

BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S. (18%) 

REP. LEGAL: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ  

DIRECCIÓN:  
Avda. El Dorado No. 68c – 61 oficina 417 – Torre Central 

Davivienda (Bogotá) 

TELEFÓNO: 405 95 09 Ext. 107 

VALOR INICIAL: 
 

 $19.999.940.500 (INCLUIDO IVA) 

VALOR ACTUALIZADO: 
 

 $19.999.940.500 (INCLUIDO IVA) 

PLAZO INICIAL: 102 MESES 

PLAZO ACTUALIZADO: 102 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE JUNIO DE 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE DICIEMBRE DE 2029 

VALOR ANTICIPO: $ 624.970.250,00 

PÓLIZAS (GARANTÍA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO) 

Nacional de Seguros – Póliza No. 400033485 - Anexo 1 

(actualización con respecto a acta de inicio) 



CONTRATO No. 1042 DE 2021 - INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES A 15 DE FEBRERO DE 2022 
 

 
                                     
 

 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

VALOR EJECUTADO AL 31 DE 

ENERO 2022 
$ 1.367.998.606 

 
En primera medida es importante mencionar la definición adoptada por el INVIAS a las 
interventorías, quienes tienen el objeto de representar a INVIAS, supervisar y controlar la 
acción del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones técnicas, las 
actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales, establecidas en 
los contratos celebrados por la Entidad. Por lo tanto, dentro de las actividades ejecutadas en 
el desarrollo del proyecto hasta la fecha del presente informe, se mencionan las siguientes: 
 

1. Seguimiento, revisión y aprobación a los estudios y diseños: A través el personal 
especializado y profesional del interventor se revisan y aprueban los diferentes 
volúmenes de los estudios y diseños de: Sitio crítico PR29+720 SC43 (Pangote), 
PR63+063 a PR73+000, (Sector salida del municipio de Guaca), Sitio crítico PR79+700 
(La Judía), Sitio crítico PR111+000 – PR 111+350, Sitio inestable PR95+220, 
PR108+600 – PR109+346; PR109+718 – PR110+600, PR122+050 – PR123+000, 
PR123+000 – PR124+000, Sector PR1+365 a PR7+000 (sector salida del municipio de 
Málaga). 
 

2. A partir del mes de septiembre de 2021 y a la fecha de elaboración del presente informe, 
(15 de febrero de 2022), se logra en el corredor una notoria mejoría en las condiciones 
de transitabilidad y seguridad vial para los usuarios a través de la intervención de la vía 
en los tramos en afirmado con actividades de mantenimiento como conformación y 
compactación de la calzada y mejoramiento de las condiciones de soporte de las 
subrasante con suelo cemento y adición de materiales granulares tradicionales. 
 

3. Seguimiento a la gestión ambiental dando revisión a las medidas de manejo ambiental, 
el plan de inversión, trámites ante las autoridades ambientales (aprovechamiento 
forestal, ocupación de causes ante la CAS y CDMB), explotación de fuentes de 
materiales, manejo y disposición final de escombros y lodos, manejo de aguas 
superficiales, de residuos líquidos, domésticos e industriales, manejo del descapote y 
cobertura vegetal, manejo de instalaciones temporales, maquinaria y equipos. 
 

4. Seguimiento a la gestión social mediante la revisión de la generación de empleo:  
• Total personal activo en el mes de febrero de 2022 hasta fecha: 202 personas 
• Total Mano de Obra No Calificada - MONC:  62 personas (ayudantes de construcción 
y servicios generales) 
• Total Mano de Obra No Calificada del AID - MONC AID: 57 personas (22 personas de 
Piedecuesta, 12 de Santa Bárbara, 5 San Andrés, 2 de Málaga y 16 Guaca).  
• Total Mano de Obra Calificada - MOC:  131 personas  
• Total Mano de Obra Calificada del AID - MOC del AID: 57 personas (22 personas de 
Piedecuesta, 12 de Santa Bárbara, 5 San Andrés, 2 de Málaga y 16 Guaca).  
• Total personas primer empleo: 3 personas ( Ing Aux y 2 ayudantes). Se está 
cumpliendo con el porcentaje del 1%. 



CONTRATO No. 1042 DE 2021 - INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES A 15 DE FEBRERO DE 2022 
 

 
                                     
 

 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

• Total madres cabeza de familia: 4 personas (SST, talento humano, social y servicios 
generales). Se está cumpliendo con este ítem, dado que en los pliegos no se establece 
un porcentaje de contratación para madres cabeza de familia. 
• Total personal femenino administrativo: 06 personas (Ing Calidad, SST, Social, Aux 
administrativa, talento humano, especialista ambiental). Se está cumpliendo con el 
porcentaje del 5%. 
• La Interventoría ha generado treinta (30) empleos directos de los cuales un (1) 
empleo corresponde a MONC del AID.(Piedecuesta). 
 

5. Atención de PQRDS ciudadanas: En lo corrido del año 2022 y con corte a 15 de 
febrero de 2022, se recibieron doce (12) manifestaciones PQRS. Siete (7) solicitudes, 
cuatro (4) quejas y una (1) Tutela; como se muestra a continuación en la tabla 2, de 
las cuales cuatro (4) fueron atendidas y cerradas; a la fecha se han recibido 
cincuenta y seis (56) PQRS de las cuales el ochenta y seis (86%) están cerradas y el 
catorce (14%) están en proceso de verificación, atención y cierre por haberse recibido 
en las últimas semanas. 
 

6. Seguimiento a la protección del patrimonio arqueológico y cultural VÍA los curos –
Málaga: En el periodo de octubre de 2021, el contratista remite a la Interventoría 
oficio 110-21-CLI-CVC066-DIR allegando el comunicado ICANH 130-9063-
12/10/2021, donde se informa que el proyecto no se encuentra dentro de los 
preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueología Preventiva ante 
la entidad. 
 

7. Seguimiento a la gestión predial: En lo corrido del 2022. Fueron firmados los 9 
permisos de intervención voluntaria por la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. 

 

Atentamente, 

 

WILSON RENÉ CORREDOR PARRA 
Director de interventoría 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 

 
EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ 
Supervisor del contrato de interventoría No. 1002-2021 
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