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1. DEFINICIONES.

e Actade Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia
del inicio de ejecucion del plazo contractual.

e Anexo: Es el documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego
de Condiciones y que hacen parte integral del mismo

e Consorcio: Es la situacion en la que dos o mas personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicacion, celebraciéon y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato.

e Contratista: Es la persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con
el fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se
establecen

o Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales
para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucion y pago.

e Calzada: Zona de la via, destinada a la circulaciéon de vehiculos. Las calzadas pueden
ser pavimentadas o0 no. Si son pavimentadas, queda comprendida entre los bordes
internos de las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias
construidas fuera del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido
entre el borde interior de las bermas, es decir la suma simple del ancho de carriles
consecutivos.

e Carretera: Es la infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulacién
de vehiculos terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas,
autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles
adecuados de seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias
calzadas, uno o varios sentidos de circulacién, o uno o varios carriles en cada sentido,
de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la clasificacién funcional de
la misma.

e Carril: Es la franja longitudinal de una calzada, con ancho suficiente para la circulacién
segura y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

e Estabilizacion de Taludes: Se refiere al disefio y/o construccion del conjunto de
obras de contencién, movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y
subsuperficiales y obras de proteccion requeridas para garantizar la estabilidad de
taludes de corte, terraplén y laderas naturales
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e Estructura: Es un ensamblaje de elementos, disefiados para soportar las cargas
gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser
catalogadas como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las
edificaciones

e Proyectos de mantenimiento periédico y/o proyectos de conservacion: Es el
conjunto de todas las obras a ejecutar en una via, que se realizan en vias pavimentadas
y/o en vias en afirmado, que comprende la realizacion de actividades de conservacion
y/o mantenimiento periddico, a intervalos variables, relativamente prolongados,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura
ocasionados por el transito y/o por fendbmenos climaticos, también podra contemplar la
construccion de algunas obras de drenaje menores y de proteccion, faltantes en la via.
Las principales actividades son: Reconformacion y recuperacion de la banca; Limpieza
mecéanica y reconstruccion de cunetas; Escarificacion del material de afirmado
existente; Extensién y compactacién de material para recuperaciéon de los espesores
de afirmado iniciales; Reposicion de pavimento en algunos sectores; Bacheo y/o
Parcheo. Reconstruccion de obras de drenaje; Construccion de obras de proteccion y
drenajes; Demarcacion lineal; Sefalizacion vertical.

e Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la
obra; para lo cual, se hace necesaria la construccién de obras en infraestructura ya
existente, que permitan una adecuacion de la obra a los niveles de servicio requeridos
por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender
como minimo las actividades de rectificacion (alineamiento horizontal y vertical),
ampliacion de la seccion de la via, construccion de obras de drenaje, construccion de
capas granulares para estructura de pavimento y construccién de superficie de
rodadura en concreto asfaltico o hidraulico.

e Proyectos de rehabilitacion: Son las actividades que tienen por objeto reconstruir o
recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la obra de manera
gue se cumplan las especificaciones técnicas con que fue disefiada. Para este proceso
deben comprender como minimo las actividades de construccién de capas granulares
para estructura de pavimento y construccion de superficie de rodadura en concreto
asfaltico o hidraulico. No seran tenidas en cuenta las actividades de mantenimiento
periddico ni de mantenimiento rutinario, tales como parcheos, bacheos, sello de fisuras,
desmonte y limpieza.

e Proyectos de pavimentacion: Es la actividad cuyo propésito es la materializacion de
la estructura de pavimento constituida por concreto asféltico y/o hidraulico y una o
varias capas granulares. (Subbases y/o bases

e Recuperacién de Banca: identificados los agentes que contribuyen con la generaciéon
de eventos de inestabilidad de la banca, se acometen obras que propenden por la
recuperacion de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la
transitabilidad y mitigar los efectos adversos que la materializacion de la amenaza
puede acarrear sobre esta estructura y/o los usuarios.
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¢ Red Vial: Es el conjunto de vias terrestres vehiculares urbanas y rurales.

e Sefializacion: Conjunto de sefiales destinado a regular el transito. Dichas sefales
pueden ser sefiales verticales y sefializacién horizontal o demarcaciones.

e Sefializacion Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir érdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

e Trafico o transito vehicular: Es el Volumen de vehiculos que circulan por un punto
especifico de infraestructura de transporte periddicamente o en un periodo de tiempo
determinado.

e Vehiculo: Es todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de
personas, animales o cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada
abierta al publico.

e Vias: Eslazonade la via destinada a la circulacion de vehiculos, se define como franja
de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos, personas
y animales.
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2. INTRODUCCION

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias
(INVIAS), asign6 doscientos ochenta y seis mil ciento setenta millones veintitrés mil
doscientos noventay nueve pesos ($286.170.023.299) M/Cte. Incluido IVA, pararealizar:
“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS -
MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 1.”, el cual fue
adjudicado al Consorcio Vias Colombia 066, por Resolucién 954 del 12 de abril de 2021 y
aclarada mediante Resolucion Namero 1145 del 30 de abril de 2021, previa Licitaciéon Pablica
Numero LP-DT-066-2020 del cual se deriva el CONTRATO DE OBRA NUMERO 1042 DE
2021; adicionalmente, se asignaron diecinueve mil novecientos noventay nueve millones
novecientos cuarenta mil quinientos pesos ($19.999.940.500) M/Cte. incluido IVA. para
realizar “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION TRONCAL
CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030". MODULO 1, el cual fue adjudicado al Consorcio Reactivaciones 2021, por
Resolucion Nimero 1082 del 23 de abril de 2021, previo Concurso de Méritos No. CMA-DT-
191-202 del cual se deriva el CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1002 DE 2021.

El presente informe, muestra avance de actividades desarrolladas del contrato de obra No.
1042 de 2021 con corte a 31 de diciembre de 2021, en el marco del proyecto conexién Troncal
Central del Norte, (Los Curos — Malaga), bajo el programa de obra publica denominado “Vias
para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 20307, en donde se destaca las intervenciones del
primer tramo priorizado para el mejoramiento, asi como demas actividades desarrolladas a lo
largo del mismo corredor.
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3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO N°:

1042 de 2021

OBJETO:

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION TRONCAL
CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS -
MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030”. MODULO 1.”

N° PROCESO DE SELECCION:

Licitacion Publica Numero LP-DT-066-2020

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
Integrado por:
e HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S.
con NIT. 900.354.637 -5 participacion 75%

e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL
COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3
participacién del 25%

REP. LEGAL: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
N° NIT: 901.482.428-4

. Av. El Dorado # 69B — 45 Edificio Bogota
DIRECCION: Corporarte Center, Oficina 605 Bogota D.C.
TELEFONO: 1-74509 12
VALOR INICIAL: $286.170.023.299
VALOR ACTUALIZADO: $296.124.698.574
PLAZO INICIAL: 102 MESES
PLAZO ACTUALIZADO: 102 MESES

FECHA DE INICIACION:

25 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION:

25 DE DICIEMBRE DE 2029

VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2021

$11.407.177.862

POLIZAS (GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO)

Nacional de Seguros — Péliza No. 400033673 -
Anexo 4 (actualizacion con respecto a adicion
No.1)

POLIZAS (RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL)

Nacional de Seguros — Péliza No. 400033672 -
Anexo 3 (actualizacion con respecto a adicion
No.1)
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Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

4. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No:

1002 del 2021

OBJETO:

INTERVENTORIA  PARA  LAS  OBRAS DE
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CONEXION TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS
CUROS - MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”

PROCESO DE SELECCION:

CMA-DT-191-202

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
Integrado por:
CEMOSA COLOMBIA (10%)

CONTRATISTA: ICOEM COLOMBIA S.A.S. (40%)
HACE INGENIEROS S.A.S. (32%)
BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S. (18%)

REP. LEGAL: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ

DIRECCION: Avdg.. El Dorado N(?. 68c — 61 oficina 417 — Torre Central
Davivienda (Bogota)

TELEFONO: 405 95 09 Ext. 107

VALOR INICIAL: $19.999.940.500 (INCLUIDO IVA)

VALOR ACTUALIZADO: $19.999.940.500 (INCLUIDO IVA)

PLAZO INICIAL: 102 MESES

PLAZO ACTUALIZADO: 102 MESES

FECHA DE INICIACION:

25 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION:

25 DE DICIEMBRE DE 2029

VALOR ANTICIPO:

$ 624.970.250,00

POLIZAS (GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO)

Nacional de Seguros — Pdliza No. 400033485 - Anexo 1
(actualizacion con respecto a acta de inicio)
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5. DESCRIPCION DEL PROYECTO
5.1. LOCALIZACION

El proyecto esta localizado sobre el costado de la cordillera oriental, al nororiente del pais, en
el Departamento de Santander. EI corredor vial comienza en el municipio de Malaga
(PR0O00+000) y finaliza en el sector de los Curos (PR124+000), conecta la Troncal Central (via
Bogota — Bucaramanga — Santa Marta), con la Troncal Central del Norte (Bogota — Cuacuta),
arterias nacionales para el transito de productos de importacion y exportacién, transportados
desde el oriente del pais hasta la parte occidental, el Caribe y Venezuela, buscando mantener

la integracion de cerca de 13 municipios del oriente Santandereano con su capital de
Departamento.

IMAGEN 1. Localizacion de la via Malaga — Los Curos ruta 55ST02

\ 7
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Fuente: Google Maps Fuente: invias.gov.co

La ruta 55ST02 es una via principal de gran importancia, usada para comunicar el nororiente
con el centro del pais, especificamente al empalmar con las vias que conducen hacia la ciudad
de Bucaramanga desarrollando su integracion regional mediante el intercambio comercial,

industrial, cultural y de servicios sobre la cual gira la economia de esta estratégica zona del
pais.
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5.2 CONDICIONES INICIALES DE LA VIA

Con la suscripcion del acta de inicio del los contratos de obra e interventoria, el 25 de junio de
2021, esta interventoria realiza un reconocimiento inicial de la ruta 55ST02, entre el municipio
de Malaga (PR0O00+0000) y el sector Los Curos (PR124+0000) en el departamento de
Santander en donde se pudo evidenciar que el corredor vial en mencién, consta de variados
cambios de pendiente longitudinal, geografia escarpada y taludes que alcanzan alturas hasta
de 150 m; existen algunos sectores no pavimentados que presentan surcos longitudinales y
transversasles por la deficiencia de obras de drenaje, baches y desgaste del afirmado por
efecto del periodo de lluvias; de igual manera existen sectores en pavimento en muy mal
estado como el frente a la salida del municipio de Malaga, a partir del PR1+0377 hasta el
PR4+0000 en donde existe restos de un pavimento de mezcla en frio, el cual fall6 a muy
temprana edad de ser instalado, (no se conoce su fecha de instalacion pero posiblemente data
del afio 2000); situacidn similar, se presenta en el sector de los Curos, entre el PR122+050 al
PR124+000, en donde se observa dafios en la carpeta asfaltica con presencia de piel de
cocodrilo, deformaciones y pérdida de la pelicula ligante, etc.

En la siguiente tabla se muestra el inventario del estado inicial de la via Malaga — Los Curos:

= = KMl n DE ESTADO
PR INICIAL PR FINAL SUPERFICIE

PANIMEMTO

O + 0000 1+ 0377 1.384 ELEXIBLE BUEMNO

1+ 0377 4 + 0000 2.635 PAVIMEMTO MUY MAL ESTADO
PAVIMEMTO

4 + 0000 S+ 0459 1.455 ELEXIBLE MALESTADO

5+ 0459 S5+ 0718 0,259 AFIRMADO MAL ESTADO
PAVIMEMTO

S5+ 0718 7+ 0000 123 FLEXIBLE REGULAR ESTADO
PAVIMEMTO

7+ 0000 9+ 0585 2,643 ELEXIBLE BUEMN ESTADO

9+ 0585 9+ 0662 0.077 AFIRMADC MALO
PAVIMEMTO

9 + 0662 14 + 0200 4 486 FLEXIBLE BUENO
PAVIMEMTO

14 + 0200 14 + 0550 0,350 ELEXIBLE MALO
PAVIMEMTO

14 + 0550 14 + 0832 0.282 ELEXIBLE BUEMNO

14 + 0532 15 + 0033 0.184 AFIRMADC MALO
PANIMEM TO

15 + 0033 18 + 0370 3.328 ELEXIBLE BUEMNO

18 + 0370 18 + 0640 0.270 AFIRMADO MALD
PAVIMEMTO

18 + 0640 27 + 0000 8.306 ELEXIBLE BUENO
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SECTOR KM TIPO DE ESTADO
PR INICIAL PR FINAL SUPERFICIE
27 + 0000 30 + 0000 2,986 AFIRMADO MALO
30 + 0000 30 + 0533 0,54 AFIRMADO REGULAR
PAVIMENTO
30 + 0533 31 + 0000 0,548 ELEXIBLE MALO
31 + 0000 32 + 0720 1,720 AFIRMADO REGULAR

PAVIMENTO

32 + 0720 33 + 0100 0,366 ELEXIBLE MALO
33 + 0100 33 + 0312 0,212 AFIRMADO REGULAR
PAVIMENTO
+ +
33 + 0312 33 + 0608 0,296 ELEXIBLE BUENO
33 + 0608 33 + 0861 0,253 AFIRMADO REGULAR
PAVIMENTO
33 + 0861 34 + 0054 0,15 ELEXIBLE BUENO
34 + 0054 36 + 0629 2,561 AFIRMADO BUENO
PAVIMENTO
36 + 0629 37 + 0042 0,418 ELEXIBLE BUENO
37 + 0042 37 + 0207 0,165 AFIRMADO REGULAR
PAVIMENTO
+ +
37 + 0207 37 + 0526 0,319 ELEXIBLE BUENO
37 + 0526 43 + 0906 6,372 AFIRMADO REGULAR
PAVIMENTO
43 + 0906 44 + 0079 0,158 ELEXIBLE BUENO
44 + 0079 44 + 0475 0,396 AFIRMADO MALO
PAVIMENTO
+ +
44 0475 44 0594 0,119 FLEXIBLE BUENO
44 + 0594 47 + 0000 1,251 AFIRMADO MALO
PAVIMENTO
47 + 0000 47 + 0110 0,11 ELEXIBLE BUENO
47 + 0110 49 + 0230 2,141 AFIRMADO REGULAR
PAVIMENTO
+ + b
49 + 0230 50 + 0759 1,536 RIGIDO BUENO
PAVIMENTO
50 + 0759 58 + 0455 7,593 ELEXIBLE BUENO
58 + 0455 58 + 0660 0,205 AFIRMADO MALO
PAVIMENTO
58 + 0660 62 + 0170 3,496 FLEXIBLE BUENO
PAVIMENTO
62 + 0170 63 + 0063 0,958 RIGIDO BUENO
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sl TIPO DE
KM ESTADO
PR INICIAL PR FINAL SUPERFICIE
63 + 0063 77 + 0205 14,212 AFIRMADO MALO
PAVIMENTO
77 + 0205 77 + 0286 0,081 ELEXIBLE BUENO
77 + 0286 79 + 0280 1,974 AFIRMADO MALO
PAVIMENTO
79 + 0280 79 + 0383 0,103 ELEXIBLE BUENO
79 + 0383 82 + 0452 2,983 AFIRMADO MALO

PAVIMENTO

82 + 0452 82 + 0794 0,342 FLEXIBLE BUENO

82 + 0794 85 +0635 2,74 AFIRMADO MALO
PAVIMENTO

85 +0635 85 + 0898 0,263 ELEXIBLE BUENO

85 + 0898 91 + 0240 5,311 AFIRMADO MALO
PAVIMENTO

91 + 0240 94+0234 2,906 ELEXIBLE BUENO

94 + 0234 95 + 0220 0,886 AFIRMADO MALO
PAVIMENTO

95 + 0220 95 + 0490 0,270 ELEXIBLE BUENO

95 + 0490 101 + 0264 5,693 AFIRMADO MALO
PAVIMENTO

101 + 0264 101 + 0407 0,143 ELEXIBLE BUENO

101 + 0407 102 + 0965 1,558 AFIRMADO BUENO
PAVIMENTO

102 + 0965 103 + 0173 0,215 ELEXIBLE BUENO

103 + 0173 109 + 0346 6,290 AFIRMADO MALO
PAVIMENTO

109 + 0346 109 + 0718 0,372 ELEXIBLE BUENO

109 + 0718 110 + 0600 0,882 AFIRMADO MALO
PAVIMENTO

110 + 0600 110 + 0854 0,254 ELEXIBLE BUENO

110 + 0854 111 + 0269 0,419 AFIRMADO MALO
PAVIMENTO

111 + 0269 114 + 0000 2,054 ELEXIBLE BUENO
PAVIMENTO

114 + 0000 118 + 0000 3,989 ELEXIBLE REGULAR
PAVIMENTO

118+0000 122+0050 4,003 ELEXIBLE REGULAR
PAVIMENTO

122+0050 124 + 0000 1,950 ELEXIBLE MUY MALO

Con la construccién de Puente Hisgaura y la pavimentacién por parte del Consorcio Vias
Colombia, bajo el contrato 1639 de 2015, la longitud de la via actualmente es de 121,101 Km,
de los cuales se cuenta con 62,292 Km en pavimento y 58,809 Km en afirmado.
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5.3 ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y ALCANCE DEL CONTRATO

e Elaboracién y Actualizacion de Estudios y Disefios

e Mejoramiento y pavimentacion del corredor

e Atencion de la Accion Popular No. 68001-23-33-000-2015-00847

e Atencion de los Sitios Criticos

¢ Mantenimiento y Rehabilitacion

e Suministro e Instalacién de Dispositivos de Seguridad, Demarcacién Horizontal y
sefializacion vertical retroreflectiva

e Atencion de Emergencias y Retiro de Derrumbes

¢ Demaés actividades para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de todo el

corredor durante el desarrollo del contrato.
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Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

5.4 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ESTADO DE LA VIA (Antes, Durante y
Después de Actividades Ejecutadas)

A continuacioén, se muestran algunas fotografias del estado inicial y los trabajos ejecutado por
el Contratista Consorcio Vias Colombia 066, bajo el contrato No. 1042 de 2021.

IMAGEN 2. CONDICIONES INICIALES DE LA VIA ENTRE EL PR124+0000 Y EL 122+0100 — RUTA 55ST02 (MALAGA — LOS
CUROS) Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SECTOR

VIAMALAGA - LOS CUROS

07/07/2021 12:14:37 p. m.

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

DESPUES

VIAMALAGA - LOS CUROS
07/07/2021:12:14:37 pom,

o b
675457.96709N-73'07 3967 W
+ Remark: Vie-M8laga Lo.Cliros
otk 12'8g0. 2021 2:49:38 p. m. GMT:05:00,

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
123+140 RUTA 555T02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
123+140 RUTA 555T02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
123+140 RUTA 555T02
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IMAGEN 3. CONDICIONES INICIALES DE LA VIA PR105+0300 — RUTA 55ST02 (MALAGA — LOS CUROS) Y ACTIVIDADES
EJECUTADAS EN EL SECTOR

R105+0130 VIA MALAGA - LOS CUROS
07/07/2021 01:42:32 p. m.

DURANTE

DESPUES

0540130 VIA MALAGA - LOS CUROS
07/07/202101:42:32 p. m.

7 0ct: 202188:41:58 a. m
PR.105+100

12:13:21 p. m.
loa ruta 55st02

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
105+130 RUTA 555T02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
105+130 RUTA 555T02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
105+130 RUTA 555T02

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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IMAGEN 4. CONDICIONES INICIALES DE LA VIA PR99+0500 — RUTA 55ST02 (MALAGA — LOS CUROS) Y ACTIVIDADES
EJECUTADAS EN EL SECTOR

IMAGEN 5. CONDICIONES DE LA VIA PR1+0600 — SALIDA MUNICIPIO DE MALAGA- RUTA 55ST02 (MALAGA — LOS
CUROS) Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SECTOR

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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ANTES

DURANTE

DESPUES

o

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
0024300 RUTA 555702

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
0024300 RUTA 555102

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
0024300 RUTA 555702

6 ACTIVIDADES EJECUTADAS

6.1 ESTUDIOS Y DISENOS

El Contratista de obra CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066, ha venido presentando estudios y
disefios para poder realizar las intervenciones necesarias para el mejoramiento de la via en

los siguientes sectores:

¢ PR63+063 a PR73+000, (Sector Salida del municipio de Guaca), para una longitud de
aproximadamente 10 Km

e PR108+600 — PR109+346; PR109+718 — 110+600 y PR122+050 a PR123+000
PR124+000, longitud aproximada de 3,6 Km. Para estos sectores se aprobaron los
estudios y disefios a fase 3.

Sectores priorizados para el inicio de los trabajos en la via. La interventoria ha realizado la
revision y observaciones para el ajuste definitivo de los estudios y disefios.
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IMAGEN 9. AVANCE DISENO GEMOETRICO APROBADO POR LA INTERVENTORIA

L1 M

e Avance de Estudios y Disefios Sitio Critico La Judia

El Contratista viene atendiendo la elaboracion de estudios y disefios del sitio critico La Judia,
buscando la mejor alternativa que sea econdmica y funcional, llegando a la conclusién que la
posible solucién es la construcciéon de un puente. La Interventoria ha venido presentado
observaciones y sugerencias a dichos estudios y disefios. El contratista se encuentra
realizando los ajustes necesarios.

Se observa parte de los estudios previos que ha adelantado el Contratista para este sitio:
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Cuerpos de agua

PR DR b e i Matenad8Sporte
= S A =
Toma de topografia para disefio geométrico

Quebrada
judia

Zona de caida de bloques y /A e Z ~ - Afluente 2
flujos de detritos v "

-

Diagnostico de la Zona de Estudio

Tal como se informé en la hoja anterior, el Contratista propone de acuerdo a los estudios que
la problematica alli presentada se resuelve con un puente tipo cajon metalico simplemente
apoyado de 45m de luz que apoya a una losa en concreto reforzado, ademas de esta
estructura se cuenta con un acceso de vigas metalicas que apoyan un losa de concreto
reforzado apoyados sobre pilotes, todas las estructuras estan ubicadas entre las abscisas
K79+708.03 a K79+764.00, con una longitud total de101.00m. El contratista presenta otra
alternativa que consiste en cimentacion superficial debido a la buena calidad de la roca
optimizando el anteriormente propuesto. Se escogera la mejor alternativa tanto funcional como
econdémica.
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Para el tramo principal se tiene una estructura en cajon metalico que trabaja en seccién
compuesta para las cargas muertas superpuestas y carga viva con una losa de espesor
variable de 0.25m a 0.30m, en el tramo del puente el ancho del tablero es constante de 9.10m
con una luz entre apoyos de 45m

ILUSTRACION 3-1 IMPLANTACION PLANTA PERFIL PUENTE VEHICULAR “LA JUDIA” Y ACCESO

’}.A\"\’.‘ ; j

e Sitio Critico 43 Ubicado en el PR29+720

Para realizar un seguimiento técnico y objetivo del movimiento que presenta el sector,
se autorizd un plan de instrumentacion con inclindmetros y piezémetros para hacer
seguimiento cada 15 dias de los posibles desplazamientos que se presenten y de esta
manera proyectar mas adecuadamente la posible solucién al problema.

De igual manera, el Contratista viene adelantando los estudios y disefios del Sitio
Critico 43 planteando obras para drenar el talud por ser un terreno con presencia de
aguas subsuperficial y superficiales:
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¢ Se propone reemplazar las alcantarillas existentes por alcantarillas de 36 “en GRP.

e Como solucién al drenaje del lugar, se proyectan una alcantarilla abovedada de dimensiones
2.80m de base x 1.95m de altura para el paso del cauce permanente y para la cuenca
adyacente, una alcantarilla abovedada doble de 2.23m de base x 1.70m de altura.

e Se proponen estructuras para el drenaje vial tipo cunetas y bordillo con andén, que
conduzcan la escorrentia superficial hacia las obras existentes; por otra parte, también se
implementan filtros bajo cuneta/bordillo que se encargan del drenaje subsuperficial para la
zona de aporte del talud, estos tienen dimensiones de 1.0m de alto x 0.60m de ancho, y
recogen y conducen el agua por medio de una tuberia perforada de 6”.
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e Con el fin de encauzar el agua subsuperficial generada en las cuencas especificadas a lo
largo del informe, se proyectan una serie de trincheras drenantes que permiten conducir el
drenaje hacia las obras proyectadas

A continuacion, se muestran evidencias de actividades en campo para desarrollar los
estudios por parte del Contratista.

IMAGEN 6. ACTIVIDADES EN CAMPO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PR122+997

8 nov. 2021 2:28:06 p. m.
PR 101 + 910 via Curos - Malaga ruta 55st02

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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IMAGEN 8. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE ESTUDIOS Y DISENOS PR108+980

Goo

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PRUDBEEODVIaIGUTOSE

IMAGEN 9. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE ESTUDIOS Y DISENOS PR111+000

. PRETEdd
. ~ glélga ruta 555t02
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

6.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

A partir del mes de septiembre de 2021, se logra en el corredor una notoria mejoria en las
condiciones de transitabilidad y seguridad vial a través de la intervencion de la via en todo el
corredor con actividades de mantenimiento como conformacion de la calzada en los kildmetros
gue no se encuentran pavimentados y en sectores con mayor deterioro, se adiciondé material
de afirmado para mejoramiento de la via.

No obstante, en tramos en donde la carpeta asfaltica se encontraba en muy mal estado, se
realiz6 la escarificacion y posterior compactacion de este material que sirve para mejorar las
condiciones de la calzada. Casos como en el sector a la salida del municipio de Malaga y en
el sector de los Curos.
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IMAGEN 10. ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE
LA CALZADA EXISTENTE PR 094+900RUTA 555T02

'\

4nov 2021 11:21:

PR 94 + 900 via Curos ~Malaga ruta 553’(02

DURANTE

2 noy. 2021 2:07:53 p. m.
PR 94 + 900 via Curos - Malaga Ruta 558702

°

4 nov. 2027 11:21:27 arm
PR 94 + 900 via Curos -Malaga ruta 555102

DESPUES

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
094+900 RUTA 555T02

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
094+900 RUTA 555T02

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
094+900 RUTA 555T02

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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IMAGEN 11. ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE
LA CALZADA EXISTENTE PR 77+400 RUTA 55ST02

ANTES DURANTE

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
087+500 RUTA 555T02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
087+500 RUTA 555T02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
087+500 RUTA 555T02

ANTES

DURANTE

DESPUES

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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IMAGEN 12. ACTIVIDADES DE ADICION DE MA

TERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE PR107+0700
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ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
107+700 RUTA 555T02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
107+700 RUTA 555T02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
1074700 RUTA 555T02
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DESPUES
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.2 PR 106.+920via Curos - Malalga ruta 55st02

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE
MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR
106+920 RUTA 555T02 106+920 RUTA 555702
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IMAGEN 14. ACTIVIDADES DE ADICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE PR102+0400

7 dic. 2021 10:37:42 a. m.
PR 102+ 400 via Curos - Malalga rutai55st02
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

6.3 ATENCION DE EMERGENCIAS Y RETIRO DE DERUMBES

El Contratista realiza de manera oportuna realiza la atencién de emergencias y retira
derrumbes.

IMAGEN 15. ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE EN ATENCION A EMERGENCIA PRESENTADA EL 15 DE
AGOSTO DE 2021 EN EL SC LA JUDIA PR079+0700
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ANTES - ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE EN ATENCION A
EMERGENCIA PRESENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021 EN EL SC LA JUDIA
PR079+0700

DURANTE - ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE EN ATENCION A
EMERGENCIA PRESENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021 EN EL SC LA JUDIA
PR079+0700

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

iy
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IMAGEN 16. ACTIVIDADES DE REOCION DE DERRUMBES PR090+773

DESPUES - ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE EN ATENCION A
EMERGENCIA PRESENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021 EN EL SC LA JUDIA
PR079+0700

RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS)PRO90+0773

6°56'43", -72°54'54",1901,4m, 19°

15/08/2021 03:37:20 p. m.*
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ANTES - ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE EN ATENCION A DURANTE- ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE EN ATENCION A
EMERGENCIA PRESENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021 EN EL PR090+0773 EMERGENCIA PRESENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021 EN EL PR090+0773

DESPUES- ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE EN ATENCION A
EMERGENCIA PRESENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021 EN EL PR090+0773
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IMAGEN 18. ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBES PR093+000
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~6°57'25", 72255 7", 17050
15/08/2021 01:52:28 p:m. %

CONTRATO No. 1042 DE 2021 - INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021




INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION TRONCAL CENTRAL
DEL NORTE (LOS CUROS - MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Los Curos - Mdlaga

ANTES DURANTE DESPUES

A - LOS CUROS) PR093+0010
7'25°,-72°55'8", 1808,7m, 31°
16/08/2021 05:58:05 p. m
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FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

IMAGEN 20. ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBES PR088+0580

Sl 2020 0 572449
PRB8 580VialCurosEValagasiutars:

CONTRATO No. 1042 DE 2021 - INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021



INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION TRONCAL CENTRAL
DEL NORTE (LOS CUROS - MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Los Curos - Mdlaga

| clie, 202 Ss440L o), 11)

Gogle S PR & 2 930V Olras - Wl el 985102

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

IMAGEN 21. ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBES PR096+540
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IMAGEN 22. ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBES PR088+950
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CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
Los Curos - Mdlaga

FUENTE CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

6.4 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL

El contratista ha suministrado e instalado una longitud 399 ML de defensas metélicas en los
sectores de mayor riesgo, como medida de prevencion y seguridad vial.

Se observa en las siguientes fotografias, evidencias de dicha actividad,

IMAGEN 23. INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS PR97+900

9 nov. 2021 2:49:32 p. m.
PR 97 + 900 via Curos - Malaga ruta 55st02
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FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

IMAGEN 24. INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS PR97+880

8 nov. 2021 2:15:33 p. m.
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FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

IMAGEN 26. ACTIVIDADES DE REPOSICION DE DEFENSAS METALICAS PR104+0250
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1 dic. 2021 1:03:59 p. m.
PR 104 + 250 via Curos - Malalga ruta 55st02
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

IMAGEN 27. ACTIVIDADES DE REPOSICION DE DEFENSAS METALICAS PR88+0120

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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IMAGEN 28. ACTIVIDADES DE REPOSICION DE DEFENSAS METALICAS PR85+0500

PP

3 CUroseMalalbaxu
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

El Contratista realiza actividades de demarcacion vial en los sectores en pavimento en buen
estado, mejorando la seguridad vial, para un total demarcado de 37.558 ML.

IMAGEN 29. ACTIVIDADES DE DEMARCACION DE LA SENALIZACION HORIZONTAL PR92+700

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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A ' INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
Sy

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Los Curos - Mdlaga

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

IMAGEN 30. ACTIVIDADES DE DEMARCACION DE LA SENALIZACION HORIZONTAL PR92+700

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

6.5 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

El contratista de obra Consorcio Vias Colombia 066 inicié actividades de mejoramiento de la
via a través de intervenciones previas al inicio de las actividades de pavimentacion del primer
kilbmetro entre el PR122+0000 al PR124+0000.

Dentro de las actividades que se han ejecutado se encuentra desmonte y limpieza de bosques,
corte y perfilado de taludes, demolicion de estructuras existentes, ampliacion de alcantarillas,
construccion de filtros, mejoramiento de subrasante existente, instalacion de base granular
con el fin de lograr la ampliacion de la via de acuerdo a disefio geométrico.
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IMAGEN 31. CORTE DE TALUD PR123+170
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FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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IMAGEN 32. ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE VOLUMENES DE CORTE DE TALUDES
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FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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IMAGEN 33. CORTE DE TALUD PR123+280
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FUENTE CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

IMAGEN 34. CORTE DE TALUD PR123+180
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IMAGEN 35. CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

6,9160N 73 0016W.

124%SE

: Via sin nombre

asan GAsHIEL K / . Piedecuesta
B Co & : ; > A : Santander.

‘ Altitud:1346.9m

VeIocudad 0.0km/h

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

IMAGEN 36. CORTE DE TALUD PR123+678

: .-~Alt|tud 1369. 4m
w VeIoc:|dad 0.0km/h

Numero de indice: 89
¥ 29 nov. 2021 8:54:

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
Los Curos - Mdlaga

IMAGEN 37. ACTIVIDADES DE DEMOLOCION DE ESTRUCTURAS PR123+365

RN
DO

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

IMAGEN 38. ACTIVIDADES DE ROCERIA PR123+170

30:39.pLm.
o 335%NW
~Santander

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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Los Curos - Mdlaga

IMAGEN 39. CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL PR123+365

SNW2H00280525
Scljiaicier
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Los Curos - Mdlaga

IMAGEN 41 CORTE DE TALUD PR122+560

16 dic. 2021 9:17:01 a. m.
PR 122 + 560°via Curos - Malalga ruta 55st02

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

IMAGEN 42. MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EXISTENTE

Consorcio Reactivaciones 2021
Proyecto: Los Curos - Malaga

Mezcla suelo cemento Pr 123+040-135
15.12.2021 15:18

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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IMAGEN 43. INSTALACION DE BASE GRANULAR

Consorcio Reactivaciones 2021
Proyecto: Los Curos - Malaga

Mezcla suelo cemento Pr 123+040-135
15.12.2021 15:18

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Las actividades ejecutadas a la fecha por parte del contratista Consorcio Vias Colombia 066
son resultado de los estudios y disefios adelantados y de todas las gestiones previas en las
areas ambiental, social y predial avaladas por la interventoria y el Invias.

Es importante mencionar que en la actualidad en el sector que es objeto de intervencion
(Desde PR122+050 hasta PR124+000) se presentan inconvenientes en la ejecucién de la obra
debido a la demora en otorgar los permisos ambientales requeridos por parte de la autoridad
ambiental (CDMB)

Atentamente,

/

NANS

WILSON RENE CORREDOR PARRA
Director de Interventoria
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
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