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1. DEFINICIONES. 

 

• Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia 
del inicio de ejecución del plazo contractual.  

• Anexo: Es el documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego 
de Condiciones y que hacen parte integral del mismo 

• Consorcio: Es la situación en la que dos o más personas en forma conjunta presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato. 

• Contratista: Es la persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí que suscriben un contrato con 
el fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se 
establecen 

• Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales 
para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago. 

• Calzada: Zona de la vía, destinada a la circulación de vehículos. Las calzadas pueden 
ser pavimentadas o no. Si son pavimentadas, queda comprendida entre los bordes 
internos de las bermas. Para la verificación del ancho de calzada requerido en vías 
construidas fuera del territorio nacional se tendrá en cuenta el ancho comprendido 
entre el borde interior de las bermas, es decir la suma simple del ancho de carriles 
consecutivos. 

 

• Carretera: Es la infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación 
de vehículos terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, 
autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 
adecuados de seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias 
calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido, 
de acuerdo con las exigencias de la demanda de tránsito y la clasificación funcional de 
la misma.  

 

• Carril: Es la franja longitudinal de una calzada, con ancho suficiente para la circulación 
segura y confortable de una sola fila de vehículos terrestres automotores. 

• Estabilización de Taludes: Se refiere al diseño y/o construcción del conjunto de 
obras de contención, movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y 
subsuperficiales y obras de protección requeridas para garantizar la estabilidad de 
taludes de corte, terraplén y laderas naturales 
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• Estructura: Es un ensamblaje de elementos, diseñados para soportar las cargas 
gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser 
catalogadas como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las 
edificaciones 

• Proyectos de mantenimiento periódico y/o proyectos de conservación: Es el 
conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas 
y/o en vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación 
y/o mantenimiento periódico, a intervalos variables, relativamente prolongados, 
destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura 
ocasionados por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la 
construcción de algunas obras de drenaje menores y de protección, faltantes en la vía. 
Las principales actividades son: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza 
mecánica y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado 
existente; Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores 
de afirmado iniciales; Reposición de pavimento en algunos sectores; Bacheo y/o 
Parcheo. Reconstrucción de obras de drenaje; Construcción de obras de protección y 
drenajes; Demarcación lineal; Señalización vertical. 

• Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la 
obra; para lo cual, se hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya 
existente, que permitan una adecuación de la obra a los niveles de servicio requeridos 
por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), 
ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de 
capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de 
rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 

• Proyectos de rehabilitación: Son las actividades que tienen por objeto reconstruir o 
recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la obra de manera 
que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Para este proceso 
deben comprender como mínimo las actividades de construcción de capas granulares 
para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto 
asfáltico o hidráulico. No serán tenidas en cuenta las actividades de mantenimiento 
periódico ni de mantenimiento rutinario, tales como parcheos, bacheos, sello de fisuras, 
desmonte y limpieza.  

• Proyectos de pavimentación: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de 
la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o 
varias capas granulares. (Subbases y/o bases 
 

• Recuperación de Banca: identificados los agentes que contribuyen con la generación 
de eventos de inestabilidad de la banca, se acometen obras que propenden por la 
recuperación de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la 
transitabilidad y mitigar los efectos adversos que la materialización de la amenaza 
puede acarrear sobre esta estructura y/o los usuarios.  
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• Red Vial: Es el conjunto de vías terrestres vehiculares urbanas y rurales.  

• Señalización: Conjunto de señales destinado a regular el tránsito. Dichas señales 
pueden ser señales verticales y señalización horizontal o demarcaciones. 

• Señalización Vertical: Dispositivos físicos que indican la forma correcta como deben 
transitar los usuarios de las vías; se instalan para transmitir órdenes o instrucciones 
mediante palabras o símbolos.   

• Tráfico o tránsito vehicular: Es el Volumen de vehículos que circulan por un punto 
especifico de infraestructura de transporte periódicamente o en un periodo de tiempo 
determinado.  

• Vehículo: Es todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 
abierta al público. 

• Vías: Es la zona de la vía destinada a la circulación de vehículos, se define como franja 
de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas 
y animales. 
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2. INTRODUCCION 

 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS), asignó doscientos ochenta y seis mil ciento setenta millones veintitrés mil 

doscientos noventa y nueve pesos ($286.170.023.299) M/Cte. Incluido IVA, para realizar:  

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – 

MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.”, el cual fue 

adjudicado al Consorcio Vías Colombia 066, por Resolución 954 del 12 de abril de 2021 y 

aclarada mediante Resolución Número 1145 del 30 de abril de 2021, previa Licitación Pública 

Número LP-DT-066-2020 del cual se deriva el CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1042 DE 

2021; adicionalmente, se asignaron diecinueve mil novecientos noventa y nueve millones 

novecientos cuarenta mil quinientos pesos ($19.999.940.500) M/Cte. incluido IVA.  para 

realizar “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL 

CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030". MÓDULO 1, el cual fue adjudicado al Consorcio Reactivaciones 2021, por 

Resolución Número 1082 del 23 de abril de 2021, previo Concurso de Méritos No. CMA-DT-

191-202 del cual se deriva el CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 1002 DE 2021.  

 

El presente informe, muestra avance de actividades desarrolladas del contrato de obra No. 

1042 de 2021 con corte a 31 de diciembre de 2021, en el marco del proyecto conexión Troncal 

Central del Norte, (Los Curos – Málaga), bajo el programa de obra pública denominado “Vías 

para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030”, en donde se destaca las intervenciones del 

primer tramo priorizado para el mejoramiento, así como demás actividades desarrolladas a lo 

largo del mismo corredor. 
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3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

 

CONTRATISTA DE OBRA 

CONTRATO N°: 1042 de 2021 

OBJETO: 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL 
CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – 
MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030”. MÓDULO 1.”   

N° PROCESO DE SELECCIÓN: Licitación Pública Número LP-DT-066-2020 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 

Integrado por: 

• HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. 
con NIT. 900.354.637 -5 participación 75% 

• HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3 
participación del 25% 

REP. LEGAL: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ 

N° NIT:  901.482.428-4 

DIRECCIÓN: 
Av. El Dorado # 69B – 45 Edificio Bogotá 
Corporarte Center, Oficina 605 Bogotá D.C. 

TELEFONO: 1- 745 09 12 

VALOR INICIAL: $ 286.170.023.299  

VALOR ACTUALIZADO: $ 296.124.698.574 

PLAZO INICIAL: 102 MESES 

PLAZO ACTUALIZADO: 102 MESES  

FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE JUNIO DE 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE DICIEMBRE DE 2029 

VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2021: $ 11.407.177.862 

PÓLIZAS (GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO) 

Nacional de Seguros – Póliza No. 400033673 - 
Anexo 4 (actualización con respecto a adición 
No.1) 

PÓLIZAS (RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL) 

Nacional de Seguros – Póliza No. 400033672 - 
Anexo 3 (actualización con respecto a adición 
No.1) 
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4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 

CONTRATO No: 1002 del 2021 

OBJETO: 

 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 

CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS 

CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-202 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

Integrado por: 

CEMOSA COLOMBIA (10%) 

ICOEM COLOMBIA S.A.S. (40%) 

HACE INGENIEROS S.A.S. (32%) 

BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S. (18%) 

REP. LEGAL: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ  

DIRECCIÓN:  
Avda. El Dorado No. 68c – 61 oficina 417 – Torre Central 

Davivienda (Bogotá) 

TELEFÓNO: 405 95 09 Ext. 107 

VALOR INICIAL: $19.999.940.500 (INCLUIDO IVA) 

VALOR ACTUALIZADO: $19.999.940.500 (INCLUIDO IVA) 

PLAZO INICIAL: 102 MESES 

PLAZO ACTUALIZADO: 102 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE JUNIO DE 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE DICIEMBRE DE 2029 

VALOR ANTICIPO: $ 624.970.250,00 

PÓLIZAS (GARANTÍA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO) 

Nacional de Seguros – Póliza No. 400033485 - Anexo 1 

(actualización con respecto a acta de inicio) 
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5.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1. LOCALIZACIÓN 

 
El proyecto está localizado sobre el costado de la cordillera oriental, al nororiente del país, en 

el Departamento de Santander.  El corredor vial comienza en el municipio de Málaga 

(PR000+000) y finaliza en el sector de los Curos (PR124+000), conecta la Troncal Central (vía 

Bogotá – Bucaramanga – Santa Marta), con la Troncal Central del Norte (Bogotá – Cúcuta),  

arterias nacionales para el tránsito de productos de importación y exportación, transportados 

desde el oriente del país hasta la parte occidental, el Caribe y Venezuela,  buscando mantener 

la integración de cerca de 13 municipios del oriente Santandereano con su capital de 

Departamento.  

 
IMAGEN 1. Localización de la vía Málaga – Los Curos ruta 55ST02 

 

Fuente: Google Maps                                                                             Fuente: invias.gov.co 

.   

 

La ruta 55ST02 es una vía principal de gran importancia, usada para comunicar el nororiente 

con el centro del país, específicamente al empalmar con las vías que conducen hacia la ciudad 

de Bucaramanga desarrollando su integración regional mediante el intercambio comercial, 

industrial, cultural y de servicios sobre la cual gira la economía de esta estratégica zona del 

país. 
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5.2   CONDICIONES INICIALES DE LA VIA 

 
Con la suscripcion del acta de inicio del los contratos de obra e interventoría, el 25 de junio de 

2021, esta interventoria realiza un reconocimiento inicial de la ruta 55ST02, entre el municipio 

de Málaga (PR000+0000) y el sector Los Curos (PR124+0000) en el departamento de 

Santander en donde se pudo evidenciar que el corredor vial en mención, consta de variados 

cambios de pendiente longitudinal, geografía escarpada y taludes que alcanzan alturas hasta 

de 150 m; existen algunos sectores no pavimentados que presentan surcos longitudinales y 

transversasles por la deficiencia de obras de drenaje, baches y desgaste del afirmado por 

efecto del periodo de lluvias;  de igual manera existen sectores en pavimento en muy mal 

estado como el frente a la salida del municipio de Málaga, a partir del PR1+0377 hasta el 

PR4+0000 en donde existe restos de un pavimento de mezcla en frío, el cual falló a muy 

temprana edad de ser instalado, (no se conoce su fecha de instalación pero posiblemente data 

del año 2000); situación similar, se presenta en el sector de los Curos, entre el PR122+050  al 

PR124+000,  en donde se observa daños en la carpeta asfáltica con presencia de piel de 

cocodrilo,  deformaciones y pérdida de la película ligante, etc.  

 

En la siguiente tabla se muestra el inventario del estado inicial de la vía Málaga – Los Curos: 
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PR INICIAL PR FINAL

27 + 0000 30 + 0000 2,986 AFIRMADO MALO

30 + 0000 30 + 0533 0,54 AFIRMADO REGULAR

30 + 0533 31 + 0000 0,548
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
MALO

31 + 0000 32 + 0720 1,720 AFIRMADO REGULAR

32 + 0720 33 + 0100 0,366
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
MALO

33 + 0100 33 + 0312 0,212 AFIRMADO REGULAR

33 + 0312 33 + 0608 0,296
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

33 + 0608 33 + 0861 0,253 AFIRMADO REGULAR

33 + 0861 34 + 0054 0,15
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

34 + 0054 36 + 0629 2,561 AFIRMADO BUENO

36 + 0629 37 + 0042 0,418
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

37 + 0042 37 + 0207 0,165 AFIRMADO REGULAR

37 + 0207 37 + 0526 0,319
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

37 + 0526 43 + 0906 6,372 AFIRMADO REGULAR

43 + 0906 44 + 0079 0,158
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

44 + 0079 44 + 0475 0,396 AFIRMADO MALO

44 + 0475 44 + 0594 0,119
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

44 + 0594 47 + 0000 1,251 AFIRMADO MALO

47 + 0000 47 + 0110 0,11
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

47 + 0110 49 + 0230 2,141 AFIRMADO REGULAR

49 + 0230 50 + 0759 1,536
PAVIMENTO 

RÍGIDO
BUENO

50 + 0759 58 + 0455 7,593
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

58 + 0455 58 + 0660 0,205 AFIRMADO MALO

58 + 0660 62 + 0170 3,496
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

62 + 0170 63 + 0063 0,958
PAVIMENTO 

RÍGIDO
BUENO

SECTOR
KM

TIPO DE 

SUPERFICIE
ESTADO
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Con la construcción de Puente Hisgaura y la pavimentación por parte del Consorcio Vías 

Colombia, bajo el contrato 1639 de 2015, la longitud de la vía actualmente es de 121,101 Km, 

de los cuales se cuenta con 62,292 Km en pavimento y 58,809 Km en afirmado. 

 

PR INICIAL PR FINAL

63 + 0063 77 + 0205 14,212 AFIRMADO MALO

77 + 0205 77 + 0286 0,081
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

77 + 0286 79 + 0280 1,974 AFIRMADO MALO

79 + 0280 79 + 0383 0,103
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

79 + 0383 82 + 0452 2,983 AFIRMADO MALO

82 + 0452 82 + 0794 0,342
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

82 + 0794 85 +0635 2,74 AFIRMADO MALO

85 +0635 85 + 0898 0,263
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

85 + 0898 91 + 0240 5,311 AFIRMADO MALO

91 + 0240 94+0234 2,906
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

94 + 0234 95 + 0220 0,886 AFIRMADO MALO

95 + 0220 95 + 0490 0,270
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

95 + 0490 101 + 0264 5,693 AFIRMADO MALO

101 + 0264 101 + 0407 0,143
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

101 + 0407 102 + 0965 1,558 AFIRMADO BUENO

102 + 0965 103 + 0173 0,215
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

103 + 0173 109 + 0346 6,290 AFIRMADO MALO

109 + 0346 109 + 0718 0,372
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

109 + 0718 110 + 0600 0,882 AFIRMADO MALO

110 + 0600 110 + 0854 0,254
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

110 + 0854 111 + 0269 0,419 AFIRMADO MALO

111 + 0269 114 + 0000 2,054
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
BUENO

114 + 0000 118 + 0000 3,989
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
REGULAR

118+0000 122+0050 4,003
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
REGULAR

122+0050 124 + 0000 1,950
PAVIMENTO 

FLEXIBLE
MUY MALO

SECTOR
KM

TIPO DE 

SUPERFICIE
ESTADO
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5.3  ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y ALCANCE DEL CONTRATO 

 
 

• Elaboración y Actualización de Estudios y Diseños 

• Mejoramiento y pavimentación del corredor 

• Atención de la Acción Popular No. 68001-23-33-000-2015-00847  

• Atención de los Sitios Críticos 

• Mantenimiento y Rehabilitación 

• Suministro e Instalación de Dispositivos de Seguridad, Demarcación Horizontal y 

señalización vertical retroreflectiva 

• Atención de Emergencias y Retiro de Derrumbes 

• Demás actividades para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de todo el 

corredor durante el desarrollo del contrato. 
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5.4   REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESTADO DE LA VIA (Antes, Durante y 
Después de Actividades Ejecutadas) 

 

A continuación, se muestran algunas fotografías del estado inicial y los trabajos ejecutado por 

el Contratista Consorcio Vías Colombia 066, bajo el contrato No. 1042 de 2021. 

 

 
IMAGEN 2. CONDICIONES INICIALES DE LA VIA ENTRE EL PR124+0000 Y EL 122+0100 – RUTA 55ST02 (MALAGA – LOS 

CUROS) Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SECTOR 

 
 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

123+140 RUTA 55ST02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

123+140 RUTA 55ST02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

123+140 RUTA 55ST02

ANTES DURANTE DESPUES
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IMAGEN 3. CONDICIONES INICIALES DE LA VIA PR105+0300 – RUTA 55ST02 (MALAGA – LOS CUROS) Y ACTIVIDADES 

EJECUTADAS EN EL SECTOR 

 
 

 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DURANTE DESPUES

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

105+130 RUTA 55ST02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

105+130 RUTA 55ST02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

105+130 RUTA 55ST02
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IMAGEN 4. CONDICIONES INICIALES DE LA VIA PR99+0500 – RUTA 55ST02 (MALAGA – LOS CUROS) Y ACTIVIDADES 

EJECUTADAS EN EL SECTOR 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 

 

 

IMAGEN 5. CONDICIONES DE LA VIA PR1+0600 – SALIDA MUNICIPIO DE MÁLAGA- RUTA 55ST02 (MALAGA – LOS 

CUROS) Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
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6  ACTIVIDADES EJECUTADAS 

6.1   ESTUDIOS Y DISEÑOS  

 
El Contratista de obra CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066, ha venido presentando estudios y 
diseños para poder realizar las intervenciones necesarias para el mejoramiento de la vía en 
los siguientes sectores: 
 

• PR63+063 a PR73+000, (Sector Salida del municipio de Guaca), para una longitud de 
aproximadamente 10 Km 
 

• PR108+600 – PR109+346; PR109+718 – 110+600 y PR122+050 a PR123+000 
PR124+000, longitud aproximada de 3,6 Km. Para estos sectores se aprobaron los 
estudios y diseños a fase 3. 
 

Sectores priorizados para el inicio de los trabajos en la vía. La interventoría ha realizado la 
revisión y observaciones para el ajuste definitivo de los estudios y diseños. 
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IMAGEN 9. AVANCE DISEÑO GEMOETRICO APROBADO POR LA INTERVENTORIA 

 
 

• Avance de Estudios y Diseños Sitio Crítico La Judía  
 
El Contratista viene atendiendo la elaboración de estudios y diseños del sitio crítico La Judía, 
buscando la mejor alternativa que sea económica y funcional, llegando a la conclusión que la 
posible solución es la construcción de un puente. La Interventoría ha venido presentado 
observaciones y sugerencias a dichos estudios y diseños. El contratista se encuentra 
realizando los ajustes necesarios. 
 
Se observa parte de los estudios previos que ha adelantado el Contratista para este sitio: 
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Toma de topografía para diseño geométrico 

 

 
Diagnóstico de la Zona de Estudio 

 
Tal como se informó en la hoja anterior, el Contratista propone de acuerdo a los estudios que 
la problemática allí presentada se resuelve con un puente tipo cajón metálico simplemente 
apoyado de 45m de luz que apoya a una losa en concreto reforzado, además de esta 
estructura se cuenta con un acceso de vigas metálicas que apoyan un losa de concreto 
reforzado apoyados sobre pilotes, todas las estructuras están ubicadas entre las abscisas 
K79+708.03 a K79+764.00, con una longitud total de101.00m. El contratista presenta otra 
alternativa que consiste en cimentación superficial debido a la buena calidad de la roca 
optimizando el anteriormente propuesto. Se escogerá la mejor alternativa tanto funcional como 
económica. 
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Para el tramo principal se tiene una estructura en cajón metálico que trabaja en sección 
compuesta para las cargas muertas superpuestas y carga viva con una losa de espesor 
variable de 0.25m a 0.30m, en el tramo del puente el ancho del tablero es constante de 9.10m 
con una luz entre apoyos de 45m 
 

           
 

 
 
 

 
 

• Sitio Crítico 43 Ubicado en el PR29+720 
 
Para realizar un seguimiento técnico y objetivo del movimiento que presenta el sector, 
se autorizó un plan de instrumentación con inclinómetros y piezómetros para hacer 
seguimiento cada 15 días de los posibles desplazamientos que se presenten y de esta 
manera proyectar más adecuadamente la posible solución al problema.  
 
De igual manera, el Contratista viene adelantando los estudios y diseños del Sitio 
Crítico 43 planteando obras para drenar el talud por ser un terreno con presencia de 
aguas subsuperficial y superficiales: 
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• Se propone reemplazar las alcantarillas existentes por alcantarillas de 36  ̈en GRP. 
 

• Como solución al drenaje del lugar, se proyectan una alcantarilla abovedada de dimensiones 
2.80m de base x 1.95m de altura para el paso del cauce permanente y para la cuenca 
adyacente, una alcantarilla abovedada doble de 2.23m de base x 1.70m de altura. 
 

• Se proponen estructuras para el drenaje vial tipo cunetas y bordillo con andén, que 
conduzcan la escorrentía superficial hacia las obras existentes; por otra parte, también se 
implementan filtros bajo cuneta/bordillo que se encargan del drenaje subsuperficial para la 
zona de aporte del talud, estos tienen dimensiones de 1.0m de alto x 0.60m de ancho, y 
recogen y conducen el agua por medio de una tubería perforada de 6”. 
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• Con el fin de encauzar el agua subsuperficial generada en las cuencas especificadas a lo 
largo del informe, se proyectan una serie de trincheras drenantes que permiten conducir el 
drenaje hacia las obras proyectadas 
 
 
A continuación, se muestran evidencias de actividades en campo para desarrollar los 
estudios por parte del Contratista. 
 
 

IMAGEN 6. ACTIVIDADES EN CAMPO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PR122+997 

 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 

 
IMAGEN 7. ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PR101+910 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONTRATO No. 1042 DE 2021 - INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

 
                                     
 

 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

IMAGEN 8. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PR108+980 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 

IMAGEN 9. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PR111+000 
 
 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 

6.2    ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

 
A partir del mes de septiembre de 2021, se logra en el corredor una notoria mejoría en las 

condiciones de transitabilidad y seguridad vial a través de la intervención de la vía en todo el 

corredor con actividades de mantenimiento como conformación de la calzada en los kilómetros 

que no se encuentran pavimentados y en sectores con mayor deterioro, se adicionó material 

de afirmado para mejoramiento de la vía.   

 

No obstante, en tramos en donde la carpeta asfáltica se encontraba en muy mal estado, se 
realizó la escarificación y posterior compactación de este material que sirve para mejorar las 
condiciones de la calzada. Casos como en el sector a la salida del municipio de Málaga y en 
el sector de los Curos.   
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IMAGEN 10. ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE 
LA CALZADA EXISTENTE PR 094+900 RUTA 55ST02

 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPUES

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

094+900 RUTA 55ST02

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

094+900 RUTA 55ST02

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

094+900 RUTA 55ST02

ANTES DURANTE
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IMAGEN 11. ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE 
LA CALZADA EXISTENTE PR 77+400 RUTA 55ST02 

 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANTES DURANTE DESPUES

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

087+500 RUTA 55ST02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

087+500 RUTA 55ST02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

087+500 RUTA 55ST02

ANTES DURANTE DESPUES



CONTRATO No. 1042 DE 2021 - INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

 
                                     
 

 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

IMAGEN 12. ACTIVIDADES DE ADICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE PR107+0700 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTES DURANTE DESPUES

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

107+700 RUTA 55ST02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

107+700 RUTA 55ST02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

107+700 RUTA 55ST02
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 
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IMAGEN 13. ACTIVIDADES DE ADICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE PR106+0920 

 
 
 
 
 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

106+920 RUTA 55ST02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

106+920 RUTA 55ST02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

106+920 RUTA 55ST02

ANTES DURANTE DESPUES
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

IMAGEN 14. ACTIVIDADES DE ADICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE PR102+0400 

 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 

6.3   ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y RETIRO DE DERUMBES 

El Contratista realiza de manera oportuna realiza la atención de emergencias y retira 
derrumbes. 
 

IMAGEN 15. ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE EN ATENCION A EMERGENCIA PRESENTADA EL 15 DE 

AGOSTO DE 2021 EN EL SC LA JUDIA PR079+0700 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 

 

 
IMAGEN 16. ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE DERRUMBES PR090+773 

 
 
 

DESPUES - ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE EN ATENCION A 

EMERGENCIA PRESENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021 EN EL SC LA JUDIA 

PR079+0700

DURANTE - ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE EN ATENCION A 

EMERGENCIA PRESENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021 EN EL SC LA JUDIA 

PR079+0700

ANTES - ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE EN ATENCION A 

EMERGENCIA PRESENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021 EN EL SC LA JUDIA 

PR079+0700

ANTES DURANTE DESPUES



CONTRATO No. 1042 DE 2021 - INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

 
                                     
 

 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 

 
IMAGEN 17. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PR087+357 

 

ANTES - ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE EN ATENCION A 

EMERGENCIA PRESENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021 EN EL  PR090+0773

DURANTE- ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE EN ATENCION A 

EMERGENCIA PRESENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021 EN EL  PR090+0773

DESPUES- ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE EN ATENCION A 

EMERGENCIA PRESENTADA EL 15 DE AGOSTO DE 2021 EN EL  PR090+0773

DURANTE DESPUESANTES
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
 

 
 

IMAGEN 18. ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBES PR093+000 
 

 

ANTES DURANTE DESPUES

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

087+357 RUTA 55ST02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

087+357 RUTA 55ST02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

087+357 RUTA 55ST02
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
 

 
 

IMAGEN 19. ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE DERRUMBES PR101+550 

 
 
 

DESPUES

ANTES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

093+000 RUTA 55ST02

DURANTE - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

093+000 RUTA 55ST02

DESPUES - ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA VIA A TRAVES DE 

MANTENIMIENTO CON CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE PR 

093+000 RUTA 55ST02

ANTES DURANTE
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
 

 
IMAGEN 20. ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBES PR088+0580 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
 

 
IMAGEN 21. ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBES PR096+540 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
 

 
IMAGEN 22. ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE DERRUMBES PR088+950 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 

 

6.4   ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL 

 
El contratista ha suministrado e instalado una longitud 399 ML de defensas metálicas en los 
sectores de mayor riesgo, como medida de prevención y seguridad vial. 
 
Se observa en las siguientes fotografías, evidencias de dicha actividad, 
 
 
 

IMAGEN 23. INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS PR97+900 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
 

 
IMAGEN 24. INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS PR97+880 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 

IMAGEN 25. ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS PR099+0280 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 
 

IMAGEN 26. ACTIVIDADES DE REPOSICION DE DEFENSAS METALICAS PR104+0250 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 

IMAGEN 27. ACTIVIDADES DE REPOSICION DE DEFENSAS METALICAS PR88+0120 

 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
IMAGEN 28. ACTIVIDADES DE REPOSICION DE DEFENSAS METALICAS PR85+0500 

 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 
El Contratista realiza actividades de demarcación vial en los sectores en pavimento en buen 
estado, mejorando la seguridad vial, para un total demarcado de 37.558 ML. 

 
IMAGEN 29. ACTIVIDADES DE DEMARCACION DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL PR92+700 

 
 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 

IMAGEN 30. ACTIVIDADES DE DEMARCACION DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL PR92+700 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
 

6.5   ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO 

 
El contratista de obra Consorcio Vías Colombia 066 inició actividades de mejoramiento de la 
vía a través de intervenciones previas al inicio de las actividades de pavimentación del primer 
kilómetro entre el PR122+0000 al PR124+0000.  
 
Dentro de las actividades que se han ejecutado se encuentra desmonte y limpieza de bosques, 
corte y perfilado de taludes, demolición de estructuras existentes, ampliación de alcantarillas, 
construcción de filtros, mejoramiento de subrasante existente, instalación de base granular 
con el fin de lograr la ampliación de la vía de acuerdo a diseño geométrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRATO No. 1042 DE 2021 - INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

 
                                     
 

 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

IMAGEN 31. CORTE DE TALUD PR123+170 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

IMAGEN 32. ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE VOLUMENES DE CORTE DE TALUDES 

 
 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

IMAGEN 33. CORTE DE TALUD PR123+280 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 

IMAGEN 34. CORTE DE TALUD PR123+180 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 

 

_________________________________________________________________________ 

IMAGEN 35. CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 
 

IMAGEN 36. CORTE DE TALUD PR123+678 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
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 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL 

DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD    

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 1. 
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IMAGEN 37.  ACTIVIDADES DE DEMOLOCION DE ESTRUCTURAS PR123+365 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 

IMAGEN 38. ACTIVIDADES DE ROCERIA PR123+170 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
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IMAGEN 39. CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL PR123+365 

 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 

IMAGEN 40. CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL PR122+340 

 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
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IMAGEN 41 CORTE DE TALUD PR122+560 
 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
IMAGEN 42. MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EXISTENTE 

 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
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IMAGEN 43. INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR  
 

 
FUENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 

Las actividades ejecutadas a la fecha por parte del contratista Consorcio Vías Colombia 066 

son resultado de los estudios y diseños adelantados y de todas las gestiones previas en las 

áreas ambiental, social y predial avaladas por la interventoría y el Invias. 

 

Es importante mencionar que en la actualidad en el sector que es objeto de intervención 

(Desde PR122+050 hasta PR124+000) se presentan inconvenientes en la ejecución de la obra 

debido a la demora en otorgar los permisos ambientales requeridos por parte de la autoridad 

ambiental (CDMB) 

 

 
Atentamente, 
 
 

 
WILSON RENÉ CORREDOR PARRA 
Director de Interventoría 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


