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No.

ABSCISA
(PR) INICIAL

ABSCISA (PR)
FINAL

OBSERVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO

29+720

30+090

IDENTIFICADO COMO SITIO CRITICO 43 : POR SER UN MOVIMIENTO COMPLEJO “OCURRENCIA
DE UNA CADENA DE MOVIMIENTOS RELACIONADOS GENETICAMENTE Y CUYOS MECANISMOS SE
SUPERPONEN , CON VELOCIDADES EXTREMADAMENTE LENTAS A MUY LENTAS, AMERITO QUE
EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066.

SE REALIZO LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INSTRUMENTACION Y MONITOREO, CON
INCLINOMETROS Y PIEZOMETROS CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO A LA LADERA. SE HACE
NECESARIO DESARROLLAR OBRAS DE MITIGACION PARA MANEJO DE DRENAJE Y SUBDRENAJE Y
MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD, SEGURIDAD VIAL Y EVITAR PERDIDA
DE BANCA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN INCLUIDOS DENTRO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
ELABORADOS POR EL CONTRATISTA.

30+493

30+995

ESTE SITIO EJCUTADO POR FONDO ADAPTACION. SE ENCUENTRA EN INFORME DE SITIO
SINIESTRADO. SE REALIZA SEGUIMIENTO. SITIO SENALIZADO.

32+758

33+097

ESTE SITIO EJECUTADO POR FONDO ADAPTACION. SE ENCUENTRA EN INFORME DE SITIO
SINIESTRADO. SE REALIZA SEGUIMIENTO. SITIO SENALIZADO.
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A LA FECHA DEL PRESENTE REPORTE, EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066,
PRSENTO LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTE SITIO, TODA VEZ QUE ESTA INCLUIDO DENTRO DEL
4 71+688 71+740 DISENO QUE ADELANTA EL MISMO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PR63+063 A
PR73+800 (Frente salida del municipio de Guaca). LA INTERVENTORIA VIENE REALIZANDO LA
REVSION PARA SU RESPECTIVO CONCEPTO

PR71+0720 VIA MALAGA - LOS GUROS
08/07/2021 01:55:45p. m.

IDENTIFICADO COMO SITIO CRITICO LA JUDIA : EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAS COLOMBIA
066 HA ADELANTADO ESTUDIOS Y DISENOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN REVISION POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA. PARA SOLUCIONAR ESTE PUNTO CRITICO DE LA JUDIA, SE
PROPONE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE CON UNA LUZ LIBRE DE 48 M . LA INTERVENTORIA

3 79+630 79+757'7 APROBO DICHO DISENO POR SER ECONOMICAMENTE VIABLE. EL CONTRATISTA REVISANDO LA
CALIDAD DE LA ROCA PROPONE UNA ALTERNATIVA DE CIMENTACION SUPERFICIAL
EN ESTE SITIO SE PRESENTO DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL RESIDUAL Y CAPA VEGETAL
APROXIMADAMENTE HACE DOS ANOS Y EN SU MOMENTO FUE RETIRADO POR CONTRATISTA
ENCARGADO DE LA V|’A, CONSORCIO ViAS DE COLOMBIA BAJO EL CONTRATO No. 1639 de 2015 ;
6 88+521 88+531 ( )

NO OBSTANTE, POR PARTE DEL CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066, (BAJO EL CONTRATO 1042 DE
2021), SE HA REALIZADO DESMONTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON EL FIN DE BRINDAR
SEGURIDAD VIAL. CONTINUA EN EL MISMO ESTADO

SECTOR PAVIMENTADO. SE PRESENTO DESLIZAMIENTO TALUD SUPERIOR EN NOVIEMBRE DE
2020, SE EFECTUO EL RETIRO DEL MATERIAL Y LIMPIEZA POR PARTE DE PERSONAL DE
7 93+510 93+520 MANTENIMIENTO RUTINARIO, SE GARANTIZO LA TRANSITABILIDAD. MIENTRAS HA ESTADO
VIGENTE EL CONTRATO No. 1042 de 2021, NO HA OCURRIDO DESLIZAMIENTO DE MATERIAL EN
ESTE SITIO. SE ENCUENTRA EN EL MISMO ESTADO DEL MES ANTERIOR

" coouniprogresoPR93+520
19 mar. 2021 11:53:04 a. m..

PR93+0500. Via Malaga - Los Curos




CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1002 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION TRONCAL
CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS — MIALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAIVIA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
Los Curos - Mdalaga

ACTIVIDADES EN SITIOS CRITICOS POR PARTE DEL CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 BAJO EL CONTRATO No. 1042 de 2021

FECHA DE ELABORACION : ENERO DE 2021

ABSCISA |ABSCISA (PR) L p
No. OBSERVACION REGISTRO FOTOGRAFICO
(PR) INICIAL FINAL
CONSIDERADO DENTRO DEL LISTADO DEL FONDO ADAPTACION COMO SITIO CRITICO 2 - 2B. EL
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066, (BAJO CONTRATO 1042 DE 2021), HA
8 106+950 107+740 |[REALIZADO CONFORMACION DE LA CALZADA Y SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORANDO LA

TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD VIAL. SECTOR QUE SE ENCUENTRA EN OBSERVACION. SE
MANTIENE ESTABLE.
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