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En obediencia de la orden judicial, el dia 15 de octubre de 2019 se radicd ante el Tribunal
Administrativo de Santander el proyecto para la Gestién del Riesgo de la via Los Curos — Malaga vy,
posteriormente el 31 de octubre de 2019 se realizé en el marco del Comité de Verificacién de
Cumplimiento del fallo, la socializacién del proyecto para la Gestion del Riesgo.

Proyecto para la Gestion del Riesgo

En este orden de ideas, considerando que el proyecto para la formulacién del riesgo es un acto
complejo que requiere la participacion de las diferentes autoridades territoriales sobre las cuales tiene
incidencia el referido proyecto, se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades que resulta
relevante destacarlas a este punto, con el objetivo de demostrar de manera ilustrativa cdmo para llegar
a este cometido se necesita agotar un sinnumero de pasos:

a) Entre el 08 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, se realizaron los mapas de
susceptibilidad por Movimientos en Masa.

b) Entre el 16 de septiembre de 2019 y el 15 de julio de 2020, se realizo el andlisis pluviométrico
del corredor geotécnico (via Malaga — Los Curos).

C) El 25 de noviembre de 2019, se realiz6 el Taller de sensibilizacion e ideacion en Gestion del
Riesgo, NUESTRO CORREDOR GEOQTECNICO, y el 26 de noviembre de 2019 el Taller Ruta Escuela
de la Adaptacion y Escuelitas Verdes.

d) Entre el 09 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020, se establecio el costo econdmico de
posibles dafios en la via en caso de presentarse un evento adverso en la via Malaga — Los Curos (Via
Nacional Ruta 55ST02).

e) El 29 de julio de 2020, se realizd el Taller de Gestion del Riesgo en el Municipio de San Andrés,
con la participacion de la Administracion Municipal, y compromiso para realizar una mesa de trabajo
con el Consejo Municipal de Gestion del Riesgo.

f) El 29 de julio, se realizé el Taller de Gestion del Riesgo en el Municipio de Santa Barbara, y
se identifico la ocupacion ilegal de las fajas de retiro de la via, el desconocimiento del estado de estos
terrenos y la tendencia de los campesinos de construir en zonas de alto riesgo.

Q) El 03 de agosto de 2020, se realizé el Taller de Gestion del Riesgo en el Municipio de Malaga,
en donde se informé por parte de la administracion municipal que el Consejo Municipal de Gestion del
Riesgo se encuentra conformado y activo y que el municipio cuenta con el EOT y con el Plan de
Desarrollo aprobados.

h) El 05 de agosto de 2020, se realizo el Taller de Gestion del Riesgo en el Municipio de Guaca.
i) El 24 de septiembre de 2020, se realiz una mesa de trabajo con el Consejo Municipal de
Gestion del Riesgo del Municipio de San Andrés.

) El 14 de octubre de 2020, se realizd el Taller de Gestién del Riesgo en el Municipio de

Molagavita. Avance en la construccion de un PGRD en coordinacién y concurrencia con el territorio:
A través de encuentros virtuales, cuya realizacion estuvo sujeta a la disponibilidad de cada una de las
Administraciones Municipales, se inici6 la estructuracion de protocolos de Gestion del Riesgo para el
corredor, determinando la capacidad instalada de cada municipio y sus organismos de socorro y, se
realiz6 la compilacion de informacién en Gestidn del Riesgo de entidades presentes en el territorio, a
incorporar en el Plan de Gestion del Riesgo del corredor vial.
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k) El 09 de noviembre de 2020 se inici6 el Seguimiento a las CONDICIONES
HIDROMETEOROLOGICAS reportado por el IDEAM, con informacion actualizada respecto a los
niveles de los rios, alertas por deslizamientos y cobertura vegetal, niveles de los embalses y
precipitaciones mas importantes en las Ultimas 24 horas para el Departamento de Santander, haciendo
especial énfasis en los municipios de la Provincia de Garcia Rovira: Piedecuesta, Santa Barbara,
Guaca, San Andrés, Molagavita y Méalaga. Este informe es presentado tres veces cada dia generando
datos de relevancia para la toma de decisiones de los profesionales a cargo de la red vial nacional
como de las Administraciones Locales de los diversos Municipios del Pais frente a la Segunda
Temporada de Lluvias 2020. La informaciéon consolidada del dia es remitida a las alcaldias
mencionadas a través de la Administracion Vial del Corredor Malaga — Los Curos. Informacion
suministrada hasta el 31 de diciembre del afio 2020.

1) El 09 de diciembre de 2020, mediante oficio SPA 50533 se remitié a las alcaldias de Malaga,
Molagavita, San Andrés, Guaca y Santa Bérbara, el “Protocolo de Preparacién y Respuesta Via
Malaga - Los Curos por la segunda temporada de lluvias 2020 y fenémeno de La Nifia”.

m) El 01 de enero de 2021 se inici6 el Seguimiento a las CONDICIONES
HIDROMETEOROLOGICAS reportado por el IDEAM por la primera temporada de lluvias del afio 2021
y esta informacién se remite diariamente a la Administracion Vial del Corredor Mélaga — Los Curos.
Informacion suministrada diariamente.

n) El 25 de febrero de 2021 la Administracion Vial de la Via Malaga — Los Curos informé a la
Direccién Territorial de Santander del INVIAS el riesgo existente en un predio particular en el sector
del Tope, municipio de Santa Barbara, donde una roca de gran tamafio cayd sobre la carretera Malaga
— Los Curos a la altura del PR95+0460, rompiendo el pavimento y afectando un muro de las viviendas
del sector. El riesgo que persistia era que el 70% del volumen de la roca continuaba pendiendo en la
parte alta de la ladera superior a unos 120 m del nivel de la via. Dado que se tratd de un riesgo con
origen fuera de la faja de retiro de la via se realizaron las gestiones administrativas pertinentes que
aunando esfuerzos institucionales permitieron retirar la fraccién de roca que amenazaba con
desprenderse y generar un mayor impacto en la carretera Malaga — Los Curos a sus usuarios y a los
habitantes de las casas ubicadas en la zona, a la altura del PR95+0460 sector conocido como El Tope
en el municipio de Santa Barbara.

0) El 26 de febrero de 2021 se pactd con la Universidad de la Salle la aplicacion de la Metodologia
para analisis del riesgo en el corredor vial Malaga — Los Curos entre otras vias a cargo de la institucion.
El mecanismo de aplicacién se realizara a través de convenio especial de cooperacion entre la
Universidad del Quindio, la Universidad de La Salle y el Instituto Nacional de Vias INVIAS con el objeto
de aunar esfuerzos para aplicar las metodologias mencionadas, incluyendo variables ambientales y
sociales que inciden en la valoracion cualitativa del riesgo a escala local, zonal y regional. El convenio
se suscribe el 5 de mayo de 2021 y orden de inicio el 29 de junio 2021.

p) El 16 de septiembre de 2021, mediante oficios SPA 51115, SPA 51122, SPA 51124, SPA
51126 y SPA 51127 se remitié a las Alcaldias de Malaga, Molagavita, San Andres, Guaca y Santa
Barbara respectivamente, los Planes de Gestion del Riesgo del Desastres — PGRD, para que fueran
acogidos por cada una de la Alcaldias e iniciar su implementacion.

Q) El 11 de noviembre de 2021, mediante oficios SGR 63839, SGR 63840, SGR 63841, SGR
63843 y SGR 63845 se invit6 a las Alcaldias de San Andrés, Molagavita, Malaga, Guaca y Santa
Barbara respectivamente, a un Taller de Gestion del Riesgo dirigido al Comité de Gestién del Riesgo
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Municipal y a funcionarios de la alcaldia con el fin de propiciar un espacio para la creacion de
alternativas de reduccion del riesgo, que aporten a la sostenibilidad de la via y principalmente del
territorio que alberga la infraestructura de transporte, acorde con el Plan de Gestidn del Riesgo remitido
en el mes de septiembre 2021 a cada municipio. Dichos talleres no se llevaron a cabo, debido a que
las alcaldias manifestaron no poder acudir, debido a compromisos de final de afio.

r El 21 de enero 2022, mediante oficios SGR 2352, SGR 2353, SGR 2354, SGR 2355, SGR
2356 nuevamente se invita a las Alcaldias San Andrés, Guaca, Molagavita, Santa Barbara y Mélaga
respectivamente, al Taller de Gestion del Riesgo a realizarse en el mes de febrero 2022. Nos
encontramos a la espera de respuesta de las alcaldias.

El Plan de Gestion del Riesgo de Desastres de la via Malaga - Los Curos ruta 55ST02 alineado con
el Plan de Gestion del Riesgo del Instituto Nacional de Vias INVIAS adoptado mediante Resolucién
1978 de 2020, consta en primer lugar del componente general el cual contiene el marco estratégico
de la gestion del riesgo del pais, de la region y de los municipios; en segundo lugar de un componente
programatico en el que se incorporaran los programas, los proyectos, los objetivos, las metas y
responsables de la implementacion, para un periodo de trabajo acordado entre las partes; teniendo en
cuenta la proyeccion Sectorial, Institucional y Local de los municipios, plasmados en los Instrumentos
de Planificacion vigentes.

El componente general hace alusion a lo concerniente a las particularidades propias de la entidad y
de los Municipios de la Provincia de Garcia Rovira ubicados a lo largo del trazado vial; particularidades
que bajo los principios de Coordinacion y Concurrencia a los que hace alusidn la politica publica de
Gestion del Riesgo, posibilitan el logro de las metas establecidas en el componente programatico y de
inversiones para la ruta 55ST02, el cual determina para cada uno de los objetivos estratégicos, los
programas y proyectos; asi como los responsables de su implementacion y las fuentes de financiacion
previstos para tal fin en el corto, mediano y largo plazo en un proceso de identificacion, priorizacién,
formulacion, programacién y seguimiento a las acciones necesarias para conocer y reducir las
condiciones de riesgo actual y futuro del trazado vial implantado en el departamento de Santander.

Se incluye un apartado para la respuesta a los desastres que puedan presentarse teniendo en cuenta
la capacidad instalada institucional, y posibilita su articulacion con los sistemas de gestion de la entidad
y de los ambitos territoriales, departamentales y nacionales y los demas instrumentos de planeacion
estipulados en la Ley 1523 de 2012 para la gestion del riesgo de desastres.

Se hace alusién a un mecanismo que orientara el seguimiento y evaluaciéon del PGRD de la ruta
558T02, garantizando su ejecucion y facilitando la interlocucién y coordinacién entre la entidad y
actores locales y departamentales, en un claro acercamiento institucional al territorio que promueve
los principios de coordinacién y concurrencia a los que hace alusidn la politica publica de gestién del
riesgo, buscando el logro de los prop6sitos establecidos en el Plan de Gestion del Riesgo 55ST02 en
cumplimiento de la politica nacional de gestién del riesgo de desastres.
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Las actividades realizadas en el marco del convenio con la Universidades a la fecha y documentados
en los diversos informes han promovido el acercamiento Institucional al territorio, a fin de lograr que el
Plan de Gestion del Riesgo sea un documento que refleje el compromiso Institucional y Local y que
refleje la responsabilidad de la gestidn del riesgo en el territorio (articulo 2 de la Ley 1523 de 2012);
asi mismo, la comprension de que su mitigacién debe generarse a través de la ejecucion de los
procesos de Conocimiento, Reduccion y Manejo de manera coordinada, gradual y efectiva entre los
diversos actores en el territorio acorde a las competencias de cada entidad respectivamente.

Obras de emergencia Curos — Malaga

Debido a las fuertes lluvias registradas el 25 de febrero 2020, que generaron movimientos en masa
en el corredor Malaga — Los Curos a cargo del INVIAS, que incluyeron flujos de detritos y lodo,
movimientos rotacionales, caidas de rocas y avalanchas de detritos, y otros complejos; todos ellos de
gran magnitud generaron un cierre definitivo e indefinido de la via.

Por lo anterior el INVIAS declar6 Urgencia Manifiesta mediante Resolucién 886 del 1 de abril de 2020
“Por medio de la cual se declara la Urgencia Manifiesta para la atencion de las situaciones de
emergencia acaecidas en la Via 456A07 San Gil - Bucaramanga y en la via 56ST02 Malaga — Los
Curos en el Departamento de Santander’, permitiendo adelantar la contratacion inmediata para
atender de manera oportuna la emergencia presentada y garantizar la transitabilidad de los corredores
de forma segura.

De acuerdo con lo anterior, especificamente para el corredor Malaga — Los Curos, se adelantaron los
siguientes contratos de obra e interventoria, los cuales se encuentran ejecutados al 100%

CARRETERA 55ST02, SECTOR MALAGA - LOS CUROS

No. Contrato

696-2000

880-2020

881-2020

703-2020

Urgencia manifiesta
para la atencion de las
situaciones de
emergencia acaecidas
entre el PR117+0700 al
PR 122+0050 de la via
Los Curos - Malaga, en
el departamento de

Urgencia manifiesta
para la atencion de las
situaciones de
emergencia acaecidas
entre el PR 122+051 al
PR 124+000 de la via
Los Curos - Malaga, en
el departamento de

Urgencia manifiesta
para la atencion de las
situaciones de
emergencia acaecidas
entre el PR 106+000 al
PR 117+699 de la via
Los Curos - Malaga, en
el departamento de

Interventoria para la
urgencia manifiesta
para la atencion de las
situaciones de
emergencia acaecidas
en la via 55ST02
Mélaga — Los Curos, en
el departamento de

Objeto Santander Santander. Santander. Santander.
Fecha Inicio 30-abr-20 3-jul-20 2-jul-20 30-abr-20
Fecha

Terminacion 31-ene-22 15-jun-21 15-jun-21 31-ene-22
Valor Final $ 52.567.845.335 $3.714.912.416 $6.311.312.616 $3.982.485.723
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