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DEPENDENCIA / AREA: Direccion Territorial Guajira FECHA: 03/12/2014

FUNCIONARIOQ OCI: Sorel Velasquez Quintero

OBJETO: Evaluar el Sistema de Control Interno y la gestion realizada en la Territorial Guajira y que la
misma se desarrolle acorde al plan Téactico, a las directrices impartidas por planta central y a la
normatividad que le es aplicable.

REPORTE: En cumplimiento al plan tactico de ia Oficina de Controi Interno concertado para la vigencia
2014 en lo relacionado a las evaluaciones independientes, se realizd visita de evaluacion de los procesos
de Contratacion, Supervision, Eiecucion y Seguimiento, Gestién Administrativa, Apoyo Juridico y Atencion
al Ciudadano de la Direccion Territorial, en la cual se desarrolld el siguiente programa:

1. Actualizacién de la informacion contractual en SICO y SECOP.

Se revisaron en el SICO los contratos Nos. 769, 1120, 2061 y 2062 de 2011, 1369 y 939 de 2012, 743, 499,
271, 272, 3304, 3395, 3433, 3423, 466, 3705, 3432, 654, 569, 439, 500, 2190, 776 y 844 de 2013, 677,
1025, 1237, 1238, 1149, 1372, 1478 y 939 de 2014, encontrando la informacién relacionada.

Revision en el SECOP la informacién contractual de los procesos SA-MC-DT-GUA-001-2014, SA-MC-DT-
GUA-002-2014, IP-DT-GUA-0068-2014, IP-DT-GUA-007-2014, SA-MC-DT-GUA-004-2014, SA-MC-DT-
GUA-005-2014, IP-DT-GUA-008-2014, e IP-DT-GUA-003-2014.

Observando la informacién actualizada a la fecha.

2. De los procesos contractuales realizados por la Direccion Territorial, verifique pluralidad de
oferentes, adecuada y oportuna respuesta a observaciones de los interesados.

Se verifico en el SECOP fa informacion de los procesos contractuales citados a continuacién, observando
que la informacion se encuentra al dia y cumpliendo con los parametros exigidos. De igual forma se
evidencia pluralidad de oferentes. La territorial presento respuesta a las observaciones presentadas por
los interesados u oferentes en cada proceso.

CANTIDAD DE
PROCESO OFERENTES
SA-MC-DT-GUA-001-2014 41
SA-MGC-DT-GUA-002-2014 2
IP-DT-GUA-006-2014 2
|P-DT-GUA-007-2014 2
SA-MC-DT-GUA-004-2014 2
SA-MC-DT-GUA-005-2014 34
IP-DT-GUA-008-2014
IP-DT-GUA-003-2014 1
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3. Existencia de pélizas y su aprobacion.

Se verifico la existencia de las garantias otorgadas por las pélizas que amparan las coberturas exigidas
para los contratos citados en el punto 1, las cuales se observa que estan establecidas acordes con las
vigencias y cuantias minimas exigidas. También cuentan con la carta de aprobacién por parte del Director
Territorial.

4. Verificar el comunicado a las alcaldias y partes interesadas con copia a la Oficina de Control
Interno sobre el inicio de los proyectos seleccionados en el punto 2.

La Direccion Territorial manifiesta que la obligacion de la Entidad es la publicacion en el SECOP.
5. Verificacién de cargos asignados a la Direccion Territorial.

El personal de la Direccion Territorial informa que en la planta de hace falta un funcionario de perfil
Secretario, debido al traslado de la persona que desempefiaba esta funcion a la Direccion Territorial
Atlantico.

Se dispeone del siguiente talento humano.

Nueve servidores publicos asi: 1 Director Territorial. 1 Contador, 1 Abogado, 3 Ingenieros, 1 Auxiliar
Administrativo, 1 Secretaria Ejecutiva y 1 Conductor. Igualmente cuenta con los servicios de apoyo de un
abogado contratista en Bogota.

6. Derechos de peticion, quejas, reclamos hayan sido atendidos dentro del término legalmente
establecido.

INSTITUCION ETNO

28/04/2014 41647 Interés General SOLICITUD EDUCATIVA RURAL DE
GUAMACHITO
Interés Solicita visita predio que LUZ YANNETH DIAZ
11/02/2014 | 11336 Particular estan invadiendo CACERES
SOLICITUD DE
INFORMACION
2200712014 73368 Peticion de REQUERIDA POR EL JOYCO

Informacién CONTRATISTA DE OBRA
CONSTRUCTORA BUILES

GOMEZ LTDA
Peticion de SOLICITUD DE FERNANDO BOBADILLA
201102014 | 111748 informacion | FACTORES SALARIALES FERNANDEZ
SOLICITUD DE
SUMNISTRO DE MEZCLA
ters ASFALTICA PARA LAS
30/10/2014 | 116661 pinteres RUTAS 4902 Y 8801 A CITEC LTDA
" CARGO DE LA
DIRECCION TERRITORIAL
GUAJIRA
Peticién de SOLIGITUD DE JAVIER DARIO
05/14/2014 | 118814 informacion INFORMACION SANDOVAL RIVERA
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Solicita informar cuenta a la 5
Peticién de que deben consignarse GOBERNACION DEL
20/11/2014 124986 informacién rendimientos financieros por MAGDALENA
Convenios,
s REMITEN SOLICITUD DE
PETICION DE CERTIFICAQIN HEISVER
26/08/2014 | 87861 | NEORMACION | CURIEL CORREA MT RAD | MINTRASNPORTE
20143440310181
6 REMITEN SOLICITUD
PETICION DE ; CERTIFICACION JOAQUIN
29/09/2014 | 103483 | |NEORMACION | URIANA URIANA MTRAD |  MINTRANSPORTE
20143440348671

Se entregd la anterior relacion, para su andlisis y respuesta.

7. Grado de cumplimiento del plan Estratégico, Tactico y Operativo, corresponda al
documentado.

En la verificacién realizada al plan tactico, se observé que se viene cumpliendo con lo programado en el
SIPLAN, para los tres trimestres transcurridos de la actual vigencia.

8. Verificacion si se realizé el diagndstico para la actualizaciéon del MECI y la respectiva
documentacion.

Se informa que la Direccién Territorial no recibio el formato para efectuar el diagndstico del Sistema de
Controfl Intemno, con el objeto de lograr la actualizacién MECI del que trata el Decreto 943 de 2014.

Ver Observacion No. 2
9. Anticipo en una cuenta remunerada.

Se verificaron en los contratos analizados, evidencia que contractualmente se exige que el anticipo se
encuentre en una cuenta remunerada.

10. Anticipo y su adecuada amortizacion.

Se verifico en los contratos seleccionados el contenido de la clausula de anticipo y su amortizacion se esta
llevando acorde a las exigencias. Se constat6 la amortizacion del anticipo en la dltima acta y esta acorde a
lo establecido en el contrato.

11. Clausula del manejo del anticipo en cuenta remunerada o fiducia que genera rendimientos.
Los contratos observados celebrados por la Direccion Territorial, contiene en su clausula que la cuenta
para el manejo del anticipo debe generar rendimientos y estos deben ser reintegrados a la Tesoreria del
Instituto, en ia forma prevista por la normatividad vigente. En el contrato 677 de 2014, no se incluyd la
obligacion de reintegro de los rendimientos generados por el Anticipo.

12. Arqueo de Caja Menor.
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El realizé arqueo de caja menor, de la cual se anexa el acta respectiva, con la siguiente informacion:

N° de cuenta 110-405-00220-5 Banco Popular.
Valor autorizado: $ 10.358.000
Cheques utilizados: 65629456 - 65629464

Chegues sin utilizar: 65629465 - 65629500

Valor Saldos Bancos $ 1.329.465,77
Vaior Vales por Legalizar $ 9.097.629,00
Efectivo en caja $ 905,23
VALOR CAJA AUTORIZADA $ 10.428.000,00

13. Actualizacién de los procesos en LITIGOB.

Se suministrd reporte generado por LITIGOB con 32 procesos juridicos, donde se relaciona los procesos,
cuya informacion reportada por el instituto presenta alguna inconsistencia.

14. Liquidacién de contratos que han finalizado y su actualizacién en SICO.

Se verifico la liquidacién de contratos y se observé la liquidacién e inclusion en el aplicativo SICO de los
siguientes contratos:

CONTRATO CONTRATO CONTRATO
769 2011 271 2013 3432 2013
1120 2011 272 2013 654 2013
2061 2011 3394 2013 569 2013
20862 2011 3395 2013 439 2013
1369 2012 3433 2013 500 2013
939 2012 3423 2013 2190 2013
743 2013 466 2013 776 2013
499 2013 3705 2013 844 2013

15. Administradores viales.

La Direccion Territorial desarrolla las actividades de administracion vial, a traves del siguiente contrato:
CONTRATO: 3773 DE 2013

CONTRATISTA: CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIO ECONOMICOS - CITEC

VALOR: $ 384.961.125

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGQO DE LA DIRECCION
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TERRITORIAL GUAJIRA.

Presenta ejecucion acorde a lo programado.

16. Para los contratos de obra con supervision a cargo de la territorial, ejecucién fisica y

financiera.

Los convenios seleccionados, como muestra para efectuar ias actividades de evaluacion y seguimiento

son:

CONVENIO 2226 DE 2013

Informacion del Convenio

Numero de Convenio 2226/M13

Departamento LA GUAJIRA

Municipio SAN JUAN DEL CESAR
Afo del Convenio 2013

Objeto del Convenio

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION'DE LA VIA
SAN JUAN DEI. CESAR VERACRUZ, MUNICIPIO DE SAN JUAN
DEL CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Fecha de Inicio

05/12/2013

Fecha de Finalizacién

31/12/2014

Fecha de Liquidacién

Valor Inicial del Convenio

$3,780,000,000

Listado de Contratos Asociados al Convenio

Numero de Contrato

049-2014 SAN JUAN DEL CESAR

Razon Contratista Consorcio Veracruz 2014
Valor del Contrato $3,780,000,000

Fecha de suscripcién 03/07/2014

Fecha de Terminacién 31M12/2014

Interventor

Consorcio Caminos Guajira 185
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Material para afirmado en la via | San Juan - Veracruz
San Juan - Veracruz

Obra por definir San Juan - | Apiques San Juan - Veracruz
Veracruz

Ver ObservacionNo. 4

Los estudios se presentaron recientemente por parte del contratista al interventor, pero a la fecha de la
visita no han surtido el procedimiento de aprobacion.

Se observaron sobre tamafios en el material regado en la via para efectuar la conformacion del afirmado de
la via.

Las canfidades de los items construccion de placa huella y construccién de enrocado entre huellas

contractualmente estipulado en el contrato 049 de 2014 disminuirian, para incrementar la cantidad de
afirmado.

No se ha definido el PR final el proyecto, para determinar si frente al Colegio, se realiza o no la obra
necesaria y la consecuencia que ello origina a nivel de disefios, estudios y obra,

La cantidad de los resultados de ensayos de laboratoric remitidos por el contratista a la interventoria, se

consideran como insuficientes. Unicamente se reportan recibo de resultado de 19 densidades de campo
correspondientes a tomas efectuadas el 31 de octubre y 04 de noviembre de 2014.

CONVENIO 2842 DE 2013

EES-FR-04
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Informacion del Convenio

Numero de Convenio 284213
Departamento LA GUAJIRA
Municipio EL MOLINO
Ao del Convenio 2013

Objeto del Canvenio

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA
VIA EL MOLINO EL TOTUMITO. MUNICIPIO DE EL MOLINO.
DEPARTAMENTO DE GUAJIRA

Fecha de Inicio 05/12/2013
Fecha de Finalizacién 3111272014
Fecha de Liguidacion

Valer Inicial del Convenio | $90,000,000

Listado de Contratos Asociados al Convenio

Numero de Contrato

008-2014 EL MOLINO

Razén Contratista

Poldino De Jesus Posteraro Ariza

Valor del Contrato $90,000,000
Fecha de Inicio 16/07/2014
Fecha de Terminacion 15/10/2014

Interventor

Consorcio Caminos Guajira 185

Placa huella y batea Molino ~ El | Molino — El Totumito
Totumito

Ver Observacion No. 5

Los $90 millones del valor del convenio aicanzaron para terminar 184 metros de placa hueila, la rampa
batea y canal para manejo de aguas. Faltaron aproximadamente 20 metros para finalizar el proyecto en su
totalidad y pertenecen al ingreso a la via intervenida, la cual se caracteriza por su mal estado.

EES-FR-04
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CONVENIO 2162 DE 2013

Informacion del Convenio

Numero de Convenio 216213
Departamento LA GUAJIRA
Municipio VILLANUEVA
Afio del Convenio 2013

Objeto del Convenio

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA
VIA VILLANUEVA - CULEBRERA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA.
DEPARTAMENTO DE GUAJIRA

Fecha de Inicio 05/12/2013

Fecha de Finalizacion 31/12/2014

Fecha de Liquidacion

\éaior ' Inicial del $900,000,000
onvenio

Listado de Contratos Asociados al Convenio

Nurnero de Contrato

002-2014 VILLANUEVA

Razoén Contratista

Asociacién De Municipios Del Sur De La Guajira Ascagua

Valor del Contrato

$899,800,280.00

Fecha de Inicio

02/06/2014

Fecha de Terminacion

Interventor

Consorcio Caminos Guajira 185

Villanueva — La Culebrera

Villanueva — La Culebrera

Ver ‘Observacion No. 6

La interventoria solicité al contratista de obra entregar un nuevo plan de contingencia con la
reprogramacion a la fecha de terminacién de la Prormoga Ne.1. Se reporta un atraso en la ejecucioén con
relacion al Programa aprobado del 25%. El dia de la visita al sitio de la obra (26 de noviembre de 2014) no
se encontré personal trabajando.
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EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Informacion del Convenio

Numero de Contrato 265/14
Contratista CONSORCIO CAMINOS GUAJIRA 185

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANGIERA Y
. . |AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y
Objeto del Convenlo | 5oNSERVACION DE VIAS CAMINOS DE PROSPERIDAD, EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Fecha de Inicio 03/06/2014
Fecha de Finalizacion | 02/12/2014

Fecha de Liquidacién

Valor Inicial del
Contrato 416.778.720

Ver Observacién N

El interventor Caminos Guajira 185 remitié copia del oficio CG-SJ-86-2014, mediante el cual presenta
respuesta al oficio DT-GUA 60989 de noviembre 6 de 2014, mediante el cual la Direccién Territorial formula
algunos requerimientos a la gestién de la interventoria.

El gestor del contrato solicitd dinamizar la toma de muestras para verificar la densidad del material aportado
para el afirmado, la disposicién de los disefios; los mismos se entregaron y se encuentran en proceso de
aprobacion.

17. Convenios de la Red Terciaria

CONVENIO 1839 DE 2012

Informacidn del Convenio
Numero de Convenio 1839/12

Departamento LA GUAJIRA
Municipio DIBULLA
Afio del Convenio 12012

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL
Objeto del Convenio CARIBE - LAS FLORES, MUNICIPIO DE DIBULLA DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

Fecha de Inicio 30/01/2013
Fecha de Finalizacion 15/05/2014
Fecha de Liquidacitn

Valor Inicial del
Convenio $1,000,000,000
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Troncal Caribe — Las Flores

roncaiaribe — Las Flores

CONVENICO 1838 DE 2012

Informacion del Convenio

Numero de Convenio 1838/12

Departamento LA GUAJIRA
Municipio DIBULLA
Afio del Convenio 2012

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA
Objeto del Convenio RIOANCHO LA SIERRA # 2, MUNICIPIO DE
DIBULLA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Fecha de Inicio 30/01/2013

Fecha de Finalizacion 30/03/2014

Fecha de Liquidacién

Valor Inicial del

Convenio $1,1125,000,000

Rioancho — La Sierra # 2

Rioancho — La Sierra # 2

Ver Observacion No. 8

En la via se evidencia falta de mantenimiento rutinario, se observan las cunetas colmatas al igual que
presencia de basuras y crecimiento de maleza.
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Los siguientes Convenios presentan baja ejecucion.

CONVENIO MUNICIP1O

OBJETO

2116-2013 | MUNICPIO DE FONSECA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LAS VIA POTRERQ - LAS
COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE FONSECA EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

2163-2013 | MUNICPIO DE FONSECA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LA VIA LA VILLA - LAS
BENDICIONES, EN EL MUNICIPIO DE FONSECA EN
EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LA VIA DISTRACCION - VIA

3188-2013 E“{'I‘SJ.‘}'EAFS%E’)EI SANTA ROSA DE PULGAR - RESGUARDO DE
POTRERITO MUNICIPIO DE  DISTRACCION,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LAS VIAS: LA FLORIDA -
TOMARRAZON.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
MUNICPIO DE CONSERVACION DE LAS VIA: K88+500 RUTA 9009
2219-2013 RIOHACHA TRANSVERSAL DEL CARIBE - COMUNIDAD
INDIGENA DE LAS DELICIAS
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LAS VIA VALLEDUPAR -
VEREDA CERRO PERALTA, EN EL MUNICIPIO DE
RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
3179-2013 MUNICPIO DE CONSERVACION DE LAS ViA: LA GLORIA - SAN
RIOHACHA
PABLO
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LA VIA CORREGIMIENTO LA
PAZ-MANAURE 5 KM.
2068-2013 MUNICPIO DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
MANAURE CONSERVACION DE LA VIA PENETRACION

CHISPANA (K0+000) AL CORREGIMIENTO DE
PANCHO (K3+433.1508), EN EL MUNICIPIO DE
MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

2426-2013 MUNICPIO DE URIBIA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LA VIA URIBIAAWINPERSHI, DEL
MUNICIPIC DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA

EES-FR-04
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18. Plan de mejoramiento de acuerdo a la Gitima visita de la Oficina de Control Interno.
La ultima visita de evaluacién del Sistema de Control Interno se efectio en el afo 2012. Se formularon 8
hallazgos y las acciones de mejoramiento concertadas se cumplieron.

19. Actas del subcomité de Control Interno.

Se revisaron las Actas del subcomité de Coordinacion del Sistema de Control interno, con la siguiente
realizacion:

2013 2014

15/03/2013 31/03/2014
14/06/2013 11/11/2014

Ver Observacion‘No. 10

No se cumple con la periodicidad establecida en la Resolucién 1015 de 2013, articulo 4.

20. Cumplimiento del Plan de mejoramiento CGR.
La Direccion Territorial presenta acciones de mejoramiento para atender los hallazgos 71, 72-1, 72-2, 72-3
y 246, formulados en la Auditoria regular 2011, los cuales presentan avance del 100%.

21. Realice arqueo de cuentas de obra e interventoria recibidas para aprobacién del gestor.
Se realiz6 seguimiento de las cuentas radicadas por parie de los contratistas donde se evidencio que el
tramite se realiza maximo al dia siguiente de su recepcion.

22. Propiedad planta y equipo

Las instalaciones fisicas de la Direccion Territorial presentan deficiencias en su presentacién, originada por
obras inconclusas.

Ver Observacion No. 11
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R

Area de Ingenieria Area Financiera

23. Vigencia de las garantias de la obra e interventoria.
Se revisaron las garantias para los confratos de la muestra seleccionada de obra e interventoria,
observando que las mismas presentan las coberturas en valor y tiempo acordes con las exigencias
contractuales.
24, Existencia y aprobacion del plan de inversion y ejecucion.
El plan de inversiones de los contratos observades se enconiraba aprobado o tramitando su disponibilidad,
25. Verificar si el proyecto requiere PAGA, adquisicion de predios y concertacion social.

Determinar grado de avance y cumplimiento de cada actividad.

Cuando el proyecto requiere de PAGA, se revisa lo pertinente por el gestor del contrato.

26. Revisar altimo informe de interventoria.

En ia visita efectuada se verificd [a bitacora del contrato, observande las anotaciones del ingeniero
residente de interventoria,

Los informes presentados por la interventoria no presentan observaciones relevantes en la ejecucion de los
contratos.

27. Revisar suspensiones, adiciones, re-inicio, atrasos e incumplimientos presentados.

En los contratos o convenios revisados, se observan los formatos que evidencian estas situciones en caso
gue se presenten.

28. Ejecucion fisica y financiera del proyecto.

EES-FR-04
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Se solicita en caso

obra en caso que o requiera.

3.

3376 de Julio de 2010.

FIRMA AU

29. Verificar incumplimiento por parte del contratista.

30. Ultima acta de obra, verifique los items no previstos.

Cumplimiento de las funciones por parte del gestor

SWe s%(}uintem
e

Se efectla seguimiento por parte de los gestores y se informa al responsable para la toma de decisiones.

En los contratos y convenios analizados, se observan las actas de modificaciones de items y cantidades

Los gestores de la Direccién Territorial han cumplido con las funciones establecidas en la Resclucion N°

REQUISITO

OBSERVACION

RECOMENDACION

Atencidn de requerimientos

1. Se entregé la anterior relacién con 9
radicados, para su andlisis y respuesta

Atender lo pertinente y
actualizar SICOR.

Diagnoéstico MECI
actualizacién

para Ssu

2. Se informa que la Direccién Territorial
no recibio el formato para efectuar el
diagnodstico del Sistema de Control
Interno, con el objeto de lograr la
actualizacion MECI| del que frata el
Decreto 943 de 2014,

Decreto No. 1795 de 2007
Sistema de Informacion
LITIGOB.

3. Se suministré reporte generado por
LITIGOB con 32 procesos juridicos,
donde se relaciona los procesos, cuya
informacién reportada por el Instituto
presenta alguna inconsistencia.

Revisar la informacion vy
actualizar el aplicativo.

Ejecucion Convenio 2226 de
2013

41. Los estudios se presentaron
recientemente por parte del contratista al
interventor, pero a la fecha de Ia visita no
han surtido el procedimiento de
aprobacion.

Continuar  realizando las
funciones del gestor técnico,
tendientes a lograr el
cumplimiento de la actividad
contratada.

EES-FR-04
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4.2. Se observaron sobre tamafios en el
material regado en la via para efectuar la
conformacion del afirmado de la via.

4.3, las cantidades de los items
construccion de placa huella vy
construccion de enrocado entre huellas
contractualmente  estipulade en el
contrato 049 de 2014 disminuirian, para
incrementar la cantidad de afirmado.

44. No se ha definido el PR final el
proyecto, para determinar si frente al
Colegio, se realiza o no la obra necesaria
y la consecuencia que ello origina a nivel
de disefios, estudios y obra.

4.5, La cantidad de los resuitados de
ensayos de laboratorio remitidos por el
contratista a la intervenforia, se
consideran como insuficientes.
Unicamente se reportan recibo de
resultado de 19 densidades de campo
correspondientes a tomas efectuadas el
31 de octubre y 04 de noviembre de
2014,

5. Los $90 millones del valor del convenio
alcanzaron para terminar 184 metros de
placa huella, la rampa batea y canal para
mangjo de aguas. Faltaron

Prigrizar esta obra para

Convenio 2842/13 aproximadamente 20 metros  para mhunric:;i ioconwenlo con el

finalizar el proyecto en su iotalidad y plo.

pertenecen al ingreso a la via intervenida,

la cual se caracteriza por su mal estado.

8. La interventoria soliciid al contratista

de obra entregar un nueve plan de

contingencia con la reprogramacion a la | Coordinar con la

fecha de terminacién de 1a Prorroga No.1. | inferventoria, la pertinencia
Convenio 2162/13 Se reporta un atraso en la ejecucion con | de solicitar declarar

relacion al Programa aprobado del 25%. | incumplimiento por parte del

El dia de la visita al sitio de la obra (26 | Municipio.

de noviembre de 2014) no se encontré

personal trabajando.

7. El interventor Caminos Guajira 185

remiti6 copia del oficioc CG-5J-86-2014, )

mediante el cual presenta respuesta al ggiizréfr respuestacht?I?lj:;
Contrato 265 de 2014 oficio DT-GUA 60889 de noviembre 6 de 4

2014, mediante el cual la Direccién
Territorial formula algunos requerimientos
a la gestion de la interventoria.

ejerciendo las actividades de
supervision.

Convenio 1838 de 2012

8. En la via se evidencia falta de
mantenimiento rutinario, se chservan las
cunetas colmatas al igual que presencia
de basuras y crecimiento de maleza.

Solicitar a la SRT Ia
pertinencia de incluir en
futuros Convenios, clausula
gue obligue al Municipio
efectuar este manienimiento.

EES-FR-04
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Los siguientes Convenios presentan baja i(riteesrt\'fgrll?c:ri as con la:;
Proceso de supervisién gjecucion; 2116, 2163, 3188, 2219, 3179, cumplimiento de los

2068 y 2426 de 2013 Confemos

10 No se cumple con la periodicidad | Programar y realizar el

Subcomité de Coordinacién de
MEC! y Calidad

establecida en la Resolucidon 1015 de
2013, articulo 4.

subcomité minimo cada dos
meses.

instalaciones Administrativas

11. Las instalaciones fisicas de la
Direccidn Terriforial presentan
deficiencias en su presentacion, originada
por obras inconclusas.

Solicitar a la Subdireccién
Administrativa recursos para
culminar las obras
pendientes.

EES-FR-04




